

## TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 2024 09 11

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

						Byggstart 2023				Byggstart 2024				Byggstart 2025				Byggstart 2026				Byggstart 2027				Byggstart 2028				Byggstart 2029			
						291				99				138				602				631				255				770			
						2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Örtuglandet (Åkeslund)	Bromma		96	Egen fastighet+markanvisning	Laga Kraft	162	26																										
Samråd	Åkeshovsvägen																																
Granskning																																	
Antagande/Överklagande																																	
Nya HK	Skärholmen C		102	Markanvisning	Laga Kraft																												
Samråd		sa	mt nytt HK till Shem																														
Granskning																																	
Antagande/Överklagande																																	
Karlsbodavägen	Bromma		166	Markanvisning	Laga Kraft	151	18																										
Samråd	Södra Mariehäll																																
Granskning	Karlsbodavägen		va	av 5 st lgh LSS																													
Antagande/Överklagande																																	
Tåjärnet	Solberga		99	Markanvisning	Laga Kraft	164	91																										
Samråd		Stockholmshus																															
Granskning																																	
Antagande/Överklagande																																	
Fotsacken	Västertorp		91	Markanvisning	Laga Kraft	164	92																										
Samråd	Västertorpsvägen																																
Granskning		Stockholmshus																															
Antagande/Överklagande																																	
Tjället 8	Kungsholmen		166	Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	151	117																										
Samråd	Stadshagen																																
Granskning	Sankt Göransgatan		student																														
Antagande/Överklagande																																	
Bjurbäcken	Rågsved		125	Markanvisning	Laga Kraft	165	35																										
Samråd	Bjursätragatan																																
Granskning		Stockholmshus																															
Antagande/Överklagande																																	
Persikan	Södermalm		155	Markanvisning	Laga Kraft	141	55																										
Samråd	Tegelviksgatan																																

**Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Wigfeldt, VD	2024-10-01
Patrik Andersson, Chef Bygg & Teknik	2024-10-01