

Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Slutredovisning projekt september

Företagsledningens förslag till beslut

Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen del slutredovisning av projektet:

- Tenö 1, Nybyggnation förskola 8 avdelningar

Sammanfattning

Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutredovisningar för projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av kommunfullmäktige för genomförande, ska godkännas av styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och kommunfullmäktige.

Följande projekt slutredovisas i detta ärende:

| Projekt | Datum för genomförande-beslut | Beslutad budget (Mnkr) | Utfall (Mnkr) | Avvikelse (Mnkr) |
|---------|-------------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| Tenö 1 | 2020-12-08 | 72 000 000 | 84 034 328 | 12 034 328 |

Ebba Bock Agerman
VD

Bilagor

1. Slutrapport Tenö 1

SISAB

Palmfeltsvägen 5, 121 62 Johanneshov
Box 5010
12105 Johanneshov
Växel 08-50846000
Fax
diarie@sisab.se
www.sisab.se

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|--|--------------|
| Ebba Bock Agerman, VD | 2025-09-11 |
| Magnus Colling, Avdelningschef Projekt | 2025-09-11 |