

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 2025 08 18

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028	Byggstart 2029
291	99	0	400	566	592	720

						2023				2024				2025				2026				2027				2028				2029			
Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4				
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96 Egen fastighet+ markanvisning	Laga Kraft	162 26																												
Nya HK Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C		102 samt nytt Hk till Shem	Laga Kraft																													
Karlsbodavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen		166 varav 5 st lgh LSS	Laga Kraft	15118																												
Tåjärnet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		99 Stockholmshus	Laga Kraft	16491																												
Fotsacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen		91 Stockholmshus	Laga Kraft	16492																												
Tjället 8 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan		154 student	Lagakraft 2018-11-27	15117																												
Bjurbäcken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursättagatan		125 Stockholmshus	Laga Kraft	16535																												
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan		155 4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	Laga Kraft	14155																												
Stadshagsklippan etapp 1 och 2 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan		Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Laga Kraft	15119																												
Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen		138 Del 1: 96 lgh Del 2: 42 lgh	Granskning	16259																												
Konstgjutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgjutarvägen		105 4 avd. förskola	Start PM	16196																												
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		245 Varav 12 st stöd.bost.	Laga Kraft	16503																												
Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		115 Egen fastighet	Start PM																													
Ärstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Ärsta		132 LSS	Laga Kraft	12275																												
Allgunnarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180 Egen fastighet	Start PM																													
Mäläräng Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		250 Markanvisning	Laga Kraft																													
Ulvunda 1:1, Spångavägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		76 Markanvisning	Laga Kraft																													
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djurgårdsstaden		150 Markanvisning	Samråd																													
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58 Egen fastighet 156 student	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																													
Skarabéen, Cirkusplatsen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		88 Shis	Samråd																													
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		140 	Markanvisning	Samråd																												
Instrumentet, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		110 Egen fastighet	Samråd																													
Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		115 Stockholmshus 58 shis	Granskning																													
Byålvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		213 Egen fastighet	Granskning																													
Vårdhemmet, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		220 lgh 80 shis	Markanvisning	Samråd																												
Taffelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		76 Egen fastighet	Start PM																													
Melongården Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby		140 Egen mark	Start PM																													
Esbjörn Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Spånga		300 Egen mark	Start PM																													
Hjälmsätra Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Sätra		100 Markanvisning	Samård																													
Albatrossen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		140 Egen mark	Start PM																													
Vadaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		180 Egen mark	Start PM																													
Örmkärr Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsätra		145 Markanvisning (samarbete med ByggVesta)	Start PM																													
Ekensbergsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal		100 Markanvisning Egen fastighet	Start PM																													
Sändagsvägen, Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Höärängen		100 Markanvisning	Start PM																													

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Leverén Wigfeldt, VD	2025-09-03
Anja Norman, Tf Chef Bygg & Teknik	2025-09-03