




Projektnamn	<i>Fruängen utmed gångstråk - ny plantering</i>
Geografisk plats för investering	<i>Fruängen t-bana, Hägersten-Älvsjö sdo</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Utmed tunnelbanespåret i Fruängen passerar en parkväg som är mörk samt igenväxt med sly och ogräs vilket skapar dåliga siktlinjer. På platsen uppehåller sig stundtals missbrukare och ungdomar. Likaså förekommer andra former av ordningsstörningar och misstanke om narkotikahandel. Platsen upplevs som otrygg.</p> <p>För att förebygga brott och öka tryggheten på platsen söker medel för att förbättra belysning på sträckan.</p>



## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Ursprungliga planen var att förbättra belysningen. Eftersom trafikkontoret bedömde att platsen är svår att belysa på ett tillfredsställande sätt valde förvaltningen istället att förbättra sikten.</p> <p>Buskage har klippts ned runt parkvägen vilket har gjort att man nu har bättre uppsikt över platsen. Och eftersom detta inte är en investering så gjordes detta arbete inom befintlig budgetram.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Förvaltningen fick medel för belysning men trafikkontoret bedömde att platsen är tekniskt svår att belysa. Marken är trafikområde och tillhör SL/Trafikverket.</p>
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Ursprunglig budget: 500 000 kr Utfall: 0 kr</p> <p>Ökade driftkostnader med: Ränta 0 kr/år – beräknat på 2,8% <i>Avskrivningar 0 kr/år</i> <i>Summa: 0 kr/år</i></p>

<b>Bilder före</b>	<i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
<b>Bilder efter</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--