



Projektnamn	<i>Platsaktivering i Elektraparken</i>
Geografisk plats för investering	<i>Elektraparken, Västberga. Hägersten-Älvsjö SDN</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Genom att rusta upp Elektraparkens lekplats och hundrastgård kommer platsen att upplevas som mer attraktiv. Upprustning av lekplatsen sker genom att utöka antalet lekredskap.</p> <p>Elektraparken ligger i Västberga som har återkommande trygghetsproblem. Polisen beskriver platsen som otrygg och med ordningsstörningar. I området finns boende för socialt utsatta och flera lokaler som används för fest. Delar av Västberga är industriområde vilket gör att industrikvarteren är obefolkade och öde under kvällar och helger. Området är emellanåt en målpunkt för oönskad aktivitet.</p>



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Med ett tilltalande och större utbud av lekutrustning i Elektraparken har barnfamiljer nu möjlighet att tillbringa längre tid på lekplatsen. Platsaktiveringen med barnfamiljer ger platsen mer liv och rörelse. Den ljusskygga aktiviteten som förekommit i området förväntas minska genom att missbrukare kommer undvika att vistas där.</p> <p>Platsen kommer fortsätta utvecklas i samarbete med trafikkontoret och Grönare Stockholm. Planen är att arbeta med skyfallsåtgärder, tydligare entréer samt biologisk mångfald. Dessutom planerar förvaltningen att ytterligare utveckla området med fler lekfunktioner och förbättra gångstråk.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Upprustning av hundrastgården genomfördes inte på grund av att förvaltningen fick kännedom om att Stockholm Vatten och Avlopp kommer utföra arbeten kopplat till Mässtunneln inne i hundrastgården. Planen är att återuppta arbetet med hundrastgården när SVOA är klara.</p> <p>Istället valde förvaltningen att investera i fler lekredskap.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Ursprunglig budget: 0,6 mnkr Utfall: 0,6 mnkr</p> <p>Ökade driftkostnader med: Ränta 16 800 kr/år beräknat på 2,8% <i>Avskrivningar 30 000 kr/år – beräknat på 20 år.</i> <i>Summa: 46 800 kr/år</i></p>



--	--

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--