

Projektnamn	<i>Trygghet i Solbergaskogen - motionsslinga</i>
Geografisk plats för investering	<p>Solbergaskogen i Solberga/Älvsjö. Hägersten-Älvsjö sdn</p> <p>Eventuell kartbild.</p>
Projektets mål och syfte	<p>Önskemål om att aktivera platsen, så fler människor rör sig i skogen.</p> <p>Önskemål har inkommit via lägesbilder som är baserade på information från verksamma i området, information vid trygghetsvandringar och dialoger, anmälda brott och händelser från polisen, inkomna ärenden i <i>Tyck till</i> och <i>isyRoad</i>, trygghetsmätningar samt information från medarbetare på förvaltningen.</p> <p>En del av en motionsslinga i Solbergaskogen saknar asfalt. En delsträcka är endast en stig som under perioder är vattensjuk och allt för lerig för att kunna användas.</p>



Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Förvaltning har lagt nytt underlag på stigen för att förbättra framkomligheten och tillgängligheten.</p> <p>Människor som promenerar i skogen upplever en ökad trygghet. Parkvägarna används även av motionärer som har önskat en löprunda. Insatsen har ökat flödet av flödet av människor i skogen.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Inga avvikelser.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Ursprunglig budget: 500 000 kr Utfall: 500 000 kr</p> <p>Ökade driftkostnader med: Ränta 14 000 kr/år – beräknat på 2,8% <i>Avskrivningar 25 000 kr/år – beräknat på 20 år.</i> <i>Summa: 39 000 kr/år</i></p>

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>

--	--