

Handläggare
Ruben Wennerberg
Telefon: 08-50827603**Till**
Idrottsnämnden
2026-03-24

Status idrottsprojekt över 50 mnkr

Lägesrapport

Sammanfattning

Lägesrapport för idrottsprojekt med en förväntad investering över 50 mnkr. Lägesrapporten beskriver både projekt där fastighetskontoret är projektägare samt de projekt som uppförs av övriga aktörer. Förvaltningen avser återkomma med en ny lägesrapport gällande status för idrottsprojekt över 50 mnkr i Q3 2026.

Ärendet

I ärendet ges en sammanställd lägesrapport för de idrottsprojekt med en förväntad investering över 50 mnkr. Se bilaga 1. Lägesrapporten beskriver både projekt där fastighetskontoret är projektägare samt de projekt som uppförs av övriga aktörer. Tidplanerna är beskrivna utifrån nu rådande läge och ska överlag ses som preliminära. Justerade tidplaner för bedömda byggstartar sedan senaste redovisning är främst knutna till förändrad entreprenadform för byggnation av nya idrottshallar. Varje projekt har sin egen beslutsprocess med utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut samt lägesrapportering. Statusrapporteringar för projekten görs även övergripande i samband med verksamhetsplan, tertialrapporter och verksamhetsberättelse. Bilaga 1 innehåller berörda anläggningsprojekt över 50 mnkr och innefattar en kort beskrivning av funktionsinnehåll, ansvarig byggaktör samt beslutsläge.

Ärendets beredning

Tidplanerna är avstämda med fastighetskontoret i de fall de är projektägare.

Plan för uppföljning

Förvaltningen avser återkomma med en ny lägesrapport gällande status för idrottsprojekt över 50 mnkr i Q3 2026.

Bilagor

1. Idrottsprojekt över 50 mnkr

IdrottsförvaltningenPalmfeltsvägen 5
Box 8313
10420 Stockholm
Växel 08-50827700
Fax
idrott@stockholm.se
<https://motionera.stockholm/>