

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Uppdaterad 20260224

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överlagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028	Byggstart 2029	Byggstart 2030	Byggstart 2031	Byggstart 2032	Byggstart 2033
99	0	76	542	653	867	320	0	0	0

						2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033			
Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projektnr	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4								
Örtuglandet (Åkeslund) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkershovsvägen		96	Egen fastighet+ markanvisning	Laga Kraft	162	26																																						
Utombordaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	varav 5 st lgh LSS	166	Markanvisning	Laga Kraft	151	118																																						
Skoblocket 1 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	99	Markanvisning	Laga Kraft	164	91																																						
Persikan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelvikagatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155	Markanvisning	Laga Kraft	141	55																																						
Stadshagskippan Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellerensgatan		88	Markanvisning	Laga Kraft	151	19																																						
Rosenstenen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Del 1: 96 lgh Del 2: 42 lgh Stockholmshus	138	Markanvisning	Granskning	162	59																																						
Konstgutarvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutarvägen	4 avd. förskola	105	Markanvisning	Granskning	161	96																																						
Bergholmsbacken Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245	Markanvisning	Laga Kraft	165	03																																						
Renseriet Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		115	Egen fastighet	Start PM	161	97																																						
Årstafältet etapp 4 Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132	Markanvisning	(överklagad och upphävd)	122	75																																						
Allgunarna Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180	Egen fastighet	Granskning																																								
Mälårlägg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150	Markanvisning	Laga Kraft																																								
Rundstickan (Spångavägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		76	Markanvisning	Laga Kraft																																								
Kolkajen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djurgårdstaden		150	Markanvisning	Antagande (KF; Antagen av SBN)																																								
Betongblandaren Samråd Granskning Antagande/Överklagande		58 156 student	58	Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab																																								
Norra Folkparksvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		150	Markanvisning	Granskning																																								
Björketorpsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		140	Markanvisning	Granskning																																								
Isbjörnen, Örnberg Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		115	Egen fastighet	Granskning																																								
Riksbys Lilla Gärdsväg (Lilla Kvarnvägen) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmshus 58 shis		Markanvisning	Granskning																																								
Byälvsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		213	Egen fastighet	Granskning																																								
Värddammen, Räcksta Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	220 lgh 80 shis		Markanvisning	Granskning																																								
Tafelstenen Solbergakontoret) Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		76	Egen fastighet	Granskning																																								
Melångården Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby		0	Egen mark	Start PM (vilande)																																								
Esbjörn Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Spånga		255	Egen mark	Samråd																																								
Hjälmsåtra Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Sätra		100	Markanvisning	Granskning																																								
Albatrossen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		140	Egen mark	Samråd																																								
Örmkärn Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra		75	Markanvisning	Granskning																																								
Ekensbergsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal		107	Markanvisning Egen fastighet	Samråd																																								
Söndagsvägen, Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hökarängen		100	Markanvisning	Start PM																																								
Styrbjörnsvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		100	Markanvisning Egen fastighet	Samråd																																								
Fregattvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal		95	Markanvisning	Samråd																																								
Tälthuset/Sulvägen Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		100	Markanvisning	inväntar StartPM																																								

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>

Signerad av
Anja Norman

Signaturdatum
2026-03-12 10:22:07

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se

Signerad av
Åsa Wigfeldt

Signaturdatum
2026-03-12 14:13:15

Elektronisk underskrift



underskrift.stockholm.se