

## TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Updated: 20260331

Start-PM	
Samråd	
Granskning	
Antagande/Överklagande	
Produktion	
Preliminär inflytt	

Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028	Byggstart 2029	Byggstart 2030	Byggstart 2031	Byggstart 2032	Byggstart 2033
99	0	76	542	653	860	320	0	#####	0

					2024				2025				2026				2027				2028				2029				2030				2031				2032				2033				
Projektnamn	Läge	Aantal lgh	Mark	Planlaga	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4					
<b>Ottavagatan (Åkestund)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Räckebovägen		96	Eigen fastighet markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Ullmooordaren</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehall Karlöödvägen	varav 5 st lgh L35	166	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Dahlbacket 1 (Fålgmet)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		99	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Parkkan</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st L35 grupp bott.	135	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Rosahagsallén</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Bankt Görögatan + Kyllingsgatan		88	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Rosenstegen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Del 1: 96 lgh Del 2: 42 lgh	138	Markvinning	Granskning																																								
<b>Konstgårdsplanen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutavägen		105	Markvinning	Granskning																																								
<b>Bergsholmsbacken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagamossen	Varav 12 st stöd bott.	245	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Rennet</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		115	Eigen fastighet	Start PM																																								
<b>Anstället etapp 4</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Arsta	155	112	Markvinning	(Överklagad och upphävd)																																								
<b>Allgunarna</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180	Eigen fastighet	Granskning																																								
<b>Mårnäs</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Rundstickan (Spångränd)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		76	Markvinning	Laga Kraft																																								
<b>Falkje</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N i A Djurgårdstaden		130	Markvinning	Antagande KF (fördömd i SBN)																																								
<b>Belongbjändaren</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande		156 studer	58	Eigen fastighet	Laga Kraft Fastigheten utlyrd till Sibab																																								
<b>Plana Folkparksvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		150	Markvinning	Granskning																																								
<b>Rijkstorgsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		140	Markvinning	Granskning																																								
<b>Hälsömet, Örnberg</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		115	Eigen fastighet	Granskning																																								
<b>Rikby Lilla Gärdsväg (Lilla Kvamvägen)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmhus 58 stu	115	Markvinning	Granskning																																								
<b>Byålvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagamossen		213	Eigen fastighet	Granskning																																								
<b>Världhemmet, Räcksta</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	220 lgh 80 stu	220	Markvinning	Granskning																																								
<b>Täfflestaden Solbergakontoret</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		76	Eigen fastighet	Granskning																																								
<b>Mellnagården</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hässelby		0	Eigen mark	Start PM (yllande)																																								
<b>Edjöra</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Spånga		255	Eigen mark	Samråd																																								
<b>Hjelmstora</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Salra		100	Markvinning	Granskning																																								
<b>Albatrossen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		140	Eigen mark	Samråd																																								
<b>Örnby</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra		75	Markvinning	Granskning																																								
<b>Ekensbergsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal		100	Markvinning Egen fastighet	Samråd																																								
<b>Solbergavägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hökarängen		100	Markvinning	Start PM																																								
<b>Styrbjörnsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		100	Markvinning Egen fastighet	Samråd																																								
<b>Fregatvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Gröndal		95	Markvinning	Samråd																																								
<b>Tillfällan/Solvägen</b> Samråd Antagande/Överklagande	Solberga		100	Markvinning	Privatist StartPM																																								

Underskriftens äkthet valideras här: <https://underskriftpas.stockholm.se/validera>