

# Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder 2026-04-30

Bilaga 1

Projektdata			Tider		Myndighetsbeslut	Bolagsbeslut	
Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Byggstart	Gj Status internt	Planläge enl definition	Inriktat beslut	Genomförande beslut
Kvarndammen 6&7	Rinkeby	92	2025	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		mar-24
Fotogenköket 2 (Primus)	Lilla Essingen	122	2026	Planering	3. DP - laga kraft	dec-17	feb-26
Stadstullen, Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2028	Planering	3. DP - laga kraft	dec-19	2026-
Skolvärdinnan, Garagevägen	Hammarbyhöjden	90	2028	Planering	3. DP - laga kraft	jun-25	
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2028	Planering	3. DP - laga kraft		feb-26
Firman	Råcksta	114	2029	Planering	3. DP - laga kraft	sep-21	2026-
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	177	2029	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2025-
Blåsutvägen	Blåsut	60	2030	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Skördetröskan, Dalen 21	Gamla Enskede	146	2030	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Ålgrytevägen	Bredäng	175	2030	Planering	4. Planarbete	jun-24	
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehu	Pyramiden	10	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	76	2031	Planering	4. Planarbete		
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2031	Planering	4. Planarbete		
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2031	Planering	3. DP - laga kraft		
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)	Hässelby Villastad	170	2031	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assess	Bagarmossen	205	2031	Planering	4. Planarbete		
Regnet 2	Björkhagen	80	2031	Planering	4. Planarbete		
Cirkusplatsen	Vällingby	147	2031	Planering	4. Planarbete		
Vid Kärrtorps IP, del 1	Kärrtorp	230	2032	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Lissabon	Gärdet	60	2032	Planering	4. Planansökan		
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2032	Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	
Pliggvägen, Solberga	Solberga	80	2032	Planering	4. Planbesked		
Manganet m.fl Grimsta	Vällingby	200	2032	Planering	4. Planbesked		
Östberga Norra	Östberga	220	2033	Planering	4. Planarbete	dec-17	
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2033	Planering	4. Planarbete	okt-22	2026-
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2034	Planering	4. Planbesked	2026-	
Växthusvägen del 2 (150)	Hässelby Villastad		2035	Planering	4. Planbesked		
Garagehusen, Trondheimsgr. (40	Husby		2035	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Björnmossevägen (150)	Kälvesta		2035	Planering	4. Planarbete	dec-18	
Garagehusen, Oslogatan. (43)	Husby		2035	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Garagehusen, Bergengatan.(39	Husby		2035	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Albano Krt 13 (32)	Norra Djurgården		2035	Planering	3. DP - laga kraft	sep-12	sep-20
Fornkullen, 132	Vällingby	132	2035	Planering	4. Planarbete		
Vid Kärrtorps IP, del 2 (80)	Kärrtorp		2035	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Kotka (200)	Akalla		2035	Planering	4. Planarbete	jun-20	
Saima (200	Akalla		2035	Planering	4. Planarbete	jun-20	
Ätten 5, Östb PC	Östberga	170	2035	Planering	4. Planarbete	2025-	2028-