

Projektlista - Nyproduktion av bostäder

Bilaga 1

| Projektdata | | | Tider | | Myndighetsbeslut | Bolagsbeslut | | |
|--|--------------------|---------------|-----------|----|------------------|-------------------------|----------------|---------------------|
| Kvarter | Stadsdel | Antal bostäde | Byggstart | Gj | Status internt | Planläge enl definition | Inriktn beslut | Genomförande beslut |
| Kvarndammen 6&7 | Rinkeby | 92 | 2025 | | 1. Produktion | 2. Bygglov -laga kraft | | mar-24 |
| Fotogenköket 2 (Primus) | Lilla Essingen | 122 | 2026 | | Planering | 3. DP - laga kraft | dec-17 | feb-26 |
| Hagastaden kv 13 | Vasastaden | 334 | 2028 | | Planering | 3. DP - laga kraft | dec-19 | 2026- |
| Skolvärdinnan, Garagevägen | Hammarbyhöjden | 90 | 2028 | | Planering | 3. DP - laga kraft | jun-25 | |
| Valla Norra, Årstafältet et I | Årsta/Östberga | 63 | 2028 | | Planering | 3. DP - laga kraft | | 2025- |
| Firman | Räcksta | 114 | 2029 | | Planering | 3. DP - laga kraft | sep-21 | 2026- |
| Valla Södra, Årstafältet et I | Årsta/Östberga | 177 | 2029 | | Planering | 3. DP - laga kraft | mar-18 | 2025- |
| Friherregatan, Melonparken | Hässelby gård | 76 | 2029 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Blåsutvägen | Blåsut | 60 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | jun-22 | |
| Famnen (Stopvägen) | Åkeslund | 116 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Islandstorget, kv D | Blackeberg | 70 | 2030 | | Planering | 3. DP - laga kraft | | |
| Islandstorget, kv A (48)+B(60) | Blackeberg | 108 | 2030 | | Planering | 3. DP - laga kraft | | |
| Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100) | Hässelby Villastad | 170 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | jun-22 | |
| Skördetröskan, Dalen 21 | Gamla Enskede | 146 | 2030 | | Planering | 3. DP - laga kraft | jun-21 | dec-21 |
| Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessorsvägen) | Bagarmossen | 205 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Ålgrytevägen | Bredäng | 175 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | jun-24 | |
| Regnet 2 | Björkhagen | 80 | 2030 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehuset | Pyramiden | 10 | 2030 | | Planering | 3. DP - laga kraft | | |
| Vid Kärrtorps IP, del 1 | Kärrtorp | 250 | 2031 | | Planering | 4. Planarbete | mar-17 | |
| Cirkusplatsen | Vällingby | 147 | 2031 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Lissabon | Gärdet | 60 | 2031 | | Planering | 4. Planansökan | | |
| Östberga Norra | Östberga | 220 | 2031 | | Planering | 4. Planarbete | dec-17 | |
| Bromstensgluggen | Bromsten | 154 | 2032 | | Planering | 4. Planarbete | okt-22 | 2026- |
| Vårbergsvägen | Skärholmen | 223 | 2032 | | Planering | 3. DP - laga kraft | feb-18 | |
| Pliggvägen, Solberga | Solberga | 80 | 2032 | | Planering | 4. Planbesked | | |
| Manganet m.fl Grimsta | Vällingby | 200 | 2032 | | Planering | 4. Planbesked | | |
| Södra Årstafältet et 6 | Östberga | 135 | 2034 | | Planering | 4. Planbesked | 2026- | |
| Växthusvägen del 2 (150) | Hässelby Villastad | | 2035 | | Planering | 4. Planbesked | | |
| Garagehusen, Trondheimsg. (40) | Husby | | 2035 | | Planering | 3. DP - laga kraft | sep-20 | apr-22 |
| Björnmossevägen (150) | Kälvesta | | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | dec-18 | |
| Garagehusen, Oslogatan. (43) | Husby | | 2035 | | Planering | 3. DP - laga kraft | sep-20 | apr-22 |
| Garagehusen, Bergengatan.(39) | Husby | | 2035 | | Planering | 3. DP - laga kraft | sep-20 | apr-22 |
| Albano Krt 13 (32) | Norra Djurgården | | 2035 | | Planering | 3. DP - laga kraft | sep-12 | sep-20 |
| Fornkullen, 132 | Vällingby | 132 | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | | |
| Vid Kärrtorps IP, del 2 | Kärrtorp | 80 | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | mar-17 | |
| Kotka (200) | Akalla | | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | jun-20 | |
| Saima (200) | Akalla | | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | jun-20 | |
| Ätten 5, Östb PC | Östberga | 170 | 2035 | | Planering | 4. Planarbete | 2025- | 2028- |