




<b>Projektnamn</b>	<b>Belysning på Ålstensbacken, Åsten.</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Alviksvägen, Åsten, Bromma</i>
	 <p>Ålstensbacken, 6st belysningsmaster idag.</p>
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Ålstensbacken används året runt av både motionärer, hundägare och barnfamiljer. Den knyter an motionärernas träning i backen till det ovanföriggande belysta motionsspåret. Backen används flitigt av barnfamiljer som områdets pulkabacke under vintern. För att öka tryggheten på platsen behövde man i knyta ihop backen med det belysta motionsspåret samt belysa den nedersta delen av backen närmast Alviksvägen som saknade belysning.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Genom de genomförda belysningsåtgärderna bedömer vi att tryggheten har ökats och bidragit till möjligheten att nyttja backen ännu mer frekvent under kvällstid.</p> <p>Effekten av åtgärden kan analyseras efter den kommande hösten och vintern. Uppföljning av åtgärden kommer att ske via dialog med brukare i området där åtgärden har skett samt i enkätform under 2023.</p> <p>Resultatet av trygghetsinvesteringar gjorda i stadsdelen under 2021 kommer att redovisas samlat via sociala medier och/eller via annons i lokaltidningen.</p>
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Inga avvikelser.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Förvaltningen ansökte om 0,6 mnkr och beviljades 0,6 mnkr. Utfallet blev 0,6 mnkr.

Bilder  
före



Bilder  
efter



