

<b>Projektname</b>	<i>Trygghetsskapande åtgärder Rågsved</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Rågsved, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Rågsved är ett område där många boende upplever otrygghet till och från kollektivtrafiken. Kvinnor uppger i större utsträckning än män att de känner sig otrygga. Detta har framkommit tidigare i stadens trygghetsmätningar men det har även uppkommit ett mer akut behov under 2019 då det skedde överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök i området. I trygghetsinventering och trygghetsvandringar har stadsdelsförvaltningen fått specifika platser utpekade där växtligheten behöver förändras för att öka sikten i området och därmed öka förutsättningarna för att känna sig trygg genom att se vilka som rör sig i området.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Stadsdelsförvaltningen har renoverat ett antal gamla rabatter där växterna har blivit för stora och ersatt dessa buskage med solitära träd och lågväxande buskar och perenner. Det gör att man trots växtlighet kan ha sikten fri om hörnet och det skapar en känsla av trygghet på platsen. Stadsdelsförvaltningen har även anlagt en ny basketplan med läktare och belysning för att göra den platsen tryggare och få mer blandad befolkning större delar av dagen.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Ingen avvikelse.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Totalt: 3 500 000 kr Projektet är slutfört och kostnaden hölls inom beviljade medel.  Avskrivning: 20 år/3.5 mnkr = 175 000 kr/år Ränta: 0,5 % = 17 500 kr/år Total ökad driftskostnad för stadsdelen 192 500 kr per år

**Bilder  
före**

*Förvaltningen har tyvärr ingen bild före.*

**Bilder  
efter**



