

**Handläggare**  
Kersti Tagesson  
Telefon: 08-50814317

**Till**  
Enskede- Årsta-Vantörs  
stadsdelsnämnd 2024-04-18

## Projekt kulturplats Snösätra

### Slutrapport

### Förvaltningens förslag till beslut

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner och lägger slutrapporten till handlingarna.

### Sammanfattning

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har under åren 2020-2023 fått kommunfullmäktiges uppdrag att samordna arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta nämnder och externa aktörer.

Ett projektdirektiv och projektplan togs fram för projektet 2021 och projektet löpte på till den 31 december 2023. Projektet har avrapporterat arbetet till stadsdelsnämnden genom fem lägesrapporter. Slutrapporten summerar projektets arbete och hur väl målen har uppfyllts.

Efter projektets avslut ansvarar projektägaren tillsammans med övriga representanter i den strategiska styrgruppen för att ta emot projektets resultat och föra resultaten vidare.

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner och lägger slutrapporten till handlingarna.

### Bakgrund

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd har under åren 2021-2023 fått kommunfullmäktiges uppdrag att samordna arbetet med att etablera en kulturplats i Snösätra tillsammans med andra relevanta nämnder och externa aktörer.

Ett projektdirektiv och en projektplan togs fram för projektet 2021 och projektet löpte på till den 31 december 2023. Projektet har löpande avrapporterat arbetet till stadsdelsnämnden genom fem lägesrapporter. Slutrapporten summerar projektets arbete och hur

väl målen har uppfyllts. Rapporten bifogas.

Efter projektets avslut ansvarar projektägaren tillsammans med övriga representanter i den strategiska styrgruppen för att ta emot projektets resultat och föra resultaten vidare på ett sätt som innebär att avsedd verksamhetsnytta kan realiseras, i enlighet med projektdirektivet.

I 2024 års budget fick exploateringsnämnden i uppdrag att ”beställa en ändring av detaljplanen för Snösätra för att möjliggöra inrättandet av en permanent kulturpark med fokus på graffiti.”

### **Ärendet**

Slutrapporten ger en beskrivning av projektet, resultaten, arbetssätt och erfarenheter. Projektets arbete sammanfattas utifrån fem milstolpar. Måluppfyllelsen för projektmål och effektmål analyseras och kommenteras. Slutrapporten avslutas med erfarenheter och lärdomar som dragits längs projektets gång.

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av berörda avdelningar inom stadsdelsförvaltningen. Synpunkter har inhämtats från styrgruppen för Platssamverkan Rågsved.

### **Förvaltningens synpunkter och förslag**

Förvaltningen föreslår att Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd godkänner och lägger slutrapporten till handlingarna.

Anders Carstorp  
Stadsdelsdirektör  
Enskede-Årsta-Vantör  
stadsdelsförvaltning

Anna Larsson  
Avdelningschef  
Enskede-Årsta-Vantör  
stadsdelsförvaltning

### **Bilaga**

Snösätra kulturplats slutrapport

## Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör	2024-04-03
Anna Larsson, Avdelningschef	2024-04-02