

<b>Projektnamn</b>	Medskapande gestaltning av basketplan
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Bjursätragatan 50-52, Bandhagen, Vantör</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Den aktuella basketplanen ligger i anslutning till Rågdalens parklek och längs ett parkstråk som många Rågsvedsbor använder till och från tunnelbana och centrum. Basketplanen används framförallt under parklekens öppettider, men inte lika ofta under kvällar och helger. I stadsdelsförvaltningens medborgardialog 2020 framkom upplevelser av otrygghet i parkstråk och gångvägar, särskilt på kvällstid, och detta lyftes primärt av tjejer och kvinnor som intervjuades. Trygga mötesplatser utomhus efterfrågades. Att utveckla parken i Rågdalen var ett av åtgärdsförslagen som kom fram ur medborgardialogen.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Målet är att fler ska använda basketplanen och att den ska upplevas som trygg och tillgänglig, särskilt för tjejer. Ett mål var också att deltagarprocessen leder till nya kontakter mellan Rågsvedsbor och ökad trivsel och trygghet på parkstråket till och från kollektivtrafik och samhällsservice.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Projektet har drabbats av förseningar och en mindre del av arbetet återstår och genomförs i vår. Dialogarbete med framtagande av motiv samt inköp av material har genomförts. Färdigställande av målningsarbete kommer utföras under våren 2025.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Total kostnad: 200 000 kronor. Projektet håller sig inom beviljade medel.  Avskrivning: 20 år/0,2 mnkr = 10 000 kr/år Ränta: 2,8 % = 5 600 kr/år Totalt ökad driftskostnad för stadsdelen: ca 15 600 kr/ år

<b>Bilder före</b>	
<b>Bilder efter</b>	