

| Projekt | Stadsdel | Antal lgh | Prognos, Byggstart | Prognos, Färdigställt | Kommentar |
|---|--------------|-------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| Oldmästaren | Bromma | 87 | 2024 - Q2 | 2027 - Q4 | Miljöbyggnad Guld |
| Karlsö/Skällö (fd Spjutsö) | Farsta | 79 | 2025 - Q3 | 2027 - Q4 | Stockholmshus |
| Lisebergsvägen | Solberga | 127 | 2027 - Q1 | 2029 - Q4 | Stockholmshus |
| Bjurö (Ullerudsbacken) - etapp 2 | Farsta | 155 | 2027 - Q2 | 2030 - Q4 | |
| Hammarö 9, etapp 1 | Farsta | 79 | 2028 - Q1 | 2030 - Q4 | Stockholmshus |
| Södra Fagersjö | Farsta | 111 | 2028 - Q1 | 2031 - Q3 | Stockholmshus |
| Kristinebergs slott 10 | Kristineberg | 216 | 2028 - Q3 | 2032 - Q2 | |
| Pucken 1 | Hägersten | 112 | 2028 - Q3 | 2030 - Q4 | Stockholmshus |
| Holkkvarnen 1 | Rinkeby | 44 | 2028 - Q3 | 2033 - Q4 | |
| Magelungen Strand | Farsta | 227 | 2029 - Q1 | 2032 - Q4 | |
| Postgården (Årstafältet E2) | Årsta | 89 | 2029 - Q1 | 2032 - Q1 | |
| Kistvägen, Gubbängen | Gubbängen | 75 | 2029 - Q1 | 2031 - Q1 | |
| Oxnö | Farsta | 125 | 2029 - Q2 | 2032 - Q4 | Stockholmshus |
| Tensta 4:11 | Tensta | 201 | 2029 - Q2 | 2031 - Q4 | |
| Filipstadsbacken | Farsta | 200 | 2030 - Q1 | 2032 - Q4 | |
| Kv Äpplarö | Farsta | 90 | 2030 - Q1 | 2033 - Q4 | |
| Sjöstadshöjden | Södermalm | 88 | 2030 - Q1 | 2032 - Q4 | |
| Fruängsgården 6 | Hägersten | 80 | 2030 - Q2 | 2032 - Q4 | |
| Gubbängen - Förstudie | Gubbängen | 150 | 2030 - Q3 | 2033 - Q2 | |
| Allgunnen (Årstastråket etapp 3) | Årsta | 110 | 2031 - Q1 | 2032 - Q4 | Stockholmshus |
| Länsmannen (Enskede IP) | Enskededalen | 220 | 2031 - Q1 | 2034 - Q4 | |
| Örbyleden | Svedmyra | 150 | 2031 - Q1 | 2033 - Q4 | Stockholmshus |
| Hammarö 11 | Farsta | 75 | 2031 - Q3 | 2034 - Q4 | Stockholmshus |
| Marman, Årstaberg | Årsta | 130 | 2032 - Q1 | 2034 - Q4 | |
| Marman, etapp 2 | Årsta | 135 | 2034 - Q1 | 2036 - Q4 | |
| Årstafältet 6 | Årsta | 170 | 2035 - Q1 | 2037 - Q4 | |
| Marman, etapp 3 | Årsta | 135 | 2036 - Q1 | 2038 - Q4 | |
| Juvelerarvägen, Solberga | Solberga | 230 | 2030 - Q3 | 2033 - Q4 | Stockholmshus |
| Köpinge 3, Spånga Kyrkväg/Krälingegrund | Tensta | 205 | 2031 - Q1 | 2034 - Q4 | |
| Totalt | | 3895 | | | |