

| Projekt                                 | Stadsdel     | Antal lgh   | Byggstart | Färdigställt | Koncept       |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|---------------|
| Oldmästaren                             | Nockebyhov   | 87          | 2024 - Q4 | 2027-Q3      | Miljöspets    |
| Karlsö 5 och Skällö 1 (fd.Spjutsö)      | Farsta       | 79          | 2025 - Q4 | 2027 - Q4    | Stockholmshus |
| Bjurö 3 (fd Bjurö etapp 2)              | Farsta       | 158         | 2027 - Q2 | 2030 - Q4    |               |
| Lisebergsvägen                          | Solberga     | 130         | 2028 - Q1 | 2030 - Q4    | Stockholmshus |
| Hammarö 9, etapp 1                      | Farsta       | 79          | 2028 - Q2 | 2030 - Q4    | Stockholmshus |
| Hammarö 11                              | Farsta       | 114         | 2028 - Q2 | 2030 - Q4    | Stockholmshus |
| Södra Fagersjö                          | Fagersjö     | 110         | 2028 - Q2 | 2031 - Q4    | Stockholmshus |
| Busschauffören (fd Kristinebergs slott) | Kristineberg | 216         | 2028 - Q3 | 2032 - Q2    |               |
| Tåsjön Årstafältet (fd Postgården)      | Årsta        | 89          | 2029 - Q1 | 2032 - Q1    |               |
| Äpplarö                                 | Farsta       | 94          | 2029 - Q2 | 2032 - Q2    | Senior        |
| Oxnö                                    | Farsta       | 125         | 2029 - Q2 | 2032 - Q4    | Stockholmshus |
| Tensta 4:11                             | Tensta       | 201         | 2029 - Q2 | 2031 - Q4    |               |
| Pucken 1                                | Hägersten    | 112         | 2029 - Q3 | 2032 - Q1    | Stockholmshus |
| Fruängsgården 6                         | Hägersten    | 80          | 2030 - Q2 | 2032 - Q4    |               |
| Filipstadsbacken                        | Farsta       | 200         | 2031 - Q1 | 2033 - Q4    |               |
| Allgunnen (Årstastråket etapp 3)        | Årsta        | 110         | 2031 - Q1 | 2032 - Q4    | Stockholmshus |
| Juvelerarvägen                          | Solberga     | 243         | 2031 - Q1 | 2033 - Q4    | Stockholmshus |
| Länsmannen                              | Enskededalen | 220         | 2031 - Q1 | 2034 - Q4    |               |
| Örbyleden                               | Svedmyra     | 150         | 2031 - Q1 | 2033 - Q4    | Stockholmshus |
| Hämringe                                | Tensta       | 30          | 2031 - Q1 | 2034 - Q4    |               |
| Gubbängen - Förstudie                   | Gubbängen    | 150         | 2031 - Q3 | 2034 - Q1    | Stockholmshus |
| Köpinge 3                               | Tensta       | 170         | 2031 - Q3 | 2034 - Q4    | BRF           |
| Magelungen Strand                       | Farsta       | 227         | 2032 - Q1 | 2035 - Q4    |               |
| Marman, etapp 1                         | Årsta        | 130         | 2032 - Q1 | 2034 - Q4    |               |
| Sjöstadshöjden                          | Södermalm    | 91          | 2032 - Q1 | 2034 - Q4    |               |
| Damskon                                 | Fruängen     | 160         | 2032- Q3  | 2035- Q4     | Stockholmshus |
| Kistvägen                               | Gubbängen    | 75          | 2033 - Q1 | 2035 - Q4    |               |
| Marman etapp 2                          | Årsta        | 130         | 2034 - Q1 | 2036 - Q4    |               |
| Marman etapp 3                          | Årsta        | 135         | 2036 - Q1 | 2038 - Q4    |               |
| Årstafältet 6                           | Årsta        | 170         | 2038 - Q1 | 2040 - Q4    |               |
| <b>Summa</b>                            |              | <b>4065</b> |           |              |               |