

Fastighetsnämnden

Uppföljning av budget 2017 - Verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsnetto exkl. idrottsinvesteringar | 2016 | 2017 | | | | | | | Totalt projektet | | | |
|---|-------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | Netto t.o.m. 2016 | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) | (9) | (13) | (14) | (15) |
| | | VP 2017 netto 2017 | (3) fördring | (4) förskjutning | (5) nytt projekt | (6) omprioritering | (7) övrigt | S:a avvik | Utfall netto 2017 | Budget- beslut | Avvik. | Prognos |
| Utökad investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Klamparen 7, Upprustning modernisering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kulturhuset rökgasavskiljande väggar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | -1,8 | 0,2 |
| Kulturhuset upprustning | 11,3 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 35,6 | 40,0 | 5,8 | 45,8 |
| TN | 12,2 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,6 | -19,6 | 29,4 | 1 094,0 | 136,9 | 1 230,9 |
| Stadsbiblioteket | 25,6 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,3 | -10,3 | 14,7 | 49,0 | 520,6 | 569,6 |
| Kulturhuset | 11,7 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | 990,0 | -1,3 | 988,7 |
| Stockholms Livsmedelscentrum | 24,9 | 129,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -117,5 | -117,5 | 11,5 | 1 239,0 | -54,1 | 1 184,9 |
| Budgetpost FSK UTÖKAD | 0,0 | -7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BRF förvärv | 1,3 | 247,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -211,2 | -211,2 | 36,3 | 42,4 | 3 091,8 | 3 134,2 |
| Summa projekt inom utökad investeringsplan | 87,0 | 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -341,6 | -341,6 | 148,4 | 3 456,4 | 3 698,0 | 7 154,4 |
| Långsiktig investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr | | | | | | | | | | Genomf. beslut | | |
| <i>Beslutade av kommunfullmäktige</i> | | | | | | | | | | | | |
| Östermalmshallen | 336,5 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -61,7 | -61,7 | 183,3 | 635,0 | 266,5 | 901,5 |
| Stadsmuseet | 68,6 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,9 | -7,9 | 53,1 | 140,0 | -2,5 | 137,5 |
| Medborgarhuset | 87,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -27,1 | 22,9 | 1 000,0 | 12,3 | 1 012,3 |
| Liljevalchs | 84,5 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 36,9 | 97,9 | 395,0 | -0,5 | 394,5 |
| Drumvustan 3 - Stadsarkivet bergtrum | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 49,9 | 49,9 | 70,0 | 50,4 | 120,4 |
| Grow Smarter | 11,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | -9,3 | 30,7 | 49,0 | -4,9 | 44,1 |
| Summa stora genomförandeprojekt | 589,6 | 457,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,2 | -19,2 | 437,8 | 2 289,0 | 321,3 | 2 610,3 |
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr | | | | | | | | | | Genomf. beslut | | |
| <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | | | | | |
| avsl Induktorn 33 - Anpassning lokal Stadsarkivet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | -1,7 | 0,0 |
| avsl Agesta 1:4 - Arbetarbostäder VA och dräneringsa | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 4,7 |
| avsl Kylfacket 2 - Hus 42 Fjärrvärmeinkoppling | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Långholmen 1:13 - Plåthagen omklädningsbyggnad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Vårdprogram Nackareservatet | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| Beridarebanan 10 - Hötorgshallen värmeåtervinning | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| avsl Johannes Mindre 10 - Johannes brandst. datahall | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 12,1 | 12,1 |
| avsl Johannes Mindre 10 - LST Krisledning | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | -0,5 | -0,5 |
| Avsl Eolshällsvägen 8, underhåll av tak, mark och sanering källare | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| avsl Tillgänglighetsarbete div fastigheter | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Pelarbacken större 29 - Utredning digitalt centrum | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Gubbängen 1:1 Nybyggets parkleksbyggnad | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| Avsl Pagoder, Mosebacke, Trångsund, Kornhamnstorg | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Elförsörjning till salutorg | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| avsl Dosthoffska huset 1, inst av ventilationssystem | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 3,0 | 0,5 | 3,5 |
| Skogsbo - VA inkoppling Alsten 16 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Johannes RC - utbyte styr samt skalskydd | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 7,1 |
| Skravelberget - utredning och åtg säkr bergssidor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Philippsongaraget - utred och åtg säkr bergssidor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,6 | 0,0 |
| Klara/Vattugaraget - utr och åtg säkr bergssidor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| Katarinagaraget - utred och åtg säkr bergssidor | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| Övergripande konst FSK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Ballsta 1:13, förbättrad vent Solhagagruppen | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 |
| Försärende: Sättra 2:1, Bredängs allé 22, åtgärder efter brand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| avsl Styckmästaren 2, HG-anpassning HVB Hem | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,1 | 9,6 |
| avsl Granholmen 5 - lokalanpassning för hemtjänsten af Chapman Skeppsholmen 1:1, torrdocka, nytt däck, mast | 4,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | -1,5 | -0,6 | 4,9 | 0,0 | 4,9 |
| Katarinagaraget - Bergrum genomförande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 495,0 | 495,0 |
| avsl Dohlströms 1, teknisk upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Pilträdet 11, hus 05-06-07 fönster, fasad, tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Johannes brandstation & RC, upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Stadsarkivet, bergsäkr upprustning bef arkiv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Heimdall 22, Ånkehuset fasad, fönster, tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Philippsongaraget - Bergrum genomförande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 |
| avsl Eldkvamen 1, Stadshuset, Ny reservkraft och laststyrning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Skravelberget - Bergrum, genomförande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 225,0 |
| Vattugaraget - Bergrum, genomförande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 |
| avsl Ava Gärd, injektera & täta sprickor vägg samt golv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Pilträdet 11, hus 06 stambyte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Johannes Mindre 10 - gem samverkansetablering | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Skansen 23, Kulturhuset driftopt ventilation | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 0,4 |
| Alsten 1:1 - VA-inkoppling Alsten 14 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,8 | 0,1 | 1,9 |
| avsl Stadsarkivet 1, energiprojekt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -1,1 | 0,2 |
| avsl Flatenbadet, lekfull konst | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| avsl Kylhuset 16, vattenskada förs.ärende | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | -0,3 | 1,5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|------|------|
| Skansen 23, samlokalisering biblioteksverksamh | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 0,8 | 5,9 | 6,6 |
| Fagerlid parklek | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,4 | 0,0 | 4,6 | 4,6 |
| Pott - 1% Konst | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Försärende Hågersten 2:5 - Åtg eft brandolycka (ska Va, Övf till Expl) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 |
| Diverse underhåll för BRF (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 |
| avsl Svavelsyran 3 - märksanering (nobelfabriken) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Rådhuset 1 - börhuset detaljplan och omb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse utbyte av hissar SSBF (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse utbyte hissar FSK (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse brandskydd SSBF (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse utbrandskydd FSK (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse el SSBF (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse el FSK (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Nackareservatet - cykelstig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Nackareservatet - rättarstugan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Pilträdet 12 - ny servicebyggnad hus 01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Spelbomskan 3 - teknisk upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Johannes brandstation - undercentral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Östermalms brandstation - undercentral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Katarina brandstation - grindar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 |
| Glasbruket 5 - Hus IJL | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| avsl Nackareservatet - belysning Ljusnevågen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Lillsjönsgård - Totalrenovering om fastigheten ej säljs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skrivmaskinen 7 - Förskola, renovering och investering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Alstavik 1 - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Farsta 2:1 - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hässelby villastad - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Vinterviken 4 - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Årsta 1:1 - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Årstaberget 2 - teknisk upprustning (atelje) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Diverse anläggningar - energi (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Farsta Strand - Återställande av badhus efter inbrott Försärende | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,0 |
| Försärende Granby Gärd, återställande av fuktskador | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| avsl Skansen 23 - nytt stegljus i hörsalens gradäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stråkets parklek upprustn,anpassn öppen försk (Fakt 600 Hby-Vby SDN) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VPT18 - Glasbruket 3 - Hyresgästpassning Utbildningsförvaltningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 4,0 |
| VPT18 - Pilträdet 11 - Hyresgästpassning Utbildningsförvaltningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 6,0 |
| VPT18 - Johannes Brandstation Brandlarm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 5,5 |
| VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte Styr och Regler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |
| VPT18 - Johannes Brandstation Utbyte styrsystem reservkraft | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 - Johannes Brandstation Renovering samt byte av styrsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| VPT18 - Dagaborg Huvudbyggnad Renovering in och utvändigt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 - Johannes Brandstation Renovering hissar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 |
| VPT18 - Katarina Garaget Byte ventilation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 1,7 |
| VPT18 - Glasbruket 3 VA proj | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| VPT18 - Ågesta gård Ombyggnad (nybyggnad) av F.d. arbetarbostad 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| VPT18 - Pilträdet 12 Cykelparkering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| VPT18 - Åva gård Nybyggnad av ladugård och renovering av bostadshus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| VPT18 - Stadshuset Ny reservkraft och laststyrning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| VPT18 - Stadshuset Elsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| VPT18 - Stadshuset VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 |
| VPT18 - Stadshuset Taklarnernier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| VPT18 - Stadshuset Kylsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 3,1 |
| VPT18 - Stadshuset Fogning av tornet inkl koppartak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| VPT18 - Stadshuset rampen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 |
| VPT18 - Landbyska verken Teknisk upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| VPT18 - Dihlström utveckling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| VPT18 - Ågesta Brandlarm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 - Lillsjönsgård XXXXXXXX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| VPT18 - Skrivmaskinen 7 /Förskola kök | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 - Midsommarkransens skola XXXXXXXX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| VPT18 - Vinterviken 4 atelje XXXXXXXX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| VPT18 - Vinterviken 3 garage XXXXXXXX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| VPT18 - Åva gård Renovering av bostadshus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| VPT18 - Nackareservatet Tillgänglighetsanpassning av reservatet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 - Nackareservatet Belysning av led från reservatsentrén | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| VPT18 - Nackareservatet Anläggning cykelstig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Normalm 2:41, Galleri Doktor Glas - förvärv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spelbomskan 13, utredn anpassn skolverk 7-9 | 4,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16,7 | -16,7 | 6,3 | 2,6 | 46,4 | 49,0 |
| avsl Skansen 23 - Kulturhuset Förbåtr. av inomhusklimat | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Diverse parklekar (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Pelarbacken Större innegården renov. | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 4,8 |
| Stadsarkivet Ersätta 2 hissar med 1 hiss. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 7,0 | 7,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEB PU 2017: Brännkyrka Brandstation, Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ytskiktsresteringar inför 100-års jubileum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hänvisningskyttar utomhus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Festentré, Koppartak, fasadfogar, fönster, dörrar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Golvömläggning serveringsrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Hiss 12 totalresteringar, Hiss 14 dörr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Avloppsledning och WC-ytskikt, etapp 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Wallenbergsmuren och ömläggning av strandpromenad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Brandskyddsåtgärder efter inventering 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadshuset Tegellak, fasadfogar, fönster och smidesräcken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Södermamlishalen Åtgärder efter elresteringar samma byggnad. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Statusbesiktnings hela fastighetsbeståndet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Underhåll mindre bergtrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Glasbruket 3 Brandlarm och HG-anpassning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Glasbruket 5 Fuktskada i källaren hus H, färdigställande | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Glasbruket 5 IJL Tekn upprust brand, vent, avlopp & tillgång | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Kista Branstation, Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rivning parklek, rivningslovsrestkostnad och KA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Gruppboende Hamnvakten 11 Lgh 133, 176, 382, 384, 386 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ankehuset Stengolv entré, målning trapphus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Golv i restaurang | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Brandlarm i trapphus och korridorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 38 Renov tegel,puts,plåt. Se över ventilation efter OVK. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Skyddsrummet Johannes/Philipsongaraget Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Används ej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Riddersviks gård Utvändigt underhåll enligt inventering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Johannes brandstation Utbyte styrsystem hissar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Johannes Brandstation Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Johannes Brandstation, Brandlarm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Johannes Brandstation, Utbyte Styr och Regler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Slakthusområdet Trafiksäkerheten i omr för g&c-trafficanter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 40 Ventilation, visst underhåll av fasad. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 33 Se över värme & ventilation vid HG-byte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 26 Byte styr till frys och kyl. Ev vissa anpassn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärder brandlarm samt diverse mindre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärder av eftersatt underhåll klimatskal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 7 Åtgärder av eftersatt underhåll klimatskal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hus 1 Målning delar av tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Kungsholmens brandstation Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Målning och reparation av ytskikt, allmänna utrymmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Styrning värmesystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Takomålning och komplettering taksäkerhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Kostnader i samband med HG-anpassning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Reparation och målning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: tilläggsisolera tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärder efter statusbesiktnings | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eftersatt underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasta Brandstation, Fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ommålning fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Pelarbacken större 4, underhåll av gårdsbjälklag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Programhandling Teknisk upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Östermalms Brandstation, Fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Gä igenom hela fatighetens avloppssystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte VKA 11 samt diverse mindre jobb fasad och tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: åtgärder av hissar efter myndighetsbesiktnings T16 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: K-huset och T-huset: Övriga elåtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: K och T-huset: Värme- & kylsystem, ventilation och VA | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEB PU 2017: K och T-huset: sprinklerunderhåll efter reventionsbesiktning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: K och T-huset: Underhåll brandlarm, passagesystemet, styr&r | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: K och T-huset: Ytskikt, byggåtgärder, portar & dörrar, lås. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: K och T-huset: Underhåll brandlarm efter reventions besiktning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ta bort eternit skivor i ventkanal till taetersalongen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2018: af chapman Uh landgång, entré, reling rigg och däck | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Armaturbyte i källare, del 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Behovsanalys, Annexet och basarer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasadlagningar, tak och krönpåtar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Tillträde till rotundas vind, kristllkrona, rullvagn mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Behovsanalys tekniska system och bygg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Besiktiga och åtgärda besiktninganmärkningar bergutrymme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadsmuseet TAK | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadsmuseet Fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadsmuseet Fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasad åtgärder. rutten fasad samt fuktskador i fasaden. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Blästring och ommålning av metallstaket mot vattnet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Större och mindre sättningar i muren mot vatten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Underhåll av stenfasad samt linjning av fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ny avloppsanläggning utömd av Botkyrka miljö | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Katarina Brandstation, Fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasad, el, vent, ev. rivning dockning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Vidare undersökninga och projektering av marksanering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Milj sanering vägg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fasad, fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärda en gammal murad skorsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Inre underhåll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Bandskyddsåtgärder samt Upprustning av allmänna utrymmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: PU efter statusinventering 2014, 4st byggnader. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Renovering metallstaket norr och syd mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Ombyggnad av receptionen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Renov brf, Svartviksslingan 87 lgh 293/1203 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Saneringar efter vattenläcka LB02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Garantifrågor efter köksbyggnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017:Åtgärderbassänger, 200 tkr fr proj 79524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utbyte ventilationsanläggning Närke 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rivning. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fortsat gårdsarb som påb. förra året men stannade pga vädret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Renovering av ventilationssystemet i Oscarsteatern | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Styr och brandskyddas arbeten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hiss renovering, fört över 1 mnkr från Södergården | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEBLEB/PU 2017:Tegelhuset renovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Tåtskikt takterassen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadshuset Transition styr o övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Försärende: Vattenskada Johannes brandstation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hägerstalund Utredning och installation av ventilation | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadsbiblioteket - Byte av armaturer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Johanneshov 1:1, renov. kylmaskin centralkyla i Slakthusomr. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Re fuktskada badrum Fredhäll 1:4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stängning av 10 st berggrum (förrädsställa) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Fagerlids parklek. Felsökning & åtgärd vattenläckage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Reimersholmsg. 63. Renovering lgh | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Vätterdäldens parklek. Byte tak. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rågdalens Parklek. Ommålning fasad, byte av hängrännor mm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hägerstens Medborgarhus. Byte av fläkt (FF5) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Barnbiblioteket Lamellhuset Säkra trapphus m-rum mellan räcken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stadsmuseet / Stadsgården 1 Golv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Hantverkarg. 2F Renov av kontorslokal | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Närke 1, Synagogeöreningen renovering av lokal 135 kvm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|
| LEB PU 2017: Slakthusområdet utbyte uttjant kabelskåp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Skarpnäcks gård Div löpande kostnader för eftersatt underhåll. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Dihlsrömska Brandåtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Heimdall 22 Förstudie EI, VVS, Brand och K | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Orhem 1:3 Dränering runt byggnaden och i gårdsplanen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Skogsvillan / Orhem Renovering badrum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 18 Skanskvarn / Skanskvarn Arbeten stambyte inomhus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Enskede gård, Sprickbildning i grund/väggar | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| avsl Alstavik 1, Stadga upp radiatorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Beridarebanan 10, Ventilation förbättra klimat | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,1 |
| avsl Beridarebanan 10, Säkerhetsåtgärder | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,4 | 0,6 |
| avsl Brännkyrka Brandstation, Åtgärder Fasad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,4 | 0,1 |
| avsl Kista Brandstation, Tätskikt golv dåligt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,4 | 0,1 |
| avsl Johannes Brandstation, Skyddsrumbesiktning | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| avsl Johannes Brandstation, Målning kontorsdelen mm | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| avsl Beridarebanan 10, Åtgärd sprinkler anläggning | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Akalla 4:1 - Eggeby gård ladan fasadarbeten | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,4 | 1,9 |
| avsl Långsjö gård 10- Långsjö gård fasadarbeten | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,2 | 0,5 |
| avsl Glasbruket 3 - fönsterrenovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -1,2 | 0,0 |
| avsl Glasbruket 3 - byte passersystem | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,9 | 0,7 | 1,5 |
| avsl Åva 1:1 - mark/grund åtgärd sprickor | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,9 | 0,1 |
| avsl Fredhäll 1:1 - Fredhällsbadet uh av fastigheten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| avsl Sandvik 14 - BRF yttskiktsrenovering 4 lgh | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | -0,1 | 1,6 |
| avsl Gesunden 4 - BRF renovering 4 lgh + allmänna ytor | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,7 |
| avsl Bränneriet 3 - BRF renovering vattenskadad lgh | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| avsl Dörrhaken 2 - BRF, uh lgh, nytt personalkök | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,3 |
| avsl Hamnvakten 10 - BRF yttskiktsrenov lgh | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Sätra 2:1 - Sätra varv byte av tak | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| avsl Beridarebanan 10 - inre uh, glasrücke gångbrygga | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Vasastaden 1:116 - invändig renov bostad | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Klamparen 7, renovering lanterintak mm | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| avsl Beridarebanan 10 - brandåtg, bygga nödutrymmn. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Hamnvakten 8 Renovering av ytskikt | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| avsl Mälteriet 1 Renovering av ytskikt | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| avsl Hägerberget 55 Värmesystem bes och åtg | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| avsl Klamparen 7, Förbättra tillgänglighet mm | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
| avsl Kvamberg 6, inv underhåll omåln trappa, skyltp | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Sturehov 1:2, UH Parken, väg t å-bryggan, viltstån | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| avsl Stadsarkivet 1, belysningsstyrning | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,6 | 2,5 |
| avsl Lilla Katrineberg 2, dränering runt byggnaden | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| avsl Fredhäll 1:1, åtgärd skador i trä och fasad | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Klamparen 7, Ombyggnation av brandlarm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Takunderhåll, övergripande projekt | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| avsl Akalla 4:1, Ventilationssystem | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| avsl Norra Djurgården 1:42, åtgärda läckage läktare | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| avsl Spelbomskan 16, basarbyggnad | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Stadsarkivet 1, bergåtgärder eft besiktning | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| avsl Johannes Brandstation, åtgärd efter skyddsrumbesiktning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Fatburen 2, UH gemensam anläggning | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | 0,7 |
| avsl Vasastaden 2:45, yttre målning & genom tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | 0,0 |
| avsl Beridarebanan 10, översyn av garage (nedfarer) | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | -0,1 | 0,4 |
| avsl Beridarebanan 10, nödutrymningstrappa | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| avsl Årsta 1:1, invändig renovering Frälsningsarmén | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 |
| avsl Skansen 23, underhåll brandlarm, passager etc. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,5 | 0,5 |
| avsl Beridarebanan 10, åtgärder efter OVK | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | -0,9 | 0,1 |
| avsl Skansen 23, ytskikt, byggåtgärder, portar, läs | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | 1,9 |
| avsl Skansen 23, EI K- och T-huset | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | -0,1 | 1,4 |
| avsl Skansen 23, ombyggnad T1/T2, FU för T16. | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 2,2 |
| avsl Skansen 23, renovering rulltrappor | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,1 | 2,1 |
| avsl Skansen 23, K- och T-huset, värmesystem, vent | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | -0,5 | 1,5 |
| avsl Fiskaren Större 21, renovering tak gårdshuset | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,8 | 0,2 |
| avsl Beridarebanan 10, byte av gammal styr & regler | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,0 | -0,9 | 1,1 |
| avsl Skansen 23, renovering av kulturhusets tak | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | -2,8 | 2,2 |
| avsl Akalla 4:1, renovering/uppdelning el | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Abjörn 15, Tillgänglighetsåtgärder | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| avsl Biografen 2 Renovering fönster brandkalls dörra | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| avsl Biografen 2 Renovering byte av soprumsdörr | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| avsl Närke 5, Åtgärda fönsterplåten, hängränor dörr | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -1,1 | 0,4 |
| avsl Strömsborg, Utvändigrenovering | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,2 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------|
| avsl Brännkyrka Brandstation, omläggning tak ovan vagn | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| avsl Västberga 1:1, dränering baksida målning fasad | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Hagebössa 2, åtgärda ventilationssystem | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| avsl Svavelsyrans 3, upprustning av restaurangkök | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
| avsl Skogspaneteringen 2, inre underhåll | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -0,1 | 1,0 |
| avsl Hamnvakten 8, inre underhåll av lgh | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| avsl Södermalm 10:35, div. underhåll | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| avsl Vinsta gård 1, byggnation av nödtrappa | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hässelby Villastad 36:1, åtgärda omkl.rum | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| avsl Stads museet, tak fasad och fönster | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| avsl Samlingsprojekt för åtgärder efter elrevisorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skansen 23, KoT-huset injustering värme | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| avsl Skarpnåcks gård 1:1, södra entreen flatenbadet | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| avsl Skansen 23 Åtgärder efter OVK | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,6 |
| avsl Skansen 23, Mindre åtgärder ställverket | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| avsl LEB PU 2017: Hötorgshallen: effektivare betallösning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Södermalm 3:1, åtgärda mosaik-/glasfasad | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,2 | 1,1 |
| avsl Ågesta 2:11, Omläggning dagvattenbrunn | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
| Används ej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Sturehov 1:2 - Sturehov måla fasad och takarbete | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 2,6 |
| avsl Beridarebanan 10 - Hötorgshallen utbyte styrsystem | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -0,6 | 0,9 |
| avsl Skansen 23 - Kulturhuset brandlarm och sprinkler | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 0,4 |
| avsl Skansen 23 - Kulturhuset renovering tak K-huset | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,3 | 0,7 |
| avsl Skanskvarn 1 uh-arbete med vingar och fasadrenovering | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,8 |
| avsl Lilla Katrineberg 2-Folkskolan fukt & fasadskador | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| avsl Alstavik 1 - Mark/grund renov långholmsmuren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
| avsl Klamparen 7, Lokaldisponering Tekniska Nämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Klamparen 11, Lokaldisponering Tekniska Nämnden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 217,1 | 161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,8 | -46,8 | 114,8 | 258,1 | 2 029,4 | 2 287,4 |
| Summa genomförandeprojekt | 893,9 | 1 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -407,7 | -407,7 | 701,0 | 6 003,5 | 6 048,6 | 12 052,1 |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16) | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eldkvarnen 1 - Stadshuset exteriörbelysning | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 4,3 | 4,9 |
| Lilla Katrineberg 2 - installation av ventilation | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 |
| Utredning rivning av Aquaria - Explo står för kostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Glasbruket H3A-C - lokalanpass utb.förv. Bet hyrestill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Glasbruket H3K - uppfräschning xxxxxxxx. Bet hyrestill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stiftelsen 1, utveckling o renovering | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,6 | 0,4 |
| Piltträdet 11, H2F - lokalanpass utb.förv. Bet hyrestill | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Söderstaden Utveckling Slakthusområde | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 1,9 | 13,4 |
| Sturehov 1:2, Utveckling av Sturehovs slott | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 |
| Ålsten 1:1, Solviksbadet, Friskvårdscenter | 2,1 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | -0,7 | 10,6 | 25,0 | -8,0 | 17,0 |
| Summa projekt med utredningsbeslut | 14,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 13,3 | 44,7 | 0,3 | 45,0 |
| Summa stora planeringsprojekt inom budget | 14,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 13,3 | 44,7 | 0,3 | 45,0 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| Eldkvarnen 1, Stadshuset, utredning värdig entre | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 4,8 | 5,7 |
| Jackproppen - Parklek Hjorthagen | 2,3 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | 2,7 | 3,0 | 1,3 | 4,3 |
| Summa övriga planeringsprojekt, inom budget | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | 2,7 | 3,9 | 6,1 | 10,0 |
| Summa planeringsprojekt inom budget | 17,9 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 16,0 | 48,6 | 6,5 | 55,0 |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Summa projekt inom budget, långsiktig plan | 911,8 | 1 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -407,0 | -407,0 | 717,0 | 6 052,0 | 6 610,8 | 12 662,8 |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17) | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| Johannes brandstation, övergripande renovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 160,2 |
| Kungsholmens brandstation renovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,2 | 120,2 |
| Farsta brandstation, övergripande renovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 65,0 |
| Hötorgsgaraget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210,0 | 210,0 |
| avsl Gasklockan internationell scen i Hjorthagen | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Summa planeringsprojekt utom budget | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 555,7 | 555,7 |
| TOTALT exkl. idrottsinvesteringar | 912,1 | 1 124,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -407,2 | -407,2 | 716,8 | 3 726,0 | 8 936,9 | 12 662,9 |
| Investeringsnetto idrottsinvesteringar | (1) | (2) | Avvikelser p.g.a. | | | | | (8) | (9) | Totalt projektet | | |
| | Netto t.o.m. 2016 | VP 2017 netto 2017 | (3) fördyring | (4) förskjutning | (5) nytt projekt | (6) omprioritering | (7) övrigt | S:a avvik | Utfall netto 2017 | (13) Budgetbeslut | (14) Avvik. | (15) Prognos |
| Utökad investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Åkeshov | 208,9 | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | -40,8 | 100,5 | 398,0 | -26,1 | 371,9 |
| Åkeshov - Tillgänglighet gymnastik | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkeshov - Tillgänglighet bowling | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkeshov - Ny 25m bassäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa projekt inom utökad investeringsplan | 209,0 | 141,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40,8 | -40,8 | 100,5 | 398,0 | -26,0 | 372,0 |
| Långsiktig investeringsplan | | | | | | | | | | | | |
| Stora genomförandeprojekt >= 50 mnkr | | | | | | | | | | Genomf. beslut | | |
| Beslutade av kommunfullmäktige | | | | | | | | | | | | |
| Medborgarhuset 1 - Forsgrenska badet | 10,4 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -105,0 | -105,0 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 |
| Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, NY (inom ram) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 11,3 | 11,3 |
| Medborgarhuset 1, Forsgrenska badet, RE (inom ram) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 0,0 | 25,6 | 25,6 |
| Del av Åkeshov (reinvest) | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,4 | -4,4 | 50,6 | 0,0 | 38,6 | 38,6 |
| Del av Åkeshov (nyinvest) | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | -1,1 | 11,9 | 0,0 | 9,1 | 9,1 |
| Kristinebergs IP | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 56,0 | 56,0 |
| Grimsta IP - läktare | 58,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,4 | 23,4 | 29,4 | 61,0 | 24,1 | 85,1 |
| Enkla hallar | 71,4 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7,7 | -7,7 | 14,3 | 44,0 | 41,7 | 85,7 |
| Hammarby IP, anpassning till allsvensk damfotboll | 23,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,5 | -4,5 | 37,0 | 54,5 | 12,5 | 67,0 |
| Gubbängens IP, skridsko- och bandyhall ej ispist | 1,9 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -23,8 | -23,8 | 1,2 | 145,0 | 4,9 | 149,9 |

| Summa stora genomförandeprojekt | 165,1 | 268,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -94,1 | -94,1 | 174,4 | 304,5 | 234,2 | 538,7 |
|---|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| Övriga genomförandeprojekt < 50 mnkr | | | | | | | | | | Genomf. beslut | | |
| <i>Beslutade av nämnd</i> | | | | | | | | | | | | |
| avsl Grimsta 1:5 parkeringsyta Blackebergs BP | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
| avsl Ulvsunda 1:1 - Stora Mossens IP hiss ishall | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 3,2 | 3,2 |
| avsl Ulvsunda 1:1 - Stora mossen div efterarbeten | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| EJ PRIO Lirkiktaren 1 - Västberga IP byte konstgräs | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 4,1 | 4,1 |
| avsl Hammarbyhöjdens IP - byte konstgräs | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 3,8 | 3,8 |
| avsl Norra Ångby 1:1 - Ångby IP utbyte konstgräs | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 2,2 | 6,4 |
| Avsl Taktilla skyltar div anläggningar tillgänglighet | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 1,1 |
| Avsl Gubbängen 1:1 - Gubbängens BP utbyte konstgräs | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 2,9 |
| Avsl Sköndal 2:1 - Sandåkra BP utbyte konstgräs | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,5 | 10,0 |
| avsl Skarpnåcks Gärd 1:1 - Bagarmossens BP upprustn | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 12,5 | -1,3 | 11,2 |
| Avsl Åkeshov 1:1 Åkeshovs BP - Utbyte av konstgräs | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 3,1 |
| avsl Nidaros 2 - Husbybadet, ombyggnad kloreringssystem | 9,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,9 | 11,5 | -0,5 | 11,0 |
| Avsl Vanadisbadet, färdigställande av entreprenad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Eriksdalsbadet 1 Energiprojekt | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 |
| avsl Husbybadet Energiprojekt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| Gubbängen 1:1 Gubbängens IP förstärkt kylkap | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 0,0 | 20,2 | 20,2 |
| avsl Futharken 3, Åkeshov Sim och idrott Fäktlokal | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| avsl Järvabadet, fördjupad utredn & kostnadsberäkn | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Beckomberghallen, Energiprojekt | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Farsta IP, Energiprojekt | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Zinkensdamm IP, Gradängläktare | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 1,1 |
| avsl Liljeholmsbadet, ombyggnad utredning | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| avsl Borrsvängen 12, Gubbängshallen ny anslutn vatten | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| avsl Eriksdalsbadet 1:1, rivn ränna, utredn fasad/tak | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| avsl Eriksdalsbadet 1:1, håltagning, vaderskydd etc | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 |
| Avsl Aspuddens IP, renovering av tak | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | -2,1 | 0,4 |
| Avsl Skarpnåcks BP, markarbeten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Futharken 3, Åkeshov, ej simhall | 28,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 3,3 | 13,3 | 35,0 | 11,6 | 46,6 |
| avsl Blommensbergs BP, tennis-dubbla proj använd 70298 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Toalettbbyggnad, Eriksdals BP | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| avsl Toalettbbyggnad, Gubbängens BP | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Farsta 2:1, Farsta IP modernisering av elcentral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Södermalm 2:23, Z-damm IP Ränniler mot Tanto | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 |
| avsl Eriksdalsbadet, tillgängl avl inköp & inst taklift | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| avsl Eriksdalsbadet, inköp & inst bassängtäckn utsim | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | -0,1 | 0,8 |
| avsl Skarpnåcks BP, markarb nivåjust omkl byggnad | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| avsl Bandhagshallen, stamrenovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Brännkyrkahallen, stambyte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enskede IP, modernisering av el | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Enskede IP, byte av ventilation personalbyggn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avs IEriksdalsbadet, styrsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avsl Riddersvikshallen, tillägg enkel hall - skylt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Avsl Vintervikshallen, tillägg enkel hall - skylt | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Grimsta ridanläggning, ersättn befintl stallbyggn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hagsåtrahallen, upprustning av tak mm | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,5 | 0,5 |
| VPT18 Hagsåtra IP, stängsel runt IP | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| VPT18 Hagsåtra IP, upprustning av äldre omklädnbyggn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 |
| Hässelby IP, stamrenovering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stora mossens IP, utbyte vent & styr ishall | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,4 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| avsl Stora mossens IP, upprustn fasad & tak | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Zinkensdamms IP, utbyte av styrsystem | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Åkeshovs idrottshall, upprustn tak & fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avsl Nockebyhovs BP, anläggande av konstgräs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avsl Enskede Gärd 1:1, IP iordn.ställ div 1 h-hoppsgrop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,7 | 0,0 |
| avsl Gubbängens IP utredn kyl- och elkap bandypist | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| Avsl Stora Mossens IP, montering av inköpt sarg fr 2015 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| Avsl Nidaros 2, Husbybadet bassängtäckn utebassäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
| Avsl Ulvsunda 1:1 Stora Mossens IP, ombygg av ispist | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,1 | 3,1 |
| Avsl Enskede IP, åtgärder för att möta SvFFs krav | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 | 0,8 |
| Spånga bad- och idhall, utr 25-bassäng & vattenren | 0,3 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13,6 | -13,6 | 2,4 | 0,5 | 28,5 | 29,0 |
| Avsl Kärrtorps IP, inköp & montering nät utomhusrink | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| avsl Gubbängen bad&gym utbyte två sportgolv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -2,0 | 0,0 |
| Tanto BP, utredn inför inre ombyggnation | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | -1,0 | 0,2 |
| Avsl Aspuddens IP, grusad gång samt grind | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 |
| Enskedehallens bad, utredn/proj/framt förfrågn | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,2 | 0,3 |
| avsl Enskedehallen (stora id.hallen), utbyte belysning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
| avsl Blommensbergs BP, 1 tennisbana & 3 padebanor anl | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 0,9 | 2,9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|------|-------|-------|
| Eriksdalsbadet 1, hopptorn tak omläggning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Norra Djurgården 1:42, ny utformning ryggstöd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 4,5 | -3,5 | 1,0 |
| avsl Södermalm 2:23, Förrådsbyggnad Zinken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Avsl Norra Djurgården 1:3, Ö-malm IP förråd och garage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Högdalens Sol-hall, åtg vattenren innan proj 7648 | 1,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,8 | -3,8 | 0,2 | 3,0 | -0,9 | 2,1 |
| VPT18 - Örby 4:1, Högdalens Soldr - omb av reningsanlägg (NY) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 |
| Örby 4:1, Högdalens Soldr, omb av reningsanlägg (RE) | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 42,5 | 23,0 | 65,5 |
| Diverse platser toalettbyggnader (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| VPT18 - Brännkyrkahallen - ombyggnad av entrén (NY) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 14,7 |
| Diverse nyanläggningar konstgräsplaner (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Tävlings- och Undervisn.bassäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 |
| Eriksdalsbad. Byte takbelysn & styrsystem Träningsbassäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 |
| Diverse anläggningar - Energiprojekt nr 2 (Pott) | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,0 | -5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Farsta 2:1 Farsta Ishall energiproj belysn o styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse anläggningar uppgr. konstgräsmattor (pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Farsta 2:1 - Farsta ishäll tillgänglighetsåtg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Farsta 2:1 - Farsta ishäll läktare och förråd | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 4,9 | 4,9 |
| Diverse platser utredningsmedel idrott (pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse simhallar, miljöförvaltningen (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Måsholmen 31 - Skärholmens simhall vattenrening | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| avsl Farsta ridanläggning, omkl.rum,omb yttervägg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Grimsta IP, omklädnings ishäll | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Gubbängens bad & gym, byte vent.anl & fuktiska | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | -1,3 | 0,1 | 2,7 | -1,8 | 0,9 |
| avsl Gubbängens bad och gym, skvalprånna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Gubbängens IP, omklädningsbyggnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Örby 4:1,Högdalen Sol , fasad och fönster | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | -8,7 | 8,3 |
| Målarhöjdens Ishall - Åtgärda sprickor i isen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| avsl Målarhöjdens IP, personalutrymme och omklädningsr. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Södra Hammarbyhamnen 1:2 Sjöstadens BP 7-spels | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -1,2 | 1,8 |
| avsl Skärholmens sim- och idrottshall, styrning vent. | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 1,1 |
| Värbergs IP, omläggning av konstgräs | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 |
| avsl Zinkensdamms IP, kompressorer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reinvestering diverse anläggningar (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Frihamnen/Loudden, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Frihamnen/Loudden, proj 11-spels konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hagastaden, proj 7-spels konstgräsplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Riksby, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skarpnäcks BP, ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Enskede ridanläggning, omläggning ridstig | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Långholmen 1:13 - Långholmens BP 9-spels konstgräs | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 7,5 |
| Årstafältet, 11-spels konstgräsplan | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hammarbyhöjden 1:1, Nytorpsbadet upprustn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Diverse platser, idrottshallar (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetpost IDF INOM (NY-inv) | 0,0 | -190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 190,8 | 190,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetpost IDF INOM (RE-inv) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Justering nya projekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Övriga tillkommande projekt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Älvsjö 1:1 - Älvsjö IP åtgärder pga brand försärende | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 2,0 | 11,0 |
| Diverse anl. - Spontanidrottsytor (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Älvsjö 1:1 - Rågsveds BP, 7-spels konstgräsplan | 9,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,2 | 5,8 | 15,0 | -0,4 | 14,6 |
| Installationstekniska investeringsprojekt (Pott) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Ångby IP, parkeringsplats | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,2 |
| LEB PU 2017: Tensta sim- och idrottshall, utbyte av nödljusskyltar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Eriksdalsbadet, komplettera staket utefter parkering mot utebadet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Västertorps simhall, byta ut ljudabsorbenter i taket | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Zinkendamm IP, renovering duschrum på omklädningsbyggnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Reinvesteringar (PU) IDF Pott | 0,0 | 36,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -36,6 | -36,6 | 0,0 | 0,0 | 402,0 | 402,0 |
| avsl Herbariet 2, värmesystem åtgärd tappvatten | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| Kanslisilket 5, diverse underhåll fasad & fönster | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 1,3 |
| Kanslisilket 5, översyn av fönster | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | 1,3 |
| Försärende Hågerstensåsens BP, åtgärder efter brand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Försärende Vanadisbadet, åtgärder efter brand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: byta tätskikt på 200 kvm tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: byte av entrédörrar mot parkering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: ny matning och byte av fjv central | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärder efterbesiktning för vattenrening | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av ventilationsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av elcentral och elsystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: OVK samt underhåll ventaggregat, rensa ventkanaler | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utreda renovering av stammar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av entrépartier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| LEB PU 2017: översyn och mindre åtgärder av plåttak, två byggnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av ventilationssystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationsaggregat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte av DUC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll ventilationsaggregat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll elcentral och belysningsarmaturer utomhus | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: måla fasad, dörrar och fönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte ventilation. Mindre utredning samt kostnad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Flera anl. Unders. av dagvatten och spillvattenled. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Flera idrottsanläggningar kanalrenögring | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rörinspektion, inför stambyte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: byte av fjärrvärmecentral | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Läckande fönster Driften Lawin tar in offert | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: målning av byggnaden+tak+vindskivor+stuprör, hängrännor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eventuell rivning av speedway domartornet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: utredning av hela hallen byggnadkonstruktion, tak, simbassäng | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Målning av vindsplåtar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rörinspektion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utredning av fukt på fasad samt renovering av tegelfasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utredning av skicket av befintlig ventilationssystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte av dillfogar på en del av läktaren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Målning av fönster läktardelen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Rörinspektion | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte styr AS1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: översyn av tak på ekonomibyggnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Besiktning av portar flera anläggningar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte av UC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte av ventilationsaggregat till fritids, idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av fönsterpartier och entréer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: modernisering av värme och varmvattensystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av fönsterpartier | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: underhåll av ställverk | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Vaktmästeriummets avlopp ska kopplas in på spillvattenledning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byta av entrédörr, dubbelidrottshall. Projektledare Tony Frey | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byta dörr till ställverket för planbelysning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Måla fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Förebyggande åtgärd mot istappsblidning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Anlägga motordriven grind | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utredda åtgärda obalans i ventilationssystemen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åtgärda befintliga läckag från läktare | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Futharken 3. renovering av VC utanför Idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byte av 2st ventilation gymnastiksalen och bad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Takåtgärder vid takdon/eventuellt åtgärder läcker igenom | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utbyte av kvicksilverarmaturer+styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Översyn av tak, takskikt, fönster, målning av fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Zinkendamms IP Renovering kompressorer 2 st (3 år) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Renovering 6 st omklädningsrum med duschar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU: Nytt stängsel runt hela anläggningen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: utbyte av styr- och övervakningssystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Byta ut gamla sandfilter/Peno omprioriterat från 79368/Nicklas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Utöka personalköket | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "LEB PU 2017" lordingställa marken runt grunden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "LEB PU 2017" Byte av sportgolv i gamla hallarna | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB-PU 2017 Spånga idrottsh, Målning väggar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| "LEB PU 2017" Byte av fläktaggregat under läktaren D.S.V (TA01) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Forenovering av fogar på gradängen, 100 tkfrån projekt 79524 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Sanering av golvplattor/Asbest och ny matta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Sätra Friidrottshall, energiprojekt, utbyte av vent &styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Gårdeshallen - renovering av duschrullen lilla hallen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Flatenbadet - Byte tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|------|-----|
| LEB PU 2017: Zinkendamms IP - asfaltjobb framför huvudtrén ishallen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Zinkendamms IP - dörrar på garaget och bakom ishallen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eriksdalsbadet, Service rörliga bassängbottnar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Sättra Ridanläggning - åtgärda flera tekniska fel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Västerorp sim & idrhall, ren omkl.rum | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eriksdalshallen, rörenspektion pga inläckande vatten utifrån | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Tensta sim- och idrottshall, åtgärder efter fuktutredning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Tensta Simhall Uppdatering av Styr & övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Skärholmen Sim & idr-hall Uppdatering av Styr & övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Farsta IP Uppdatering av Styr & övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stora Mossens IP Uppdatering av Styr & övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eriksdalsbadet Uppdatering av Styr & övervakning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Skarpnäcks sportfält ny läktare i ansl. t basebollplan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Mälardjerdens IP Systemmigration Styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Spånga IP Systemmigration Styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Sättra IP Systemmigration Styr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Åkeshovs sim & idr.hall UH bowlingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Enskedehallen Sex st nya korgdörrar till hiss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Sättra IP, fridr.hall. Åtgärder brandbesk. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Brännkyrkahallen Akut asbetsanering | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Eriksdalsbadet, Toppopp uh av undertak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Bandhagen Reonv. Fuktskadad städskrubb | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Husbybadet, utökad mobiltäckning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LEB PU 2017: Stockholms Stadion, plåtskoning Sofialäktaren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hagsäterhallen, byte av golv i idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
| avsl Herbariet 2,Stora läckage dagvatten mm | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,3 | 1,3 |
| avsl Eriksdalsbadet 1 - Eriksdalsbadet fasadarbeten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Futharken 3 - Åkeshovs Sol takarbete, läckande tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Aspudden 2:1 - Aspuddens IP | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| Oktagonbyggnaden UH | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| avsl Nätet 3 - Trasig frekvensriktare | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| avsl Ulvsunda 1:1 - åtgärd dräneringssystem | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| avsl Ramsökaren 3 - översyn målning fönster | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 0,1 |
| avsl Ramsökaren 3 Omläggning tak stora+lilla hallen | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| avsl Ramsökaren 3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Takomlägg.takfönster.fasad+målning | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| avsl Hjorthagen 1:13 Djurgårdens IF Offert från BoMo | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| avsl Herbariet 2 Dränering del 2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,7 | 0,2 |
| avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direktdriv | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,9 | 0,0 |
| avsl Södermalm 2:23, ventsystem, byte till direktdriv 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Södermalm 2:23, byte gamla värmepumpar UC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Aspudden 2:1, översyn av tak, samtliga byggnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,3 | 0,0 |
| avsl Herbariet 2, avloppsrör UC/fläktrum | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | -1,6 | 1,9 |
| avsl Herbariet 2, omläggning av tak | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,5 | 0,1 |
| avsl Herbariet 2, värmesystem, utbyte av apparatskåp | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
| avsl Herbariet 2, värmesystem, ny värmepump | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,1 |
| avsl Herbariet 2, åtgärder golv nedre fläktrum | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| avsl Sättra 2:1, tilläggsisolering fasad vid fiket | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| Avsl Farsta 2:1, ventilationssystem personalbyggnad | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,1 | 0,2 |
| avsl Örby 4:1, Högdalens sim hissrenovering | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,6 |
| avsl Beckomberga 1:16, Beckomb sim PCB sanering | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| avsl Alsterm 2, Enskede sim- och idrott måln. fasad | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
| avsl Farsta 2:1, farsta rid.anl. underhåll av fasad | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 0,4 |
| avsl Hammarbyhöjden 1:1, Kärrtorp IP UH av ventilation | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,6 | -0,2 | 0,4 |
| avsl Farsta 2:1, Farsta sim- och idrott UH av vent. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | -0,7 | 0,0 |
| avsl Norra Djurgården 1:3, Östermalms IP huvudbyggn | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 1,8 |
| avsl Grimsta 1:2, Grimsta IP takomläggning | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | -2,4 | 0,6 |
| avsl Borrsvängen 12, Gubbängshallen takrenovering | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 2,1 | 4,3 |
| avsl Akalla 4:1, Spånga IP utbyte ventilationsaggregat | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,9 | -0,2 | 0,7 |
| avsl Arsta IP, personal omklädningsbyggnad | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,5 | 0,1 |
| avsl Grimsta 1:2, VVS förlängning under undertak | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,1 | 0,4 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|----------------|----------------|
| avsl Södermalm 2:23, målning av fasader | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,3 |
| avsl Akalla 4:1, borttag eternitskivor, uc | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,2 | 2,5 |
| avsl Västberga IP, utbyte av konstgräs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hammarbyhöjdens IP, utbyte konstgräs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl St.erikshallen, utbyte av belysning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Slipning och lackning av golvet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: byte av papptak, målfasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: underhåll av ventilationsaggregat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Målning av fönster och resterande del av fasaden | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Klotter/affischförebyggande åtgärde/montage av dummiesr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl avsl LEB PU 2017: Utreda orsak ojämna varmvfl i personalutrymm | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Används ej | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: utbyte av trapphiss | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: översyn och underhåll av delar av fasad | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Utredning av hela hallen. förslag till åtgärder | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skarpnåcks Gärd 1:1, ersätter med större aggregat | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -0,2 | 0,4 |
| avsl Södermalm 2:23, underhåll av dåliga tak | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,5 | 0,0 |
| avsl Alstern 2 - Enskedehallen stambyte avloppsystem | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,1 | 0,3 |
| avsl LEB PU 2017: Renovering 4 omkl rum med duschar (IDF) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Hammarbyhöjden 1:1 -Käratorps IP byte ruttn fönstr | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Käratorps IP byte fönster | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -0,6 | 0,4 |
| avsl Hammarbyhöjden 1:1 - Käratorps IP dagvattenledn | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| avsl Hävringe 3 - Käratorpsshallen takarbeten | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,1 | 2,9 |
| avsl Hävringe 3 - Käratorpsshallen PCB-sanering | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,2 | 0,1 |
| avsl Måsholmen 31 - Skärholmens Sol nödutgång | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,2 | 0,1 |
| avsl Tilläggsisolering av kallförrådet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl LEB PU 2017: Utredning befintlig ventilationssystem | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Norra Djurgården 1:42 - Stadion översyn takavvattn | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | -0,3 | 0,2 |
| avsl Tjärdalen 6 - Hagsåtrahallen fönsterbyte (lilla) | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| avsl LEB PU 2017: Satra IP Ny gummibeläggning i friidrottshallen, 87000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Vägskvalpet 2 -Sjöstadshallen fönsterbyte (tak) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
| avsl Herbariet 2 - Brännkyrkahallen underhåll tak | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,1 | 1,1 |
| avsl Akalla 4:1 - Spånga IP ventaggr, takflåktar mm | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | -0,4 | 0,5 |
| avsl Hemming 5, Spånga bad byte av trapphusfönster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | -0,4 | 0,0 |
| avsl Olovsunds BP, 9-spels konstgräsplan | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | -1,7 | 9,3 |
| Älvsjö 1:1 - Hagsåtra IP Rollerderby utomhusbana | 0,8 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,3 | -9,3 | 0,7 | 25,0 | -0,2 | 24,8 |
| avsl Järvafältet ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga genomförandeprojekt | 302,8 | -13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 159,0 | 159,0 | 145,7 | 433,7 | 965,4 | 1 399,1 |
| Summa genomförandeprojekt | 467,9 | 255,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,9 | 64,9 | 320,1 | 738,2 | 1 199,6 | 1 937,7 |
| Stora planeringsprojekt >= 300 mnkr, inom budget, (not 16) | | | | | | | | Avvik. | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| Värbergs IP, Multihall | 2,4 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -21,1 | -21,1 | 3,9 | 0,0 | 408,0 | 408,0 |
| Vällingby sim- o idr.hall, upprustning | 2,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 7,2 | 12,0 | 569,6 | 581,6 |
| Västertorps sim- o idr.hall, upprustning | 2,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 | -5,2 | 1,8 | 15,0 | 435,0 | 450,0 |
| Summa stora planeringsprojekt | 7,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -27,1 | -27,1 | 12,9 | 27,0 | 1 412,6 | 1 439,6 |
| Grimsta 1:2, utred & proj omkl Grimsta IP | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,2 | 0,0 | 26,5 | 26,5 |
| Hässelby V-stad BP, 7-männanplan konstgräs proj | 2,5 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,3 | -4,3 | 4,7 | 0,0 | 7,3 | 7,3 |
| Husbybadet, byte av styr och övervakningssystem | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 2,3 |
| Skärholmens sim- och idrottshall, upprustning av bass | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 16,1 |
| Smedsudden, anläggning för kajakerksamhet | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,5 | 5,0 | 5,5 |
| Slakthusområdet, ny idrottshall (utom) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 |
| Enskede IP, utredning avseende exploatering av idrott | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| Mötesplats Rågsved Konstgräsplan Delfinansieras av | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,8 | -6,8 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Gubbängshallen program framtida upprustn. (RE) | 0,6 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | -3,0 | 2,0 | 5,3 | 48,6 | 53,9 |
| VPT18 - Gubbängshallen - Program framtida upprustn | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 17,2 |
| Bolidenplan, ny idrottshall | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,6 | 5,0 | 60,5 | 65,5 |
| Dalshagens BP, ny idrottshall | 0,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 2,1 | 4,0 | 79,7 | 83,7 |
| Årstafältet, ny simshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 462,2 | 462,7 |
| Mötesplats Bredängs BP - ny konstgräsplan delfinans | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 0,0 | 8,0 | 8,0 |
| EJ PRIO Östermalms IP, kylanläggning & justering isp | 19,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,2 | -5,2 | 3,8 | 30,0 | -3,4 | 26,6 |
| Kämpertorps BP, 11-spels konstgräsplan + serviceb. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | -5,0 | 25,0 |
| N:a Djurg 1:1, Kampementsbadet,uppr vattenren | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 0,1 | 1,2 | 61,3 | 62,5 |
| Älvsjö 1:1, Älvsjöbadet, upprustn vattenreningsanl | 1,3 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,6 | -4,6 | 0,4 | 1,2 | 65,4 | 66,6 |
| Högdalstopparna utredning BMX-bana | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| Värbergs IP Torrdamm, dagvattenhantering av 100-års | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Värbergs IP, 11-spels, 5-spels, omklbyggnad mm | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 25,0 | 0,8 | 25,8 |
| Årstafältet, ny idrottshall | 0,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 6,0 | 98,9 | 104,9 |
| Bällsta IP, ny idrottsplats | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 10,0 | 259,8 | 269,8 |
| EJ PRIO Östermalms IP, ersättning för befintlig ishäll | 2,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | -0,8 | 0,2 | 3,0 | 103,3 | 106,3 |
| Eriksdalsbadet, ombyggnad vattenreningen | 2,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,2 | -9,2 | 0,5 | 0,0 | 36,8 | 36,8 |
| Summa projekt med utredningsbeslut | 34,6 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -29,6 | -29,6 | 20,2 | 121,7 | 1 412,6 | 1 534,3 |
| Summa stora planeringsprojekt inom budget | 41,6 | 89,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -56,7 | -56,7 | 33,1 | 148,7 | 2 825,2 | 2 973,9 |
| Övriga planeringsprojekt < 300 mnkr, inom budget | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| Kristinebergs Slott 3, KristinebergsIP fram.utform | 1,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 0,2 | 2,0 | 53,8 | 55,8 |
| Västberga 1:1, Mälardalens IP,gymnastikhall | 4,7 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,9 | -19,9 | 9,1 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Solberga 2:1, Kämpetorpshallen | 5,8 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -35,9 | -35,9 | 2,1 | 170,0 | -35,2 | 134,8 |
| Hjorthagen 1:13, byggn av Hjorthagshall | 11,7 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 4,4 | 32,4 | 115,0 | -4,7 | 110,3 |
| Bredängs bad och idrottshall, upprustning | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 50,0 | -0,7 | 49,3 |
| Brännkyrkahallen, ombyggnad av entrén | 0,6 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 1,6 | 0,0 | 51,4 | 51,4 |
| Järvalfältet utredning utomhusbad | 4,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 17,0 | 310,0 | -1,7 | 308,3 |
| Kristinebergshöjden ny hall (inom) | 5,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | -1,4 | 0,6 | 165,0 | 53,7 | 218,7 |
| Vällingby BP, 11-spels konstgräsplan | 1,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 9,0 | 13,0 | -2,7 | 10,3 |
| Hammarby IP, anläggande av elitfotbollsgräs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sätra 2:1 - Sätra IP ny ishall i söderort | 3,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 5,7 | 4,0 | 202,0 | 206,0 |
| Likriktaren 1 - Västberga IP, idrottshall och omkl | 3,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -12,8 | -12,8 | 7,2 | 89,0 | 0,0 | 89,0 |
| Summa övriga planeringsprojekt , inom budget | 89,2 | 141,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55,7 | -55,7 | 86,1 | 998,0 | 315,8 | 1 313,8 |
| Summa planeringsprojekt inom budget | 130,8 | 231,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -112,4 | -112,4 | 119,2 | 1 146,7 | 3 141,0 | 4 287,7 |
| Inventarier och maskiner | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Summa projekt inom budget, långsiktig plan | 598,7 | 486,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -47,5 | -47,5 | 439,3 | 1 884,9 | 4 340,6 | 6 225,5 |
| Planeringsprojekt utom budget (not 17) | | | | | | | | | | Inr beslut | Avvik. | Prognos |
| Högdalens BP, 11 man konstgräs, WC-byggn mm | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| Nockebyhovs BP, flytt av grusplan | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Högdalens sim- & idrottshall, upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skärholmens sim- & idrottshall, upprustning | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Norra Djurgårdsstaden/Loudden, ny simhall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Skarpnäcksfältet, ny simhall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Slakthusområdet, ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Alvik, idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Alvik, 7-spels konstgräsplan (utom) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Johannedals BP, flytt av bollplan (ers) | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,5 | 16,5 | 17,0 |
| Ångby Södra BP, servicebyggnad (ers) | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 4,3 | 4,7 |
| Ångby Södra BP, servicebyggnad (ers.inv) | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 |
| Kristinebergs IP förändringar pga ny detaljplan (ers) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 |
| avsl Västberga 1:1, Hågerstensbadet, proj uppr (utom) | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 |
| Gubbängen 1:1 Gubbängsfältet sportfält (ers) | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 5,0 | 81,4 | 86,4 |
| Solberga 2:1 Kämpetorps BP anpassn av plan (ers) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 |
| avsl Hjorthagshallen, ny idrottshall parkering(utom) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kristinebergshöjden, områdeslag från S-hagen (ers) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 |
| Vällingby sim- o idr.hall, upprustning (utom ram) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avsl Västertorps sim- o idr.hall, upprustning (utom) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Stadshagen: 7+11-spelsplan i Stadshagen (ers) | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | 0,6 | 203,0 | 42,0 | 245,0 |
| Stadshagen: 11-spelsplan o WC i Fredhäll (ers) | 1,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 1,3 | 44,0 | 0,0 | 44,0 |
| avsl Hagastaden, proj ny idrottshall | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Budgetpost IDF Utökad (NY-inv) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa planeringsprojekt utom budget | 6,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,3 | -2,3 | 3,9 | 252,9 | 202,3 | 455,2 |
| TOTALT idrottsinvesteringar | 814,5 | 634,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -90,5 | -90,5 | 543,708 | 2 535,8 | 4 516,9 | 7 052,7 |
| TOTALT | 1 726,6 | 1 758,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -497,7 | -497,7 | 1 260,5 | 8 587,8 | 11 127,7 | 19 715,5 |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2016.

2 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad nivå i budget 2017, se bilaga 3. Kolumn "VP (verksamhetsplan) 2017" inkluderar även ev. ombudgeteringar och budgetusteringar under 2017, som KF beslutat om.

3 Ökning/minskning under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).

4 Ökning/minskning under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsnetto (kolumn 14 eller 15).

6 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.

9, 12 Nämndens prognos.

10 Nämndens budget 2018-2019 i verksamhetsplan 2017, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2017, se bilaga 3, inklusive av KF beslutade justeringar.

13 Totalt beslutad nettoutgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges nettoutgiften enligt inriktningsbeslutet.

14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad nettoutgift.

16 Planeringsprojekt beslutade av KF som ingår i KF:s investeringsplan för budget 2017.

Planeringsprojekt med utredningsbeslut specificeras

17 Planeringsprojekt beslutade av KF som ej ingår i KF:s investeringsplan för 2017.

Dessutom inkluderas helt nya planeringsprojekt.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.