

Viktig info rörande användandet av detta Excel-verktyg:

Grundstrukturen i denna fil är flikarna:


Fyll i grundinfo här - Under denna flik ska du endast fylla i grunddata i enlighet med den medföljande Powerpoint-instruktionen samt formatinstruktionen i toppen av respektive kolumn. Om förvaltningen måste utgå från SSIP så kommer basinformationen att fyllas i automatiskt (master i SSIP är Agresso).

Rangordna här - Under denna flik finns det förutom celler man som användare ska använda och fylla i också celler med automatisk återgivning av information från den första fliken ("Fyll i grundinfo här").

OBS!

- celler med denna färg återger data och ska därför varken redigeras eller rensas från data. Rensar man cellerna under fliken "Fyll i grundinfo här" så kommer dessa celler också att tömmas automatiskt.

- Ibland kan man behöva uppdatera radbrytningen i dessa celler för att kunna se all återgiven info. Detta görs på enklast sätt genom att markera den specifika cellen, avmarkera "Radbrytning text"- boxen och markera den på nytt.



Basfakta kring projektet

OBS en formel över dessa tre kolumner som är döpta C B

C	B	A
---	---	---

Projektnummer	Startdatum	Slutdatum	Återstående projektram- /budget	Hittills upparbetat totalt	Total Projektram- /budget
EXPL 000 (Exploateringsnämnden)	ÅÅÅÅ-MM-DD	ÅÅÅÅ-MM-DD	C=A-B. Total återstående projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)	B. Totalt upparbetat i projektet fram till senaste bokslut samt prognos för innevarande år. (Kr)	A. Total projektram alternativt projektbudget för projektet (Kr)
T 000 (Trafiknämnden)					
I 000 (Idrottsnämnden)					
F 000 (Fastighetsnämnden)					
Ku 000 (Kulturnämnden)					
S 000 (SISAB)					
M 000 (Micasa)					

Kategorisering

Nettonuvärde	Projektfas	Stadsdelsnämnd	Investeringskategori	Investeringstyp
(I det fall nettonuvärdet finns beräknat) (Kr)	<i>Välj i listan: Initiera, Utreda, Planera och Genomföra</i>	Ange stadsdelsnämnd som projektet geografiskt placeras under	Vilken primär investeringskategori styr projektet mot? Projekt som innehåller fler kategorier klassificeras efter den investeringskategori som dominerar ekonomiskt i projektet.	Ange om projektet är en ersättningsinvestering eller en strategisk investering. Projekt som innehåller båda typerna klassificeras efter den typ som dominerar ekonomiskt i projektet.

Balansering (bedömningskriterier)

Verksamhetsområdesmål	Målvärde	ÖPs utbyggnadsstrategier	Lönsamhetsfaktor2	Driftskonsekvenser
Ange det av stadens verksamhetsområdesmål (med bäring på investeringar) som projektet uppfyller	Bedömning av måloppfyllelse: 3p=Bidrar i hög grad till att uppfylla verksamhetsmål 2p=Bidrar till att uppfylla verksamhetsmål 1p=Bidrar i låg grad till att uppfylla verksamhetsmål 0p=Bidrar inte till att uppfylla verksamhetsmål.	Ange det av översiktsplanens utbyggnadsstrategier som projektet uppfyller.	Bedömning av nettonuvärde (inkl. drift): 3p=mycket lönsamt 2p=Lönsamt 1p=Neutralt 0p=Icke lönsamt/självkostnad Anm: Lönsamheten bedöms utifrån den investerande nämndens perspektiv.	Bedömning av driftskonsekvenser: 3p=mycket låga 2p=låga 1p=Neutralt 0p=höga

terier) Kolumn O-U

Projektrisk och projektkomplexitet	Projektberoenden	Tidsprioritet	Projektberoenden (beskrivning)
Bedömning av total projektrisk (inkl. komplexitet): 3p=Mycket låg projektrisk 2p=Låg projektrisk 1p=Hög projektrisk 0p=Mycket hög projektrisk	Bedömning av projektberoenden till andra projekt (interna som externa): 3p=Mycket stora beroenden 2p=Stora beroenden 1p=Små beroenden 0p=Inga beroenden	Bedömning av tidsprioritet: 3p=Akut(0-2 år) 2p=Kortsiktigt (2-5 år) 1p=Långsiktigt (5-10 år) 0p=Långsiktigt (>10 år)	Här beskrivs projektberoendet t.ex. med projektnamn, huvudman etc.

Cell: N4

Comment: Op = självkostnad avser fastighetsnämndens projekt.

Cell: P4

Comment: Op = självkostnad avser fastighetsnämndens projekt.

Projektmall Underlag

Beslutsstöd



Stockholms stad

Forcerad rangordning

Balanserad rangordning

Projektnamn	Berörda verksamhetsområdesmål	Forcerad rangordning	S:A Balans
[VISUALISERAS AUTOMATISKT]	Automatisk återgivning av den/de verksamhetsmål som bedömts beröras av det aktuella projektet [AUTOSUMMERAS - kan dock behövas uppdatera radbrytning i specifik ruta för att samtliga värden skall synas]	Rangordna utifrån uppfyllelse av verksamhetsmål i enlighet med stadens investeringsstrategi	Summering av den balanserade bedömningskriterierna som skall ligga till grund och vara till hjälp för den balanserade rankingen. [AUTOSUMMERAS]
Tekniska nämndhuset Upprustning modernisering	Skattemedlen används effektivt till största nytta för stockholmarna	1	6
TN - Tillkommande fasadarbeten till renoveringen	Skattemedlen används effektivt till största nytta för stockholmarna	1	5
Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Stadsbiblioteket upprustning	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	2	7
Kungsholmens brandstation	Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo i och vistas i	4	7
Farsta brandstation, övergripande renovering	Skattemedlen används effektivt till största nytta för stockholmarna	5	7
Pilträdet 11 - teknisk upprustning (ersätter 70264 och 70279)	Skattemedlen används effektivt till största nytta för stockholmarna	6	7
Hötorgsgaraget Betong, Avlopp och teknisk upprustning - pipeline	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	7	7
Glasbruket 5 Teknisk upprustning	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	7	7
Glasbruket 3 Teknisk upprustning H3A-C	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	9	7

Katarina brandstation, Övergripande renovering	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	10	7
Vällingby brandstation, Övergripande renovering	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	11	7
Philipssongaraget - Bergrum genomförande	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	12	5
Skravelberget - Bergrum, genomförande	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	12	6
Pelarbacken St 4 Teknisk upprustning & verksamhetsanpassning	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	13	6
Dihlströmska längan, teknisk upprustning	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	14	6
Johannes brandstation, övergripande renovering	Ej tillämpligt	15	6
Södermalm 7:87, Skyddsrum Katarinaberget Utredning inför renovering	Stockholm är en trygg, säker och välskött stad att bo i och vistas i	12	6
Uppbådet 1 Anpassn adm lokaler Älvsjö SDF	Ej tillämpligt	5	6
Midsommarkransens skola	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	15	7
Vattugaraget - Bergrum, genomförande	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	12	7
Vanadisbadet FSK fastighetsutveckling	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	16	7
Stadsbiblioteket / Spelbomskan 16 Stadsbiblioteket upprustning	Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring	2	7
	#N/A		
	#N/A		

Rangordning

Sammanvägning och Rangordning (Prioritering)

Balanserad rangordning	Typ av investering	Sammanvägd rangordning	Slutlig rangordning
Väg samman de balanserade bedömningskriterierna och rangordna därefter. Rangordningen bygger delvis på S:A Balans men också på den inbördes viktningen de balanserade bedömningskriterierna emellan	Visualiserar tidigare given information [VISUALISERAS AUTOMATISKT]	Sammanvägning av forcerad rangordning och balanserad rangordning , samt sammanvägning av andel strategiska investeringar och ersättningsinvesteringar	Gå igenom och värdera slutlig prioritering - utgå från stadens investeringsstrategi
1	Investering - Övrigt	1	1
1	Investering - Övrigt	1	1
2	Investering - Övrigt	2	2
4	Investering - Övrigt	4	3
5	strategiska investeringar ombyggna	5	4
6	Investering - Övrigt	6	6
7	Investering - Övrigt	7	7
7	Investering - Övrigt	7	7
9	Investering - Övrigt	9	9

10	Investering - Övrigt	10	10
11	Investering - Övrigt	11	11
12	Investering - Övrigt	12	12
12	Investering - Övrigt	12	12
13	Investering - Övrigt	13	13
14	Investering - Övrigt	14	14
15	Strategisk investering	15	16
12	Investering - Övrigt	12	12
5	Investering - Övrigt	5	5
15	Investering - Övrigt	15	15
12	Investering - Övrigt	12	12
16	Investering - Övrigt	16	16
2	Investering - Övrigt	2	2

ig)

Anm.

Lägg in ny rad om nya Stadsbibliotekprojektet, prio efter brandstationerna nr 5.

Kan behöva omprioriteras beroende på nya uppdrag utifrån omvärldsläget.

Kan behöva omprioriteras beroende på nya uppdrag utifrån omvärldsläget.

Kan behöva omprioriteras beroende på nya uppdrag utifrån omvärldsläget.

Kan behöva omprioriteras beroende på nya uppdrag utifrån omvärldsläget.

Kan behöva omprioriteras beroende på nya uppdrag utifrån omvärldsläget.

