

## Klimatinvestering

### Slutrapport

<b>Namn på projekt:</b>
-------------------------

Kronohäktet-Sjukhuset - Byte till LED inklusive nytt styrsystem
---

#### Sökande

<b>Nämnd:</b>	<b>Kontaktperson:</b>
---------------	-----------------------

Fastighetsnämnden	Carl-Johan Särnegrim
-------------------	----------------------

<b>Epost:</b>	<b>Telefon:</b>
---------------	-----------------

carl-johan.sarnegrim@stockholm.se	08-508 269 14
-----------------------------------	---------------

<b>Datum för inlämnade av slutrapport</b>
---

2023-01-02
------------

Ifylld slutrapport mejlas även till [klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

## 1 Övergripande, bakgrund och inriktning

### 1.1 Övergripande klimatmål

#### 1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden.

- minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex energieffektivisering eller byte till förnybar energi*
- bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar genom t ex anpassning till mer extrem väderlek*

### 1.2 Bakgrund

Projektets syfte är att minska energiförbrukningen av alla slag (el och fjärrvärme) genom att koppla upp det nuvarande styrsystemet till ett interface. På så sätt kan systemen styras och samverkar mer effektivt. I samband med detta kommer även belysningen inventeras och bytas ut till LED samt styras efter verksamhetstider. På så sätt kan den totala energiförbrukningen sänkas vilket bidrar till det övergripande målet att minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen för verksamheten. Samtidigt minskar uppkomst av farligt avfall och driftsäkerheten och livslängden ökar.

### 1.3 Beskrivning av åtgärden

Kronohäktets styrsystem kopplas upp till ett interface och nuvarande armaturer byts ut till LED-armaturer inklusive nytt styrsystem.

## 2 Styrdokument

Stockholms stads miljöprogram

## 3 Resultat

Projektet måste senareläggas pga pågående hyresförhandling samt tekniska svårigheter kring nuvarande utformning av nödbelysning, så detta belysningsprojekt kan inte genomföras i dagsläge.

## 4 Tidplan

År	Aktiviteter
2022	Projektet avbryts

## 5 Ekonomi

### 5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel

Åtgärdens totala investering enligt ansökan	1 500.000
Varav egen medfinansiering	0
Vara ev. extern medfinansiering ( <i>Klimatklivet</i> )	1 500 000
Varav ev. extern medfinansiering ( <i>EU eller annat bidrag</i> )	.
Godkänt bidrag ur CM	1 500 000
Åtgärdens totala investering, utfall	0

Ifylld slutrapport mejlas även till [klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)