


<p>Projektname</p>	<p><i>Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad</i></p>
<p>Geografisk plats för investering</p>	<p><i>Hässelby villastad: N59,389507 E17,816072 - N59,390751 E17,810425 - N59,382911 E17,811718 - N59,382646 E17,810889</i> <i>Eventuell kartbild.</i></p>
	

<p>Projektets mål och syfte</p>	<p>Förvaltningen har ersatt skymmande buskvegetation med blommande växter runt parkvägar och busshållplatser i på utvalda platser i Hässelby villastad. Syftet är att öka den upplevda tryggheten genom förbättrad sikt, samtidigt som den biologiska mångfalden främjas genom att pollinatörsvänliga växter väljs som ersättare. Minskad buskvegetation kan även gynna träd och trädlevande arter genom att de får ökad solbelysning. Slutligen främjar insatsen hållbart resande genom att förbättra förutsättningarna för gång- cykel och busstrafik på så sätt motverka onödigt bilåkande och skjutsning.</p>
--	---

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Platsen upplevs nu som en betydligt öppnare och trevligare del i stadsmiljön än tidigare. Förväxta buskage har nu bytts ut mot blommande perenna timjanmattor som ger positiva effekter till både förbipasserande och pollinerande insekter.</p> <p>Sikten vid tunnelmynningen och även busshållplatsen är nu obehindrad och både trafiksäkerhet och den upplevda tryggheten har ökat markant.</p> <p>Flertalet glada och positiva kommentarer har lämnats av medborgare vid platsbesök och besiktningar.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>På grund av uppkomna oklarheter gällande tomtgränser och rådigheten över marken intill ett av de föreslagna områdena så fick projektets omfattning minskas ned. Detta då insatserna ej bedömdes gå att genomföra under året på grund av dessa avvikelser.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Efter justeringen av projektets omfattning så blev kostnaden på totalen lägre än initialt beräknat.</p>

Bilder före

Åtgärder föreslås främst på följande platser: 1 Busshållplats vid knäckepilsgränd, intill Villastadens enda parklek; 2 busshållplats på Backlöksvägen; 3 Skolväg på Barnhemsvägen, vid Trollbodaskolan

Exempel på miljöer vid de utvalda platserna.

Ovan t.v: 1

Ovan t.h: 2

Nedan t.v: 2

Nedan mitten: 3

Nedan t.h: 3



Bilder efter

