

PROTOKOLLSUTDRAG § 10 7/2020

Fört vid styrelsesammanträde med **Stockholm Vatten AB** den 3 december oktober 2020.

Plats: Bryggerivägen 10, Bromma

Justeras:

Maria Antonsson

Fredrik Pettersson

Närvarande:

Ordföranden

Maria Antonsson

Övriga ledamöter
eller som ledamot tjänstgörande
suppleant

Ellinor Vikman Rindevall, till och med ärende § 9
Kjell Bertilsson, från och med ärende § 10
Fritz Lennaárd
Berthold Gustavsson
Love Bergström
Inga Osbjer
Susanne Wicklund
Fredrik Pettersson
Selomon Keleta
Mikael Amborn

Suppleanter

Adam Ståhlkrantz
Robin Nilsen
Anders Trojenborg
Alfred Askeljung
Kjell Bertilsson, till och med ärende § 9
Fanny Hahne
Joakim Johansson
Therese Vikström

Arbetstagarrepresentanter

Mikael Greek, Kommunal
Lena Ringström, Saco

Övriga: Mårten Frumerie, Sonny Sundelin, Jenny Bengtsson, Johanna Ansker, Malin Warpare, Malin Werner, Monika Hallberg, Stefan Rosengren, Susanne Österlund, Sanna Garefelt, Helena Larsson samt Jader Veléz Bonilla.

Anmält förhinder: Mia Sundelin samt Lars Forsell

§ 10. Projekt 361637 Ledningsomläggning Slussen – Reviderat genomförandebeslut

Förelåg förslag till reviderat genomförandebeslut gällande 361637 Ledningsomläggning Slussen.

Styrelsen beslöt i enlighet med förslaget att

1. för projekt 361637 Ledningsomläggning Slussen fatta reviderat genomförandebeslut och bevilja utökning med 370 mnkr till en total om 770 mnkr för projektets genomförande,
2. bemyndiga verkställande direktören att teckna avtal och göra erforderliga beställningar inom av styrelsen godkänd kostnadsram,
3. hemställa Stockholm Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa ärendet till Kommunfullmäktige för beslut.

Rätt avskrivet intygas:

Sanna Garefelt