

Bolag	Projekt	Fas	Tidpunkt för beslut	I prisnivå	Budget (mnkr)	Budget inkl index (mnkr)	Upparbetat t.o.m. 2026-04-30 (mnkr)	Prognos totalt (mnkr)	Upparbetat år 2026 (mnkr)	Prognos för år 2026 (mnkr)	Avvikelse kostnad	Avvikelse indexerad kostnad	Beräknad sluttid enligt beslut (kv/år)	Prognostiserad sluttid (kv/år)	Kommentar	Stadshus AB kommentar
Micasa Fastigheter	10246 - Änn 7 nyb VoB	G	16-jun-25	oktober 2024	550	569	123	565	30	150		-1%	2028 Q1	2028 Q1		
Micasa Fastigheter	10354 - Bergholmsbacken nyb VoB	I	05-dec-19	juli 2019	213		13	213	1	1	0%		2027 Q1	2028 Q4	G-beslut taget i styrelse dec 2025, förväntar KF beslut under 2026.	
Micasa Fastigheter	10373 - Hagastaden nyb VoB	I	01-okt-20	maj 2020	379		0	379	0	0	0%		2025 Q1	2031 Q1	Reviderat inriktningsbeslut – planerat 2026 styrelse.	
Micasa Fastigheter	10395 - Edö 1 - Hus B omb Senior	G	21-apr-22	januari 2022	293		307	302	0	0	3%		2024 Q3	2025 Q2		
Micasa Fastigheter	10481 - Mälteriet 2 - Underhåll	G	06-maj-24	december 2023	372	416	173	395	75	144		-5%	2028 Q1	2028 Q1		
Micasa Fastigheter	10553 - Dalbon senior och UH	G	13-jun-24	mars 2024	265	280	206	259	40	85		-7%	2026 Q2	2026 Q2		
Micasa Fastigheter	10590 - Dalen 20 omb till senior	G	30-nov-20	juni 2020	424	523	523	523	0	0		0%	2025 Q1	2025 Q2	Indexerat beloppet från genomförandebeslutet för att kunna jämföra med slutkostnadsprognos.	
Micasa Fastigheter	10632 - Vasen omb senior	G	19-okt-23	augusti 2023	270		260	260	11	11	-4%		2025 Q2	2025 Q3		
Micasa Fastigheter	10658 - Slakthusområdet	I	29-maj-23	september 2022	496		2	496	0	1	0%		2029 Q4	2031	Reviderat I-beslut planeras 2026 styrelse.	
Micasa Fastigheter	10697 - Bygeln - Omb Kontor	G	21-jan-26	oktober 2025			44		11	35			2028 Q2	2028 Q4	Belopp presenteras efter upphandling	
Micasa Fastigheter	10723 - Trossen 13	I	02-dec-24	november 2023	778	902	30	902	16	24		0%	2029 Q1	2030 Q1		
Micasa Fastigheter	10739 - Svärdet 8 - Omb	I	18-jun-25	maj 2025	256	281	7	281	3	9		0%	2029 Q2	2029 Q2	G-beslut planerat dec 2026 styrelse	
					4 296	2 971	1 690	4 576	188	460						

Kommentarer:

Momsen kan inte lyftas under uppförande och ingår i utfallet fram tills ekonomiskt avslut är genomfört.