



Projektnamn	Belysning vid utveckling av Bredängs spontanidrottsplats
Geografisk plats för investering	<i>Bredängspark, Skärholmen stadsdelsnämndområde.</i>
	 <p> Bredäng spontanidrottsplats.</p>
Projektets mål och syfte	Utveckla möjligheterna för spontanidrott med varierade funktioner som tilltalar grupper som rör sig mindre som exempelvis unga i synnerhet tjejer. Utvecklingen av dessa platser har också potential att bli utemiljöer i medborgarnas närområde som bidrar till ökad upplevelse av trygghet, när de nyttjas av en bred målgrupp.

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Projektering klar. Anläggning påbörjas i början av september.</p>																								
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Projekteringsfasen förlängdes till hela våren vilket påverkar startdatum för genomförandefasen. Förvaltningen planerar att avsluta projektet innan december 2019.</p> <p>Inga andra avvikelser finns att rapportera inom projektet.</p>																								
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Inga avvikelser gällande ekonomiskt utfall mot kalkylerade utgifter rapporteras.</p> <table border="1" data-bbox="539 1525 1425 2018"> <thead> <tr> <th>FINANSIERINGSKÄLL A</th> <th>UTGIFTER</th> <th>SUMMA</th> <th>PERIOD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ansökan för trygghetsskapande medel</td> <td>Belysning i Bredängs spontanidrottsplats</td> <td>2 mnkr</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>Grönkompensationsmedel</td> <td>Ny upprustning för spontanidrottsplatsen</td> <td>1,5 mnkr</td> <td>2019-2020</td> </tr> <tr> <td>Skärholmen SDF nycklade investeringsmedel</td> <td>Slyröjning och något mer behöver vi skriva här, vi kan inte slyröja platsen för 800 tusen...</td> <td>0,8 mnkr</td> <td>2018-2021</td> </tr> <tr> <td>Ansökan för klimatinvesteringsmedel (<i>separat ansökan</i>)</td> <td>Anläggning av växtbäddar med biokol</td> <td>0,6 mnkr</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL KOSTNAD</td> <td>4,9 mnkr</td> <td>2018-2020</td> </tr> </tbody> </table>	FINANSIERINGSKÄLL A	UTGIFTER	SUMMA	PERIOD	Ansökan för trygghetsskapande medel	Belysning i Bredängs spontanidrottsplats	2 mnkr	2019	Grönkompensationsmedel	Ny upprustning för spontanidrottsplatsen	1,5 mnkr	2019-2020	Skärholmen SDF nycklade investeringsmedel	Slyröjning och något mer behöver vi skriva här, vi kan inte slyröja platsen för 800 tusen...	0,8 mnkr	2018-2021	Ansökan för klimatinvesteringsmedel (<i>separat ansökan</i>)	Anläggning av växtbäddar med biokol	0,6 mnkr	2019	TOTAL KOSTNAD		4,9 mnkr	2018-2020
FINANSIERINGSKÄLL A	UTGIFTER	SUMMA	PERIOD																						
Ansökan för trygghetsskapande medel	Belysning i Bredängs spontanidrottsplats	2 mnkr	2019																						
Grönkompensationsmedel	Ny upprustning för spontanidrottsplatsen	1,5 mnkr	2019-2020																						
Skärholmen SDF nycklade investeringsmedel	Slyröjning och något mer behöver vi skriva här, vi kan inte slyröja platsen för 800 tusen...	0,8 mnkr	2018-2021																						
Ansökan för klimatinvesteringsmedel (<i>separat ansökan</i>)	Anläggning av växtbäddar med biokol	0,6 mnkr	2019																						
TOTAL KOSTNAD		4,9 mnkr	2018-2020																						

Bilder före

Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.



Bilder efter

Genomförandet av projektet har inte påbörjats. Därför kan förvaltningen inte presentera bilder av processen eller slutresultat.