

**Handläggare**  
Inger Bogne  
Telefon: 0850815450

**Till**  
Skarpnäcks stadsdelsnämnd  
2020-02-06

## **Påskynda rivningen av Bergholmsskolan i Bagarmossen**

Svar på medborgarförslag

### **Förslag till beslut**

Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar följande:  
Förvaltningens förslag till svar godkänns.

## Bakgrund

Vid stadsdelsnämndens sammanträde 2019-12-18 anmäldes ett medborgarförslag om att stadsdelsnämnden ska arbeta för att skynda på rivningen av den nedlagda Bergholmsskolan i Bagarmossen. Den tomställda skolan har medfört att rutor krossats, bränder anlagts och annan skadegörelse samt att barn och ungdomar uppehåller sig på platsen. Stadsdelsnämnden beslutade att överlämna skrivelsen till förvaltningen för beredning

## Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom stadsdelsdirektörens stab och har behandlats i förvaltningsgrupp och i pensionärsrådet 2020-01-30.

## Synpunkter och förslag

Förvaltningen instämmer i att det är olyckligt när byggnader står tomställda under lång tid. Det medför ofta skadegörelse och otrygghet i närområdet. Förvaltningen har i kontakter med SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB) fått följande svar på hur tidplanen för rivningen ser ut:

”SISAB har förvaltningsansvaret för Bergholmsskolan och är ansvariga för rivningen. I samband med rivning av en byggnad finns det krav från flera myndigheter att olika tillstånd ska vara utfärdade. Den ursprungliga planen har varit att påbörja rivningsarbete under början av 2019, efter att skolan blev helt tomställd. Den ursprungliga planen blev inte möjlig att genomföra, trots tidig ansökan om nödvändiga tillstånd till berörda myndigheter. Senare fanns det långt gångna planer på att påbörja rivningen vecka 34. Men vi tvingades då att stoppa det planerade rivningsarbetet på grund av att vi inte kunde få klarhet från en av myndigheterna om att starta rivningsarbetet. För närvarande pågår ett arbete med att uppfylla de myndighetskrav som återstår för att kunna påbörja rivningsarbetet. I skrivande stund har vi tyvärr inte möjlighet att återkoppla med en tidplan, men en realistisk uppskattning är att rivningsarbetet kommer att påbörjas under första halvan av 2020.

### Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Staben

Björkhagsplan 6  
Box 5117  
121 17 Johanneshov  
Växel 08-508 150 00  
Fax 08-508 15 099  
skarpnack@stockholm.se  
stockholm.se

SISAB för även en ojämn kamp med omgivningen med frekventa olaga intrång och skadegörelse. Vi har bevakning och rondering av byggnaden flera dagar i veckan. Vi förseglar byggnaden flera gånger i veckan och det sker hela tiden nya olaga intrång.”

Förvaltningens uppfattning är att SISAB gör vad de kan för att påskynda rivningen, men att de måste avvakta tillstånd från berörda myndigheter innan det kan ske.

Maria Mathiasson Laxvik  
Stadsdelsdirektör

**Bilagor**  
Medborgarförslaget

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| <b>Namn</b>                                | <b>Datum</b> |
|--|--------------|
| Maria Mathiasson Laxvik, Stadsdelsdirektör | 2020-01-08   |