

**Åtgärdens namn**

Smarta papperskorgar

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2022-01-01 - 2022-12-31

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Suzanne Fyffe

e-postadress

[suzanne.fyffe@stokholm.se](mailto:suzanne.fyffe@stokholm.se)

tfn

08-50803012

**Ekonomisk uppföljning****Grunduppgifter**

Total investering

1 400 000,00

Beviljat belopp (kommunalt)

1 400 000,00

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

-

**Prognos resterande år**

1 400 000,00

-

Eventuella avvikelser

Leverans och utsättning kommer att ske under första kvartalet 2023 och därmed blir hela summan budgeteras om till 2023. Det är beställt för hela beloppet. Begäran att beloppet ombudgeteras.

**Klimatuppföljning**

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Vi har ännu inte hunnit utföra något i projektet och har däremed inte heller några res

Eventuella avvikelser

Papperskorgarna förväntas levereras och installeras under första kvartalet 2023.

Övriga resultat eller effekter

Genom att byta ut samtliga papperskorgar, till skillnad från de tre i testet förra året, märks det förhoppningsvis mer bland medborgarna. Samtidigt kommer det att märkas att tömningsgraden inte behövs lika frekvent som med tidsfasta tömningar, och blir mer effektiv.

[Redacted]

över  
hela

[Redacted]  
ultat

[Redacted]

2(2)

så  
as att