

TIDPLAN NYBYGGNAD BOSTÄDER - PLANERINGSPROCESSEN

Byggstart 2023-2027	3697
Tidiga projektidéer 2021-2026	1185

Uppdaterad 2023 05 09

Start-PM
Samråd
Granskning
Antagande/Överklagande
Produktion
Preliminär inflytt

Byggstart 2023	Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027
385	332	583	686	1551

Projektnamn	Läge	Antal lgh	Mark	Planläge	Projekt nr	2023				2024				2025				2026				2027			
						Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Örtuglandet (Åkeslund)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Åkeshovsvägen		96 Egen fastighet+ markanvisning		162 26																				
<b>Sävlängen/Idlängen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta Sandfjärdsgatan	4 avd. förskola start 2020. Dec 2021 inflytt.	160 Egen mark	Lagakraft 2017-	2254																				
<b>Nya HK</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen C	saamt nytt Hk till Shem	100 Markanvisning	Laga Kraft																					
<b>Karlsbodavägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma Södra Mariehäll Karlsbodavägen	varav 5 st lgh LSS	161 Markanvisning		15118	161																			
<b>Tjärnet</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Stockholmshus	99 Markanvisning		16491	99																			
<b>Fotsacken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Västertorp Västertorpsvägen	Stockholmshus	91 Markanvisning	Antagande dec 2018	16492																				
<b>Tjället 8</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan	student	166 Egen fastighet	Lagakraft 2018-11-27	15117																				
<b>Bjurbäcken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Rågsved Bjursåtravägen	Stockholmshus	125 Markanvisning		16535	125																			
<b>Persikan</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Södermalm Tegelviksgatan	4 avd. förskola Varav 5 st LSS grupp.bost.	155 Markanvisning	Godkänd 0405	14155																				
<b>Stadshagsklippan etapp 1 och 2</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Kungsholmen Stadshagen Sankt Göransgatan + Kjellgrensgatan	Student etapp 1: 210 etapp 2: 88	Markanvisning		15119																	300			
<b>Rosenstenen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga Folkparksvägen	Stockholmshus	132 Del 1: 96 lgh Del 2: 44 lgh	Markanvisning	16259					132															
<b>Konstgutarvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov Konstgutarvägen	4 avd. förskola	100 Markanvisning		16196																	100			
<b>Bergholmsbacken</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen	Varav 12 st stöd.bost.	245 Markanvisning		16503					100				145											
<b>Renseri</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		100 Egen fastighet																			100			
<b>Årstafältet etapp 4</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Årsta	LSS	132 Markanvisning		12275																	132			
<b>Allgunnarna</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Johanneshov		180 Egen fastighet																						180
<b>Mäläräng</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Skärholmen		150 Markanvisning																			150			
<b>Ullsunda 1:1, Spångavägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		75 Markanvisning															75							
<b>Kolkajen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	N:a Djugårdsstaden		150 Markanvisning																						150
<b>Betongblandaren</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande			58 156 student Egen fastighet	Laga kraft. fastigheten uthyrd till Sisab prel byggstart 2026																					214
<b>Skarabéen, Cirkusplatsen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga	Shis	88 Markanvisning											88											
<b>Sexmännen (BEA)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Enskede		80 36 student Egen fastighet																						80
<b>Björketorpsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma		117 Markanvisning																			106			
<b>Instrumentet, Örnsberg</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Aspudden		120 Egen fastighet																			100			
<b>Linta gårdsväg (Kvarnbacksvägen)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	115 Stockholmshus 40 shis	Markanvisning																						155
<b>Byälvsvägen</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bagarmossen		210 Egen fastighet											100				125							
<b>Vårdhemmet, Räcksta</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Bromma	150 Stockholmshus 150 shis	Markanvisning															150				150			
<b>Taffelstenen Solbergakontoret)</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Solberga		100 Egen fastighet	Start PM																		80			
<b>Melongården</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hä'sselby																								140
<b>Ormkärr</b> Samråd Granskning Antagande/Överklagande	Hagsåtra	(samarbete med Byggvästa)	100 Markanvisning																			100			