

Updated: 2026-10-09

Byggstart 2024	Byggstart 2025	Byggstart 2026	Byggstart 2027	Byggstart 2028	Byggstart 2029	Byggstart 2030	Byggstart 2031	Byggstart 2032	Byggstart 2033
		0	76	188	280	100			

Projekt/Inområde		Stycke	Antal lgh	Mark	Planlag	2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033	
Bjergdalen (Åkebod)		Bromma	80	Eigen fastighet/ markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Åkebodavägen																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Uthombordaren		Bromma	166	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Åkebod Mariestadt	Varav 5 st lgh LSS																						
Granskning		Åkebodavägen																							
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 1		Solberga	96	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Stockholmshus																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Parskåa		Södermalm	111	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Tegelvägen																							
Granskning		Å avd. förskola																							
Ansorgande/Överklagande		Varav 5 st LSS grupp bott.																							
Rindöskälet 2		Kungsholmen	86	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Stadshagen																							
Granskning		Sankt Göransgatan + Källvägen																							
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 3		Solberga	138	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Folkparksvägen	Del 1: 136 lgh																						
Granskning			Del 2: 42 lgh																						
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 4		Solberga	105	Markanvisning	Granskning																				
Samråd		Konstgutarvägen																							
Granskning		Å avd. förskola																							
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 5		Bärgsmossen	271	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd		Varav 12 st stödbott																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 6		Solberga	111	Eigen fastighet	Start PM																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Ansättet etapp 4		Årsta	LSS	112	Markanvisning	(Överklagad och upphävd)																			
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Allgövarna		Solberga	180	Eigen fastighet	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Mellnäs		Säbholmen	150	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rundticken (Spångsvägen)		Bromma	76	Markanvisning	Laga Kraft																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Kokkåa		N:a Djurgårdstaden	140	Markanvisning	Antagande KF (Södkänd 1 SBN)																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Betongbjändaren			18	Eigen fastighet	Laga kraft.																				
Samråd		156 student																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Mora Folkparksvägen		Solberga	150	Markanvisning	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 7		Bromma	140	Markanvisning	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 8		Årstadén	111	Eigen fastighet	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 9		Bromma	100	Stockholmshus	Granskning																				
Samråd		73 stu																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 10		Bärgsmossen	211	Eigen fastighet	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 11		Bromma	220 lgh	Markanvisning	Granskning																				
Samråd		80 stu																							
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 12		Solberga	76	Eigen fastighet	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 13		Hässelby	0	Eigen mark	Start PM (vänder)																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 14		Spånga	250	Eigen mark	Samråd																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 15		Sätra	100	Markanvisning	Granskning																				
Samråd																									
Granskning																									
Ansorgande/Överklagande																									
Rindöskälet 16		Årstadén	140	Eigen mark	Samråd																				
Samråd																									
Granskning																									

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Åsa Leverén Wigfeldt, VD	2026-10-12
Anja Norman, Chef Bygg & Teknik	2026-10-12