

Senast ändrad:

2023-11-08 Anton L

Svenska Bostäder nyproduktion av bostäder

Kvarter	Stadsdel	Antal bostäder	Tider		Planläge enl definition	Bolagsbeslut	
			Byggstart Gjuten bottenplatta	Status internt		Inriktn beslut	Genomförande beslut
Albano Krt 12	Norra Djurgården	152	2018	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	sep-12	sep-20
Plankan, 2 Gårdshus	Södermalm	92	2019	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 3 Påbyggnad	Södermalm	22	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Plankan, 4 Påbyggnad	Södermalm	23	2019	Planering	2. Bygglov -laga kraft		dec-20
Mangon, fd Persikan	Södermalm	169	2020	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft	jun-17	feb-20
Lokal till lägenhet, Tjärven 1	Kärrtorp	5	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		
Familjen 2	Östberga	87	2022	1. Produktion	2. Bygglov -laga kraft		dec-21
Garagevägen (Dekanen/Prefekten)	Hammarbyhöjden	90	2024	Planering	3. DP - laga kraft		dec-21
Kvarndammen 6&7	Rinkeby	90	2024	Planering	3. DP - laga kraft		mar-24
Dalen 21	Gamla Enskede	140	2024	Planering	3. DP - laga kraft	jun-21	dec-21
Vid Kärrtorps IP, del 1	Kärrtorp	300	2025	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Firman	Råcksta	114	2025	Planering	4. Planarbete	sep-21	2025-
Blåsutvägen	Blåsut	60	2026	Planering	4. Planarbete	jun-22	
Valla Norra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	63	2026	Planering	3. DP - laga kraft		2024-
Vårbergsvägen	Skärholmen	223	2026	Planering	3. DP - laga kraft	feb-18	2024-
Valla Södra, Årstafältet et I	Årsta/Östberga	169	2026	Planering	3. DP - laga kraft	mar-18	2024-
Garagehusen, Trondheimsg.	Husby	40	2026	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Växthusvägen del 1 et1 (105)+et2 (100)	Hässelby Villastad	205	2027	Planering	4. Planarbete	jun-22	2024-
Islandstorget, kv D	Blackeberg	70	2027	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Östberga Norra	Östberga	220	2027	Planering	4. Planarbete	dec-17	2024-
Hagastaden kv 13	Vasastaden	334	2027	Planering	4. Planarbete	dec-19	2025-
Björnmossevägen	Kälvesta	150	2027	Planering	4. Planarbete	dec-18	2025-
Kotka	Akalla	290	2027	Planering	4. Planarbete	jun-20	2025-
Bromstensgluggen	Bromsten	154	2027	Planering	4. Planarbete	okt-22	2025-
Famnen (Stopvägen)	Åkeslund	116	2027	Planering	4. Planarbete	okt-23	2025-
Ringpärmén	Vällingby	50	2027	Planering	4. Planarbete		

Islandstorget, kv A (48)+B(60)	Blackeberg	108	2028	Planering	3. DP - laga kraft		2025-
Garagehusen, Oslogatan.	Husby	43	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Garagehusen, Bergengatan.	Husby	39	2028	Planering	3. DP - laga kraft	sep-20	apr-22
Friherregatan, Melonparken	Hässelby gård	55	2028	Planering	4. Planarbete		
Fornkullen	Vällingby	200	2028	Planering	4. Planarbete		
Växthusvägen del 2	Hässelby Villastad	150	2028	Planering	4. Planbesked		
Entré Bagarmossen (Krigsrådet, Assessorn, Hovrättsrådet)	Bagarmossen	205	2028	Planering	4. Planarbete	okt-23	2026-
Vid Kärrtorps IP, del 2	Kärrtorp	70	2029	Planering	4. Planarbete	mar-17	
Regnet 2	Björkhagen	80	2029	Planering	4. Planarbete		2027-
Lissabon	Gärdet	60	2029	Planering	4. Planansökan		
Saima	Akalla	290	2029	Planering	4. Planarbete	jun-20	2025-
Lokal till lägenhet, Pyramiden, Ateljehuset 10 lägenheter	Pyramiden	10	2030	Planering	3. DP - laga kraft		
Kv Oslo 9, nyproduktion Husby, 35st	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		2022-
Albano Krt 13	Norra Djurgården	32	2030	Planering	3. Bygglov överklagat	sep-12	sep-20
Ålesund 1, Husby C, 72 lgh	Husby		2030	Planering	4. Planarbete		
Södra Årstafältet et 6	Östberga	135	2030	Planering	4. Planbesked	jun-26	2028-
Ätten 5, Östb PC	Östberga	152	2032	Planering	4. Planarbete	2025-	2029-