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Åtgärdens namn

Åtgärdens start- och slutdatum

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Kontaktuppgifter

Namn

e-postadress

tfn

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

Beviljat belopp (kommunalt)

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

Prognos resterande år 2500 mnkr

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning
Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, 

Klimatklivet )

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. 

Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".

2. Förvaltningar och  Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen ”Klimatklivet” 

(Naturvårdsverket).

 

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka 

klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

13350 tkr

13350 tkr

10850 mnkr

Nämnden har beviljats budgetjustering för 700 tkr samt 6 000  mnkr för ökade 

kostander som uppstått under projektets gång.

Dagvattenhantering vid Bergtorpskärret med anläggning av öppna dagvattensystem 

Älvsjö stadsdelsförvaltning

Eva Wretling

eva.wretling@stockholm.se

08-508 21 080

2016-2020

Uppfoljning klimatinvesteringsprojekt  Bergtorpskärret

mailto:eva.wretling@stockholm.se
mailto:eva.wretling@stockholm.se
mailto:eva.wretling@stockholm.se
mailto:eva.wretling@stockholm.se
mailto:eva.wretling@stockholm.se


Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter

Komplexa markförhållandena med lera har försvårat arbetet och medfört ökade 

kostnader för att säkerställa såväl arbetsmiljön som en långsiktig hållbar anläggning 

för hanting av dagvatten. På inrådan från trafikkontorets träd- och växtbäddsexperter 

behöver parken förses med bevattningsmöjligheter då den projekterade lösningen 

annars  kan medföra stora skador på gräsytorna vid extrem torka. För att skapa 

långsiktigt hållbara gräsytor som kan möta den belasting och som ökat antal 

besökare medför kommer parken att förses med ett automatiskt bevattningssystem 

som kan användas vid extrem torka. Bevattningssystement blir även en förberedelse 

för att bibehålla parkens biologiska mångfald vid extrem torka. Bevattningen kommer 

att ske nattetid för bästa möjliga tillgänglighet för parkens besökare samt för optimal 

bevattning med minsta möjliga avdunstning.
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