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Idrottshall Nytorps Garde

Utredningsbeslut

Fastighetskontorets forslag till beslut

1. Fastighetsnimnden godkénner projektdirektivet for projekt
idrottshall pa Nytorps Gérde.

2. Fastighetsndmnden godkénner for sin del utredningsbeslutet
och ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda
forutsdttningarna for projekt idrottshall pa Nytorps Gérde,
som underlag till ett kommande inriktningsbeslut, med en
berdknad utredningsutgift upp till 9 mnkr.

Idrottsforvaltningens forslag till beslut

1. Idrottsndgmnden godkénner projektdirektivet for projekt
idrottshall p& Nytorps Gérde.

2. Idrottsndmnden ger férvaltningen i uppdrag att bestélla av
fastighetsndgmnden framtagning av handlingar for projekt
idrottshall pa Nytorps Gérde, som underlag for ett
kommande inriktningsbeslut, till en sammanlagd berdknad
utredningsutgift upp till 9 mnkr.

g

Haékan Falk
Tf. forvaltningschef
Fastighetskontoret

Carina Br
Tf. forvaltningschef
Idrottsforvaltningen
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Sammanfattning

Stockholm viixer och om ett antal &r véntas det bo en miljon
ménniskor i Stockholms stad. Oversiktsplanen pekar bland annat ut
ett omrade soder och vister om stadens innerstad for den centrala
stadens utvidgning, dér bland annat Hammarbyhdjden och
Bjorkhagen ingar.

For att tillgodose det vixande antalet barn och unga i &ldern 7-20 ar
och #ven ticka det infléde av barn och unga fran skolor och
foreningar fran Sédermalm och Enskede-Arsta-Vantér som
anvinder idrottsanliggningar i Skarpnéck finns behov av en fullstor
idrottshall i omradet Hammarbyhgjden vid Nytorps Gérde.
Idrottshallen ska under dagtid tillgodose de utbyggda skolornas
behov av schemalagd idrottsundervisning.

Ett detaljplanearbete for Hammarbyhdjden och Bjorkhagen,
inklusive Nytorps girde planeras att starta under hosten 2019 och
exploateringsndmnden har ddrmed markanvisat ett omrade inom
Nytorps Gérde, Skarpnécks stadsdel, till fastighetskontoret for en
fullstor idrottshall.

‘  Rew s v
Flygfoto éver Nytorps Gérde. Idrotishallens tinkta plats ér hégst upp i bild, ovanfor
grusfotbollsplanen.

Investeringsutgiften for att genomftra projektet bedoms ligga
mellan 50-300 mnkr och utgifterna for utredningsarbetet beréknas
uppga till 9 mnkr, vilka &r inkluderade i den totala bedomda
investeringsutgiften.

Fastighetskontoret och idrottsférvaltningen planerar att dterkomma
med forslag till inriktningsbeslut hosten 2020.
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Arendet

Bakgrund

Stockholm vixer. Inom ett antal ar véntas det bo en miljon
ménniskor i Stockholms stad. Oversiktsplanen pekar bland annat ut
ett omrade sdder och vister om stadens innerstad for den centrala
stadens utvidgning, dér bland annat Hammarbyhdojden och
Bjorkhagen ingar. Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett program
for dessa stadsdelar som totalt innehéller 2.700 bostdder och pekar
ut prioriterade platser for utveckling och komplettering av ny
bebyggelse, forskolor, skolor, verksamheter, parker, idrott samt
gang- och cykelstrék.

I idrottsforvaltningens underlag avseende behov av idrotts-
anldggningar under aren 2019-2040 framgar att “antalet barn och
unga mellan 7-20 ar férvéntas 6ka med cirka 2.000 personer fram
till 2040. Det finns idag ett inflode fran barn och unga fran skolor
och foreningar fran Sédermalm och Enskede-Arsta-Vantsr som
anvénder idrottsanldggningar i Skarpnéck. For att tillgodose det
vixande antalet barn och unga i aldern 7-20 ar finns bland annat
behov av en fullstor idrottshall i omradet Hammarbyhdjden och en
lamplig placering dr vid Nytorps Gérde.” Idrottshallen ska under
dagtid tillgodose de utbyggda skolornas behov av schemalagd
idrottsundervisning.

Ett detaljplanearbete for Hammarbyhojden och Bjorkhagen,
inklusive Nytorps gérde planeras att starta under hésten 2019.

Beskrivning av projektet

Exploateringsndmnden avser markanvisa ett omrédde inom Nytorps
Giérde, Skarpnicks stadsdelsndmnd, till fastighetskontoret for en
fullstor idrottshall (se gul markering pa illustration nedan). Arendet
planeras att tas upp i exploateringsndamnden i augusti 2019.

Fastighetskontoret vill tillsammans med idrottsforvaltningen utreda
nybyggnation av en idrottshall med fullstor verksamhetsyta med
métten 24 x 43 meter. Idrottshallen ska innehélla servicedel med
omklddningsrum, férrad och driftytor for idrottshallen samt en lokal
for exempelvis dans. Méalgruppen for idrottshallen &r Hammarby
Sodra skola for skolidrott dagtid och idrottsforeningar 6vrig tid.
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Projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmal i enlighet med
stadens vision om en héllbart véixande och dynamisk storstad med

hog tillvaxt.

Projektet bidrar till att uppfylla kommunfullméaktiges méal avseende
att Stockholm byggs attraktivt, tétt och funktionsblandat utifrén
ménniskors och verksamheternas skiftande behov med proaktiv och

langsiktig planering for tillkommande idrottsytor.

Projektet bidrar till att uppfylla mal i Oversiktsplanen om en
viixande stad med god offentlig miljé samt med samhéllsnytta inom

omradet idrott och folkhélsa.

Malet med utredningsbudgeten &r att utreda maéjligheten att uppfora
en ny fullstor idrottshall, vilken ska regleras genom en ny detaljplan
for Nytorps Gérde. Idrottshallen ska nyttjas av Hammarby Sédra
skola for skolidrott pa dagtid och idrottsforeningar pd kvéllstid.

Tid
Preliminér tidplan:
e Start PM detaljplan
e Detaljplanesamrad
e Inriktningsbeslut
e Detaljplan antagen
e Detaljplan laga kraft
e Genomforandebeslut
o Tidigast mojliga byggstart
e Tidigast mojliga inflytt

2019 Q3
2020 Q4
2020 Q4
2021 Q4
2022 Q4
2023 Q1
2024 Q1
2026 Q3
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Byggnationen av idrottshallen samplaneras tillsammans med SISAB
och utbildningsférvaltningen utifran deras behov av lokaler.

Ekonomi
Investeringsutgiften for att genomfora projektet bedéms ligga
mellan 50-300 mnkr.

Utgifter for utredningsarbete berdknas uppga till 9 mnkr, vilka &r
inkluderade i den totala bedémda investeringsutgiften. Utrednings-
utgiften bedéms rymmas inom den beslutade investeringsplanen for
fastighetsndmnden for ar 2019 till och med 2020.

Plan fér uppfdljning
Fastighetskontoret och idrottsférvaltningen planerar att dterkomma
med forslag till inriktningsbeslut hésten 2020.

Konsekvenser for barn

Stockholm &r en stad for alla, stora som sma. I alla stadens
investeringsprojekt ska hénsyn tas till barnets perspektiv.
Byggaktorens arbete for barn utgér fran FN:s barnkonvention.
Barnperspektivet ska omhéndertas i anldggningen sé att barn kénner
sig vilkomna, kan orientera sig i anldggningen och rora sig sikert.
De som besoker anldggningen ska kénna sig vilkomna.

Jamstéalldhetsanalys

Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose bade flickor och
pojkar liksom kvinnor och mén i deras idrottsutdvande.
Fordelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar
ir generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor.

De stora inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller bada
maélen for att anses vara jdmstéillda idrotter. Omkring 53 procent av
de barn och ungdomar som spelar handboll eller basket i en
forening #r flickor. Andra stora inomhusidrotter sa som innebandy
och gymnastik #r inte lika jamstdllda. Omkring 27% av de barn och
ungdomar som dr med i en innebandyklubb &r flickor medan 90%
av de barn och ungdomar som &r med i en gymnastikforening &r
flickor. Idrottsforvaltningens fordelning av tider ska vara jamstalld,
i den meningen att ingen far missgynnas pé grund av kon.

Slut
Bilagor
1. Projektdirektiv for idrottshall pa Nytorps Gérde, daterad
2019-05-20
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Introduktion

Stockholm vixer och om ett antal &r véintas det bo en miljon
ménniskor i Stockholms stad. Oversiktsplanen pekar bland annat
ut ett omréde soder och vister om stadens innerstad for den
centrala stadens utvidgning, dir bland annat Hammarbyhgjden
och Bjorkhagen ingér.

For att tillgodose det vixande antalet barn och unga i &ldern 7-20
ar och #ven técka det infléde av barn och unga fran skolor och
foreningar fran Sédermalm och Enskede-Arsta-Vantor som
anvinder idrottsanldggningar i Skarpnéck finns behov av en
fullstor idrottshall i omraddet Hammarbyhojden vid Nytorps
Girde. Idrottshallen ska under dagtid tillgodoseen Hammarby
Sodras skola behov av schemalagd idrottsundervisning.

Ett detaljplanearbete for Hammarbyhdjden och Bjorkhagen,
inklusive Nytorps girde planeras att starta under hosten 2019 och
exploateringsnamnden har ddrmed markanvisat ett omréde inom
Nytorps Girde, Skarpnécks stadsdelsndmnd, till
fastighetskontoret for en fullstor idrottshall.

Investeringsutgiften for att genomfora projektet beddms ligga
mellan 50-300 mnkr och utgifterna for utredningsarbete beréknas
uppga till 9 mnkr, vilka &r inkluderade i den totala bedémda
investeringsutgiften.

Fastighetskontoret och idrottsforvaltningen planerar att
aterkomma med forslag till inriktningsbeslut hdsten 2020.

Projektbakgrund

Stockholm vixer. Om ett antal &r véntas det bo en miljon
ménniskor i Stockholms stad. For att méte den véxande
befolkningen har stadsbyggnadskontoret fatt i uppdrag att
planligga for 140 000 nya bostdder fram till &r 2030.

Oversiktsplanen pekar bland annat ut ett omrade sdder och véster
m stadens innerstad for den centrala stadens utvidgning, dér ingér
bland annat Hammarbyhojden och Bjérkhagen. Stadsbyggnads-
kontoret har tagit fram ett program for dessa stadsdelar for att de
med sitt centrala lige i staden ska utvecklas med nya bostdder
och service for att bidra till att Stockholm blir en tétare och mer
sammanhallen stad. Totalt innehéller programmet 2.700 bostdder
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och pekar ut prioriterade platser for utveckling och komplettering
av ny bebyggelse, forskolor, skolor, verksamheter, parker, idrott
samt gdng- och cykelstrak.

Nytorps Girde, som kopplar ihop Hammarbyhdjden och
Bjorkhagen, ska stirkas som social métesplats och utvecklas till
stadspark med aktiviteter for en bredare malgrupp. Genom att
bebygga den vistra delen av gérdet far parkrummet en tystare och
lugnare karaktir. Parken ska ocksé bli en tryggare plats som ér
befolkad under stérre delen av dygnet genom att en fullstor
idrottshall placeras vid Astorpsringen och genom att
bostadsbebyggelse och forskolor placeras i anslutning till gérdet.

Ett detaljplanearbete for Hammarbyhdjden och Bjorkhagen,
inklusive Nytorps girde planeras att starta under hosten 2019,

I idrottsforvaltningens underlag avseende behov av och planerade
idrottsanldggningar under &ren 2019-2040 framgér att “antalet
barn och unga mellan 7-20 ar forvéntas oka med cirka 2.000
personer fram till 2040. Hammarbyhdjden och Bjérkhagen ligger
inom den centrala stadens utvidgning. Det finns idag ett inflode
fran barn och unga fran skolor och foreningar frén Sédermalm
och Enskede-Arsta-Vantor som anvinder idrottsanldggningar i
Skarpnick. For att tillgodose det vixande antalet barn och unga i
aldern 7-20 &r finns bland annat behov av en fullstor idrottshall i
omradet Hammarbyhgjden och en lamplig placering &r vid
Nytorps Girde.” Idrottshallen ska under dagtid tillgodose
Hammarby Sodra skolas behov av schemalagd
idrottsundervisning.

Beskrivning av projektet

Exploateringsnimnden avser markanvisat ett omréade (se gul
markering nedan) inom Nytorps Gérde, Skarpnécks
stadsdelsnamnd, till fastighetskontoret fér en fullstor idrottshall.
Ett beslutsirende kommer att tas upp i exploateringsndmnden i
augusti 2019. Den nya idrottshallens placering och gestaltning
ska samordnas med intilliggande bostéder.
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Fastighetskontoret vill tillsammans med idrottsforvaltningen
utreda nybyggnation av en idrottshall med fullstor
verksamhetsyta med matten 24 x 43 meter. ska provas att
placeras under och/eller bredvid idrottshallen. Idrottshallen ska
innehalla servicedel med omklddningsrum, forréd och driftytor
for idrottshallen samt en lokal for exempelvis dans. Idrottshallen
kommer f6lja idrottsférvaltningens idrottsstandard.

Malgruppen for idrottshallen & Hammarby Sodra skola for
skolidrott och idrottsforeningar.

Hammarby Sédra skolas befintliga idrottshallar, vilka ligger i
anslutning till skolan #r i déligt skick. Nér skolan vél kan bdrja
nyttja den nya hallen ska de befintliga smé rivas for att ge plats at
en vilbehdvd utbyggnad av skolan.

Hallbarhet och kvalitet

Miljo

Inom omradet finns 6versvamningsrisk vid kraftigt skyfall pa
flera platser, sirskilt vid Nytorps Géarde. Detta behover beaktas
och utredas vidare i samband med att detaljplanen tas fram.

Provtagningar har utforts inom programomrédet. Fér Nytorps
girde 4r fororeningsnivéerna ldga, i nivd med de
storstadsspecifika riktvérdena.

Inom ramen for den kommande detaljplanen kommer
Beskrivning av projektet idrottshallen f5lja och utformas efter de styrdokument som staden
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har med avseende pa milj6, energi och hallbarhet, Det &r
dagsléget inta klargjort vilka grona atgérder som kommer
genomforas i detta projekt.

Antikvariska aspekter

Stockholms stadsmuseum har pekat ut Bjorkhagen, norra
Hammarbyhojden samt Kérrtorp inkl Nytorps Gérde som sérskilt
Kulturhistoriskt intressanta omrdden. I dessa omraden &r det
viktigt med ursprunglig planstruktur, gronstruktur och
bebyggelse, att fordndring och utveckling bor genomftras
varsamt. Nytorps girde har av Stockholms stadsmuseum bedomts
ha bade markhistoriska samhillshistoriska och parkhistoriska
vérden.

I detaljplanen frin 1947 omgérdas parken i norr och dster av
stora motorleder som forbinder Bjérkhagen med Nyndsvigen och
Kérrtorp med Hammarbyhgjden. Motorlederna forverkligades
aldrig och istillet blev Nytorps gérde det stora 6ppna filt med
langa siktlinjer som kénnetecknas platsen idag.

Barnkonsekvenser

Stockholm é#r en stad for alla, stora som smé. I alla stadens in-
vesteringsprojekt ska hénsyn tas till barnets perspektiv.
Byggaktorens arbete for barn utgér fran FN:s barnkonvention.
Barnperspektivet ska omhéndertas i anldggningen s att barn
kénner sig vilkomna, kan orientera sig i anldggningen och réra
sig sikert. De som besdker anldggningen ska kénna sig
vilkomna. De barn som frimst kommer att beréras av
byggnationen av den nya idrottshallen &r de barn som kommer att
g4 pa den skola som planeras och de barnfamiljer som bor i
ndromradet och deltar i foreningslivet.

De aktiviteter och trygghetsskapande dtgdrder som planeras pa
Nytorps girde forbattrar forutsittningarna for barn och unga. En
dialog har genomforts under programarbetet om utvecklingen av
Nytorps girde dér de dppna ytorna och lugnet ses som tva av
girdets viktigaste kvaliteter. Gérdet upplevs dock otryggt och dde
under delar av dygnet och &ret. Bla beskriver unga flickor i den
kvalitativa gruppdiskussionen att de upplever platsen som dde
och liskig kvallstid. Fér dem uppfattas bostéder som ett positivt
tillskott eftersom det inger en kénsla av trygghet genom att andra
minniskor finns i ndrheten. Programmet foreslar att gérdet
utvecklas med aktiviteter som sirskilt riktar sig till flickor i
aldern 13-20 ar for att 6ka jamstdlldheten. Totalt sett kommer
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friytorna att minskas men de kvarvarande bedéms fa en lugnare
och tryggare miljo.

Verksamheten i idrottshallar har potential att né ut till
prioriterade mélgrupper. En god tillgéng till idrottshallar
mojliggor dels for fler att dgna sig t traditionellt organiserad
idrott dels att staden kan erbjuda idrott i alternativa
organisationsformer, t.ex. i regi av fritidsgardar eller
idrottsforvaltningen genom bland annat drop in-idrott. I
anslutning till idrottshallen kommer ett aktivitetsstrak anlaggas
vilket kommer m&jliggdra andra aktiviteter &n de som
traditionellt genomfors i en idrottshall och férhoppningsvis
engagera olika sorters grupper. Huvudman for aktivitetsstraket ar
i dagsléget inte klargjort.

Jamstilldhet

I dagsléget rader det brist pa aktiviteter for ungdomar, i synnerhet
flickor i aldern 13-20 ar. Gardet behover dérfér stirkas med
aktiviteter for spontanidrott riktad till denna grupp sésom
beachvolleyboll, basket och bad. Nytorpsbadet och miljon
omkring behover rustas upp och utvecklas for att bli tryggare och
mer integrerad i girdets 6ppna delar. I dagsléget finns inga beslut
eller finansiering beslutad for dessa behov, utan detta &r ett
konstaterande utifran olika genomftrda analyser.

Den planerade idrottshallen kommer att tillgodose bade flickor
och pojkar liksom kvinnor och mén i deras idrottsutovande.
Fordelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av
idrottshallar &r generellt 53 procent pojkar och 47 procent flickor.

Idrottsforvaltningen deltar i forskningsprojektet Ung livsstil som
studerar hur idrottsrorelsen lyckats né méalen om jamstélldhet.
Manga av inomhusidrotterna 4r jémstéllda idrotter med ungefér
lika manga utdvare bland pojkar och flickor. De stora
inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller bdda mélen for
att anses vara jamstillda idrotter. Omkring 53 procent av de barn
och ungdomar som spelar handboll eller basket i en forening &r
flickor. Andra stora inomhusidrotter s som innebandy och
gymnastik #r inte lika jamstéllda. Omkring 27% av de barn och
ungdomar som #r med i en innebandyklubb r flickor medan 90%
av de barn och ungdomar som 4r med i en gymnastik{orening &r
flickor. Idrottsforvaltningens fordelning av tider ska vara
jamstilld, i den meningen att ingen fér missgynnas pa grund av
kon.
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Geografiskt omrade
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Mal & syfte

Projektet bidrar till att uppfylla inriktningsmél i enlighet med
Stadens vision om en hallbart viixande och dynamisk storstad
med hog tillvixt dér Stockholm &r en modern kultur- och
evenemangsstad med en stark besoksnéring.

Stockholm ska fortsitta utvecklingen mot en levande,
inkluderande, ppen och modern kultur-, idrotts- och
evenemangsstad genom att frimyja ett rikt, brett och varierat
idrottsliv.

Idrott #r en killa till gladje for manga och skapar forutsittningar
for en bittre folkhilsa genom att fler for mojlighet att leva ett
friskare och lingre liv. Vi vérnar breddidrotten och méjligheten
for alla barn och unga att utéva idrott utifran sina egna
forutsittningar. Vart mal &r att alla barn och ungdomar i
Stockholm ska ha samma forutsittningar att utdva sin idrott
oavsett var i staden de bor. Flickor och pojkar ska ges likvirdiga
forutséttningar att utéva idrott och idrotten ska vara tillgénglig
for alla oavsett funktionsforméga.

Staden ska arbeta aktivt med att f& fram séval fler enkla som
multifunktionella idrottshallar. Idrottsanldggningar ska vara
trygga for alla.
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Utredningsorganisation
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Projektet bidrar till att uppfylla mél 1 Oversiktsplanen om en
vixande stad med god offentlig miljo.

Projektet bidrar med samhéllsnytta inom omrédet idrott och
folkhilsa och foljer det idrottspolitiska programmet

Forutsattningar for projektets genomférande
For att kunna uppfylla befolkningsutvecklingens behov av nya
idrottsanldggningar bade for skolidrott och féreningsidrott
behover nya idrottsanldggningar komma till. En forutséttning for
detta &r att nya detaljplaner méjliggéra byggandet av nya
idrottshallar. I och med att en detaljplan startar upp under hosten
2019 kommer forutsittningarna for att en ny idrottshall kommer
att byggas inom Skarpnécks stadsdelsndmnd att dka.

Utredningsorganisation

Idrottsnimnden #r bestéllare av idrottsanldggningen.
Fastighetsndmnden &r projektégare.

Johnny Sanchis och Marie Dowald pé fastighetskontoret &r
projektledare.

Hans Ericsson #r projektplanerare pa idrottsforvaltningen.

Idrottsforvaltningen klargdr programbehoven samt deltar
tillsammans med fastighetskontoret i arbetet med framtagande av
programhandling. Fastighetskontoret har ansvaret for
genomforande.

Styrgrupp (i initierar fas)

En forvaltningsévergripande styrgrupp inkluderande
fastighetskontoret och idrottsndmnden finns upprittad for
idrottsprojekt i spannet mellan 50 och 300 mnkr.

En intern projektspecifik styrgrupp pa fastighetskontoret har
regelbundna moten dér projektet f6ljs.
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Tidplan fram till inriktningsbeslut
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Tidplan fram till inriktningsbeslut
Utredningsarbetet startas september 2019
Planerad Inriktningsbeslut i némnd oktober 2020

Tidsplanen for projektet foljer initialt tidsplanen for detaljplanen.
Inriktningsbeslutet planeras att godkénnas i ndgmnd i samband
med att detaljplanens samradsredogdrelse godkénns i ndmnd.

Ekonomi

Investeringsutgiften for att genomfora projektet bedéms ligga
mellan 50-300 mnkr.

Ur ett ekonomiskt perspektiv bedéms projektets méjligheter till
l6nsambhet vara /sjélvkostnad.

Utredningsutgifter

Utgifter for utredningsarbete berdknas uppga till 9 mnkr, vilka dr
inkluderade i den totala bedémda investeringsutgiften. I
utredningsutgifterna ryms arvoden for erforderliga externa
konsultutgifter samt kostnader for intern tid.

Utredningsutgiften bedéms rymmas inom den beslutade
investeringsplanen for ndmnden for ar 2019 t.o.m. 2020.

Risk, kvalitet och mdjligheter

Projektrisker

[ ovan beskrivna tidplan har en dverklagandetid pa 1 &r antagits.
En langdragen 6verklagandeprocess kan gora att projekttiden
forlangs. Osékerheten i tidsplaneringen innebér en risk for
skolutbyggnaden dér skolans tidplan behdver dverensstdimma
med idrottshallens for att skolbarnen inte ska sté utan idrottshall.

Omfattningen av mark- och grundlaggningsarbeten utgdr &ven en
risk. T omrédet finns ytor identifierade som riskomréden vid 100-
arsregn.

Utdver ovanstidende projektrisker som paverkar tidsplan och
projektutgifterna &r en ytterligare risk att inte erforderliga
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Rapportering
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politiska beslut fattas i enlighet med tidsplan och att tillgéngligt
utrymme i budgeten inte finns tillgéngligt vid start av olika
projektskeden, dér sérskilt genomforandeskedet ér kéinsligt da det
innebér en stor kostnadsvolym.

Hoga krav i detaljplaneskedet med avseende pa utformning och
exempelvis miljo och energikrav ger 6kade kostnader vilka
eventuellt inte ryms inom kommande investeringsplan.

All forsening i tid innebér férdyring av projektet.

Kommunikation

Under detaljplaneskedet foljer projektet stadsbyggnadskontorets
kommunikation. Infér genomf6érandebeslutet kommer en
projektspecifik kommunikationsplan tas fram av
fastighetskontoret och idrottsférvaltningen.

e Interna intressenter — fastighetskontoret,
idrottsforvaltningen, SISAB, utbildningsfoérvaltningen och
stadsdelsforvaltningen

e [Externa intressenter — idrottsféreningar som kommer
bedriva verksamhet i den kommande anldggningen och
kringboende

Rapportering

Detta projektdirektiv utgér underlag for utredningsbeslut och om
det godkinns kommer det ligga som underlag inf6r ett
inriktningsbeslut. Fastighetskontoret och idrottsférvaltningen
planerar att dterkomma med forslag till inriktningsbeslut hosten
2020.

Projektet kommer f6lja stadens gemensamma
projektstyrningsmetod och obligatoriska dokument kommer
lagras i SSIP. En projektplan kommer att tas fram infor
inriktningsbeslutet.

Samrad/samverkan

Kontinuerlig samordning sker med SISAB, utbildnings-
forvaltningen, exploateringskontoret, stadsdelsndmnden och
stadsbyggnadskontoret.

Samrad med SLK gors i senare skede inf6r inriktningsbeslut.



