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Reviderat utredningsbeslut

Fastighetskontorets förslag till beslut
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 
utreda förutsättningarna för projekt Upprustning och 
ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall som underlag 
för ett kommande inriktningsbeslut, med en beräknad 
reviderad utredningsuppgift upp till 25 mnkr.

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens 
ekonomiutskott godkänner förslag till utredning.

Idrottsförvaltningens förslag till beslut
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet.

2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighets-
nämnden beställa framtagning av handlingar för projekt 
Upprustning och ombyggnad av Vällingby sim- och idrotts-
hall som underlag inför ett kommande inriktningsbeslut till 
en bedömd reviderad utredningsuppgift upp till 25 mnkr. 
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Sammanfattning
Vällingby sim- och idrottshall från 1972 är i kraftigt behov av 
renovering. Samtliga tekniska system är uttjänta och behöver bytas, 
vilket även inkluderar simhallsdelens bassängkonstruktion. En 
ombyggnad krävs för att kunna möta gällande krav avseende 
tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö, vattenrening med mera. 
Vidare behöver byggnadens disposition anpassas för att bättre 
tillgodose verksamhetens behov. Akut underhåll genomförs löpande 
för att hålla anläggningen i drift. Anläggningens tekniska status gör 
att den beräknas kunna hållas i drift fram till 2023. Därefter riskerar 
anläggningen att behöva stängas.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har tidigare genomfört 
utredningar och återupptar nu utredningsarbetet. Alternativa 
lokaliseringar har utretts, men tidsaspekten gör att förvaltningarna 
förordar upprustning och ombyggnad av befintlig anläggning. 

En behovsanalys är framtagen som redogör för nödvändiga åtgärder 
och ombyggnad av anläggningen för att säkra såväl allmänhetens 
åtkomst liksom breddidrott och elitsatsande verksamhet. Ett fortsatt 
utredningsarbete behövs för att säkerställa status på anläggningen. 
Syftet med åtgärderna är att säkerställa byggnadernas funktion och 
långsiktiga värde, så att anläggningen kan vidmakthållas.

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avser att återkomma
med underlag för ett inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter
beräknas uppgå till totalt 25 mnkr, varav cirka 12 mnkr hittills
är upparbetade. Utredningsutgifterna för 2021 bedöms kunna
finansieras inom fastighetsnämndens utökade investeringsplan
för idrottsinvesteringar.

Tidigare beslut
Efter en uppdragsbeställning från idrottsförvaltningen fattade 
fastighetsnämnden i augusti 2015 ett utredningsbeslut (dnr 4.3-
319/2015). Ett reviderat utredningsbeslut fattades sedan i fastighets-
nämnden och idrottsnämnden i september 2016 (Fsk dnr 4.1-
072/2016 respektive Idf dnr 08.01.01/447/2015). I september året 
därpå fattade fastighetsnämnden och idrottsnämnden ytterligare ett 
reviderat utredningsbeslut (Fsk dnr 2017/292 respektive Idf dnr 
08.01.01/747/2017).  
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Ärendet

Bakgrund 
Vällingby sim- och idrottsanläggning från 1972 är i stort behov av 
upprustning och behöver åtgärdas innan de tekniska installationerna 
är förbrukade. En ombyggnad behövs för att möta gällande krav på 
tillgänglighet, brandsäkerhet, arbetsmiljö, vattenrening med mera. 

Anläggningen är välbesökt. Simhallen har cirka 200 000 besökare 
per år och idrottshallarna inkluderat motionsrummen har cirka 
450 000 besökare per år.

Vällingby sim- och idrottshall är en långsträckt byggnad i fem 
delar. De utrymmen där installationerna är monterade idag är 
otillgängliga och små. Med dagens krav på tillträde och arbetsmiljö 
för servicepersonal behöver dessa ytor utökas till cirka tre gånger 
dagens ytor. Med anledning av att byggnaden är så pass långsträckt 
krävs också fler än ett fläktrum för att serva hela byggnaden. 
Eventuellt kan några av huskropparna komma att kräva en 
utbyggnad för att kunna inrymma samtliga funktioner. Placering av 
fläktrummen påverkar byggnaden ur bland annat arkitektonisk, 
antikvarisk, konstruktiv, arbetsmiljömässig och ekonomisk 
synvinkel. 

Vällingby sim- och idrottshall tillhör även en av de anläggningar 
som har den högsta energiförbrukningen bland Stockholms sim- och 
idrottshallar. De system som installerades för värme och ventilation 
när huset byggdes saknar utrustning för värmeåtervinning. Det är 
inte heller tekniskt möjligt att utföra värmeåtervinning med dagens 
utformning av driftutrymmena. Större och bättre placerade 
utrymmen krävs. Moderna system för ventilation som idag 
installeras i nya anläggningar har en hög värmeåtervinningsgrad. En 
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väsentlig förändring mot dagens värmeåtervinningsgrad som ligger 
på noll procent. 

En besiktning och provtagning av den stora bassängen har 
genomförts under 2017 av CBI Betonginstitutet. Den stora 
bassängen är i dålig kondition och behöver ersättas med en ny.  

Sammanfattningsvis är en simhall en tekniskt mycket komplicerad 
anläggning. Anläggningen innehåller mycket vatten, kemikalier, har 
hög luftfuktighet och höga temperaturer. 

Vällingby sim- och idrottshall är grönklassad av Stadsmuseet och är 
särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig samt 
konstnärlig synpunkt. Det innebär att hänsyn måste tas till detta vid 
förslag till förändring och vid ombyggnation.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd idrotts-
förvaltningen. 

Mål och syfte
Målet är en modern sim- och idrottshall med tillgodosedd 
tillgänglighet samt bättre anpassade och utökade ytor för 
verksamheterna. Målet är också att byggnaden ska uppfylla 
gällande myndighetskrav samt att byggnadens energiåtgång 
drastiskt sänks genom att uttjänta tekniska installationer och 
byggnadsdelar byts ut. 

Efter genomförda åtgärder kommer anläggningen att kunna få en 
högre nyttjandegrad och därmed en förbättrad nytta för samhället.

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en hållbar stad med en 
god livsmiljö” genom att bygga klimatsmart, med mer energi-
effektiva installationer och därmed minska energianvändningen. 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål ”Stockholm är en modern kultur- och 
evenemangsstad med en stark besöksnäring” genom att ge möjlighet 
för alla barn och unga att utöva idrott utifrån sina egna 
förutsättningar. Det bidrar även till målen om ökad simkunnighet 
samt tillgängliggörande av lokaler för alla oavsett funktions-
förmåga. 

Genomförande av projektet bidrar också till att uppfylla mål i 
översiktsplan för Stockholms Stad om en klimatsmart och tålig stad.
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Som ett resultat av projektet förväntas följande uppnås: 

 Att de driftstörningar som påverkar verksamheten idag 
minimeras.
Att drift- och underhållskostnader för staden minskar.

 Att anläggningens attraktionsvärde ökar och att detta bidrar 
till att hålla stockholmarna i rörelse.

 Att anläggningens installationer är anpassade efter dagens 
och framtidens förväntade utökade besöksantal.

 Att Vällingby sim- och idrottshall är en tillgänglig, lättskött 
och trygg anläggning som människor vill besöka.

Alternativ placering
Förvaltningarna har utrett alternativa placeringar för en ersättnings-
lokalisering av den befintliga sim- och idrottshallen i Vällingby 
centrum. Dels på Vinsta industriområde, dels på Vinsta bollplan. 
Dessa lokaliseringar ligger inom det geografiska upptagnings-
området och tillräckligt nära stark kollektivtrafik. Vinsta 
industriområde är under utveckling. En grov tidplan gör att 
byggstart kan ske tidigast 2026. Vinsta bollplan arrenderas för 
närvarande ut till Trafikverket som har en etablering för Förbifart 
Stockholm på platsen. Båda platserna kräver nya detaljplaner. 

Stadsmuseet har gett byggnaden en grön klassificering, vilket 
innebär att den bedöms som särskilt värdefull från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och/eller konstnärlig synpunkt. 
Bebyggelsen kring Vällingby centrum är i sin helhet det mest 
belysande exemplet på planering enligt ABC-principen, där 
arbetsplatser, bostäder och centrumfunktioner lokaliserades på korta 
avstånd från varandra i syfte att tillgängliggöra stadens funktioner 
för dess medborgare. Alternativanvändningen av befintlig fastighet 
är begränsad med hänsyn till kulturklassificeringen och närhet till 
spårområdet och tunnelbanan. 

Förvaltningarna gör bedömningen att renovering av Vällingby sim- 
och idrottshall måste starta omgående för att inte behöva evakuera 
verksamheten under för lång tid. Osäkerheten till åtkomst av de 
identifierade platserna för alternativ placering är stor, varför 
tidplanerna för dessa alternativ är osäkra. Därför har förvaltningarna 
valt att återuppta alternativet upprustning och ombyggnad av 
Vällingby sim- och idrottshall.
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Hållbarhet och kvalitet
Projektet kommer att ha ett stort fokus på att minska 
driftkostnaderna för staden genom att bland annat:

 Investera i egen produktion av förnybar el.
 Minska mängden köpt energi per kvadratmeter.
 Där så är möjligt tillskapas gröna tak.

Tidplan - preliminär
Inriktningsbeslut Q1 2022
Genomförandebeslut Q3 2022
Byggstart Q4 2023

Genomförande beräknas ta cirka tre år.

Ekonomi
Utgifter för utredningsarbetet inklusive tidigare nedlagda utgifter
för förstudier beräknas uppgå till 25 mnkr, varav hittills nedlagda
utgifter uppgår till 12 mnkr. I utredningsutgiften om 25 mnkr
ingår ett riskpåslag för att hantera eventuella behov av ytterligare
utredningar inom utredningsfasen. Fastighetsnämnden har i
budget för 2021 erhållit medel i den utökade investeringsplanen
för upprustning av simhallar, vilket kommer att finansiera
behovet av utredningsutgifterna för 2021.

Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet
uppgår till över 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk för
stora investeringar behöver utredningsbeslutet anmälas till
kommunstyrelsens ekonomiutskott. 

Förvaltningarna har i samband med underlag till budget för 2021 
tagit fram ett strategidokument, PM simanläggningar i Stockholm 
2020-2030, avseende hantering av stadens samtliga sim- och 
badanläggningar. Av dokumentet framgår att upprustning av
Vällingby sim- och idrottshall är ett prioriterat projekt. Fastighets-
kontoret bedömer att utgifterna för genomförande av upprustning 
och ombyggnad av Vällingby sim- och idrottshall inte kommer vara 
möjligt att finansiera inom den långsiktiga investeringsplanen för 
idrottsinvesteringar. 

När anläggningen behöver vara stängd under upprustningen, 
tillkommer effekter på intäkter för idrottsnämnden, utöver 
tillkommande självkostnadshyra till fastighetsnämnden. I 
kommande inriktningsbeslut redovisas tillkommande drifteffekter 
för idrottsnämnden mer i detalj.
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Risk
Vällingby sim- och idrottshall är i stort upprustningsbehov och en 
risk om beslut om åtgärder dröjer är att hela eller delar av 
verksamheten kan komma att behöva stänga inom de närmaste åren, 
och som följd få en negativ påverkan för stadens invånare, skolor 
och föreningsliv. 

Byggnaden innehåller asbest och PCB, vilket kan komma att 
påverka tidplan och kostnad för rivning i samband med ombyggnad.

Inför inriktningsbeslut ska en riskanalys tas fram.

Uppföljning
Förvaltningarna avser att återkomma till fastighetsnämnden 
respektive idrottsnämnden med underlag för ett inriktningsbeslut 
under kvartal 1 2022.

Tillgänglighet 
Att tillgänglighetsanpassa stadens lokaler ingår i visionen ”Ett 
Stockholm för alla”, men det är också ett lagkrav. Tillgänglighets-
anpassning innebär flera saker, bland annat skyltning, ledstråk och 
dörröppningsautomatik, men också att anläggningen ska vara 
tillgänglig för personer i rullstol. Vällingby sim- och idrottshall är 
från början byggd med halvplansförskjutningar genom hela 
byggnaden, vilket försvårar tillgängligheten. I ”torra” delar av huset 
är det relativt lätt att komplettera med hiss för att tillgodose 
tillgängligheten för rullstol, men för simhallsdelen utgör det inte en 
bra standard att behöva röra sig från omklädningsrum till 
bassängrum via hiss och trappa. Förutom komforten är det en 
säkerhetsrisk att röra sig i trappa och hiss med bara och blöta fötter. 
För att åtgärda tillgängligheten på ett bra sätt kan det därför behövas 
bjälklagsförändringar för vissa delar. 

Jämställdhetsanalys 
Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stor del gynna 
flickor och pojkar i alla åldrar. Det är ungefär lika vanligt att 
flickor/kvinnor och pojkar/män besöker en simhall. Ung livsstil, en 
forsknings- och utvärderingsgrupp med bas i Stockholm, har sedan 
1984 studerat ungas kultur- och fritidsvanor, preferenser och 
tendenser, och idag består en del av deras arbete av ett samarbete 
med 18 av landets kommuner. 

Ung livsstil studerar bland annat hur idrottsrörelsen lyckats nå 
målen om jämställdhet och har konstaterat att 58 procent av de barn 
och ungdomar som är med i en simklubb är flickor. Även om 
könsfördelningen inom simföreningarna har en övervikt av flickor 
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så visar undersökningar att den totala könsfördelningen bland 
besökarna är jämn och simhallen anses vara en anläggningstyp som 
i samma utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande.

Fördelningen mellan pojkar och flickor i nyttjandet av idrottshallar 
är generellt högre för pojkar med 53 procent jämfört mot 47 procent 
för flickor. Basket är den mest inbokade idrotten i stadens stora 
hallar och uppfyller målen för att anses vara en jämställd idrott, där 
omkring 53 procent av de barn och ungdomar som spelar basket i en 
förening är flickor. 

Konsekvenser för barn
Stockholm är en stad för alla och hänsyn ska därför även tas till 
barnens perspektiv. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barn-
perspektivet ska omhändertas i anläggningen så att barn känner sig 
välkomna, kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. En 
barnkonsekvensanalys kommer att genomföras under kommande 
utredningsfas. 

Inom anläggningen planeras för ytterligare en undervisnings-
bassäng, vilket är viktigt för att stärka simkunnigheten hos barn. Det 
innebär ökade möjligheter för simundervisning. 

Enligt rapporter från forskningsprojektet Ung livsstil erbjuder 
simhallar en typ av verksamhet som i hög utsträckning når en bred 
variation av målgrupper. Detta gäller inte minst barn och ungdomar, 
många med annan etnisk bakgrund än svensk. Simhallar är en 
öppen verksamhet som i hög utsträckning kompenserar ungdomar 
med invandrarbakgrund för lågt deltagande i föreningsdriven 
verksamhet. Ser man till barns och ungdomars önskemål om 
framtida kommunala satsningar inom idrottsområdet så kommer 
både simhallar och gym högt upp på listan.

Förvaltningarnas synpunkter
Förvaltningarna bedömer att projektet är viktigt att genomföra då
anläggningen och i synnerhet livslängden på dess tekniska delar
är i behov av upprustning. Anläggningens besökarantal beräknas 
öka ytterligare de kommande åren, vilket innebär behov av 
upprustningsåtgärder även gällande badanläggningens och idrotts-
hallarnas installationer, som behöver anpassas både efter dagens 
och framtida besöksantal.

Slut
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