
 

1 (35) 

   

   

 

Riddarfjärden och Norrström 
Lokalt åtgärdsprogram 

 

 Genomförandeplan 
På väg mot god vattenstatus 

 

 

 

    

 I SAMARBETE MED  



 

2 (35) 

 
 

 

 

  

  

Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström 
September 2023 
Diarienummer: 2022-20735 
Projektledare: Åsa Andersson och Jenny Pirard, Miljöförvaltningen  
Arbetsgrupp: Jenny Pirard och Katarina Forslöw, Miljöförvaltningen, Sofia Spaak, Jens 
Fagerberg och Joakim Lücke, Stockholm Vatten och Avfall, My Peensalu, Kungsholmens 
stadsdelsförvaltning, Kristina Berglund, Trafikkontoret, Oliver Karlöf, 
Idrottsförvaltningen 
Foto omslag: Henrik Trygg 



 

3 (35) 

 

Innehåll 
Sammanfattning ............................................................................ 4 

1 Lokalt åtgärdsprogram för Riddarfjärden och Norrström ..... 6 

Formell hantering ........................................................................................................................... 6 

Kostnader och effekter ................................................................................................................. 6 

Avgränsningar och osäkerheter ................................................................................................. 7 

2 Åtgärder för att nå god vattenstatus ................................... 9 

Platsspecifika åtgärder ................................................................................................................. 9 

Rening av dagvatten ........................................................................................................ 9 

Övriga åtgärder ................................................................................................................ 17 

Fysiska livsmiljöer .............................................................................................................. 18 

Övergripande åtgärder .............................................................................................................. 23 

Tillsyn................................................................................................................................... 23 

Drift och underhåll ........................................................................................................... 26 

Utredningar ....................................................................................................................... 27 

3 Kostnader och effekter ...................................................... 30 

Uppskattade kostnader ............................................................................................................. 30 

Uppskattade effekter ................................................................................................................. 30 

Åtgärdsprioritering och genomförande ................................................................................. 32 

Åtgärdssammanställning............................................................................................................ 33 

4 Bilagor ................................................................................. 34 

5 Referenser ........................................................................... 35 

 

 



 

4 (35) 

Sammanfattning 
I genomförandeplanen redovisas åtgärdsförslag och uppskattade 
kostnader som identifierats inom ramen för arbetet med det lokala 
åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden och Norrström.  

Åtgärderna som redovisas i åtgärdsprogrammet är framtagna i syfte att möta de 
förbättringsbehov som finns för att förbättra vattenkvaliteten och livsmiljön så att 
miljökvalitetsnormerna för Riddarfjärden och Norrström nås. För att nå målen har 27 
åtgärder föreslagits, varav sju åtgärder för att rena dagvatten från högtrafikerade vägar, 
som exempelvis växtbäddar och filterreningsanläggningar. Två åtgärder föreslås utföras 
i recipienten; städning av dumpat avfall på botten samt fosforfällning. Fem förslag avser 
förbättringar av den fysiska miljön, som att skapa grundområden. Tretton åtgärder syftar 
till utredningar, förbättrad drift och underhåll samt tillsyn av verksamheter för att 
minska tillförseln av näringsämnen och föroreningar till recipienterna. Kostnaden för 
samtliga kostnadssatta platsspecifika åtgärder uppgår till 68-92 miljoner kronor. 
Kostnaden är baserad på summan av de schablonberäknade kostnaderna för 
åtgärdsförslagen samt en osäkerhetsfaktor på 15 %.  

Åtgärderna som föreslås hanterar den befintliga och historiska belastningen inom 
avrinningsområdet. Nya exploateringar inom avrinningsområdet omfattas inte av 
föreslagna åtgärder. I samband med ny exploatering och större ombyggnation förutsätts 
att en hållbar dagvattenhantering tillämpas och att strandnära naturmarker inte påverkas 
negativt. 

I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 
miljöövervakningsdata ständigt utvecklas samt då de platsspecifika förutsättningarna 
kan förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  
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1 Lokalt åtgärdsprogram för 
Riddarfjärden och Norrström 

Enligt EU:s vattendirektiv (2000/60/EG) ska alla vattenförekomster 
nå god ekologisk och kemisk status. Riddarfjärden bedöms ha 
otillfredsställande ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. I 
vattenförvaltningen har kommunerna fått en nyckelroll i att 
genomföra och driva arbetet med att följa miljökvalitetsnormerna. 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt utgör ett 
underlag för att identifiera lokala åtgärdsbehov, men är på en för övergripande nivå för 
att fungera som ett faktiskt verktyg för genomförande av åtgärder för de berörda 
vattenförekomsterna. 

Lokala åtgärdsprogram på kommunal nivå har inte den rättsliga status som 
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram har, vilka beslutas med stöd av miljöbalken. 
Syftet med lokala program är att konkretisera åtgärdsarbetet, med utgångspunkt i 
vattenmyndighetens åtgärdsprogram, så att vattenkvaliteten i enskilda vatten kan 
förbättras.  

Åtgärdsförslagen i det lokala åtgärdsprogrammet är framtagna i syfte att uppnå 
miljökvalitetsnormerna. Det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden och Norrström 
utgörs av två delar, en faktadel med beskrivning av status och förbättringsbehov samt en 
genomförandeplan med förslag till åtgärder. Framtagandet av åtgärdsförlag har gjort i 
samverkan med forskningsprojektet Drizzle. Drizzle har som mål att utveckla 
innovativa dagvattenlösningar i stadsmiljö.  

Formell hantering 
Beslut om antagande av det lokala åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden och Norrström 
fattas av respektive berörd nämnd och bolag. Vidare utredningar och genomförande av 
åtgärder utförs succesivt av respektive ansvarig nämnd och styrelse. Åtgärderna tar 
avstamp i det åtgärdsbehov som identifierats i åtgärdsprogrammet och de förslag till 
åtgärder som lämnas däri. 

Eftersom de föreslagna åtgärderna kan behöva förändras efter utredning och 
detaljprojektering behöver beslutet vara flexibelt avseende att åtgärder och 
utredningsbehov ska utföras i huvudsak i enlighet med vad som anges i 
genomförandeplanen. Detta medför ett nödvändigt utrymme för förändringar av de 
föreslagna åtgärderna och utredningarna om så behövs. 

Kostnader och effekter 
Kostnaderna för de platsspecifika åtgärderna är framräknade med olika schabloner 
vilket innebär en förenkling eftersom de faktiska projekterings- och 

anläggningskostnaderna beror både av platsspecifika och generella faktorer.1,2 

                                                            
1 Tyréns (2019) 
2 Tyréns (2020) 
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Uppskattade åtgärdskostnader omfattar exempelvis kostnader för anläggningar och 
tillhörande röranslutningar samt arbetskostnader för utförandet, vilket framgår av bilaga 

6 i underlagsrapporten till det lokala åtgärdsprogrammet3. Åtgärdskostnader omfattar 
inte vidare utredningar.  

Stockholm Vatten och Avfall har efter att underlagen till de lokala åtgärdsprogrammen 
tagits fram jämfört uppskattade och faktiska kostnader för liknande åtgärder vilket har 
visat att kostnaderna i tidiga skeden generellt är underskattade och uppskattningarna är 
därmed mycket osäkra. Baserat på kostnadsberäkningarnas översiktliga detaljeringsgrad 
har en lägsta kostnad på 0,5 miljoner kronor angetts. I det lokala åtgärdsprogrammet 
presenteras inte hur de förslagna åtgärderna ska finansieras. Hur åtgärderna ska 
finansieras är något som ska hanteras inom respektive genomförandeorganisation i 
samband med vidare utredning av åtgärdsförslagen. 

Antagna reningsgrader för föreslagna dagvattenåtgärder är baserade på schabloner för 
respektive anläggningstyp från StormTac. I verkligheten kan dock både högre och lägre 
reningsgrad erhållas. Samtliga åtgärdsförslags reningsgrad uttrycks i kilo fosfor, koppar 
och bly per år för att kvantifiera effekten av åtgärdsförslagen i förhållande till 
förbättringsbehovet. Avskild mängd koppar och bly avser totalhalter. Fosfor används 
som indikator för att jämföra effekten av åtgärdsförslag i samtliga lokala 
åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster.  

Avgränsningar och osäkerheter 
Åtgärderna som föreslås utgår från förbättringsbehoven som har beräknats inom ramen 
för det lokala åtgärdsprogrammet. Beräkningarna av förbättringsbehoven är dock 
behäftade med osäkerheter. Tillgång på mätdata från miljöövervakning varierar i 
omfattning beroende på parameter. Beräkningarna av förbättringsbehov och 
belastningar har dock baserats på befintligt dataunderlag och antaganden som bedömts 
rimliga utifrån aktuellt kunskapsläge. Både belastningar, förbättringsbehov och 
kostnader är behäftade med osäkerheter som ska minimeras i ett senare skede i samband 
med att åtgärdsförslagen utreds vidare av respektive genomförandeorganisation. Det är 
därför viktigt att följa upp de faktiska kostnaderna samt eventuella uppdateringar av 
förbättringsbehov och åtgärder baserat på ny kunskap. 

Åtgärderna som föreslås hanterar den befintliga belastningen inom avrinningsområdet. 
Nya exploateringar inom tillrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I 
samband med ny exploatering förutsätts att en hållbar dagvattenhantering tillämpas. 
Kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan bör inte påverkas i negativ 
bemärkelse vid ny exploatering och ombyggnation. 

  

                                                            
3 Tyréns (2020) 
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2 Åtgärder för att nå god 
vattenstatus 

I följande avsnitt redovisas förslag till åtgärder som behöver 
genomföras för att Riddarfjärden och Norrström ska uppnå en 
vattenkvalitet och livsmiljö som motsvarar miljökvalitetsnormerna för 
ekologisk och kemisk status. 

Åtgärderna behöver vara vidtagna innan 2027 då återhämtningsprocesserna innebär att 
det kan ta flera år innan de ger önskat resultat. Om det visar sig att någon föreslagen 
åtgärd inte är möjlig att genomföra när förstudie eller detaljprojektering genomförs, 
exempelvis om platsen för en anläggning inte motsvarar behov av utrymme eller är 
olämplig av någon annan anledning, behöver en åtgärd som ger motsvarande resultat tas 
fram. 

I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 
miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 
förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande.  

→ För information om geografisk placering av åtgärderna, se: Bilaga 1  

Platsspecifika åtgärder  

Rening av dagvatten 

A1. Fördröja och lokalt använda dagvatten/ Regnvattentankar  
Stora delar av Riddarfjärdens naturliga avrinningsområde leds idag ut på det 
kombinerade ledningsnätet tillsammans med spillvatten och vidare till Henriksdals 
reningsverk. I samband med regn kan det kombinerade ledningsnätet bli överbelastat 
och vattnet måste då ledas ut i recipienten, även kallat bräddning. På vissa platser kring 
Riddarfjärden sker bräddningar redan vid månadsvisa regn. Genom att omhänderta en 
del av dagvattnet lokalt kan belastningen på det kombinerade ledningsnätet minska. 
Detta medför i sin tur att volymen bräddat vatten till Riddarfjärden minskar.  

Regnvattentankar föreslås installeras ovan eller under markyta vid befintliga stuprör på 
innergårdar på privat mark. Detta möjliggör att dagvatten från tak kan samlas upp. 
Dagvattnet kan sedan användas för exempelvis bevattning eller där det är möjligt ledas 
genom spridarledningar för att infiltreras i mark. Vid omdaning eller nybyggnation kan 
även uppsamlat dagvatten återanvändas för spolning av toaletter etcetera, vilket då 
minskar behovet av dricksvatten. Eventuellt kan informationsmaterial tas fram som kan 
förmedlas till fastighetsägare för inspiration och goda exempel. 

Synergieffekter med åtgärden är minskad vattenförbrukning och ökad medvetenhet hos 
fastighetsägare. Möjligheten att utföra arbete på privat mark är begränsad, dock bedöms 
det möjligt att uppmuntra fastighetsägare att utföra arbeten på den egna fastigheten. 
Ansvaret för genomförandet bör vara delat mellan fastighetsägaren och staden för att 
öka sannolikheten att systemen installeras korrekt samt säkerställa att det finns en 



 

10 (35) 

underhållsplan. För att öka medvetenheten hos privata fastighetsägare föreslås en 
informationskampanj utföras gemensamt av SVOA och miljöförvaltningen, följt av en 
uppföljning av effekterna till följd av kampanjen. Finansieringsmöjligheter och 
incitament bör kartläggas inför informationskampanjen. Arbetet bör omfatta 
framtagande av inspirationsmaterial som kan delges till fastighetsägare.  

Reduktion (50 fastigheter inom 8,3 ha):  cirka 0,2 kg fosfor/år 
       cirka 0,004 kg bly/år 

cirka 0,01 kg koppar/år  
Ansvar genomförande: Privata fastigheter samt informationskampanj av SVOA/MF 

Ansvar drift: Privata fastighetsägare 

Kostnad genomförande: ca 25-50 tkr/fastighet, 1,25–2,5 mkr för 50 fastigheter  

Kostnad drift: Ej utrett 

 
Figur 1. För att avlasta det kombinerade ledningsnätet och minska risken för 
bräddningar kan åtgärder utföras inom svartrandigt markerat område. 

 

A2. Filterrening Centralbron och Järnvägsparken 
Dagvatten från högtrafikerade ytor på Centralbron föreslås renas genom att utnyttja 
fallhöjden och avleda vatten till anläggningar med tekniska filter innan vattnet når 
recipienten. Olika typer av filterreningsanläggningar kan vara aktuella med 
försedimentering och skräpavskiljning följt av att vatten renas, exempelvis genom en 
kombination av fysisk filtrering och kemisk bindning i filtermaterial eller 
membranfiltrering för att avskilja föroreningar. Exempel på anläggningar som kan vara 
lämpliga presenteras i underlagsrapporten till det lokala åtgärdsprogrammet.4  

Vid Järnvägsparken kan, som alternativ till filterreningsanläggning, en växtbädd med 
grovavskiljning och filtermaterial anläggas. Det centrala läget för åtgärdsområdet vid 
Centralbron och Järnvägsparken gör att det finns potential att pedagogiskt visualisera 
dagvattenhanteringen genom att beskriva den på plats. Synergieffekter kan förväntas 
med estetiska värden i form av grönstruktur i staden. Växtfilter avskiljer även 
mikroplaster då dessa relativt lätt filtreras ut.  

De föreslagna åtgärderna ligger inom programområdet för City samt området för 
omgestaltning av Järnvägsparken, Tegelbacken och Rödbotorget samt 
detaljplaneområdet Norrmalm 4:41. Vid Tegelbacken kommer skelettjordar med träd att 
anläggas och möjligheten att avleda trafikdagvatten för rening kan vara möjligt men 
vidare utredning krävs. Höga grundvattennivåer måste beaktas vid vidare planering. Att 
föreslagna åtgärder beaktas vid planeringen av området åligger stadsbyggnadskontoret 
                                                            
4 Tyréns (2019) 
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och exploateringskontoret i samverkan med trafikkontoret och SVOA. Åtgärdsförslagen 
kan komma att ersättas av åtgärder med likvärdig effekt i samband med vidare 
planarbete.     

Reduktion:  cirka 0,5 kg fosfor/år 
 cirka 0,1 kg bly/år 

cirka 0,2 kg koppar/år 
Ansvar genomförande: TK/SVOA enligt avtal 

Ansvar drift: TK/SVOA enligt avtal 

Kostnad genomförande: ca 1-1,5 mkr  
(0,5 mkr/filterbrunn, samt 1 mkr/växtbädd) 

Kostnad drift: 200 tkr/år  

 
Figur 2. Föreslagna åtgärdsplatser för rening av vatten från centralbron i 
filterbrunnar och/eller växtbädd samt lokalt avrinningsområde till 
reningsanläggning. 

A3. Filterrening Västerbron 
Dagvatten från högtrafikerade ytor på Västerbron föreslås renas genom att utnyttja 
fallhöjden och avleda vatten till anläggningar med tekniska filter innan vattnet når 
recipienten. Olika typer av filterreningsanläggningar kan vara aktuella med 
försedimentering och skräpavskiljning följt av att vatten renas exempelvis genom en 
kombination av fysisk filtrering och kemisk bindning i filtermaterial eller 
membranfiltrering för att avskilja föroreningar. Exempel på anläggningar som kan vara 
lämpliga presenteras i underlagsrapporten till det lokala åtgärdsprogrammet.5 Åtgärden 
bör kombineras med stänkskärmar i syfte att minska föroreningstransport från bron 
direkt till recipienten via stänk, vind och aerosoler. Stänkskärmar eller liknande ökar 
därmed avledningen av vatten till reningsanläggningarna. Dagvatten avrinner med brons 
fallhöjd och anläggningarna förslås placeras under brofästena i höjd med 
Smedsuddsvägen i norr samt Söder mälarstrand i söder. Vid vidare åtgärdsplanering 
behöver gångstråken längs med vattnet beaktas.  

På brons norra sida kan, som alternativ till filterreningsanläggning, en växtbädd med 
grovavskiljning och filtermaterial anläggas. Växtfiltren avskiljer även mikroplaster då 
dessa relativt lätt filtreras ut. Synergieffekter kan förväntas med estetiska värden i form 
av grönstruktur i staden samt pedagogiska effekter genom att synliggöra 
dagvattenhanteringen. 

 
 

                                                            
5 Tyréns (2019) 
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Reduktion:  cirka 2 kg fosfor/år 
 cirka 0,3 kg bly/år 

cirka 0,5 kg koppar/år 
Ansvar genomförande: TK/SVOA enligt avtal 

Ansvar drift: TK/SVOA enligt avtal 

Kostnad genomförande: 1,5-4,6 mkr (0,6-0,9 mkr/filterbrunn, 3,7 mkr/växtbädd) 

Kostnad drift: 200 tkr/år  

Figur 3. Föreslagen åtgärdsplats för rening av dagvatten från Västerbron samt lokalt 
avrinningsområde till reningsanläggningarna för filterbrunnar och växtbädd. 

 
Föreslagen plats för filterrening vid Söder mälarstrand på brons södra sida.  

 
Föreslagen plats för filterrening eller växtbädd vid Smedsuddsvägen på Västerbrons 
norra sida.  
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A4. Rening i Rålambshovsmagasinet 
I området vid Rålambshovsparken är ledningssystemet kombinerat, det vill säga 
dagvatten och spillvatten leds i gemensam ledning till reningsverk. I 
Rålambshovsparken finns ett befintligt magasin anlagt i syfte att minska volymen 
bräddvatten till Riddarfjärden när ledningsnätet blir överbelastat. Det ledningsnät som 
vid stora regn i nuläget bräddar till magasinet bedöms dock nästan uteslutande bestå av 
vatten från dagvattenledningar. Brädd från det kombinerade ledningsnätet med spill- 
och dagvatten är anslutet vid ett fåtal punkter. 

Åtgärdsförslaget syftar till att magasinet istället helt eller delvis nyttjas för att samla upp 
och rena dagvatten vid mindre regn och vattenflöden och därmed avlasta ledningsnätet. 
Följande alternativ föreslås: 

 Vidta åtgärder för att förhindra att bräddvatten med spillvatten leds till 
magasinet i Rålambshovsparken. Vidare utredning av ledningsnät uppströms 
krävs för att identifiera möjligheter att separera delar av dagvattensystem som i 
nuläget är anslutna till det kombinerade systemet, och om möjligt rena dag-
vatten innan det når recipient.  

 Nyttja sensorer för att registrera när bräddning med spillvatten sker till 
magasinet samt installera en elektroniskt styrd ventil i uppströms liggande 
ledningsnät för att avleda en kontrollerad mängd dagvatten till magasinet. 
Genom mindre modifikationer skulle då en del av fördröjningsmagasinet 
kunna användas som ett avsättningsmagasin vid mindre regn.  

Då allt dagvatten i området i dagsläget avleds till reningsverk, innebär åtgärden inte 
någon direkt lokal miljöförbättring för Riddarfjärden. En minskad mängd vatten i det 
kombinerade systemet kan dock minska risken för bräddning från det kombinerade 
ledningsnätet, vilket indirekt minskar belastningen från bräddat spillvatten till 
Riddarfjärden.  

Effekt: Indirekt minskad fosforbelastning genom minskad risk för bräddningar  

Ansvar genomförande: SVOA 

Ansvar drift: SVOA 

Kostnad genomförande: 8 mkr 

Kostnad drift: 150 tkr/år 

A5. Växtbäddar Rålambshovsleden och Polhemsgatan 
Polhemsgatan och Rålambshovsleden har identifierats som lämpliga platser för att 
anlägga växtbäddar då dagvattensystemet är separerat/duplicerat till skillnad från 
merparten av de lokala gatorna som avvattnas genom kombinerade ledningsnät. Andra 
gator med separata dagvattenledningar kan även vara lämpliga platser. Synergieffekter 
med växtbäddar som bör beaktas vid vidare åtgärdsplanering är estetiska värden i 
stadsmiljön, grönska i stadsbilden, biologisk mångfald, skugga, skyfallshantering samt 
rening av mikroplaster från dagvatten. 

Tänkt avrinningsområde till åtgärden vid Polhemsgatan är delvis samma som åtgärd A6, 
rörmagasin i artificiellt rev. Växtbäddar längs Polhemsgatan och rörmagasin ska därmed 
ses som alternativ på åtgärder inom samma område. Längs med Norr mälarstrand från 
Baltzar von Platens gata i väster till Kungsholmstorg i öster finns befintliga 
perkolationsmagasin. En mindre del av Polhemsgatans södra del avvattnas till 
perkolationsmagasinen. Längs Rålambshovleden har förvaltningen för utbyggd 
tunnelbana ett förslag för arbetstunnel som kan beröra åtgärdsplatsen.  
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Reduktion:  cirka 0,9 kg fosfor/år 
 cirka 0,2 kg bly/år 

cirka 0,2 kg koppar/år 
Ansvar genomförande: TK/SVOA enligt avtal 

Ansvar drift: TK/SVOA enligt avtal 

Kostnad genomförande: 5,4 mkr (25 tkr/m2 växtbädd, varje m2 växtbädd kan rena ca 
70 m2 trafikyta (vägar), antagande om 45 m2 på Polhemsgatan samt 170 m2 växtbäddar 
på Norr Mälarstrand)  

Kostnad drift: 100 tkr/år 

 
Figur 4. Föreslagna avrinningsområden till växtbäddar. 

 
Ytor längs med Polhemsgatan som kan utvecklas för hantering av trafikdagvatten.  

 
Ytor längs med Rålambshovsleden som kan anpassas för att hantera dagvatten från 
vägen.  

A6. Rörmagasin i artificiellt rev, Rålambshovsviken 
I Rålambshovsviken föreslås ett artificiellt grundområde att anläggas för att skapa lek- 
och uppväxtområden för fisk, se åtgärd C1. Åtgärd C1 syftar till att förbättra den fysiska 
livsmiljön, hydromorfologin, och föreslås kombineras med att ett rörmagasin installeras 
i revet nära strandlinjen i syfte att även rena dagvatten, se exempel på system i figur 5. 
Anläggningen skulle kunna placeras med inloppsbrunn vid Norr mälarstrand så att 
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skötsel och drift kan utföras från land. Förutsättningarna för att kunna ansluta 
dagvattenreningen till de befintliga ledningarna behöver utredas. 

Åtgärden är inte beprövad för en anläggning i vattenmiljö och mer utredning krävs. SL 
har en synlig anläggning i området och arbeten får inte påbörjas utan SL:s tillstånd. 
Tänkt avrinningsområde till åtgärden är delvis samma som åtgärd A5, växtbäddar vid 
Polhemsgatan. Växtbäddar längs Polhemsgatan och rörmagasin ska därmed ses som 
alternativ på åtgärder inom samma område.   

Reduktion: cirka 1 kg fosfor/år 
  cirka 0,07 kg bly/år 

cirka 0,08 kg koppar/år 
Ansvar genomförande: SVOA 

Ansvar drift: SVOA 

Kostnad genomförande: 8 Mkr 

Kostnad drift: 100 tkr 

 
Figur 5. Princip för rörmagasin med avskiljning av partikelbundna föroreningar från 
dagvatten genom sedimentation. Primär avskiljning sker i magasinet vid inloppet 
(vänster i bild) samt ytterligare partikelavskiljning i röret innan utloppet (höger i bild).  

 
Figur 6. Föreslagen placering av rörmagasinet, med inlopp på land och övrig rördel i 
vattenområdet. Avrinningsområdet till åtgärden är markerat med rött streckat 
område. 

A7. Vortexbrunn inom befintligt ledningsnät 
Befintliga större brunnar föreslås kompletteras med reningsanläggningar av så kallad 
Vortex-typ som anläggs som en del av ledningsnätet. I en vortexbrunn flödar vattnet 
runt i en cirkulär enhet, varvid tyngre partiklar dras mot mitten och faller till botten. 
Exempel på anläggningar som både används för dagvattenrening och rening av 
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bräddning från kombinerat avloppsnät beskrivs i underlagsrapporten till det lokala 

åtgärdsprogrammet.6 Enheterna är begränsade till partikulär rening och kan fungera som 
ett första reningssteg innan andra system, till exempel filtrering med membran eller i 
växtfilter. Anläggningarna kräver inte så mycket yta men är djupa. Efter anläggandet 
kan markytan återställas och underhåll utförs genom ett brunnslock motsvarande en 
nedstigningsbrunn. Skötsel och underhåll utförs från markytan med sugbil eller lyft.  

Två platser har identifierats som lämpliga för anläggning, dels på Norr Mälarstrand i 
höjd med Kungsholms hamnplan, samt på Söder Mälarstrand i höjd med Torkel 
Knutssonsgatan. Föreslagen åtgärd vid Norr Mälarstrand ligger inom detaljplanen för 
Stuvaren 1 m.fl. där underjordiska magasin och regnträdgårdar föreslås. Åtgärden 
bedöms kunna anpassas och samordnas med den föreslagna dagvattenhanteringen i 
planområdet. Genomförandet behöver samordnas med genomförandet av detaljplanen 
och avstämning med stadsbyggnadskontoret behövs. I anslutning till föreslagen plats A7 
finns diskussioner om att uppföra en pendelbåtsplats. Därutöver finns inkomna 
förfrågningar kring att anlägga ett kallbadhus i nära anslutning till platsen. Området 
längs Söder Mälarstrand omfattas av ett arrendeavtal mellan exploateringskontoret och 
Stockholms hamnar som gäller till år 2032. I samband med vidare planering av 
åtgärderna behöver kajstrategin för Stockholms stad beaktas, som syftar till att 
levandegöra stadens kajområden. 

Föreslagna anläggningar är effektiva för att fånga in skräp och bör därför medföra en 
påtaglig minskning av till exempel plast i recipienten. Dagvatten från delar av 
parkeringar och körbanan längs med Norr Mälarstrand avleds till befintliga växtbäddar 
och perkolationsmagasin. Vid åtgärdsplanering är det viktigt att beakta att 
avrinningsområdet till åtgärden inte överlappar med befintliga anläggningar. Beräknad 
reningseffekt är baserad på rimliga antaganden men är osäker. Vidare utredning krävs 
för att bedöma genomförbarheten. I samband med vidare utredning bör möjligheten att 
komplettera eller ersätta åtgärden med ett förslag som även innebär fördröjning av 
dagvatten beaktas.  

Reduktion:  cirka 7 kg fosfor/år 
 cirka 0,5 kg bly/år 

cirka 0,6 kg koppar/år 
Ansvar genomförande: SVOA 

Ansvar drift: SVOA 

Kostnad genomförande: 25 Mkr 

Kostnad drift: 150 tkr 

                                                            
6 Tyréns (2019) 
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Figur 7. Föreslagen åtgärdsplats för vortexbrunnar samt avrinningsområde till 
anläggningarna. 

Övriga åtgärder 

B1. Fosforfällning 
Undersökning av läckagebelägen fosfor och rekommenderad dosering av 
aluminiumtillsättning till Riddarfjärden har utretts i två separata utredningar för området 

öster respektive väster om Västerbron.7,8 Med hänsyn till föroreningshalterna i 
sedimentet och förekomst av dumpat avfall i Riddarfjärden rekommenderas att 
aluminium tillsättas genom vattenbehandling för att undvika risk för uppgrumling av 
föroreningar. Då omsättningstiden i Riddarfjärden varierar från några dagar under höst, 
vinter och vår, till månader under sommaren kommer effekten av aluminiumbehandling 
att se annorlunda ut beroende på årstiden. Under sommaren när slussarna oftast är 
stängda kommer vattenkvaliteten att förbättras, men under andra perioder när slussarna 
är öppna och omsättningstiden är kort, kommer flödet från uppströms liggande 
vattenförekomster i hög grad påverka vattenkvaliteten i Riddarfjärden. För att förlänga 
effekten av behandlingen är det därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt 
minska tillförsel av fosfor uppströms samt att åtgärden kombineras med genomförandet 
av dagvattenåtgärder på land. 

Samråd behöver genomföras med Länsstyrelsen, enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och med 
vattenägare och andra berörda. För att försäkra sig om att en säker och effektiv 
behandling uppnås behöver en geokemisk modellering genomföras. Både innan och 
efter behandling bör övervakning av sediment, fisk och vatten utföras för att kunna 
utvärdera effekten av åtgärden, både på vattenkemi och på sjöns biologi.  

Reduktion:  ca 1600 kg fosfor/år  
Ansvar genomförande: Exploateringskontoret och SVOA 

Ansvar drift: - 

Kostnad genomförande: 9-15 mkr 

Kostnad drift: - 

                                                            
7 ALcontrol AB (2017) 
8 Sjörestaurering Sverige AB (2021) 
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B2. Rensa bottnarna 
Det förekommer mycket skrot och dumpat avfall i Riddarfjärden, vilket har konstaterats 
av den ideella föreningen Rena Mälaren vid dykningar i syfte att städa botten i 
Riddarfjärden. Under tre dagar rensades 4,5 ton båt- och bilbatterier längs kajen från 
Kungsholmstorg till Stadshuset.  

En viktig insats för att begränsa belastningen och spridningen av bland annat metaller, 
oljor och PAH är att fortsätta städa bottnarna från skrot och avfall. Bilbatterier 
innehåller mycket bly vilket förekommer i förhöjda halter i Riddarfjärdens sediment. En 
fördjupad analys av utförd bottenscanning kan ge ett underlag för att prioritera och 

avgränsa vilka områden som bör städas.9 

Ansvarsfördelning gällande dumpat avfall i stadens vattenområden är under pågående 
dialog mellan berörda förvaltningar. Enligt Handlingsplan mot nedskräpning på land 
och i vatten för år 2021-2024 ska Trafikkontoret om möjligt bistå ideella organisationer 
som samlar skräp i mark och vatten med borttransport av insamlat avfall. Ansvaret för 
åtgärder som berör stadens vattenområden som städningar av bottnar, sjörestaurering 
och vattenvårdsåtgärder behöver förtydligas.  

Ansvar genomförande: Behöver utredas 
Kostnad genomförande: Ej utrett 

Fysiska livsmiljöer 

C1. Grundområde Rålambshovsparken 
Där Rålambshovsparken möter Norr Mälarstrand finns ett grundare område som kan 
användas för att återskapa en del av de stora grundområdena som försvunnit till följd av 
stadens expansion. Genom att anlägga en revformation som vågskydd samt fylla upp 
insidan av ”revet” till lämpligt djup skapas ett grunt vågskyddat område med låg 
vattenomsättning som värms upp tidigt på våren. Målet för åtgärden är att framförallt 
rovfisk nyttjar området för lek och uppväxt. Rovfisk har en mycket stor betydelse för 
det akvatiska ekosystemet genom att de reglerar mängden karpfisk som äter bottendjur 
och djurplankton vilket leder till mindre växtplankton och klarare vatten. Åtgärden kan 
även gynna signalkräftor och leda till ett lokalt kräftfiske med ökade rekreationsvärden 
samt intresse för vattenmiljön i Stockholms innerstad som följd.  

Grundområdet kan förslagsvis utformas med slingrande revformation i ytterkant där 
vattendjupet idag är 4-10 meter. Yttersidan kan utgöras av stora block medan insidan av 
revet kan fyllas upp för att skapa ett grundare område. För att skapa en ståndplats för 
fisk kan förslagsvis en mindre djuphåla på 3 meter skapas. Fyllningsmaterialet kan bestå 
av block, bergkross, grus, sand och jord. De mest finkorniga fraktionerna av grus och 
mindre bör läggas på ytan av den nya bottnen för att skapa förutsättningar för etablering 
av vattenvegetation. Efterhand kan vattenvegetation spontant breda ut sig längs stränder 
och på bottnen. För att optimera förhållandena innan vegetationen har etablerat sig 
föreslås att risvasar placeras ut (se åtgärd C5).  

Utloppsledningar och utloppspunkter för dagvatten och bräddpunkter för spillvatten 
inom det föreslagna åtgärdsområdet behöver beaktas inför genomförandet. Det är viktigt 
att säkerställa att befintliga utlopp och ledningar inte påverkas eller att drift och åtkomst 
till dessa ledningar försvåras. Beroende på hur revet utformas kan eventuellt vissa av 
dessa ledningar behöva läggas om, vilket sannolikt medför en ökad kostnad vid 
genomförande. Åtgärden är en tillståndspliktig vattenverksamhet. Exploateringskontoret 

                                                            
9 Clinton Marine Survey (2018) 
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är markägare. För att kunna bedöma konsekvenserna av åtgärden behöver inledande 
undersökningar av sedimentkemi och naturvärden göras. Möjligheten att anlägga en 
gångväg/spång på revet diskuteras. Mänsklig aktivitet ute på revet riskerar dock störa de 
värden för fisk- och fågel som eftersträvas vilket måste tas i beaktande i den fortsatta 
planeringen av revets utformning och användning. Beroende på utformning och om 
revet omfattar delar ovan vattenytan kan detaljplaneändring krävas, vilket behöver 
beaktas vid vidare planering.   

Uppgifter om föreslagen utformning och uppskattad mängd massor etcetera presentas i 

underlagsrapporten avseende hydromorfologi till det lokala åtgärdsprogrammet.10 
Området är även utpekat inom det Formas-finansierade projektet MASSA, ett projekt 
med fokus på tvärvetenskapliga lösningar där arkitektur, ekologi/biologi, sociala värden 
och konst förstärker varandra. Projektet innebär även resurshushållning genom att 
stenmassor tillvaratas lokalt istället för att fraktas ut ur staden med lastbil. Mer 
detaljerade utformning av förslaget sker inom projektet MASSA.  

Vid åtgärdsgenomförande behöver en tydlig driftinstruktion tas fram som belyser vilka 
åtgärder och kompetenser som kan krävas för att sköta området på ett ändamålsmässigt 
vis. 

Ansvar genomförande: Idrottsförvaltningen i samverkan med Miljöförvaltningen 
och Exploateringskontoret  

Ansvar drift: Idrottsförvaltningen i samverkan med Miljöförvaltningen 

Kostnad genomförande: 4 mkr 
 

 
Figur 8. Område för anläggande av grundområde.  

 
Figur 9. Schematisk skiss över hur revet kan utformas. Figur från Tyréns (2019) 

                                                            
10 Tyréns (2020) 
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C2. Våtmark Fredhällsparken 
För att förbättra förutsättningarna för fisklek föreslås en våtmark skapas genom en 
förlängning av viken vid Fredhällsparkens västra del. Förslaget innebär att en yta av 
cirka 0,1 hektar schaktas ur så att majoriteten av området får en höjdnivå som är 0,5–1 
meter under Mälarens medelvattenyta. Det är en fördel om våtmarksområdet utformas 
med en tröskel och större djup i dess inre del för att åstadkomma en skyddad 
vattenmiljö med liten vattenomsättning. En inmätning av mark- och höjdförhållandena 
på platsen kan behövas för att avgöra behovet av schaktning och masstransporter. 
Befintlig gångväg föreslås tas bort och anläggas på bro. Det kommer att behövas skötsel 
för att åtgärden ska fungera, exempelvis hävd med lie under hösten vid behov för att 
säkerställa att vegetationsmängden hålls lagom tät. 

Åtgärden är lokaliserad på parkmark och inom en del av ett kulturhistorisk 
betydelsefullt stråk. Åtgärden kommer kräva utredning utifrån flera aspekter med 
hänsyn till natur- och kulturmiljön samt noggrann projektering för att nå de uppsatta 
målen. Innan projektering bör ett programarbete genomföras med hänsyn till biologiska, 
rekreativa och kulturhistoriska värden. Åtgärdskostnaden omfattar enbart 
anläggningsarbetet av våtmarken och inte kostnader för programarbete, utredningar, 
projektering samt eventuellt byggande av bro.  

Ansvar för drift behöver klargöras. Vid åtgärdsgenomförande behöver en tydlig 
driftinstruktion tas fram som belyser vilka åtgärder och kompetenser som kan krävas för 
att sköta området på ett ändamålsmässigt vis.  

Åtgärden är en anmälningspliktig vattenverksamhet då den berörda ytan inte överstiger 
tre hektar. Den del av Fredhällsparken som föreslås nyttjas är under nuvarande 
förhållanden skuggig, lätt vattensjuk och lågt belägen i bullrig miljö. Området nyttjas 
inte i större utsträckning som rekreationsområde varför någon negativ påverkan på 
rekreationsvärden inte bedöms uppstå. Åtgärden kan förbättra fiskbestånden och gynna 
sportfiskeintresset och annat friluftsliv. Det finns ett befintligt dike i området med 
begränsad mängd vatten. Vid åtgärdsgenomförande är det viktigt att dikets befintliga 
funktion bibehålls. I närområdet är det kombinerat ledningsnät. Eventuellt kan åtgärden 
samplaneras med att duplicera delar av ledningsnätet för en förbättrad 
dagvattenhantering.  

Ansvar genomförande: Kungsholmens stadsdelsförvaltning i samverkan med 
Idrottsförvaltningen och Miljöförvaltningen  

Ansvar drift: Ej klart 
Kostnad genomförande: 0,5 Mkr (enbart schakt och anläggningsarbete) 

Kostnad drift: 50 tkr/år 

 
Figur 10. Område för anläggande av våtmark.  
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Området vid åtgärdsplatsen. Foto: Jenny Pirard. 

C3. Flytt av bryggor i Mörtviken 
För att förbättra förutsättningarna för fiskrekrytering i Riddarfjärden föreslås att de inre 
bryggorna vid Ekensbergs Båtsällskap i Mörtviken flyttas till ett läge länge ut i viken, se 
gulamarkeringar i figur 11. En vågbrytare bör anläggas så att den inre delen avskärmas 
från båttrafik och svallvågor. Att flytta befintliga bryggor är normalt en 
anmälningspliktig vattenverksamhet. Bygglov kan i vissa fall krävas för att anlägga en 
brygga, exempelvis om den placeras på samfälligmark. 

Mörtviken ligger i vattenförekomsten Fiskarfjärden, dock i nära anslutning till 
Riddarfjärden. Då arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram med åtgärdsförslag för 
Fiskarfjärden ej påbörjats inkluderas åtgärden i det lokala åtgärdsprogrammet för 
Riddarfjärden. Åtgärden bedöms ge positiva effekter för fiskbeståndet i Riddarfjärden. 
Ansvar för drift behöver klargöras. Vid åtgärdsgenomförande behöver en tydlig 
driftinstruktion tas fram som belyser vilka åtgärder och kompetenser som kan krävas för 
att sköta området på ett ändamålsmässigt vis.  

Ansvar genomförande: Idrottsförvaltningen i samverkan med Miljöförvaltningen 

Kostnad genomförande: 0,5 Mkr 

 
Figur 11. Område för anläggande av våtmark. Gulmarkerat område avser läge för 
befintliga bryggor samt föreslagen ny placering.  
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C4. Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden 
Riddarfjärden och sjön Trekanten har tidigare haft en naturlig förbindelse som idag 
utgörs av en anlagd kulvert. I kulverten finns ett överfall som upprätthåller vattennivån i 
Trekanten. Trekanten utgör en potentiell lekmiljö för Mälarens bestånd av 
varmvattengynnade fiskarter såsom gädda och abborre. Att förbättra förutsättningarna 
för fiskvandring mellan sjöarna skulle öka rekryteringsområdet för Mälarens 
fiskbestånd. 

Till befintlig kulvert finns en anslutande dagvattenledning samt en punkt för bräddning 
av spillvatten. Vatten från Trekanten föreslås frikopplas uppströms 
anslutningspunkterna för dag- och bräddvatten och därifrån ledas via en anlagd 
meandrande bäck inom det befintliga grönområdet/parken. För att förbättra fiskars 
vandringsmöjligheter hela vägen mellan sjöarna behöver vattendjupet i den kvarvarande 
delen av kulverten uppströms den nya bäcken ökas genom att ersätta och flytta 
nuvarande tröskel. För att underlätta för fisk i Riddarfjärden att lokalisera ingången till 
bäcken och för att säkerställa att vattendjupet i bäcken är tillräckligt stort och flödet 
jämnt behöver pumpning av vatten från Riddarfjärden ske upp i systemet. Möjligheten 
att öka ljusinsläppet i kvarvarande del av kulverten söder om Lövholmsvägen bör 
utredas för att öka vandringsmöjligheterna.  

Bäcken medför att parken tillförs nya estetiska värden som gör att den blir mera 
attraktiv för besökare och att den kan användas för pedagogiska verksamheter. 
Trekanten har mycket begränsade områden för gäddlek, troligen eftersom vassbältet är 
glest. Vissa år har regnbåge satts ut i Trekanten, men det är inget som görs på 
regelbunden basis. Vid öppning av vandringsvägen mellan sjöarna bör inte regnbåge 
sättas ut i Trekanten, vilket gör att sportfisket efter regnbåge påverkas negativt. 
Kulverten går vid gränsen för detaljplanen Lövholmen som är under framtagande och 
fastigheten Liljeholmen 1:1 som är allmän platsmark. Inom planprojektet för 
Lövholmen har möjligheterna att öppna kulverten undersökts vilket har resulterat i att 
åtgärden bedömts som svår att genomföra och förknippad med höga kostnader. Om 
åtgärden ska genomföras parallellt med exploateringsprojektet behöver genomförbarhet 
snarast utredas vidare. Mer uppgifter om föreslagen utformning och aspekter som bör 
utredas framgår av underlagsrapporten avseende hydromorfologi till det lokala 

åtgärdsprogrammet för Riddarfjärden och sjön Trekanten11,12.  

Ansvar genomförande: Idrottsförvaltningen i samverkan med SVOA  

Ansvar drift: Ej klart 

Kostnad genomförande: 4,8 Mkr 

                                                            
11 Tyréns (2020) 
12 AFRY (2020) 
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Figur 11. Åtgärdsområde för föreslagen fiskvandring mellan sjön Trekanten och 
Riddarfjärden.  

C5. Risvasar  
Genom att lägga ut vasar gjorda av ris och grenar från träd och buskar kan antalet 
potentiella lekplatser öka. Vasen utgör substrat för fiskar att fästa sin rom på, framför 
allt från abborre, men sannolikt även gädda, mört, braxen med flera karpfiskarter. 
Risvasar erbjuder även ett skydd och en bra uppväxtmiljö för småfisk. Lämpligen 
används avlagda julgranar eftersom det är ett resurseffektivt sätt som minimerar 
transporter och behov av avverkning.  

En utlagd risvase bryts ned efter cirka 5–10 år och ger positiva effekter under flera år. 
Eftersom den bryts ned behöver åtgärden upprepas med jämna intervall för att effekten 
ska kvarstå. Lämpligt intervall bedöms vara 3–5 år. Metod för att utvärdera åtgärden 
behöver tas fram för att på ett bättre sätt kunna följa upp resultatet av åtgärden.  

Risvasar föreslås placeras vid Norr Mälarstrand samt vid det föreslagna grundområdet 
vid Rålambshovsparken de första 2-3 åren till dess att naturlig vattenvegetation har 
etablerats inom område. Eventuellt kan det även vara lämpligt att placera risvasar vid 
Reimerholme, Långholmen och Pålsundet.   

Ansvar genomförande: Idrottsförvaltningen i samverkan med Miljöförvaltningen 

Övergripande åtgärder 

Tillsyn 
D1. Tillsyn och eventuell komplettering av befintliga 
dagvattenanläggningar  

Miljöförvaltningen bedriver tillsyn av befintliga dagvattenanläggningar. Befintliga 
dagvattenanläggningar som finns i Riddarfjärdens avrinningsområde är följande:  

- Avsättningsmagasin i Gustavslund, Alvik 
- Magasin för rening av Tranebergsbron, totalt fyra anläggningar 
- Sorbusdammen (Lilla Essingen) 
- Fredhällsmagasinet 
- Gröndalsmagasinet, avsättningsmagasin med fällning 
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- Stora Essingen, avsättningsmagasin med fällning 
- Rålambshovsparkens regnbädd 
- Perkolationsmagasin utmed Norr Mälarstrand 

Genom tillsyn bör drift och underhållsrutiner följas upp i syfte att säkerställa att 
reningssystemen fungerar tillfredsställande. Om det anses lämpligt och motiverat kan 
det även vara aktuellt att i samarbete med verksamhetsutövare som Trafikverket 
modifiera de befintliga anläggningarna för att utvärdera nya tekniker eller produkter, 
exempelvis genom att installera filterreningsanläggningar.  

Ansvar: Miljöförvaltningen 

D2. Tillsyn av dagvattenhantering från större vägar och 
parkeringar 

Trafik är en av de största bidragande källorna till föroreningar i dagvatten. Ett ämne 
som särskilt kan kopplas till trafiken är koppar som sprids genom slitage av 
bromsbelägg samt PAHer som antracen, fluoranten och bens(a)pyren från ofullständig 
förbränning.  

Miljöförvaltningen i Stockholms stad har begärt uppgifter från trafikkontoret och 
trafikverket om vilka av de mest högtrafikerade vägsträckorna som har dagvattenrening. 
I ett första skede gäller det vägar med en årsmedeldygnstrafik på mer än 20 000 fordon. 
Väghållaren kan behöva föreläggas att utreda dagvattenpåverkan och genomföra 
åtgärder vid vägsträckor de ansvarar för. Åtgärder för att minska föroreningstransport 
kan omfatta reningsanläggningar, stänkskydd, ökad sopfrekvens etcetera. I samband 
med tillsynsärenden bör både verksamhetsutövare, markägare och eventuella 
arrendatorer informeras om tillsynen resulterar i att åtgärder behöver vidtas.  

Vid ny- och större ombyggnadsprojekt samt vid åtgärder i befintlig miljö ska stadens 
riktlinjer för allmän platsmark och parkeringsytor tillämpas. Riktlinjerna beskriver en 
arbetsmetodik för att nå hållbar dagvattenhantering och tydliggör vikten av att ta hänsyn 
till platsspecifika förutsättningar.  

Ansvarig: Miljöförvaltningen 

D3. Tillsyn av båtklubbar 

Riktad tillsyn vid båtklubbar utförs och bör fortsättningsvis utföras för att säkerställa att 
det finns en utfasningsplan för otillåtna biocidfärger, rutiner för tvätt av båtar samt för 
att kartlägga förekomsten av olika båtbottenfärger.  

Ansvarig: Miljöförvaltningen  

D4. Länshållningsvatten 
Länshållningsvatten uppkommer i samband med byggprojekt och kan innehålla olika 
typer av föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver 
länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds. Prov ska kunna tas på 
utgående vatten från reningsanläggningen. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten ställer 
relevanta krav på hanteringen av länshållningsvatten genom kontrollprogram som ska 
följas av verksamhetsutövaren. Stockholms stad har tagit fram en vägledning med 
riktvärden för hantering av länshållningsvatten som bör tillämpas. Vägledningen 
omfattar anvisningar för hur vattnet bör hanteras vid avledning direkt eller via 
dagvattenledning till en sjö, ett vattendrag, till kustvatten eller till grundvatten via 
infiltration i mark. 
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Ansvar: Miljöförvaltningen 

D5. Snötippning 
För att säkerställa framkomlighet under vintern tippas snö från innerstaden till 
vattenområden vid fyra platser, däribland Norr Mälarstrand. Snö som behöver forslas 
bort från trafikerade ytor klassas som avfall. Dispens att få dumpa avfall inom Sveriges 
sjöterritorium och ekonomiska zon kan erhållas om avfallet kan dumpas utan olägenhet 
för människors hälsa eller miljön. Trafikkontoret har idag dispens för att få tippa snö 
fram till vintern år 2025/2026.  
 
Baserat på halter i snö som har provtagits mellan år 2009-2020 och en antagen tippad 
volym på 60 000-200 000 m3 till Riddarfjärden medför snön en belastning på 10-33 kg 
fosfor/år, samt cirka 2,4-8 kg koppar/år och 0,8-2,6 kg bly/år till sedimenten. Halter av 
koppar och bly i sediment i Riddarfjärden är i sämsta klass där ingen ytterligare 
försämring är tillåten. Belastningarna avser medel-maxvolym tippad snö/vinter år 2009-
2020. 

Miljöförvaltningen bör inom ramen för tillsyn av nuvarande dispens samt eventuella 
framtida dispensansökningar verka för att alternativa snöhanteringsmetoder testas och 
utvärderas för att på sikt ersätta tippning. Att undersöka möjligheter att rena snö och 
följa teknikutvecklingen samt säkerställa platser som långsiktigt kan användas för 
snöupplag är i enighet med Stockholm stads handlingsplan mikroplast och 
handlingsplan mot nedskräpning på land och vatten.  

Ansvar: Miljöförvaltningen 
Effekt: Upp till 8 kg koppar/år, 2,6 kg bly/år och 33 kg fosfor/år 

D6. Tillsyn egenkontroll av ledningssystem  
I både dagvatten- och spillvattenledningar förekommer felkopplat eller inträngande 
vatten, så kallat tillskottsvatten. Inträngande vatten uppstår vid trasiga ledningar till 
följd av bristfälligt underhåll medan felkopplingar uppstår i samband med ny- eller 
ombyggnation. Dag- och grundvatten som oavsiktligt tränger in eller felkopplas till 
spillvattenledningar leder till ökad belastning på ledningsnätet och därmed ökad risk för 
bräddningar i ledningssystemet och vid reningsverket. Felkopplat spillvatten till 
dagvattenledningar leder till att orenat spillvatten leds direkt till recipient.   

Att minska mängden tillskottsvatten och bräddningar från både ledningsnät och 
avloppsreningsverk åligger SVOA enligt Mark- och miljödomstolens villkor för 
tillstånd av Henriksdals reningsverk från år 2017. SVOA bedriver även ett arbete med 
att duplicera ledningssystemen och därmed separera dagvattennätet från spillvattennätet. 
Arbetet utförs för att minska mängden tillrinnande dagvatten till spillvattennätet och 
därmed också risken för bräddning vid exempelvis pumpstationer.  

Miljöförvaltningen bör aktivt följa upp villkorsefterlevnaden utifrån effekten på 
recipienterna samt säkerställa att SVOA utför erforderlig egenkontroll av 
ledningssystemet för att upptäcka felkopplingar och brister. Vidare samverkan med 
SVOA behövs för att tydliggöra när det är motiverat att miljöförvaltningen ställer krav 
på fastighetsägare som inte åtgärdar felkopplingar på begäran från SVOA.  

Ansvarig: Miljöförvaltningen 
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Drift och underhåll 
E1. Drift och underhåll för att förbygga förorening av 
dagvattnet 

För att motverka förorening av dagvattnet på sikt krävs ett förebyggande arbete. Det kan 
exempelvis vara att ändra rutiner vid gatusopning, städning, skötsel av gräs- och 
ängsytor och rensning av dagvattenbrunnar. Miljöförvaltningen ska samverka med 
berörda parter för att vidare precisera vilka krav och förbättringar som kan vara 
lämpliga med hänsyn till påverkan på vatten. Preciseringen bör omfatta konkreta 
exempel på vilka ändrade rutiner som skulle ge högsta verkningsgrad för att undvika 
förorenat dagvatten. Otydligheter som behöver förtydligas är vilka områden som är 
prioriterade för förändrade driftsrutiner, vilka problem som i dagsläget förekommer och 
vad som bör undvikas framöver. Baserat på preciseringen som berörda parter tar fram i 
samverkan med miljöförvaltningen kan förbättrad drift säkerställas genom avtal med 
berörda parters entreprenörer. För att arbeta om rutiner så att det passar det löpande 
avtalet behövs mer tydlighet kring vilken typ av åtgärder och rutiner som behöver 
förbättras. 

Vid byte av belysningsstolpar, räcken och tak bör beställare välja bort exempelvis 
förzinkade material och därigenom minska risken för spridning av föroreningar via 
dagvattnet.  I Stockholms stads kemikalieplan finns riktlinjer för material som 
innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller 
prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25. 
Exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella användningen 
ska alltid bedömas. Material som kommer i kontakt med vatten bör uppnå nivån 
”rekommenderas” enligt innehålls- och livscykelkriterier (totalbedömning) i 

Byggvarubedömningen.13 Åtgärden är enligt principen i stadens dagvattenstrategi att 
åtgärder ska i första hand vidtas vid källan så att dagvattnet inte förorenas. Effekten av 
åtgärder vid källan är svår att kvantifiera. Uppströmsarbete bedöms vara av stor 
betydelse för vattenkvaliteten i stadens vatten.  

Ansvarig: Miljöförvaltningen, Kungsholmen, Norra innerstaden, Södermalm, 
Hägersten-Älvsjö och Bromma stadsdelsförvaltningar, Stockholm Vatten och Avfall 
samt Trafikkontoret 

E2. Begränsa bräddningar 

Bräddning av spillvatten beror på överbelastning i avloppsledningssystemet eller på 
tekniska fel. Det långsiktiga målet bör vara att inga bräddningar av spillvatten ska ske 
till Riddarfjärden och Norrström. Det är samtidigt viktigt att se till att detta inte medför 
att VA-abonnenterna riskerar att få översvämningar i sina fastigheter. 

För att minska bräddningar till följd av överbelastat avloppsledningssystem behöver 
tillskottsvatten minska genom att dagvatten och avloppsvatten separeras och leds i 
separerat nät. Stockholm Vatten och Avfall bör utöka sin inspektion av strategiska delar 
av ledningsnätet genom systematisk kontroll av bräddpunkter i syfte att snabbare 
upptäcka problem på ledningsnät som medför bräddning. 

Arbetet med att minska tillskottsvatten är omfattande och gäller övergripande för hela 
Stockholm. Genom att separera dagvatten från spillvatten kan delar av det naturliga 
avrinningsområdet återskapas. Dagvatten som efter separering leds till recipient behöver 

                                                            
13 Krav 4 Känslig användning – Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023 
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dock generellt renas innan avledning för att inte leda till en ökad lokal belastning. 
Arbetet med att minska mängden tillskottsvatten pågår och redogörs i SVOAs färdplan 
för arbete med tillskottsvatten och bräddningar. Arbetet rapporteras årligen till 
Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet. 

Ansvarig: Stockholm Vatten och Avfall 

Effekt: cirka 30 kg fosfor/år, 0,6 kg koppar/år, 0,2 kg bly/år 

E3. Undersöka och åtgärda spillvattenläckage via dagvatten 

I ledningsnät föreligger en risk för ett läckage av spillvatten till dagvattenledningar. 
Detta kan bland annat bero på felanslutningar, överläckage via trasiga spill- och 
dagvattenledningar eller okända driftproblem i ledningsnätet, men det kan också finnas 
naturliga förklaringar till påverkan, som exempelvis förekomst av djurspillning. Om 
spillvatten når dagvattensystemet finns en stor risk att spillvattnet leds orenat ut i ett 
vattenområde. En enda felkoppling kan motsvara ett utsläpp av åtskilliga kilon fosfor 
och andra miljöstörande ämnen på årsbasis.  

Stockholm Vatten och Avfall utför en screening av det allmänna dagvattensystemet för 
att kunna bedöma eventuell påverkan från spillvatten via dagvatten. Metoden som 
främst används är att undersöka förekomst av fekala bakterier i dagvattensystemet. 
Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan följs upp och utredningar initieras 
löpande i syfte att identifiera orsakerna till påverkan. Hur fort felen kan åtgärdas beror 
på orsak och omfattning. Inom Riddarfjärdens avrinningsområde har ingen systematisk 
provtagning av samtliga dagvattenutlopp utförts. Enskilda utlopp har dock undersökts 
och fel har åtgärdats. Det finns indikation på spillvattenpåverkan i flera 
dagvattensystem, bland annat Klarabergviadukten, Slussen, Torkel Knutssonsgatan, 
Vasagatan och Klarabergsgatan där ytterligare provtagningar och utredningar behövs. 

En systematisk undersökning av alla dagvattensystem som mynnar lokalt i 
Riddarfjärden behöver utföras för att få en bra bild av aktuell påverkan och behov av 
åtgärder. Löpande egenkontroll bör sedan utföras av dagvattensystemen relativt 
frekvent. Nya felanslutningar kan uppstå när nya fastigheter koppas in till befintlig dag- 
och spillvattenledningar. Det finns även en risk för att nya felanslutningar sker intern 
inom befintliga fastigheter innan anslutningspunkten. Rutiner för kontroll av 
nyanslutningar bör ses över för att förebygga framtida felkopplingar. 

Ansvarig: Stockholm Vatten och Avfall 

Effekt: Ej kvantifierbar i dagsläget, men stor källa 

Utredningar  
F1. Källspårning av möjliga källor till föroreningar 

För att kunna föreslå åtgärder riktade mot bly, koppar, kadmium, antracen, 
bens(a)pyren, PBDE, PCB, TBT och PFOS som förekommer i förhöjda halter i 
Riddarfjärden krävs vidare utredning av potentiella källors betydelse för belastningen 
till vattenområdet.  

Befintligt underlag om potentiellt förorenade områden och miljöfarliga verksamheter 
bör utvärderas och sammanställas i syfte att identifiera betydande källor. Information 
om förorenade områden och verksamheter bör utvärderas tillsammans med en 
källspårning och eventuell massbalans. För källspårning och massbalans behövs 
ytterligare provtagning över tid samt provtagning av olika tillflöden och delar av 
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recipienten. Beroende på vad källspårningen visar kan åtgärder sedan behöva vidtas för 
att minska tillförsel av miljögifter och lämpliga reningsmetoder kan behöva utredas.  

Ansvar genomförande: Miljöförvaltningen 
 

F2. Förorenat sediment i Pålsundet 

Baserat på tidigare utförda sedimentutredningar i Riddarfjärden har de mest förorenade 
platserna identifierats. Området vid Pålsundet och Östra Långholmen har identifierats 
som prioriterat för vidare utredning av förutsättningar för framtida sanering då mängden 
föroreningar, vattendjup, typ av botten samt båttrafiken i området kan medföra en 
spridning av föroreningar. Det finns flera verksamhetsutövare som kan ha orsakat de 
föroreningar som finns i sedimenten i Pålsundet. För att klargöra vem som har ansvaret 
för en sanering och finansieringen av den kan en ansvarsutredning göras. Ett sådant 
arbete initieras av tillsynsmyndigheten. 

Ansvar genomförande: Miljöförvaltningen 
 

F3. Båtklubbar med uppställningsplatser 
På båtklubbar med uppställningsplatser är det sannolikt att det förekommer föroreningar 
som härrör från båtklubbsverksamheterna, som koppar, zink, bly, TBT, diuron och 
irgarol från båtbottenfärger. Båtverksamheter har sannolikt även orsakat spill av 
bränslen samt PCB och PAH från förbränning av bränsle. Länsstyrelsen har nyligen 
klassat upp flera av båtklubbarna till riskklass 1. På ett flertal av båtklubbarna bedöms 
markanvändningen kunna vara känslig, då de är tillgängliga för allmänheten. Risken för 
spridning är stor, då recipienten är närliggande och föroreningar även förekommer i 
sedimentet.   

Förorenade båtuppställningsplatser utgör risk för spridning av föroreningar till 
vattenområdet. Enligt Stockholms stads strategi för fritidsbåtlivet 2022–2026 ska en 
långsiktig plan tas fram för sanering av båtuppläggningsmark varifrån det finns risk för 
spridning av miljögifter över tid i enlighet med det ansvar för förorenade områden som 
följer av miljöbalken. Planen för båtuppställningsmark ska tas fram av 
exploateringskontoret i samverkan med idrottsförvaltningen, miljöförvaltningen och 
stadsledningskontoret.  

Ansvar: Exploateringskontoret i samverkan med Idrottsförvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Stadsledningskontoret och berörda båtklubbar 

F4. Ersätta skärmbassänger, Norrström och Söderström 
Under år 2007-2009 anlades två reningsanläggningar av Trafikkontoret i syfte att rena 
trafikdagvatten från delar av centralbron vid Norrström och Söderström. 
Reningsanläggningarna utgjordes av landbaserade försedimenteringsbrunnar av betong 
samt efterföljande skärmbassänger belägna i recipienten. Anläggningarnas funktion 
följdes upp och utvärderades 2010, vilket visade på hög reningseffekt av metaller, PAH 

och näringsämnen.14 Effekten var dock svår att utvärdera och resultaten var osäkra då 
dagvatten i en skärmbassäng späds med vatten från Riddarfjärden.    

Anläggningarna överlämnades 2015 från Trafikkontoret till SVOA. I samband med 
upprustningen av Getingmidjan plockade skärmbassängerna bort av Trafikverket år 
2017. Arbetet med att rusta upp getingmidjan är nu i slutskedet och skärmbassänger, 
eller åtgärder med likvärdig effekt, bör anläggas i syfte att rena trafikdagvatten från 

                                                            
14 Trafikkontoret (2010) 
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Centralbron. Dialog om finansieringen av en ny motsvarande anläggning bör föras med 
Trafikverket. 

I ett inledande skede bör en utredning utföras i syfte att bedöma om nya skärmbassänger 
eller alternativa reningsanläggningar är lämpligast. Utredningen bör utföras av SVOA. 
Samverkan med Trafikkontoret behövs då dagvattnet kommer från allmän platsmark där 
trafikkontoret är väghållare. 

Ansvar: SVOA  

 
Skärmbassäng som tidigare fanns under Centralbron/Söderström. Foto från 

utredningsrapport om anläggningens funktion15. 

 

  

                                                            
15 Sweco (2010) 
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3 Kostnader och effekter 
I följande kapitel redovisas en sammanfattning av de övergripande och 
platsspecifika åtgärder som föreslås för att Riddarfjärden och Norrström ska 
följa miljökvalitetsnormerna. 

Uppskattade kostnader 
Summan för samtliga kostnadssatta platsspecifika åtgärder uppgår till cirka 68-92 
miljoner kronor. Kostnaden är baserad på summan av de schablonberäknade 
kostnaderna för åtgärderna samt en osäkerhetsfaktor på 15 %.  

Tabell 1. Investerings- och driftkostnader uppdelade efter ansvarig utförare.  

Ansvarig genomförare Kostnad investering Mkr Kostnad drift tkr/år 

SVOA 411 400 

TK/SVOA enligt avtal 11,72 500 

Idrott/MF 4,53 50 

Kh Sdf 0,54 - 

Idrott/SVOA 4,85 - 

Explo/SVOA 156 0 

Privat 2,57 Ej utrett 

Summa 80 950 

1) Åtgärd A4, A6, A7 2) Åtgärd A2, A3, A5 3)Åtgärd C1, C3 4) Åtgärd C2 5) Åtgärd C4 
6) Åtgärd B1) Åtgärd A1 

Uppskattade effekter 
De föreslagna åtgärdernas effekt motsvarar cirka 75 % av förbättringsbehovet för fosfor 
för den lokala belastningen och 100 % av belastningen från internbelastningen. Den 
lokala fosforbelastningen kan minska ytterligare om felanslutna eller trasiga 
spillvattenledningar upptäcks. Då potentiella felkopplingar inte är kända går effekten 
dock inte att kvantifiera. Att åtgärda felkopplingar ger baserat på erfarenheter av utfört 
arbete stor effekt för fosforbelastningen och arbetet med att utreda och åtgärda 
misstänkta fel och att systematiskt söka igenom dagvattensystemen bör därför 
intensifieras.  

För bly och koppar motsvarar åtgärdernas effekt cirka 30 % av förbättringsbehovet. Den 
åtgärd som bedöms medföra störst effekt för föroreningshalterna är åtgärd B2, att rensa 
bottnarna, vars effekt är svår att kvantifiera. En städning av botten föreslås för att 
avlägsna dumpat avfall som bilbatterier och elsparcyklar vilket är en åtgärd av betydelse 
för att minska belastning och spridning av föroreningar. 

Utöver fosfor, koppar och bly finns även förbättringsbehov för kadmium, PFOS, PCB, 
TBT, PBDE, antracen, fluoranten och bens(a)pyren. Majoriteten av de föreslagna 
åtgärderna avser rening av dagvatten från högtrafikerade vägar innan vattnet når 
Riddarfjärden. De föreslagna åtgärderna bedöms därför minska belastningen av 
föroreningar som transporteras via dagvattnet till vattenförekomsten, som exempelvis 
koppar, bens(a)pyren, fluoranten, antracen och bly. Om snötippningen upphör och kan 
ersättas med alternativ metod minskar belastningen av metaller och PAHer avsevärt. En 
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plan för sanering av förorenade båtuppställningsplatser är av betydelse för att minska 
halterna av TBT.  Med föreslagna åtgärder bedöms det rimligt att uppnå lägre halter av 
föroreningar i sediment, vatten och fisk. Vidare spårning av föroreningskällor och 
genomgång av potentiellt förorenade områden kan resultera i ytterligare åtgärdsförslag 
för minskad föroreningstillförsel. 

Tabell 2. Beräknade effekter av de platsspecifika åtgärderna samt tillsyn och 
driftåtgärder där effekten har kvantifierats. 

Platsspecifika åtgärder 
Effekt 

kg P/år 
Effekt 

kg Pb/år 
Effekt 

kg Cu/år 

A1. Lokal fördröjning /Regnvattentankar  0,2 0,004 0,01 

A2. Filterrening Centralbron/Järnvägsparken 0,5 0,1 0,2 

A3. Filterrening Västerbron 2 0,3 0,5 

A4. Rening i magasin Minskning Minskning Minskning 

A5. Växtbäddar  0,9 0,2 0,2 

A6. Rörmagasin i Rålambshovsviken 1 0,07 0,08 

A7. Vortexbrunn inom ledningsnät 7 0,5 0,5 

B1. Fosforfällning Minskning - - 

B2. Rensa bottnarna - Minskning Minskning 

C1. Grundområde Rålambshovsparken - - - 

C2. Våtmark Fredhällsparken - - - 

C3. Flytt av bryggor i Mörtviken - - - 

C4. Fiskvandring Trekanten-Riddarfjärden - - - 

C5. Risvasar - - - 

SUMMA Dagvattenåtgärder 11 1,1 1,5 

Tillsyn och driftåtgärder 
Effekt 

kg P/år 
Effekt 

kg Pb/år 
Effekt 

kg Cu/år 

D1. Tillsyn befintliga dagvattenanläggningar Minskning Minskning Minskning 

D2. Tillsyn dagvatten från vägar, parkeringar Minskning Minskning Minskning 

D3. Tillsyn av båtklubbar - Minskning Minskning 

D4. Tillsyn länshållningsvatten Minskning Minskning Minskning 

D5. Snötippning 33 2,6 8,1 

D6. Tillsyn egenkontroll av ledningssystem  Minskning - - 

E1. Förebyggande drift och underhåll Minskning Minskning Minskning 

E2. Begränsa bräddningar 30 0,2 0,6 

E3. Undersöka/åtgärda spillvattenläckage  Minskning - - 

F1. Källspårning av föroreningar - - - 

F2. Förorenat sediment i Pålsundet - Minskning Minskning 

F3. Båtklubbar - Minskning Minskning 

F4. Ersätta skärmbassänger Minskning Minskning Minsking 

SUMMA Tillsyn och drift  63 2,6 8,1 

SUMMA TOTAL 74 3,7 9,6 

FÖRBÄTTRINGSBEHOV 100* 11** 30*** 

* Avser ett förbättringsbehov för den lokala fosforbelastningen.  
** Avser ett förbättringsbehov för den lokala blybelastningen med 40 %  
***Avser ett förbättringsbehov för den lokala kopparbelastningen på 80 %. 
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Utöver åtgärder för att rena dagvatten föreslås fem åtgärder som syftar till att öka 
tillgången till viktiga livsmiljöer för fisk, vattenvegetation och bottenfauna. Åtgärderna 
bedöms kunna öka andelen rovfisk. Genom att öka tillgången av viktiga livsmiljöer för 
rovfisk lindras övergödningssymptomen samtidigt som den biologiska mångfalden ökar. 
Idag finns det, till följd av att grundområden ianspråktagits, en brist på lekområden och 
uppväxtområden för arter som gädda och abborre i Riddarfjärden. Åtgärd C1-C5 har 
potential att förstärka bestånden av rovfisk i Riddarfjärden och på ett påtagligt sätt öka 
möjligheterna att nå miljökvalitetsnormen för ekologisk status. Åtgärder för att förbättra 
den fysiska livsmiljön har föreslagits baserat på hur de akvatiska livsmiljöerna kan 
förbättras utifrån de förutsättningarna som råder samtidigt som staden växer och 
utvecklas.  

För att miljökvalitetsnormerna för Riddarfjärden ska kunna uppnås krävs omfattande 
åtgärder i uppströms liggande vattenförekomster, vilket har förutsatts vid framtagandet 
av lokala förbättringsbehov. Sammantaget kommer föreslagna åtgärder att resultera i 
förbättrade förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormerna. De uppskattade 
reningseffekterna av olika typer av åtgärder är osäkra då belastning och reningseffekter 
är beräknade utifrån schablonvärden. De faktiska effekterna av genomförda åtgärder 
kan fastställas först i samband med övervakning och provtagning i Riddarfjärden och 
utvärdering av effekten i reningsanläggningarna. Effekten av åtgärderna förutsätter att 
ansvar för drift av åtgärderna är tydligt samt att finansiering för erforderlig drift kan 
erhållas.  

Åtgärdsprioritering och 
genomförande 
Det lokala åtgärdsprogrammet utgör en grund för åtgärdsanalys, genomförande och 
prioritering. Det vidare arbetet med förstudier, projektering och fysiskt genomförande 
åligger de förvaltningar och bolag som pekas ut som ansvariga för respektive åtgärd. 
Processen för detta arbete ska följa etablerade processer för projektplanering och 
investering för respektive aktör. Kostnadseffektivitet, uttryckt i exempelvis kronor per 
avskilt kilo fosfor, är en huvudparameter i bedömningen av om en åtgärd är 
genomförbar eller inte. För en rättvisande bedömning rörande genomförbarhet av en 
åtgärd behöver dock även andra parametrar som exempelvis juridisk genomförbarhet, 
mervärden, synergieffekter, teknisk genomförbarhet, rådighet, livslängd med flera vägas 
in i bedömningen. Den åtgärdsanalys som ligger till grund för förslagen i det lokala 
åtgärdsprogrammet har inkluderat ovanstående parametrar så långt det varit möjligt med 
den information som varit tillgänglig under framtagandet. I det vidare arbetet med 
förprojektering och genomförande är det viktigt att genomförandeorganisationerna 
prioriterar åtgärderna efter hur väl de uppnår miljökvalitetsnormerna samt helhetsnyttan 
för Stockholms stad. 
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Åtgärdssammanställning 
Tabell 3. Sammanställning av föreslagna platsspecifika åtgärder, som omfattar 
dagvattenhantering samt fysiska livsmiljöer.   

Åtgärd 

Ansvar 
genomförand

e Ansvar drift 
Kostnad 

investering Mkr 
Kostnad 

drift tkr/år 

A1. Lokal fördröjning 
/Regnvattentankar  

Privat samt 
MF/SVOA Privat 2,5 Ej utrett 

A2. Filterrening 
Centralbron/Järnvägsparken TK/SVOA TK/SVOA 1,5 200 

A3. Filterrening Västerbron TK/SVOA TK/SVOA 4,6 200 

A4. Rening i magasin SVOA SVOA 8 150 

A5. Växtbäddar TK/SVOA TK/SVOA 5,4 100 

A6. Rörmagasin i Rålambshovsviken SVOA SVOA 8 100 

A7. Vortexbrunn inom ledningsnät SVOA SVOA 25 150 

B1. Fosforfällning Explo/SVOA - 15 0 

B2. Rensa bottnarna Oklart - Ej utrett Oklart 

C1. Grundområde  Idrott/MF - 4 Oklart 

C2. Våtmark Fredhällsparken Kh sdf  - 0,5 50 

C3. Flytt av bryggor i Mörtviken Idrott/MF - 0,5 0 

C4. Fiskvandring Trekanten Idrott/SVOA Idrott/SVOA 4,8 Oklart 

C5. Risvasar  Idrott/MF - Ej utrett 0 

Summa  68-92 Mkr 950 tk/år 

Tabell 4. Övergripande åtgärder, som tillsyn, drift och underhåll samt utredningar.  

Åtgärd Ansvar genomförande 

D1. Tillsyn befintliga dagvattenanläggningar MF 

D2. Tillsyn dagvatten från vägar och parkeringar MF 

D3. Tillsyn av båtklubbar MF 

D4. Tillsyn länshållningsvatten MF 

D5. Tillsyn snötippning MF 

D6. Tillsyn egenkontroll ledningsnät MF 

E1. Drift och underhåll, förebygga förorening av 
dagvattnet 

MF, Kungsholmen, Norra innerstaden, 
Södermalm, Bromma, Hägersten-Älvsjö 
sdf, TK, SVOA 

E2. Begränsa bräddningar SVOA 

E3. Undersöka åtgärda spillvattenläckage via dagvatten SVOA 

F1. Källspårning av möjliga källor till föroreningar MF 

F2. Förorenat sediment i Pålsundet MF 

F3. Båtklubbar Explo, Idf MF, SLK, båtklubbar 

F4. Ersätta skärmbassänger SVOA 
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4 Bilagor 
Bilaga 1. Geografisk placering av åtgärderna  
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