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Spånga IP ishall solcellsinstallation 

Ombudgetering 

 

Namn på projekt: 

Akalla 4:1, Spånga IP ishall solcellsinstallation  

 

Sökande 

Nämnd: Kontaktperson: 

Fastighetsnämnden Fredrik Wilsson 

Epost: Telefon: 

Fredrik.wilsson@stockholm.se 08-508 267 92 

 

 

Datum för inlämnade av slutrapport 

2026-12-14 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

1 Övergripande, bakgrund och inriktning 

1.1 Övergripande klimatmål 

1.1.1 Klimatåtgärdens övergripande mål.  

Kryssa i vilket mål som var viktigast för åtgärden. 
 

☒    minska de klimatpåverkande växthusgasutsläppen genom t ex 

energieffektivisering eller byte till förnybar energi 

☐   bidra till en hög beredskap för kommande klimatförändringar 

genom t ex anpassning till mer extrem väderlek 

1.2 Bakgrund 

Stadsledningskontoret har tilldelat oss klimatmedel för att uppföra 
solcellsanläggningar inom staden denna fastighet är en utav dom.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Montering av Solceller på taket till ishallen. 

2 Styrdokument 

Stockholms stads miljöprogram, fastighetskontorets tekniska anvisningar 
samt kontrollplan och bygglov. 

3 Resultat 

Projektet avser att installera solcellspaneler på ishallens tak. 
Solcellssystemets sammanlagda effekt beräknas uppgå till 170 kWp och 
bedöms kunna producera cirka 160 000 kWh årligen. 160 MWh med 
emissionsfaktor 42,6 g/kWh ger en beräknad CO2 reduktion med 6,8 ton 
CO2/år 

4 Tidplan 

Projektet har påbörjats under 2025 och kommer att avslutas under 2026. 
Eftersom åtgärd måste göras under sommartid. Samt att takkonstruktion 
måste undersökas och bygglov sökas. 

5 Ekonomi 

5.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

Den uppskattade utgiften i ansökan 2024 var 2 900 000 kr. 
Efter att projektet har startat visar det sig att vi inte kan hålla tidplan då 
takkonstruktion måste undersökas och bygglov sökas för åtgärden samt att 
åtgärden måste göras under en begränsad tid på sommaren. 
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Slutrapport för klimatåtgärder 

 

Utfall under 2025 är 200 000 kr 
Uppskattad kostnad under 2026 är 2 700 000 kr.  

Åtgärdens totala investering  145 000 kr 
  

Ombudgetering från 2025 till 2026 2 755 000 kr 

 

Ifylld slutrapport mejlas även till klimatinvesteringar@stockholm.se  

 


