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Ny idrottshall Akallahallen, del av Mariehamn 3.
Lagesrapport

FSK 2022/702

Beslut
Fastighetsnimnden beslutar enligt fastighetskontorets forslag:

1. Fastighetsndmnden godkénner lagesrapporten avseende
projekt Ny idrottshall Akallahallen.

Namndens behandling av arendet

Framlagda forslag till beslut
Néamnden foreslar (se beslutet).

Beslutsgang
Ordforanden Alexandra Mattsson (V) finner att namnden beslutar
enligt kontorets forslag.

Sarskilt uttalande
Vice ordféranden Henrik Virro m.fl. (M) ldmnar sérskilt uttalande
enligt foljande:

Vi ser positivt pa att Akallahallen nu gar vidare. Jarva har ett
stort behov av fler idrottsytor och en ny fullstor hall
tillsammans med upprustningen av Stenhagens BP kan stdrka
bédde skolidrott, foreningsliv och barns mdjligheter till rorelse
1 vardagen. Investeringar i idrottsanlédggningar &r viktiga,
sarskilt i omrdden dér behoven é&r stora.

Samtidigt visar ldgesrapporten att dven de sa kallade enklare
konceptidrottshallarna kréver betydligt skarpare styrning.
Projektet ar framskjutet med cirka sex manader efter att
kontoret valt att inte g& vidare med den tidigare
samverkansentreprendren och i stillet upphandlat en ny
entreprendr. Tilltrade for verksamheten har forskjutits fran
kvartal 1 2027 till december 2027. Nir en modell beskrivs
som tids- och kostnadseffektiv maste sidana omtag redovisas
tydligt.
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Det ér positivt att prognosen for den totala investeringen
anges ligga i linje med genomforandebeslutet. Men ndmnden
behover dnda fa en tydligare redovisning av vilka lardomar
som dragits av bytet av entreprendr, hur tidplanen sékras
framét och hur kostnadsrisken paverkas av arrende till Sisab,
fastighetsreglering och éterstaende startbesked.

Moderaterna vill se fler idrottshallar, men vi kan inte
acceptera att enkla hallar successivt utvecklas till projekt med
aterkommande omtag, forskjutna tidplaner och oklara
granssnitt. Konceptet behover foljas upp samlat sa att
kommande hallar kan byggas snabbare, billigare och med
battre forutsdgbarhet.

Akallahallen kan bli ett viktigt tillskott for Jarva. For att
projektet ska bli ett gott exempel krévs fortsatt
kostnadsdisciplin, tydlig uppfdljning och full transparens om
tidplan, risker och gransdragningar mot andra aktdrer.

Hansi Karppinen (L) ldmnar sdrskilt uttalande enligt foljande:

Liberalerna ser positivt pé att projektet nu har kommit vidare
till genomforandefas. Satsningen &r viktig for att starka
tillgdngen till idrott i Jirva och méta det vixande behovet av
anldggningar i omradet.

I samband med genomforandebeslutet lyfte Liberalerna ett
antal aspekter som vi beddomde som centrala for att
anldggningen ska fungera vél 1 praktiken.

Av ldagesrapporten framgér att vissa funktioner har beaktats,
sdsom att omklddningsrum kan nas direkt frdn Stenhagens
BP, vilket ér positivt for samnyttjandet mellan inne och
uteverksamhet. Samtidigt kvarstar fragor kring
dimensioneringen av omklddningsrum 1 relation till samtidiga
aktiviteter, ddr det fortsatt dr viktigt att sdkerstélla att
kapaciteten ar tillricklig for bade foreningsliv och
tavlingsverksambhet.

Vidare noterade vi tidigare vikten av god tillgénglighet till
anldggningen. Det ar fortsatt angeldget att detta 1 praktiken
fungerar val, sérskilt for barn och unga som inte sjdlva kan ta
sig till platsen.V1i vill d&ven betona vikten av att de sociala
funktionerna i anldggningen, sdsom kafédelen, utformas pa
ett sitt som bidrar till liv och nérvaro. Dessa delar har stor
betydelse for trygghet och for att skapa en levande mdtesplats
kring idrotten.
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Nar det géller mgjligheten att inkludera fler idrotter, sdsom
cricket, framgar inte. Liberalerna vill darfor understryka
vikten av att fortsatt préva hur anldggningen kan goras sé
flexibel som mojligt for att mota olika idrotters behov.En
vilfungerande idrottsanléggning ska vara en plats dér barn
och unga kinner sig trygga och véilkomna, och dir idrotten
kan verka utan storningar.

Handlingar i arendet
e FSK 2022/702-20 (Godkénd - R 1) Ny idrottshall
Akallahallen, del av Mariehamn 3. Lagesrapport



Signerat av
Protokollet har signerats digitalt av féljande personer

Namn Datum
Alexandra Mattsson 2026-06-02

Henrik Virro 2026-06-02
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