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 Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan  

Planläggningsbeskrivning – 2021-12-06, 
Spårväg Syd  

I den här planläggningsbeskrivningen får du information om hur projektet kommer att 
planläggas, när du kan påverka samt vilka beslut som kommer att fattas. Den kommer 
att uppdateras löpande under projektet.  
 
Spårväg Syd  

Projektet Spårväg Syd omfattar i detta skede utredning och planering av ca 17 km ny 
spårväg mellan Älvsjö och Flemingsberg. En ny spårväg på sträckan underlättar 
resandet med kollektivtrafik till och inom sydvästra Stockholmsområdet. En spårväg 
gör det möjligt för kommunerna att utöka och förtäta bebyggelsen längs stora delar av 
den tänkta sträckan. Spårväg Syd förväntas stärka sammanhållningen i sydvästra 
Stockholm. Den nya spårvägen kan komma att omfatta ca 16 hållplatser och en ny 
spårvagnsdepå.  
 
Genomförandet av Spårväg Syd sker som ett gemensamt samverkansprojekt mellan 
staten, Region Stockholm, Stockholms stad och Huddinge kommun. 
 
Vad har hänt? 

Tidigare utredningsarbete  
Spårväg Syd har varit föremål för utredningar och diskussioner sedan 1980-talet. Mot 
bakgrund av den förstudie som presenterades 2012 startades en planeringsstudie för 
Spårväg Syd som bedrevs 2013-2016. Inom planeringsstudien studerades lokalisering 
av spårvägen, kostnader och lönsamhet, tekniska förutsättningar, konsekvenser för 
miljön, hur människor påverkas, utformning av spårvägen samt möjlig lokalisering av 
en depå. En rad samrådsaktiviteter anordnades, både med allmänheten och med andra 
intressenter. I oktober år 2014 beslutade Länsstyrelsen att projekt Spårväg Syd kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. 
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Studien avslutades i samband med att Sverigeförhandlingen inleddes, med en 
föreslagen men ej beslutad korridor.  
 
Sverigeförhandlingen och överenskommelse avseende förskottering  
Sverigeförhandlingen bygger på en princip om att staten, regionen och kommuner 
gemensamt finansierar infrastrukturutbyggnad mot att kommunerna verkar för att nya 
bostäder byggs – de aktuella kollektivtrafikobjekten möjliggör tillkommande bostäder 
genom förtätning och exploatering. Huddinge kommun har åtagit sig att bygga 18 500 
bostäder i anslutning till spårvägen. Därtill ska Huddinge kommun och Stockholms 
stad genomföra ett antal cykelobjekt. Spårväg Syd är således en del i 
stadsutvecklingsarbetet. 
 
Sverigeförhandlingens Ramavtal 6 – Storstad Stockholm ingicks i april 2017 och angav 
projektstart för Spårväg Syd till år 2024. Avtalet, som blev giltigt vid regeringens 
godkännande i juni 2018, är utgångspunkten för hela projektet och beskriver 
övergripande vad som ska åstadkommas.  
 
I oktober 2019 träffade Huddinge kommun, Stockholms stad och Region Stockholm en 
överenskommelse avseende förskottering av finansiering och medfinansiering för 
projekt Spårväg Syd. Överenskommelsen innebar att projektstart tidigarelades till år 
2020. I överenskommelsen beskrivs vad planeringsprojektet ska omfatta och resultera i 
under åren 2020-2022.  
 
Planinstrument  
Byggandet av Spårväg Syd kommer att ske i urbana miljöer, i naturområden, i 
tunnelsträckor och i komplicerade trafikmiljöer. Det ställer stora krav på markåtkomst 
för byggande av anläggningen och behov av tillfällig omledning av trafik för att uppnå 
ett effektivt genomförande. Efter en samverkansprocess med Huddinge kommun, 
Stockholms stad och staten har beslut tagits om att samordnat förfarande med 
järnvägsplan och detaljplan, där järnvägsplan är den ledande processen, ska tillämpas 
på hela sträckan. Processen med framtagandet av järnvägsplaner ger en tydlighet i 
genomförandet för allmänhet och enskilda som särskilt berörs. Den ger verktyg och 
spelregler som underlättar genomförandet, säkrar markåtkomsten och ger en god 
helhetsbild av utbyggnaden. 
 
Parallellt med planeringsprocessen för framtagande av järnvägsplaner kommer en 
översyn och nödvändiga förändringar av berörda detaljplaner att genomföras. 
Förändringarna krävs för att säkra att de järnvägsplaner som tas fram inte strider mot 
gällande planer. Processerna med järnvägsplaner och detaljplaner kommer att ske 
parallellt så att granskning och samråd så långt som möjligt kan hanteras gemensamt. 
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Kommunernas detaljplanearbete kommer därutöver att initieras för 
stadsomvandlingsprojekt och den omfattande bebyggelseutveckling som i övrigt 
planeras som en följd av Sverigeförhandlingen Ramavtal 6 – Storstad Stockholm. 
 
Vad händer framöver? 

Under 2021 har vi arbetat med en aktualitetsprövning av korridoren från den tidigare 
genomförda planeringsstudien och ramavtal 6. Våren 2021 rådde länsstyrelsen Region 
Stockholm att begära nytt beslut om betydande miljöpåverkan då ny lagstiftning har 
tillkommit och förutsättningarna har ändrats inom utredningsområdet. Vi har med 
anledning av det tagit fram ett samrådsunderlag för betydande miljöpåverkan som 
utgör underlag för länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. 
Samrådsunderlagets syfte är att redogöra för projektet och för de tänkbara 
miljöeffekter som kan uppstå till följd av anläggningen och byggandet av den.   
 
Samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan är ute på samråd mellan 15 december 
2021 och 17 januari 2022.  
 
Fortsatt lokaliseringsutredning av Spårväg Syd planeras fortsätta under 2022.  
 
Arbetet med framtagandet av förslag till järnvägsplaner och detaljplaner kommer att 
fullföljas då beslut har fattats om fortsatt genomförande av projekt Spårväg Syd.  
 
När kan du påverka? 

Det finns flera samrådstillfällen under järnvägsplaneprocessen där du har möjlighet att 
påverka. Första tillfället är nu när samrådsunderlaget för betydande miljöpåverkan är 
ute på samråd. Under detta samråd vill vi få in viktig information om omgivningen 
inom Spårvägs Syds utredningsområde.  
 
Handlingen finns tillgänglig mellan 15 december 2021 och 17 januari 2022 på: 

 Region Stockholms webbplats: www.regionstockholm.se/sparvagsyd/ 
 Trafikförvaltningen, Lindhagensgatan 100 Stockholm 
 Stockholms stad, Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, 

Stockholm 
 Huddinge kommun, Kommunalhusets reception, Kommunalvägen 28, 

Huddinge 
 Botkyrka kommun, Tullinge Bibliotek, Nyängsvägen 3B, Tullinge (1 tr.) 
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Därefter kommer ytterligare ett flertal samrådstillfällen att äga rum under 
planeringsprocessen. Dels under lokaliseringsutredningen vid framtagande av 
alternativa lokaliseringar, då vi vill få in viktig information och synpunkter gällande 
detta. Dels vid framtagande av järnvägsplanens planförslag och 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vid det tillfället vill vi få in viktiga synpunkter 
gällande Spårvägs Syds utformning.  
 
Samråden kommer att riktas dels till allmänhet och enskilda som särskilt berörs, dels 
till berörda myndigheter och intresseorganisationer. Samråd ska genomföras så att det 
är möjligt att förstå och påverka de förslag till lokalisering och utformning som tas 
fram. Formella samråd ska ske inom ramen för planeringsprocessen för framtagandet 
av järnvägsplaner och detaljplaner samt inför tillståndsansökan enligt miljöbalken. 
Samrådssynpunkter sammanställs efter varje samrådsperiod och besvaras i en 
samrådsredogörelse. Samråden är ett viktigt underlag för den fortsatta 
planeringsprocessen. 
 

 
 
Vill du veta mer? 

Mer information hittar du på vår hemsida: www.regionstockholm.se/sparvagsyd/. 
För frågor om samrådet eller projektet går det också bra att ringa SL Kundtjänst: 
08-600 10 00.  


