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Genomförandebeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till genom-
förande av projekt Uppförande av Hagsätra is- och idrottshall på 
Hagsätra IP och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 
projektet till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 
Idrottsförvaltningens förslag till beslut  

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 
fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Uppförande av Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP, 
till en investeringsutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projekt 
Uppförande av Hagsätra is- och idrottshall på Hagsätra IP, 
och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den 
tillkommande hyreskostnaden.  

Sammanfattning 
I idrottsförvaltningens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 
finns ett redovisat behov av ytterligare ishallar och idrottshallar i 
stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör samt angränsande 
stadsdelsområden. Hagsätra IP är en lämplig plats för nya Hagsätra 
is- och idrottshall med hänsyn till dess geografiska läge och platsens 
förutsättningar. 
 
Anläggningen kommer att innehålla en fullstor idrottshall, ishall, 
motionsrum samt tillhörande funktioner såsom läktare, uppehålls-
ytor, skottramp, off-ice, förråd samt drift- och teknikytor. Därtill 
bokningsbart teorirum och föreningslokaler.  
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Ishallen planeras för både konståkning och ishockey. Två förenings-
caféer möjliggör föreningsdrivna evenemang/matcher i båda 
hallarna samtidigt. 
 
Hagsätra is- och idrottshall skapar goda förutsättningar för träning 
och match/tävling för ett brett spann av idrotter, inklusive 
möjligheter för föreningslivet, och anläggningen kommer att nyttjas 
av föreningsliv så väl som skolor. Den nya anläggningen stärker 
även Hagsätra IP som målpunkt och går i linje med målen för 
fokusområdet Hagsätra-Rågsved. 
 
En ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförande av Hagsätra is- 
och idrottshall och framtagande av ny plan pågår. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
I idrottsförvaltningens Strategi för idrottsanläggningar 2022-2026 
finns ett redovisat behov av ytterligare ishallar och idrottshallar i 
stadsdelsnämndsområdet Enskede-Årsta-Vantör samt angränsande 
stadsdelsområden. Hagsätra IP är en lämplig plats för en ny is- och 
idrottshall med hänsyn till dess geografiska läge och platsens 
förutsättningar, ishallen kommer att bli den första inom Vantör.  
 
Anläggningen kommer huvudsakligen att nyttjas av föreningslivet 
och för skolidrott. När projektet initierades planerades en ny skola 
längs Hagsätravägen vars skolidrott var tänkt att hänvisas till den 
nya idrottshallen. Skolan har utgått på grund av förändrade 
befolkningsprognoser. Idrottshallen kan nyttjas av befintliga skolor 
i området. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades i fastighetsnämnden respektive idrotts-
nämnden per den 2023-01-31. 
 
Inriktningsbeslut fattades i fastighetsnämnden respektive idrotts-
nämnden per den 2023-12-12. Samråd hölls med stadslednings-
kontoret 2023-11-07. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret  
2024-05-16.  
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Beskrivning av projektet 
Projektet innebär uppförande av en ny is- och idrottshall på 
Hagsätra IP. Den nya anläggningens namn är beslutat bli Hagsätra 
is- och idrottshall. 
 
Hagsätra is- och idrottshall innehåller en fullstor idrottshall, ishall, 
motionsrum samt tillhörande funktioner såsom läktare, uppehålls-
ytor, skottramp, off-ice, förråd samt drift- och teknikytor. 
Anläggningen innehåller även bokningsbart teorirum och förenings-
lokaler, och dess entré placeras i riktning mot sydöst och den övriga 
idrottsplatsen. Vid entrén skapas ett entrétorg som fungerar som 
mötesplats och samlingsyta, och i anslutning ordnas cirka 60 
stycken cykelparkeringar. Den befintliga angöringsvägen till den 
nya anläggningen justeras för att bli ändamålsenlig för avfallsfordon 
och av- och påstigning för buss. En vändzon skapas i slutet av 
angöringsvägen. Parkering för funktionsnedsatta samt driftfordon 
skapas intill entrétorget. Bilburna besökare till anläggningen 
hänvisas till idrottsplatsens parkering längs Hagsätravägen.  
 
Den nya anläggningen skapar goda förutsättningar för träning och 
match/tävling för ett brett spann av idrotter, inklusive möjligheter 
för föreningslivet. Anläggningen kommer att nyttjas av så väl 
föreningsliv som skolor. Ishallen planeras för både konståkning och 
ishockey.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustrationsplaner för Hagsätra is- och idrottshall (illustrationer framtagna av 
Cedervalls arkitekter). 
 
 
 
 
 
Illustrationsplan för Hagsätra is- och idrottshall (illustration framtagen av 
Cedervalls arkitekter). 
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Illustrationsplan för Hagsätra is- och idrottshall (illustration framtagen av 
Cedervalls arkitekter). 
 
Belysning och gallring av sly görs runt byggnaden för att skapa en 
trygg miljö. Byggnadens sydvästra del byggs i souterräng, på så vis 
anpassas volymen till platsens förutsättningar och delar av 
vegetation och berg i dagen bevaras. Marken kring byggnaden 
hanteras så att det inte ska vara möjligt att klättra upp på taket. 
 
Anläggningens funktioner fördelas på tre våningsplan. På källarplan 
finns lokaler för drift och teknik. På entréplan ligger ishallen och 
idrottshallen, som nås från en central uppehållsyta där även 
föreningscafé, toaletter och samlingsplats finns. Intill respektive 
hall finns åtta omklädningsrum, flexomklädningsrum samt 
omklädningsrum för domare och funktionärer.  
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Illustrationer av Hagsätra is- och idrottshall (framtagna av Cedervalls arkitekter) 
 
Domarrum samt omklädningsrum till ishallen förses med golv som 
är lämpligt för skridskor. Spelare och aktiva når ishallen från 
omklädningsrum via kommunikationsytor. Två entréer för aktiva 
skapas till ishallen för att säkerställa trygga flöden för hemma- och 
bortalag. När ishallen är öppen för allmänhetens åkning sker entré 
från den centrala uppehållsytan. Till ishallen skapas tio förenings-
förråd, sliprum, sjukvårdsrum och föreningstvättstuga.  
 
Idrottshallen utrustas för att fungera för föreningsidrott samt 
skolidrott. Det skapas redskapsförråd om en total yta på cirka 130 
kvm. På entréplan finns även lokaler för drift och underhåll. 
 
Övre plan nås via trappa och hiss från den centrala uppehållsytan. 
Motsvarande uppehållsyta finns på övre plan, likväl ett förenings-
café. Två föreningscaféer möjliggör föreningsdrivna evenemang/ 
matcher i båda hallarna samtidigt. På övre plan finns läktare till 
respektive hall. Ishallens läktare har cirka 240 platser. Därutöver 
finns cirka 15 rullstolsplatser. Idrottshallens läktare har cirka 170 
platser samt även den cirka 15 rullstolsplatser. Mellan hallarna 
skapas ett flexibelt rum med fönster till båda hallarna. Detta rum 
kan användas som exempelvis informell läktare till båda hallarna, 
samlingsyta, evenemang eller som yta för spontan rörelse och 
aktivering för syskon och föräldrar.  
 
Lokaler för idrottsförvaltningens personal placeras så att det finns 
god sikt ut över idrottsplatsen och idrottshallen. Personallokalerna 
dimensioneras för att rymma personal för den nya is- och idrotts-
hallen samt för befintliga ytorna utomhus. Från den centrala 
uppehållsytan och bakkanten av ishallens läktare finns motionsrum 
som kan nyttjas för exempelvis fysträning, off-icerum samt 
skottramp för ishockeyn. 
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Planritningar på Hagsätra is- och idrottshall: källarplan, entréplan, övre plan. 
(material framtaget av Cedervalls arkitekter). 
 
Hagsätra is- och idrottshall är planerad som en modern anläggning 
som har möjlighet att rymma mycket aktivitet och olika idrotter. 
Därtill skapas funktioner som stöttar och ger möjligheter till ett 
välfungerande föreningsliv. Anläggningen innehåller generösa 
uppehållsytor som är flexibla att möblera och använda, beroende på 
evenemang och annat. Anläggningens maximala besökskapacitet 
vid evenemang i båda hallar är cirka 970 personer totalt, inklusive 
aktiva, publik och funktionärer. 
 
Sedan inriktningsbeslut 
Ingen större förändring av projektet har skett sedan inriktnings-
beslut. 
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Detaljplan och projekt i närheten 
Ny detaljplan krävs för att möjliggöra uppförande av Hagsätra is- 
och idrottshall. Framtagande av ny detaljplan pågår och förväntas 
antas i stadsbyggnadsnämnden 24 oktober 2024.   
 
Intill Hagsätra IP pågår detaljplanearbete för etapp Hagsätravägen 
inom fokusområde Hagsätra-Rågsved. Inom ramen för den detalj-
planen är idrottsplatsens parkering markanvisad för bostäder. Inom 
detaljplanearbetet ska idrottsplatsens parkering ersättas på annan 
närliggande plats. Ersättning av parkering utreds av exploaterings-
kontoret. Den plats som i dagsläget är utsedd är tänkt att samnyttjas 
med skolan och kommer eventuellt innehålla ett mindre antal 
parkeringsplatser än befintlig parkering. 
 
Vidare utreder samma detaljplan en brokoppling mellan 
Högdalen/Örby och Hagsätra. En sådan bro skulle vara fördelaktig 
för att skapa gena stråk till den nya idrottsanläggningen från 
Högdalen/Örby. 

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-
perspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i anläggningen 
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 
välkomna. Den nya anläggningen placeras så att goda siktlinjer 
upprätthålls över idrottsområdet, vilket underlättar orienterbarhet 
och översikt. Hela idrottsanläggningen är bilfri, bortsett från 
behörig trafik, vilket är fördelaktigt för barns trygghet på idrotts-
platsen. En barnkonsekvensanalys har genomförts inom projektet. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet 
genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda duschbås. 
Flexomklädningsrum byggs till idrottshall såväl som till ishall. 
Fördelningen mellan flickor och pojkar i nyttjandet av idrottshallar 
är generellt 47 procent flickor och 53 procent pojkar. De stora 
inomhusidrotterna handboll och basket uppfyller båda målen för att 
anses vara jämställda idrotter. Könsfördelningen bland nyttjarna av 
ishallar är 85 procent pojkar och 15 procent flickor. Ishallar är 
således generellt en anläggningstyp som domineras av pojkar. Den 
planerade ishallen ska möjliggöra utövandet av flera idrotter på is, 
exempelvis både konståkning och ishockey. Därtill ska ishallen 
kunna användas för både organiserad och öppen verksamhet. 
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Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt har en projekt-
anpassad miljöplan.  
 
Projektet kommer fokusera på att skapa energieffektivitet och 
minska driftkostnaderna för staden, bland annat genom att investera 
i egen produktion av förnybar el och minska mängden köpt energi 
per kvadratmeter. Solcellspaneler anläggs på del av den nya 
anläggningens tak. Byggnadens stomme kommer projekteras vidare 
med hänsyn till dess klimatpåverkan. 
 
I den servicebyggnad som rivs för att möjliggöra den nya is- och 
idrottshallen finns en kylmaskin i gott skick som kommer 
återbrukas på annan anläggning. 

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. 
Anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning samt anpassas för utrymning av rullstolsburna personer 
med väg till säker plats och utrymningsplats tillgängliggjord. En 
tillgänglighetskonsult har varit delaktig i projektet för att säkerställa 
att aktuella tillgänglighetskrav uppfylls. I ishallen installeras en  
no-fallsele som möjliggör skridskoåkning för funktionsnedsatta. 

Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska 
kunna överblicka området. Projektet hanterar ytorna i direkt kontakt 
med den nya anläggningen för att motverka att nya otrygga ytor 
skapas på idrottsplatsen.  

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att skapa en is- och idrottshall som uppfyller 
gällande myndighets- och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. 
Anläggningen verksamhetsanpassas genom att bland annat 
dimensioneras för att klara både ishockey, konståkning, föreningsliv 
och skolidrott. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till 
jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid genom att en 
ny is- och idrottshall ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva 
idrott och vara aktiva på egen hand eller via föreningsliv. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Tryggheten ska öka genom förebyggande insatser 
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genom att aktivera idrottsplatsen i högre utsträckning och på så sätt 
öka den upplevda tryggheten. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål Alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt 
kultur, idrotts- och föreningsliv genom att en ny is- och idrottshall 
ökar möjligheterna för stockholmarna att utöva idrott och vara 
aktiva på egen hand eller via föreningsliv. 
 
Därtill bidrar genomförandet till att uppfylla mål för stadsbyggande 
i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en växande stad med 
god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad. 

Tidplan 
För att tidplan ska hållas behövs beslut i kommunfullmäktige enligt 
nedan tidplan. Tidplanen kan komma att förskjutas med hänsyn till 
detaljplaneprocess och bygglovshandläggning. 
 
Genomförandebeslut nämnder 18 juni 2024 
Genomförandebeslut KF   september 2024 
Produktionsstart Q1 2025  
Projekt klart  Q4 2026 
 
Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har fastighetskontoret en praxis om att beloppen i investerings-
besluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 
 
För att tillskapa utrymme ska en äldre och utdömd omklädnings-
byggnad, ispist och undercentral rivas. Rivning är planerad till 
hösten 2024, vilket hanteras i ett eget projekt. 

Risker  
De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen: 

 Närhet till farligt gods kopplat till Nynäsbanan. Byggnaden 
placeras på rekommenderat avstånd och viss anpassning 
krävs av exempelvis placering av friskluftsintag. 

 Detaljplan för idrottsanläggningen behöver följa tidplan, 
antagande förväntas i oktober 2024. Detaljplanen vinner 
laga kraft om inget överklagande sker. 

 Befintlig luftledning behöver tas ur bruk innan dess att 
anläggningen kan byggas. Ledningen förväntas vara ur bruk 
i oktober 2024. 
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 En mindre del av de bergsprover som genomförts visar på 
att surt berg kan komma att behöva hanteras, vilket riskerar 
att bli kostnadsdrivande. 

Möjligheter 
 Befintlig outnyttjad yta kan uppfylla en viktig funktion och 

stärker Hagsätra IP som målpunkt och ökar tryggheten i 
området.  

 Möjlighet att skapa en flexibel och tillgänglig is- och 
idrottshall för föreningsliv, skolidrott och allmänhetens 
skridskoåkning. 

 Genom att tillskapa en no-fallsele skapas förutsättningar för 
hoppträning för konståkning samt skridskoåkning för 
personer med funktionsnedsättning. 

 Hagsätra IP fungerar som målpunkt för flera stadsdelar och 
stärker integrationen och sociala värden i området. 

 Solceller på tak kan producera el för användning på hela 
idrottsplatsen. 

Förvaltningarnas analys 
Byggnation av en ny is- och idrottshall är en utveckling som är 
nödvändig i det växande Stockholm och möter behovet av nya 
idrottsanläggningar i området för Enskede-Årsta-Vantör. Den nya 
anläggningen stärker Hagsätra IP som målpunkt och går i linje med 
målen för fokusområdet för Hagsätra-Rågsved. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
lägesrapportering under produktion samt slutredovisning i samband 
med projektavslut. Lägesrapporterna och slutredovisning kommer 
även att delges idrottsnämnden.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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