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Genomförandebeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till genomförande 
och föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget till 
genomförande för projekt Uppförande av Gränsbergets idrottshall i 
Kärrtorp och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra 
projektet till en projektutgift redovisad i bilaga 1. 

 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa genomförande av projekt 
Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp till en 
projektutgift redovisad i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande 
hyreskostnad, redovisad i bilaga 1, som en följd av projekt 
Uppförande av Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp, och 
föreslår att kommunstyrelsen godkänner den tillkommande 
hyreskostnaden.  
 

3. Idrottsnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
avsteg från närhetsprincipen för Gränsbergets idrottshall.  
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Sammanfattning 
Projektet innebär uppförande av en ny fullstor idrottshall i Kärrtorp, 
intill Skarpnäcks skola, för nyttjande av skolor och föreningsidrott. 
Utbildningsförvaltningen har företräde till bokning av idrottshallen 
under dagtid.  
 
Idrottsanläggningen innehåller, utöver en fullstor idrottshall, ett 
motionsrum med tillhörande förråd, bokningsbart föreningscafé, 
bokningsbart teorirum och kanslirum samt service- och driftytor. 
Idrottshallen uppfyller de krav som ställs på en fullgod tränings- 
och tävlingshall inom ett brett spann av idrotter. Därtill ska 
idrottshallen fungera för idrottsundervisning av närliggande skolor. 
 
Då marken idag upplåts av exploateringsnämnden till SISAB med 
tomträtt krävs fastighetsrättsliga åtgärder innan byggnation kan 
påbörjas. Arbete med fastighetsreglering pågår.  
 
Utveckling av en fullstor idrottshall i Kärrtorp kommer att leda till 
ökade möjligheter för föreningsidrott och skola att bedriva idrotts-
verksamhet.  
 
Projektet kan bedrivas tidseffektivt då detaljplaneändring inte krävs 
och färdigställande planeras till kvartal 4 2026. 
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 

Ärendet 

Bakgrund  
Idrottsförvaltningen, fastighetskontoret och exploateringskontoret 
fick under år 2022 i budgetuppdrag att peka ut fyra platser för enkla 
hallar i staden, det vill säga idrottshallar enligt standard för hallar 
med tids- och kostnadseffektiva lösningar och material. En av de 
platser som förvaltningarna bedömde som lämplig var intill 
Skarpnäcks BP och Skarpnäcks skola, som är en del av fastighet 
Svenska Högarna 3. På platsen finns idag en före detta vaktmästar-
bostad, upplåten till SISAB med tomträtt, och platsen är 
detaljplanelagd för allmänt ändamål. Vaktmästarbostaden behöver 
rivas för att möjliggöra projektet. Fastighetskontoret och idrotts-
förvaltningen har fört dialog med SISAB och utbildnings-
förvaltningen, som är eniga om att platsen är lämplig för en ny 
idrottshall som kan nyttjas för skolidrott samt föreningsidrott. 
 
Idrottsförvaltingen bedömer att det finns ett behov av fler 
idrottshallar i stadsdelsområdet. Bedömningen görs utifrån 
identifierade behov i anläggningsstrategin samt den förväntade 
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befolkningsutvecklingen. Idrottshallen planeras att nyttjas dagtid av 
Skarpnäcks skola och Skarpnäcks gamla skola. Idrottshallen ska 
upplåtas genom timbokning till de skolor som planeras enligt 
samplanering. Avsteg från ordinarie närhetsprincip som annars 
gäller vid upplåtelse av idrottshallar under skoltid kan göras genom 
att idrottsnämnden initierar ett sådant beslut hos kommunstyrelsen.  
 
Under 2024 upphandlade fastighetskontoret ett ramavtal för 
uppförande av idrottshallar i strategisk samverkan. I samverkans-
entreprenader avtalas det specifikt om hur hantering och strävan 
mot gemensam målstyrning, gemensam riskhantering, 
konfliktlösningsmetoder och kontinuerlig uppföljning och 
förbättring. Gränsbergets idrottshall kommer att uppföras inom 
detta ramavtal. 
 

 
Översiktsbild, aktuell plats för ny idrottshall markeras med gul cirkel. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades i fastighets- respektive idrottsnämnd den 
3 mars 2023. Ärendet benämndes då Ny idrottshall intill Skarpnäcks 
BP, Skarpnäcks gård 1:1. Nu benämns det Uppförande av 
Gränsbergets idrottshall i Kärrtorp, Svenska Högarna 3. 
 
Inriktningsbeslut fattades i fastighets- respektive idrottsnämnden 
den 28 maj 2024. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd gällande genomförandebeslut har skett med 
stadsledningskontoret 2025-02-17 och 2025-02-28. 
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Beskrivning av projektet 
Projektet innebär uppförande en ny fullstor idrottshall i Kärrtorp, 
intill Skarpnäcks skola, för nyttjande av skolor och föreningsidrott. 
Idrottshallen har fått namnet Gränsbergets idrottshall.  
 
Idrottsanläggningen innehåller ett motionsrum med tillhörande 
förråd, bokningsbart föreningskafé, bokningsbart teorirum, 
uthyrningsbart kansli samt service- och driftytor. Idrottshallen 
uppfyller de krav som ställs på en fullgod tränings- och tävlingshall 
inom ett brett spann av idrotter och utformas därefter. Därtill ska 
idrottshallen fungera för idrottsundervisning av närliggande skolor. 
Den nya idrottshallen innehåller totalt åtta omklädningsrum, fyra av 
dessa ska vara möjliga att nyttja för verksamhet på den planerade 
konstgräsplanen intill. Samtliga omklädningsrum kan nyttjas till 
idrottshallen vid behov. 
 
Då projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan kan 
utformning och effektivisering av ytor och installationer fortsatt 
komma att ske inom projektets ramar.  
 
Det krävs nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder i och med att 
marken idag upplåts av exploateringsnämnden till SISAB med 
tomträtt innan byggnation kan påbörjas. Arbete med fastighets-
reglering pågår. 
 
Den nya idrottshallen och Skarpnäcks skola kommer att samnyttja 
befintlig angöringsgata, vilken anpassas för att förbättra trafik-
säkerhet och skapa tydliga stråk. Ett fristående miljöhus ska också 
uppföras på platsen för samnyttjande. Utredning pågår för att 
säkerställa hur ansvar och ägande fördelas mellan parterna.  
 
Idrottshallen bedöms kunna uppföras på gällande detaljplan 
(PL3896) som anger allmänt ändamål med en begränsning i 
byggnadshöjd om 13 meter från medelmarknivå. 
 
God tillgänglighet i och till byggnaden samt parkeringsmöjligheter 
för driftpersonal och funktionsnedsatta besökare tillskapas invid 
idrottshallen. Ingen övrig parkering skapas. Idrottshallens främsta 
upptagningsområde är lokalt och besökare förväntas ta sig till hallen 
via kollektivtrafik, cykel eller till fots. Plats för hämtning och 
lämning hänvisas till befintlig gatustruktur. Nyttjare av idrottshallen 
är idrottsföreningar och skolor i närheten. Utbildningsförvaltningen 
ämnar boka idrottshallen för den schemalagda 
idrottsundervisningen. 
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Situationsplan som visar Gränsbergets idrottshall samt justerad 
angöringsväg som betjänar befintliga funktioner till Skarpnäcks skola 
samt till den nya idrottshallen. Mindre justeringar kan komma att göras i 
kommande fas. 
 

 
Planritning, plan 1. På entréplan finns omklädningsrum, lokaler för drift, 
teknik och personal, föreningslokaler, motionsrum. Mindre justeringar 
kan komma att göras i kommande fas. 
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Planritning, plan 2. På våningen finns idrottshallen med läktare och 
förråd. Mindre justeringar kan komma att göras i kommande fas. 
 

 

Sedan inriktningsbeslut 
Sedan inriktningsbeslut togs i respektive nämnd har ett ramavtal 
upphandlats av fastighetskontoret för uppförande av idrottshallar i 
samverkan. Gränsbergets idrottshall kommer att genomföras inom 
ramen för detta ramavtal. Inledande workshops har hållits 

Planritning för plan 3. På våningen finns 
drift- och teknikytor i anslutning till trappa 
och hiss. Mindre justeringar kan komma att 
göras i kommande fas.
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tillsammans med entreprenören och samverkansarbete har påbörjats 
för att ta fram handlingar inför kommande produktion. SISAB har 
erbjudit en ersättningsbostad till hyresgästen i den före detta 
vaktmästarbostaden som denne accepterat.  

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-
perspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i anläggningen 
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 
välkomna. Projektet berör barn i närområdet, elever på Skarpnäcks 
skola och i staden i stort. Barns rätt till lika behandling och skydd 
mot diskriminering beaktas genom att tillskapa en tillgänglig 
anläggning. Anläggningen kommer vara bokningsbar enligt stadens 
fördelningsprinciper samt bokas för schemalagd 
skolidrottsundervisning. 
 
Projektet har genomfört en integrerad barnkonsekvensanalys där 
återkoppling från dialoger kring barnens perspektiv och 
barnperspektiv löpande har arbetats in i projektet.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet 
genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda duschbås. Det 
skapas även flexomklädningsrum. Idrottshallen och motionsrummet 
skapar tillsammans en stor flexibilitet för möjliga idrotter och 
aktiviteter. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och ha en projektanpassad 
miljöplan. Projektet ska sträva mot att byggnaden uppnår nivå 
Miljöbyggnad silver. 
 
Projektet förväntas inte försämra områdets förmåga att hantera 
skyfall. Platsen är inte en lågpunkt. Dagvatten hanteras lokalt 
genom anpassad höjdsättning och dagvattenåtgärder såsom 
planteringar.  
 
Projektet utreder byggnation med miljösmarta materialval vid till 
exempel val av stomme. En solcellsanläggning planeras på idrotts-
hallens tak och dimensioneras för 80 % av egenförbrukningen, 
vilket kommer leda till en minskad mediakostnad tack vare 
produktion av förnybar el. Solcellsanläggningen planeras också 
förberedas för att kunna utökas i framtiden om behov uppstår. 
Projektet har utrett eventuell försäljning av eventuell 
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överproduktion till SISABs intilliggande skola. Beslut har tagits att 
detta inte är aktuellt i nuläget, men möjlighet finns för utveckling i 
framtiden. 
 
Undercentralen kommer förberedas för att möjliggöra att ta tillvara 
på potentiell spillvärme från den planerade kylmaskinen som ska 
förse Gränsbergets BPs (före detta Skarpnäcks BP) ispist med kyla. 

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok för tillgänglighet. 
Anläggningen ska göras tillgänglig för personer med funktions-
nedsättning. En tillgänglighetskonsult har varit delaktig i projektet 
för att säkerställa att tillgänglighetskraven uppfylls.  

Trygghet och säkerhet 
Befintlig angöringsväg, för bland annat matleveranser till skolan, 
justeras för att kunna rymma fler funktioner och målpunkter. 
Justeringarna innebär att en säkrare trafiksituation skapas. Vilka 
ytor som är ämnade för fotgängare, cyklister respektive bilar och 
leveranser tydliggörs. Därtill minskas mängden möten mellan de 
olika transportsätten. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att uppföra en fullstor idrottshall för 
nyttjande av Stockholms medborgare som uppfyller de av 
verksamhet och förvaltningar uppsatta kraven. 

 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid genom att tillföra en ny idrottshall i stadsdelsområdet. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet: Alla barn ska ges 
likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i förskolan och 
skolan genom att utbildningsförvaltningen ämnar boka hallen för 
schemalagd idrottsundervisning samt Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att öka 
antalet bokningsbara timmar för idrotts- och föreningsliv. 

Kommunikation 
En kommunikationsplan och en aktivitetsplan ska tas fram. Förutom 
idrottsförvaltningen som är hyresgäst berörs skola, närboende samt 
verksamheter i området. 
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Tidplan 
Genomförandebeslut  mars 2025 
Genomförandebeslut KF Q2 2025 
Produktionsstart  Q2 2025   
Projekt klart      Q4 2026 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Risker och möjligheter 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna och 
möjligheter för projektet. De nu identifierade riskerna finns 
omhändertagna i kalkylen.  

Risker 
 Förseningar i tidplan på grund av till exempel 

bygglovshandläggning och fastighetsreglering, då de 
fastighetsrättsliga dimensionerna inte är fastställda ännu. 

 Förseningar på grund av leveranstider av material och 
byggdelar. 

 Markförhållanden kräver både pålning och sprängning. 
 Att uppföra en idrottshall i direkt anslutning till skola kräver 

fysiska avgränsningar och noggrann produktionsplanering. 
 Lösning för anslutningspunkter för vatten och avlopp utreds. 

Möjligheter 
 Tillskapa en idrottshall samt motionsrum för Stockholms 

medborgare, föreningsliv och skola. 
 Möjligheter för ett fungerande föreningsliv med boknings-

bart teorirum och föreningskafé. Därtill uthyrningsbart 
kansli. 

 Gällande detaljplan för allmänt ändamål med byggrätt kan 
nyttjas, ingen detaljplaneläggning krävs. 

 Bra kollektivtrafik till platsen. 
 Idrottshallen kan innehålla omklädningsrum till 

Gränsbergets BP. 
 Ändamålsenliga lokaler för idrottsundervisning i direkt 

anslutning till befintlig skola. Utbildningsförvaltningen 
ämnar boka idrottshallen för den schemalagda 
idrottsundervisningen. 
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Förvaltningarnas analys 
Utveckling med en fullstor idrottshall i Kärrtorp kommer att leda till 
ökade möjligheter för föreningsidrott och skola att bedriva idrotts-
verksamhet. Projektet kan bedrivas tidseffektivt då detaljplane-
ändring inte krävs. Gränsbergets idrottshall kommer att bli ett 
värdefullt tillskott med hänsyn till behovet av idrottshallar i 
stadsdelsområdet. 

Plan för uppföljning 
Fastighetskontoret avser att återkomma till fastighetsnämnden med 
lägesrapport under entreprenadtiden och slutrapport när projektet är 
avslutat. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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