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Inriktningsbeslut 
 
 

 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för projekt  
Utökning av lokaler i Sjöstadshallen, Vågskvalpet 3 som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut till en projektutgift 
redovisad i bilaga 1. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut  
1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar för 
projekt Utökning av lokaler i Sjöstadshallen som underlag 
för ett kommande genomförandebeslut till en projektutgift 
redovisad i bilaga 1.  

 
2. Idrottsnämnden godkänner bedömd total hyreskostnad som 

redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Utökning av lokaler i Sjöstadshallen, Vågskvalpet 
3.  

 

Sammanfattning 
Sjöstadshallen i stadsdelen Hammarby sjöstad består av tre 
våningsplan. Det mellersta våningsplanet som hyrts av ett privat 
gymföretag har tomställts. Idrottsförvaltningen ser ett behov av 
lokalerna för föreningsverksamhet. Inriktningen för lokalerna är att 
i första hand inrymma verksamheter som bordtennis, men även för 
annan idrotts- och motionsverksamhet som exempelvis kampsport, 
dans, innebandy, skolidrott samt seniorverksamhet. För detta krävs 
en ombyggnation av lokalerna.  
 
Uppgifter om projektets ekonomi framgår av bilaga 1. 
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Ärendet 

Bakgrund  
Sjöstadshallen invigdes år 2005 och är belägen i stadsdelen 
Hammarby sjöstad. Hallen består av tre våningsplan med en idrotts-
hall överst, en före detta gymlokal på mellanplanet och parkerings-
garage i markplanet. Mellanplanet har hyrts ut till ett privat 
gymföretag som nu har flyttat ut från lokalerna. Gymlokalen har 
hyrts ut som en rå yta, det vill säga utan vare sig väggar eller 
ytskikt, vilket hyresgästen själv har stått för. De omklädningsrum 
som tidigare hyresgäst har lämnat kvar saknar tätskikt och behöver 
därför rivas i sin helhet. 
 

 
Sjöstadshallen sett från söder. Källa:sv.wikipedia.org. 
 
Idrottsförvaltningen ser behov av de tomställda lokalerna för att 
möjliggöra fler lokaler för föreningsverksamhet. Idrotts-
förvaltningen ser stora möjligheter att anpassa lokalerna för i första 
hand bordtennis, men även annan idrotts- och motionsverksamhet 
som exempelvis kampsport, dans, innebandy, skolidrott samt 
seniorverksamhet. Lokalerna medger också förutsättningar att 
tillskapa administrativa lokaler för föreningsverksamheten. Därtill 
föreligger även behov av att tillföra redskapsförråd för föreningar 
och skolor. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  

Beskrivning av projektet 
För att genomföra anpassningar utifrån idrottsförvaltningens 
identifierade behov krävs ombyggnad av lokalerna så att de blir 
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ändamålsenliga. Detta innebär en större ombyggnation av hela 
våningsplanet.  
 
Anläggningen föreslås innehålla följande funktioner: 
 

• Ett större hallrum anpassat för i första hand bordtennis 
• Två mindre motionsrum 
• En ridåvägg mellan större hallrum och motionsrum 
• Två omklädningsrum med duschar och RWC 
• Förrådsutrymmen i anslutning till verksamheten 
• Mindre kansli och mötesrum 
• Flexomklädningsrum 

 

 
Bilden visar föreslagen ny planlösning. 
 
Utredning av alternativa inriktningar 
Projektet har tittat på alternativet att behålla befintlig planlösning. 
Det har även genomförts teknisk statusinventering av lokalen där 
det dock konstaterades att befintliga omklädningsrum saknar 
tätskikt, vilket innebär stor risk för framtida vattenskador. Då 
omklädningsrummen behöver rivas skapas möjlighet att se över 
hela planlösningen. Omklädningsrummen har gjorts mindre, vilket 
bland annat möjliggör ett bättre flöden i lokalen, motionsrum med 
läktarfunktion och förråd. Den nya föreslagna planlösningen ger ett 
ökat mervärde sett till behoven för föreningsidrotten.  

Hållbarhet och kvalitet 

Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnrättsperspektivet ska omhändertas på 
anläggningar så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig 
och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i 
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stort. Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering 
beaktas genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Utökning av 
lokalerna i Sjöstadshallen kommer att öka möjligheterna till idrott 
och motion för barn och unga, vilket främjar hälsa och 
välbefinnande.  

Jämställdhet och jämlikhet 
Inom projektet kommer flexomklädningsrum byggas. Besökare ska 
känna sig trygga avseende integritet och avskildhet genom väl 
belysta omklädningsrum samt avskilda duschrum. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-
anpassad miljöplan.  
 
Fokus kommer vara att skapa energieffektivitet genom att bygga 
med energibesparande material. Projektet ser möjligheter med att 
återanvända delar av befintlig inredning. Dessutom undersöks 
möjligheten att återbruka delar av befintlig inredning inom andra 
pågående projekt.  

Tillgänglighet 
Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning ska följas.  
 
Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska 
kunna överblicka området.  

Mål och syfte 
Målet med projektet Utökning av lokaler i Sjöstadshallen är att 
skapa en anläggning som uppfyller gällande myndighetskrav och 
lagkrav samt är långsiktigt hållbar. Anläggningen verksamhets-
anpassas genom bättre funktionella och ändamålsenliga lokaler och 
utrymmen. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges verksamhetsmål Alla barn och ungdomar ska ges 
möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid 
genom att anpassa aktuella lokaler för i första hand bordtennis, men 
även för annan idrotts- och motionsverksamhet som exempelvis 
kampsport, dans, innebandy med mera. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillföra en 
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idrottsanläggning som gagnar medborgarna i söderort. 
 
Kommunikation 
En kommunikationsplan och en aktivitetsplan ska tas fram.  

Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut   Q2 2025 
Genomförandebeslut  Q3 2025     
Produktionsstart   Q4 2025   
Tillträde hyresgäst   Q3 2026  
Projekt klart   Q4 2026 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 

Risker och möjligheter 

Risker  
• Driftstörningar för övriga pågående verksamheter i 

byggnaden 

Möjligheter  
• Funktionella och ändamålsenliga lokaler 

Förvaltningarnas analys 
Utökning av Sjöstadshallen med bland annat bordtennis, funktioner 
för kampsport och ytor för dans med mera kommer att leda till 
ökade möjligheter för både föreningsverksamhet och skola att 
bedriva verksamhet på platsen. Den nya lokalen i Sjöstadshallen 
kommer att bli ett värdefullt tillskott för både bordtennis, 
kampsport, dans, innebandy och skolidrott. 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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