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Idrottsnämndens investeringar Sätra ishall 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Idrottsnämnden godkänner en investering om 21,4 mnkr i Sätra 
ishall, vilket innebär en ökning om 10,1 mnkr jämfört med 
genomförandebeslutet. 
 

Bakgrund 
I april 2022 fattade idrottsnämnden ett beslut om hyresavtal och 
upphandling avseende nya ishallar inom Sätra IP (Dnr 
2.3.2/2022/1298). Beslutet fattades efter att förvaltningen förhandlat 
med Hemsö Fastighets AB och arbetat fram förslag på hyresavtal 
och projektgenomförandeavtal för de nya ishallarna.  
 
Beslutet avsåg två nya ishallar där en av hallarna klarar kraven för 
matchspel i hockeyns division 1. 
 
Efter beslutet har upphandling av entreprenad utefter LOU 
genomförts. Därefter har de upphandlade avtalen överförts till 
Hemsö Fastighets AB. I upphandlingen uppgick flera optioner som 
förvaltningen kunde välja att använda eller inte. Optionerna avser 
olika saker som är idrottsnämndens ansvar enligt 
gränsdragningslistan tillhörande hyresavtalet, till exempel sarg, 
resultattavla, ljudanläggning och säkerhetsinvesteringar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av ekonomiavdelningen i samråd med 
avdelningen för idrottsverksamhet utomhus. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
I beslutet 2022 avseende hyresavtal och upphandling uppgick 
beräknade utgifter för lösa och fasta inventarier till 11,3 mnkr. 
Beräknade utgifter avsåg 2 ismaskiner, sarger och övriga 
inventarier. 
 
När beslutet fattades 2022 var kostnaden för optionerna inte kända. 
Kostnaden för optionerna har blivit högre än beräknat, vilket 
tillsammans med att priser även i övrigt har ökat mycket sedan 2022 
gör att total utgift nu uppgår till 21,4 mnkr. 
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Idrottsnämndens investeringar Sätra ishall. 
Reviderat genomförandebeslut 
 

 
I beslutet 2022 uppgick uppskattade kapitalkostnader till 0,1 mnkr. 
Uppskattad kapitalkostnad har nu ökat med 2,2 mnkr till 2,3 mnkr 
till följd av den ökade investeringen.  
 
 
 
  
 
 
 
Marina Högland   
Idrottsdirektör   
Idrottsförvaltningen   
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