Stockholms
stad

Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen

Fleminggatan 4

Box 8312

104 20 Stockholm

Véxel 08-508 270 00

Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

Fastighetskontoret Tjansteutlatande
Idrottsférvaltningen Dnr FSK 2021/398
Dnr IDF 5.1.1/2021/2327
Projektnr 77706
Sida 1 (13)
2026-03-26
Handlaggare Till
Rolf Forsman Fastighetsnamnden
Telefon: 08-50826845 2026-04-21
Sofie Larbom Idrottsnamnden
Telefon: 08-50827605 2026-04-21

Renovering och utveckling av
Kampementsbadet, Norra Djurgarden 1:1

Reviderat inriktningsbeslut

Fastighetskontorets forslag till beslut
1. Fastighetsndmnden godkénner for sin del forslag till

inriktning och foreslar att kommunfullméktige godkénner
forslag till inriktning och att fastighetsndimnden medges rétt
att fortsétta planering for projektet Renovering och
utveckling av Kampementsbadet (enligt alternativ C —
renovering och utveckling) som underlag for ett kommande
genomforandebeslut till en utgift som redovisas i bilaga 1.

2. Fastighetsndmnden forklarar drendet for omedelbart justerat.

Idrottsforvaltningens forslag till beslut
1. Idrottsndmnden ger idrottsforvaltningen i uppdrag att av
fastighetskontoret bestdlla framtagning av handlingar for
projektet Renovering och utveckling av Kampementsbadet
(enligt alternativ C — renovering och utveckling) som
underlag for ett kommande genomf6randebeslut till en
sammanlagd berdknad utgift; se bilaga 1.

2. Idrottsndmnden godkadnner en beddmd tillkommande
hyreskostnad som redovisas i bilaga 1, som en foljd av
beddmd inriktning for projektet Renovering och utveckling
av Kampementsbadet (enligt alternativ C — renovering och
utveckling).

3. Idrottsndmnden forklarar drendet for omedelbart justerat.
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Sammanfattning

Kampementsbadet &r beldget i Norra innerstadens stadsdelsomrade,
pa Gérdets sportfilt. Marken arrenderas av Kungliga Djurgardens
forvaltning samt ingar 1 Nationalstadsparken.

Badet bestar av en 25-metersbassédng, en plaskdamm for barn, en
klatterstdllning, utomhusdusch, drifts- och personalutrymmen,
omklddningsrum, bastu, toaletter samt teknikutrymmen. Badet &r
Oppet under perioden maj till och med september.

Verksamheterna pa Gardets sportfilt, som till exempel fotboll, har
tillgang till egna omkléddningsrum i Kampementsbadets byggnader.
Skotselfordon for Gérdets sportfalt finns i en lokal pd Kampements-
badet.

Samtliga byggnader, bassanger och installationer pd Kampements-
badet har uppnétt sin tekniska livslingd och bedéms vara i
omfattande behov av renovering, upprustning och modernisering.
Badet uppfyller inte heller moderna krav pa tillgédnglighet. Det
saknar undervisningsbassing samt standarddjup i 25-meters-
bassangen.

Med hénsyn till badets tekniska status och omoderna standard
behover det renoveras och moderniseras.

Tvé alternativ har utretts: ett alternativ som innebér renovering och
ingen utokning av bassidngytan respektive ett alternativ som innebér
en utbyggnad av badets bassidngytor med en undervisningsbassing,
en storre barnplaskbasséing samt en 25-metersbassing med
standarddjup. Det storre alternativet forordas av forvaltningarna och
motiveras bland annat med det forvantat 6kade besokstrycket samt
att det blir en béttre produkt i forhallande till investeringsutgiften.

Uppgifter om projektets ekonomi framgar av bilaga 1.

Arendet

Bakgrund

Kampementsbadet ar beldget i Norra innerstadens stadsdelsomrade
pa Gérdets sportfilt. Marken arrenderas av Kungliga Djurgardens
forvaltning samt ingar i Nationalstadsparken. Arrendet redovisas
separat i bilaga 1. Kampementsbadet, som invigdes 1962 och som i
over 60 ar varit ett vilbesokt bad, dr nu 1 behov av omfattande
underhéllsdtgirder.
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) Lindarangsvagen

Bild 1 — orienteringskarta. Ortofoto éver Kampementsbadet. Kdlla: dpMap 2025.

Badet bestar av
e en 25-metersbassing (5 banor) med storsta djup 1,40 meter
(lagre an standarddjup)
en plaskdamm for barn
en klétterstdllning
utomhusdusch
drifts- och personalutrymmen
omklddningsrum
bastu
toaletter
teknikutrymmen.

Kampementsbadet ir ett betalbad med uppvérmda bassanger. Badet
har 6ppet mellan maj och augusti och enligt de senaste tre arens
besoksstatistik var det 30 000—32 000 besokare per ar.
Kampementsbadet &r ett av stadens mest besokta utebad. Forenings-
livet bedriver simskola pd sommaren under veckorna 24—33 och ar
2025 registrerades 792 stycken simskolebesok. Utover det faktiska
behovet av anldggningen i dag planeras Frihamnen och Loudden i
nirheten av Gérdet att bland annat exploateras med nya bostiader
(cirka 6 000 bostider). I och med detta, tillsammans med att
Stockholm i 6vrigt véixer, bedoms besdksunderlaget for
Kampementsbadet dka. Forvaltningarna bedomer att bade utbudet
och faciliteterna pé badet behdver utvecklas for att mota framtida
efterfragan.

Samtliga byggnader (frdn 1962) och installationer har uppnaétt sin
tekniska livsldngd och é&r 1 stort behov av omfattande renovering
och upprustning. For att klara ett fortsatt dppethéllande behover
vitala tekniska installationer genomgé en omfattande renovering.



Stockholms Tjansteutlatande
stad Dnr FSK 2021/398
Dnr IDF 5.1.1/2021/2327

Sida 4 (13)

Detta giller dven utomhusbassingerna. Utdver de tekniska bristerna
behover dven badet anpassas for att mota dagens tillganglighets-
krav.

Att inte atgdrda fel och brister kan leda till att anldggningen
e drabbas av akuta driftsstopp och tillfalliga lingre
avstdngningar
e pa sikt riskerar att behova stinga.

Tidigare beslut

Typ av beslut Instans Diarienummer | Beslutat

Fastighetsnamnden | FSK 2021/398

Utredningsbeslut 2021-09-28
IDF

Idrottsnamnden 5.1.1/2021/2327

Fastighetsnamnden | FSK 2021/398

Inriktningsbeslut 2022-06-14

) IDF
Idrottsnamnden 5.1.1/2021/2327

Inriktningsbeslut Kommunfullmaktige | KS 2022/801 2022-12-19

Arendets beredning

Arendet har beretts av fastighetskontoret i samrad med idrotts-
forvaltningen. Samverkan dr etablerad med trafikkontoret, gillande
entrélosning, omradet vid Sandhamnsgatan.

Projektet har stdmt av volymer och placering av byggnader med
fastighetségaren Kungliga Djurgardens forvaltning.

Samrad har genomforts med stadsledningskontoret 25 mars 2026.

Beskrivning av projektet

Sedan inriktningsbeslut

If::tt_igr:‘eet;kzglt:;e‘en Av inriktningsbeslutet i kommunfullméktige framgar att

I Vi I . . . . . . .

’ o fastighetsndmnden medges ritt att fortsitta planering for projektet
Fleminggatan 4 Renovering och utveckling av Kampementsbadet i enlighet med
Box 8312 . . .

104 20 Stockholm alternativ A och alternativ C som underlag for ett kommande

Véxel 08-508 270 00 genomforandebeslut. Det efterfragades saledes tva jamforelse-

Fax 08-508 27 070 . . : i el
fastighetskontoret@stockholm.se alternativ: att antingen renovera badet med minsta mojliga atgirder

start.stockholm (alternativ A), eller renovera och utveckla badet till modern
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standard (alternativ C). I det ursprungliga inriktningsbeslutet (juni
2022) fanns dven alternativ B. Det alternativet stroks 1 samband
med beslutet.

Sedan inriktningsbeslutet har besiktningar av de befintliga
byggnaderna genomforts och av statusrapporterna framgér att
byggnaderna &r i sadant skick att de inte gar att renovera och
bevara, med undantag for den sa kallade hangarbygganden; se
bild 2. Samtliga byggnader lingsmed Sandhamnsgatan behdver
darfor ersittas med nya.

Hangarbyggnad

TIN

m bedomts som uttjinta

Bild 2. Rodmarkerat omrdde visar byggnader so
och bor ersdttas med nya. Kdlla: dpMap 20135.

Dérmed &r inte alternativ A langre mojligt att genomfora enligt det
som efterfragades av det tidigare inriktningsbeslutet, det vill siga
renovera badet med minsta mojliga dtgérder. I bade alternativ A och
C tillskapas en ny byggnad med samma utformning och plan-
16sning. Det som nu skiljer alternativ A och alternativ C fran
varandra dr utemiljon, hur stor bassédngyta som tillskapas samt
garageldsning.

Option om undervisningsbassing
Styrgruppen har dven beslutat att en option avseende en
undervisningsbassang ska utredas i alternativ A.

Alternativ A och alternativ C
Projektet har utrett tva olika alternativ. Det alternativen har
gemensamt dr utformning och planlésning i de nya byggnaderna
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langsmed Sandhamnsgatan samt 16sning for angoring och entrétorg.
Det som skiljer alternativen &t dr utformningen av utemiljon,
garagelosning och funktioner i hangarbyggnaden. Kalkyl for
respektive alternativ redovisas i den ekonomiska bilagan.

Nedan foljer en sammanstéillning i tabellformat 6ver de bada

alternativen.
Alt. A Alt. C
Bassdngyta Motionsbassing, 25 x 12 ;jfgﬂ;i?{;?;f
Plaskdamm 25 x 25 &
'(OI.)HOI’IZ . Undervisningsbassiang

undervisningsbassing) Plaskdamm
Bassidngdjup 0,9-1,4 m 1,2-1,8 m
Ny byggnad léngs
Sandhamnsgatan Ja Ja
Hangarbyggnad Mindre renovering Fullt renoverad
Ny garagebyggnad Nej Ja

Gemensamma funktioner i alternativ A och C:

Ny byggnad ldngs Sandhamnsgatan
e 2 omklddningsrum.
2 flexomklddningsrum.
Toaletter och tillginglig toalett.
Modern kassafunktion.
Personalutrymmen.
Tvittstuga och stiddcentral.
2 omklédningsrum for idrottsytor pd Gérdets sportfilt.
Modernt passagesystem.
Maskinrum.
For att inrymma de funktioner som behdvs har byggnaderna
breddats mot Sandhamnsgatan och didrmed ett storre
fotavtryck én befintliga byggnader.

Utemiljon
e Torgmiljo vid entré med angéring och cykelparkering.

e Plats for foodtruck.
e Staket med grindar runt badet.
e Spolplatta vid garage.
Fastighetskont
F::tig,heistng:i:]egten Tekniska funktioner
Flominggatan 4 . Teknikrumosom uppfyller arbetsmiljolagens krav.
Box 8312 e Solceller pa tak.

104 20 Stockholm

Véaxel 08-508 270 00

Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

e Ny vattenreningsanldggning med modern standard.
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Nedan beskrivs vilka funktioner som ingér i respektive alternativ
samt vilka konsekvenser forslaget innebir.

Alternativ A:

Upprustning av befintlig motionsbassédng genom att utféra
relining i befintlig konstruktion.

Upprustning av befintlig plaskbassiang.

Hangarbyggnaden behéller samma funktioner som i dag
med garage, forrdd och omkladningsrum utan toalett och
dusch.

Byggnaderna langsmed Sandhamnsgatan ersétts med nya
och innehéller funktioner enligt programkrav.

Mojlig option: ny undervisningsbassing, 17 x 10 meter.
Djup 0,7-0,9 meter.

Bassang 12625 stinga] | :
Undervisnings- . { RHE
har | | passing 17310 |

]
)~ skulptur
Gyt

Bild 3. Utklipp frdn programskiss med illustrationsplan, alternativ A.
Kidlla: Nivd landskapsarkitektur. Rédmarkerat omrdde visar

undervisningsbasdngen, som dr en option.

Konsekvenser

Motionsbassédngen fér inte storre djup, tvértom riskerar
nuvarande djup om 1,40 att ytterligare minska pa grund av
ny relining.

Alternativet skulle begransa mdjligheten for framtida
utbyggnad.

Ingen utdkning av kapacitet i motionsbassangen.

Det tillfélliga garaget for skotsel av hybridplanerna
permanentas i en del av byggnaden som inte &r
andamalsenlig i och med begrinsad takhojd.

Att inte bygga om hangarbyggnaden innebar att den inte
kommer bli tillgédnglighetsanpassad.
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I detta forslag hindras en framtida utveckling av badet da den
renoverade och utbyggda vattenreningen, som dr nddvindig, skulle
begriansa mojligheten till en framtida utbyggnad av bassdnger och
byggnader. Att i efterhand skapa en storre bassdngyta innebdr att ett
ytterligare sandfilter och storre utjamningstank krivs och att nya ror
under mark behover dras till bassdngen. Forutom att utvecklingen
av badet begréinsas av teknisk dimensionering kommer det dven
medfora en ny etablering av byggplatsomrade som riskerar att
paverka badets 6ppethallande och ge skador pd utemiljon.

Om detta alternativ beslutas foreslar forvaltningarna att det genom-
fors med optionen om en undervisningsbassdng. Férutom att en
undervisningsbassdng okar forutsittningarna for 6kad simkunnig-
het, ar det dven en fordel att det gar att separera lek och motion pa
de tider som undervisningsbassdngen inte anvinds for simskole-
verksamhet — vilket 6kar kapaciteten.

Alternativ C:

e 1 motionsbassidng med 10 banor. 25 x 25 meter. Djup 1,2-1,
8 meter.

e 1 undervisningsbassing 17 x 10 meter. Djup 0,7-0,9 meter.
1 plaskbassdng med badyta pé cirka 40 kvadratmeter.
Maximalt djup om 0,4 meter.

e Garage for skotselfordon som driftar Gérdets sportfilt.

e Hangarbyggnaden dterfér sin ursprungliga utformning och
inrymmer funktioner som sociala ytor, férrdd och
motionsrum. Finns mdjlighet att tillskapa bastu.

........
Undervisnings : )

- e bassiing 17x10 . Dmiiadnings-
assiing 25 Fisgesting | Forvaringsekip un ‘

o biink

-_T ’ﬂ} s £ ) d .
Bild 4. Utklipp fran programskiss med illustrationsplan, alternativ C.
Kidlla: Nivd landskapsarkitektur.

@
& :
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Konsekvenser
e Detta alternativ innebér en hogre investeringsutgift.

Alternativet ger mest utdkad bassidngkapacitet och blir en béttre
produkt 1 férhallande till investeringsutgiften.

Hallbarhet och kvalitet

Antikvariska aspekter

Byggnaden ér inte klassificerad enligt Stadsmuseets klassificerings-
karta, men om den skulle bli féremal {for klassificering skulle den
troligen anses ha ett hogt kulturhistoriskt virde enligt antikvarien i
projektet.

I alternativ C kommer hangarbyggnaden att aterfa sitt ursprungliga
utseende och mojligheten att bevara lanterninerna kommer studeras
vidare.

Arbetsmiljo

Befintliga brister i arbetsmiljon for drifts- och personalutrymmen
atgdrdas i alternativ A och C med dndamalsenliga ytor. I alternativ
C forbattras forutséttningarna for utedriften ytterligare i och med en
ny garagebyggnad.

Barnrattsperspektiv

Stockholm &r en stad for alla, barn sdvil som vuxna. I alla stadens
investeringsprojekt ska hinsyn tas till barnets perspektiv. Barnratts-
perspektivet ska beaktas sé att barn kan orientera sig i anldggningen
och rora sig sikert. De som besoker anldggningen ska kénna sig
vilkomna. Projektet berdr barn i ndromradet och i staden 1 stort.
Barns ritt till delaktighet, likabehandling och skydd mot diskrimi-
nering ska beaktas. En barnkonsekvensanalys kommer tas fram i
projektet.

Jamstalldhet och jamlikhet

I ombyggnaden av Kampementsbadet ingar att skapa flex-
omklddningsrum for att frimja jamlikhet. Besokare ska kénna sig
trygga avseende integritet och avskildhet genom vil belysta
omklddningsrum samt avskilda duschrum.

Upprustningen av anldggningen kommer att till lika stora delar

gynna flickor och pojkar i alla aldrar. ”Ung livsstil” har studerat
besoksfordelningen i simhallar. De har konstaterat att den totala
konsfordelningen bland besdkarna dr jamn, och simhallen anses
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vara en anldggningstyp som i samma utstrackning gynnar pojkars
och flickors idrottande. Troligen dr fordelningen likvérdig gillande
basséngbaden.

Bada alternativen gynnar besokare oavsett konstillhorighet,
funktionshinder och alder.

Miljokonsekvenser
Projektet ska folja stadens miljoprogram samt ha en projekt-
anpassad miljoplan.

Projektet kommer ha fokus pa att skapa energieffektivitet genom att
bygga med energibesparande material och atgérder. Projektet
kommer &ven minska driftskostnaderna for staden genom att bland
annat investera i egen produktion av fornybar el och minska
méngden kopt energi per kvadratmeter. Solcellspaneler skapas pé
de tillkommande byggnadernas tak.

Det ar inte alla befintliga byggnader som har domts ut i status-
besiktningar. Till exempel anses den sa kallade hangaren vara i ett
sadant skick att renovering bedoms lamplig. Projektet avser dirmed
att inrymma byggnaden med dndamalsenliga funktioner for
verksamheten.

Energieffektivitet och driftsoptimering sker genom att virmen fran
avblodningsvatten kommer att atervinnas vid pafyllning av nytt
vatten. Avblodningsvatten dtervinns @ven vid backspolning av filter.

Tillganglighet

Projektet ska folja Stockholms stads program for tillganglighet och
delaktighet for personer med funktionsnedsittning.
Funktionshinderperspektivet beaktas sé att tillginglighet och
delaktighet tillgodoses for besdkare och brukare. En tillgénglighets-
konsult har varit med och kommer fortsatt vara delaktig i
utredningsarbetet med framtagande av programhandling for att
sakerstdlla att tillgénglighetskraven for Kampementsbadet uppfylls.

Alternativ A och C uppfyller tillginglighetskravet fullt ut i de nya
byggnaderna langs Sandhamnsgatan. Alternativ C forbattrar
tillgdngligheten ytterligare i och med att motionsbassdngen
utformas med en trappa och ledstdng samt att hangarbygganden
tillgédnglighetsanpassas med nya entréer och lokaler.

Trygghet och sakerhet
Alla ska kénna trygghet i anldggningen. Personal och besokare ska
kunna dverblicka omradet.
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Projektet planeras med robusta och taliga byggnader, vilket innebér
att brandskydd, dverkansatgérder, skalskydd med mera prioriteras.
Béde alternativ A och C skapar bittre forutsittningar for trygghet
och sikerhet i och med dverblickbarhet fran kassan mot badomradet
och omklddningsrummen samt att det tillskapas sikra forvarings-
skap for besokare att nyttja.

Mal och syfte

Effektmal

e Skapa en trygg och vilkomnande entré och angdring.

e Skapa verksamhetsanpassade och tillgdngliga byggnader.

e Oka kapaciteten pa vattenreningssystemet for att uppna
myndighetskrav.

e Okad simkunnighet och fa flera stockholmare i rérelse.

o  Mojlighet till forlangd sdsong.

Projektmal

Malet med projektet dr att skapa en byggnad och anldggning som
uppfyller gillande myndighets- och lagkrav samt &r langsiktigt
hallbar.

Projektets genomforande bidrar till att uppfylla Kommun-
fullmédktiges mal for verksamhetsomradet alla stockholmare ska ha
tillgang till ett rikt kultur-, idrotts- och foreningsliv, genom att ge
mdjligheten for alla barn och unga att utdva idrott utifran sina egna
forutsattningar. Det bidrar dven till malet om 6kad simkunnighet
och malet att tillgdngliggora lokaler for alla, oavsett funktions-
formaga.

Kommunfullméktiges mal for verksamhetsomradet Stockholm ska
vara en stad ddr den biologiska mdngfalden okar tar projektet
hénsyn till genom att plantera vérdefulla tridd, och planterar dven
nya trad i alternativ C.

Framtida byggnader och installationer gors energieffektiva och
klimatsmarta. Den totala energiforbrukningen bedoms 6ka vid
uppvarmning av bassidnger och byggnader. Projektets genom-
forande bidrar till att uppfylla mal i Gversiktsplan for Stockholms
stad om en klimatsmart och tdlig stad.

Kommunfullmiktiges mal for verksamhetsomradet Stockholm ska
bli klimatpositivt — genom minskade utsldpp och 6kad koldioxid-
lagring uppfylls genom att projektet avser att installera solceller.
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Kommunfullmiktiges mal for verksamhetsomradet stockholmarnas
héilsa ska framjas genom ren luft, rent vatten och giftfria miljoer.
uppfylls genom en ny och modern vattenrening som innebér att
mangden klor minskar.

Preliminar tidplan
Tidplanen innebér att Kampementsbadet ar stingt sdsongen 2028.

Reviderat inriktningsbeslut KF Q22026
Genomforandebeslut FN/IDN Q4 2026
Genomforandebeslut KF Q1 2027
Produktionsstart Q32027
Produktion klar Q22029
Tilltrdde hyresgést Q2 2029
Ekonomi

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. For att bland annat
oka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten
sekretessbeldggs sa linge projektet pagar. I samband med slut-
redovisning for ndmnd redovisas samtliga kostnader. Projektets
investeringsvolym uppskattas till 6ver 300 miljoner kronor.

Risker och majligheter

Nedan éterfinns de identifierade storsta paverkande riskerna och
mdjligheterna for projektet. De nu identifierade riskerna finns
omhéndertagna i kalkylen.

Risk Atgirdsforslag/lkommentar
Markforutséttningar/eventuella  Kédnda markfororeningar i angrénsande
fororeningar kan, ifall de vid projekt, planera for detta och ta hojd for
fordjupade undersokningar kostnaden i ett tidigt skede.

visar sig vara allvarliga,
medf6ra hoga kostnader och

forseningar.
Badet ligger inom Dialog med Kungliga Djurgérds-
Nationalstadsparken, vilket forvaltningen och Stadsmuseet.

medfor att sirskild vikt maste
laggas vid miljohénsyn och

gestaltning.
Fastighetskontoret Det radande vérldslaget kan Riskpeng finns med i kalkylen.
Fastighetsavdelningen péverka materialpriser och
Fleminggatan 4 leveranstider, vilket medfor att
Box 8312 dessa blir svarbedomda.
104 20 Stockholm .. . . . . . o
Vixel 08-508 270 00 Om avskrivningstiden blir Dialog med Kungliga Djurgérds-
Fax 08-508 27 070 langre 4n arrendetiden kan forvaltningen géllande nytt arrendeavtal med

fastighetskontoret@stockholm.se

lang arrendetid for att skapa goda
start.stockholm
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Risk Atgiardsférslag/lkommentar
detta medfora svarigheter vid ~ forutséttningar. Arrendet redovisas separat i
arrendets utgang. bilaga 1.
Mojligheter Atgérdsforslag/kommentar
Att fortsatt kunna sékerstalla Alternativ C innebar storre mdjligheter dn
stockholmarnas langsiktiga alternativ A.

behov av tillgéng till
anldggningar for idrott och

rekreation.

Att tillskapa hallbara energi- Uppfylls i bada alternativen, men storre
effektiva byggnader och mdjligheter i alternativ C i och med ny
vattenrening. garagebyggnad.

Mojlighet till utveckling av ett ~ Alternativ C innebér storre mojligheter 4n
vilbesokt utebad och behélla alternativ A.

funktioner dven for idrotterna

pé Girdets sportfilt.

Forvaltningarnas analys

Utomhusbad ar hogt efterfridgade av stockholmarna. Dessa fungerar
ofta som tydliga lokala mélpunkter i de omréden déar de &r beldgna,
och i takt med att staden véxer dr det av stor vikt att de befintliga
anlidggningarna kan underhallas och utvecklas.

Utomhusbassdngerna anvands forutom for motion, rekreation och
lek ocksa for simundervisning. Renovering av tekniska installatio-
ner och nya byggnader for personal och besokare dr nodvandigt for
att langsiktigt kunna uppfylla verksamhetens behov. Att utoka
bassdngytan dr viktigt for att kunna fa fler stockholmare i rorelse.
Befintlig basséng har ett begrinsat bassdngdjup pa max 1,4 meter,
medan en ny bassing mojliggor fler linbanor samt ett storre
basséngdjup i enlighet med dagens standard.

Forvaltningarna forordar alternativ C eftersom det uppfyller de
flesta mél och syften for projektet. Detta alternativ ger mest utokad
bassidngkapacitet och det blir en béttre produkt i férhallande till

investeringsutgiften.
Fastighetskontoret Slut
Fastighetsavdelningen
Fleminggatan 4 .
Box 8312 Bilagor
104 20 Stockholm 1. Ekonomisk redovisning — sekretess enligt 19 kap. 1 och 3 §§
Vaxel 08-508 270 00 .
Fax 08-508 27 070 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm
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