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Protokoll Nr 3/2024 

fört vid sammanträde med styrelsen för Stockholms Stadshus AB 
onsdagen den 17 april 2024 kl. 11:00 
 

Ledamöter Karin Wanngård (S) Ordförande 
Christofer Fjellner (M) Vice ordförande 
Arvid Vikman Rindevall (S) 
Thomas Ehrnström (V) 
Martin Hansson (MP) 
Jan Jönsson (L) 
Jonas Naddebo (C) 
Tina Kratz (V) ersätter Clara Lindblom (V) 
Gunnar Björkman (M) ersätter Gustav Johansson (M) 

  
Suppleanter Anders Österberg (S) 

Lars Strömgren (MP) 
Yvonne Fernell-Ingelström (M) 
Fredrik Bergström (KD) 

  
Övriga närvarande Dick Morén Facklig SACO 

Kristin Selander Facklig VISION 
Fredrik Jurdell VD 
Anette Scheibe Lorentzi vice VD 
Peter Kvarnhem Ekonomichef 
Ingrid Storm Sekreterare 
Tuula Seger Tjänsteman 
André Beinö Borgarrådssekreterare 
Gustaf Swedlund Tjänsteman 
Elis Wanngård Praoelev 

  
Justerare Karin Wanngård, Christofer Fjellner 
  
Paragraf §4 
  
Sekreterare Ingrid Storm 
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§ 4 Genomförandebeslut gällande Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening 
Sickla del 2  
SSAB 2024/76 
 
  
Förelåg koncernledningens och stadsledningskontorets gemensamma tjänsteutlåtande. 
  
Förelåg två förslag till beslut. Koncernledningens förslag till beslut och Christofer 
Fjellner (M), Gunnar Björkman (M), Jan Jönssons (L), Jonas Naddebos förslag till 
beslut. 
  
Ordförande ställde förslagen mot varandra och koncernstyrelsen beslutar enligt 
koncernledningens förslag till beslut. 
  
Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta följande. 

1. Genomförandebeslut för Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening Sickla del 
2 med en investeringsutgift om 1 670 miljoner kronor inklusive förväntad 
kostnadsutveckling godkänns. 
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Stockholm Vatten och Avfall 
ABs och Stockholm Vatten ABs styrelsebeslut är likalydande och att beslut fattas 
senast 2024-05-05 och hemställs till kommunfullmäktige för godkännande. 
  

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
1. Genomförandebeslut för Stockholm Vatten ABs projekt Grovrening Sickla del 
2 med en investeringsutgift om 1 670 miljoner kronor inklusive förväntad 
kostnadsutveckling godkänns. 
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att Stockholm Vatten och Avfall 
ABs och Stockholm Vatten ABs styrelsebeslut är likalydande och att beslut fattas 
senast 2024-05-05 och hemställs till kommunfullmäktige för godkännande. 
3. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 
  

Reservation angavs av Christofer Fjellner (M), Gunnar Björkman (M), Jan Jönsson (L), 
Jonas Naddebo samt suppleantyttrande av Fredrik Bergström (KD) enligt följande. 
  
"Förslag till beslut 

1. Att delvis bifalla förslag till beslut 
2. Att därutöver anföra 

  
I vintras gällde det ett reviderat genomförandebeslut för Stockholms Framtida 
Avloppsrening som togs innan vi hade fått ta del av den externa granskningen som 
genomlyst projektet. I dag ska vi fatta ett genomförandebeslut för projekt Sickla 
Grovrening i Sickla, del 2, och bevilja upp till 1 670 mnkr. Inom loppet av ett halvår har 
därmed styrelsen fått hantera en situation där man ska fatta ett beslut om att bevilja ett 
projekt med stora summor samtidigt som underlagen och informationsspridningen har 
varit behäftat med problem. 
  
Det är anmärkningsvärt att styrelsen tvingas ta ställning i ett projekt innan vi har fått gå 
till botten med vad som har hänt och det är fortsatt inte kartlagt hur det har kunnat bli sju 
gånger dyrare än tidigare beslut. 
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Granskningen gjord av Deloitte tillkom oss i styrelsen bara några dygn innan beslutet 
skulle tas och dessutom efter påtryckningar från oss i oppositionen. Det är en olycklig 
ordning som inte kan vara förenlig med hur vi vill att Stockholms stad ska styras. 
  
Det ansvarsfulla i denna situation för oss nu är att godkänna nuvarande förslag och på så 
vis hindra ytterligare fördyrningar. Vi är djupt kritiska till beslutsprocessen samt att 
information och beslutsunderlag har kommit hela styrelsen till handa med väldigt litet 
tidsutrymme. 
  
Vi förutsätter också att bolaget kommer fortsätta gå till botten med hur denna situation 
överhuvudtaget kunnat uppstå. Vi hade givetvis önskat en fullständig redovisning över 
turerna som föranlett beslutet innan det ska fattas. 
  
Denna typ av beslutsgång är ett exempel på dålig intern styrning både av SVOA samt 
koncernbolaget. Det här får inte vara en ordning som sätts i rutin varpå vi å det starkaste 
motsätter oss hur ärendet har hanterats. 
  
Hanteringen av detta projekt och andra av stadens större genomförda investeringar, även 
SFA, har visat stora brister i stadens styrning. Därför anser vi att det finns skäl till att en 
extern granskare alltid ska tillsättas vid investeringar av större projekt för att säkerställa 
att rutiner och att den demokratiska processen upprätthålls." 
 



Signerat av
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Karin,Wanngård 2024-04-18
Ingrid Evy Martina,Broman Storm 2024-04-18
Gustav Christofer Ingemar,Fjellner 2024-04-18


