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Utlåtande Rotel III (Dnr KS 2025/938) 

Inriktningsbeslut för Skolfastigheter i Stockholm AB:s 
nybyggnation av Ekensbergsskolan i Gröndal och 
utbildningsnämndens inhyrning av skolan 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Emilia Bjuggren 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2024 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att ta 
fram ett inriktningsförslag för Ekensbergsskolan avseende nybyggnation alternativt 
renovering av befintliga byggnader. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och 
utbildningsnämnden har utifrån detta uppdrag inkommit med ett inriktningsförslag 
om en nybyggnation av Ekensbergsskolan för årskurserna F-3.  

Projektet innebär uppförandet av en ny skolbyggnad om cirka 2 000 kvm med plats 
för 240 elever. Byggstart är planerad till 2029 och skolan planeras att vara 
färdigställd hösten 2031. Ekensbergsskolans befintliga byggnad, hus A, har uppnått 
sin tekniska livslängd och bedöms uttjänt. En rivning av byggnaden föreslås.   

Den totala projektkostnaden uppgår till 318 mnkr inklusive förväntad 
kostnadsutveckling och är i sin helhet finansierat av utbildningsnämnden. Den 
hyresgrundande kostnaden för utbildningsnämnden uppgår till totalt 187,4 mnkr med 
en tillkommande årshyra år 1 som bedöms uppgå till 14,0 mnkr.  

Stockholms Stadshus AB och stadsledningskontoret vill påtala vikten av att 
utbildningsnämnden, i samverkan med SISAB, återkommer i genomförandeärendet 
med en konsekvensbeskrivning för den minskade kapaciteten tillförandet av denna 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
Inriktningen för Skolfastigheter i Stockholm AB:s nybyggnad av 
Ekensbergsskolan i Gröndal med en investeringsutgift inklusive förväntad 
kostnadsutveckling om 318 mnkr, godkänns. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Inriktningen för utbildningsnämndens förslag om nybyggnation av 
Ekensbergsskolan med en hyresgenererande investeringsutgift exklusive index 
om 187,4 mnkr, med en tillkommande första årshyra om 14,0 mnkr godkänns.
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skola innebär för andra skolor i området. Även möjlighet till ytterligare 
kostnadsbesparingar, analys av nuvarande paviljongs påverkan på ekonomi och 
tidplan samt säkerställande av kapacitetsutnyttjandet behöver ses över inför beslut om 
genomförande. 

Projektet är att definiera som ett stort projekt (större än 300 mnkr) enligt 
koncernstyrelsens och kommunfullmäktiges investeringsregler, varför ärendet ska 
beslutas av koncernstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Ekensbergsskolan har varit en välfungerande och omtyckt skola som utgjort en viktig 
knytpunkt i lokalsamhället. Även om elevantalet väntas minska de närmaste åren är 
det viktigt för staden att bevara strategiska platser för skolor till dess att elevantalet på 
sikt ökar igen. Samtidigt som vi behöver fortsätta bevaka elevantalsutvecklingen ser 
vi därför att det är långsiktigt betydelsefullt för staden att ha en skola i Ekensberg. 
Därför är det positivt att vi nu kan gå vidare med planerna på att bygga en ny 
Ekensbergsskola på samma plats som den gamla.  

Utbildningsnämnden har utrett för- och nackdelar med att den nya Ekensbergsskolan 
blir en två-parallellig F-3 respektive en en-parallellig F-6 skola. En F-3 skola är på 
flera sätt det bästa alternativet, då det skapar förutsättningar till en mer hållbar 
organisation som kan ha nödvändiga funktioner såsom kurator och skolsköterska på 
plats. En två-parallellig F-3 skola möjliggör också samarbete mellan klasserna och en 
mer varierad fritidsverksamhet. Dessutom innebär en F-3 skola också betydligt lägre 
lokalkostnader per elev då ytterligare en ny byggnad för slöjdsalar inte behöver 
byggas. Det medför också att skolgårdens friyta blir större för en F-3 skola.  

För att värna om lokalområdet är det nu av stor vikt att den planerade rivningen av 
den uttjänta skolbyggnaden sker så fort som möjligt. Det då vi vet att tomma 
skolbyggnader riskerar leda till ökad otrygghet för närboende.  

Bilagor 

1. Framställan – Ekensbergsskolan – nybyggnad, dnr KS 2025/938-1 
2. Tjänsteutlåtande – Ekensbergsskolan – nybyggnad, dnr KS 2025/938-1.1 
3. Bilaga – Inriktningsoffert Ekensbergsskolan, (SEKRETESS enligt 19 kap. 1 § 

OSL), dnr KS 2025/938-1.5  

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 
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Reservation av borgarråden Christofer Fjellner och Andréa Hedin (båda M) enligt 
följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
 

1. Att i huvudsak godkänna förslag till beslut 

2. Att därutöver anföra 

En ny skola i Ekensberg är ett bevis på att ett aktivt oppositionsarbete ger resultat. Ett 
blocköverskridande beslut skapar inte bara brett stöd, utan också långsiktig stabilitet 
för ett bostadsområde som förtjänar att få växa och utvecklas, inte avvecklas. En ny 
skola säkrar Ekensbergs framtid som en levande och barnvänlig stadsdel. Skolan har 
länge varit en självklar samlingspunkt, ett hjärta i lokalsamhället som bidragit till 
identitet, trygghet och gemenskap. Utan en fungerande skola riskerade Ekensberg att 
förlora mycket mer än en byggnad utan riskerade att urholka hela områdets 
attraktivitet, särskilt för barnfamiljer.  

Samtidigt vill vi betona vikten av att SISAB tillsammans med utbildningsnämnden 
inför genomförandebeslutet säkerställer att samtliga risker är värderade, utredda och 
hanterade, och att det finns ett tillräckligt riskpåslag. 

Även om det dröjer innan en ny skola står färdig, är beslutet att riva den gamla av 
säkerhetsskäl helt rätt. Men vi får inte låta platsen förfalla till en grusöken under 
övergångsperioden. Staden har ett ansvar att förvalta detta mellanrum på ett 
meningsfullt sätt. Genom stadsodling, grönska och sociala ytor kan vi skapa en 
levande plats även i väntan på skolbygget. Här har stadsdelsnämnden ett tydligt 
ansvar.  

Stockholm ska vara en stad för barn och deras familjer, och med detta kommer 
Ekensbergsborna att höra ljudet av lek på en ny skolgård i deras stadsdel inom några 
år igen. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 3 december 2025 

Karin Wanngård 
Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Jonas Nilsson och Johan Nilsson (alla M) och 
Jonas Naddebo (C) som är likalydande med Moderaternas reservation i 
borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

I februari 2024 fick utbildningsförvaltningen i uppdrag av utbildningsnämnden att ta 
fram ett inriktningsförslag för Ekensbergsskolan avseende nybyggnation alternativt 
renovering av befintliga byggnader. Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) och 
utbildningsnämnden har utifrån detta uppdrag inkommit med ett inriktningsförslag 
om en nybyggnation av Ekensbergsskolan för årskurserna F-3.  

Projektet 
Förslaget innebär en ny skolbyggnad om 2 000 kvm bruttoarea (BRA) med kapacitet 
för totalt 240 elevplatser i årskurs F-3. Slöjdundervisningen kommer enligt förslaget 
att samverka med Blommensbergsskolan eller annan närliggande skola.  

Den nybyggda skolan kommer innehålla klassrum med tillhörande grupprum, matsal, 
idrottssal, kombinerad musik- och bildsal, skolbibliotek samt utrymme för elevhälsa 
och personal. Matsal och idrottssal förbereds för upplåtelse till föreningslivet när de 
inte används av skolverksamheten. 

I anslutning till tomten finns en kommunal grönyta på cirka 1 750 kvm som i 
planbeskrivningen anges som lekyta för skolan under skoltid. Grönytan anses utgöra 
kompensatorisk friyta och säkerställer att skolgården blir tillräckligt stor för elevernas 
behov. 

Utemiljön kommer gestaltas utifrån lekvärdesriktlinjer för skol- och förskolegårdar, 
vilket innebär att naturliga material och gröna ytor prioriteras för att ge elever en 
lärande, trygg och utmanande utemiljö. 

Projektet är att definiera som ett stort projekt (större än 300 mnkr) enligt 
koncernstyrelsens och kommunfullmäktiges investeringsregler, varför ärendet ska 
beslutas av koncernstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Alternativ  
Utbildningsnämnden och SISAB har utvärderat och jämfört alternativen F-3 skola 
respektive F-6 skola. Nämnden och SISAB föreslår utifrån genomförd utvärdering 
och analys, en organisation F-3, med två paralleller med kapacitet för 240 elever. 

Ekonomiskt bedöms en F-3 skola vara det mest hållbara alternativet. 
Investeringskostnaden och hyreskostnaden bedöms totalt sett bli lägre jämfört med en 
F-6.  

En F-3 skola ger bättre förutsättningar för en varierad fritidsverksamhet och stärker 
samarbetet mellan årskurserna. Samordning kring undervisning kommer även ske 
med närliggande skola. 

Ekonomi  
SISAB och utbildningsnämnden redovisar att projektkostnaden inklusive förväntad 
kostnadsutveckling om 29,3 mnkr beräknas till 318 mnkr. Hela projektkostnaden 
finansieras av utbildningsnämnden. Kostnadsutvecklingen är baserad på 
byggkostnadsindex med basmånad april 2025 till december 2031. 
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Omkostnadstillägg och kreditiv om 10,5 mnkr tillkommer, utöver projektkostnaden. 
Detta ger utbildningsnämnden en total kostnad om 299,2 mnkr varav hyresgrundande 
kostnad uppgår till 187,4 mnkr i dagens penningvärde. Direktfinansiering uppgår till 
111,8 mnkr och avser marksanering om 99,3 mnkr, rivning av hus A om 5,7 mnkr, 
fast inredning och storköksutrustning om 5,2 mnkr samt utredningskostnader om 1,6 
mnkr. Det tillkommer även 5 mnkr för lös inredning och utrustning.   

Den tillkommande årshyran år 1 är med en ränta på 3,15 procent beräknad till 14,0 
mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 11,9 mnkr om räntan är 2,0 
procent enligt kalkylberäkningsprocenten.  

Om projektet avbryts innan ett genomförandebeslut kommer upparbetade kostnader, 
som i september 2025 uppgår till cirka 1,6 mnkr samt cirka 8 mnkr för kommande 
förslagshandlingsskede att direktfaktureras utbildningsnämnden.  

Tidplan och beslut 
Inriktningsbeslut har godkänts i utbildningsnämnden och i SISAB:s styrelse under 
juni respektive augusti 2025. Ärendet har behandlats av Stockholms Stadshus AB:s 
koncernstyrels den 3 november. 

SISAB och utbildningsnämnden redogör för att genomförandeskedet planeras från 
oktober 2027 till oktober 2031. Verksamheten planerar att flytta in och starta upp till 
vårterminen 2032. 

Av trygghetsskäl föreslås en förtida rivning av hus A med planerat färdigställande 
under 2026, innan genomförandebeslut för nybyggnation.  

Risker  
SISAB och utbildningsnämnden redovisar en riskreserv om 20 mnkr. Riskerna 
kommer att bearbetas och specificeras ytterligare i nästa skede och åtgärder kommer 
att vidtas för att minimera risk.  

• Omfattningen av markföroreningar är i detta skede svårbedömt både vad 
gäller mängd och metod. Ökad omfattning kan påverka tid och kostnad. 

• Överklagan av bygglov kan påverka tid och kostnad.  
• Mer omfattande åtgärder kan krävas vad gäller dagvattenhantering än vad man 

antagit i utredningsskedet. 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 3 november 2025 
följande. 

Koncernstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige beslutar följande.  

Inriktningen för Skolfastigheter i Stockholm ABs nybyggnad av 
Ekensbergsskolan med en investeringsutgift inklusive förväntad 
kostnadsutveckling om 318 mnkr, godkänns.  

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande.  
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1. Inriktningen för Skolfastigheter i Stockholm ABs nybyggnad av 
Ekensbergsskolan med en investeringsutgift inklusive förväntad 
kostnadsutveckling om 318 mnkr, godkänns. 

2. Beslut i ärendet justeras omedelbart. 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C), se 
Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma 
tjänsteutlåtande daterat den 20 oktober 2025 har i huvudsak följande lydelse. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret finner att SISAB och 
utbildningsnämnden återkommit till utbildningsnämnden med ett förslag om en ny 
skola i Ekensberg i årskurserna F-3, i enlighet med uppdraget från nämnd. 

Hyreskostnad per plats bedöms uppgå till cirka 58 200 kronor i dagens penningvärde. 
Koncernledningen och stadsledningskontoret delar SISAB:s och 
utbildningsnämndens bedömning om att förslaget innebär en hög hyra per plats för 
nämnden. Avgående årshyra för den befintliga Ekensbergsskolan uppgår till 3,2 mnkr 
och denna har avräknats i ärendet Blommensbergsskolan – Uppförande av paviljong 
(2024-03-27, dnr KS 2024/294).  

Förslaget innebär nödvändig rivning av befintlig byggnad på Ekensbergsskolan. 
Rivnings- och restvärdekostnader uppgår till 9,9 mnkr. Utbildningsnämnden uppger 
att centrala medel avses sökas från staden för detta. Stadsledningskontoret konstaterar 
att detta kan ske förutsatt att sådana medel finns avsatta i budget aktuellt år. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret vill påtala vikten av att nämnden, i 
samverkan med SISAB, återkommer i genomförandeärendet med en 
konsekvensbeskrivning för den minskade kapaciteten tillförandet av denna skola 
innebär för andra skolor i området. Eftersom nybyggnationen kan innebära att 
paviljongen vid Blommensbergsskolan avvecklas tidigare än planerat år 2035, 
konstateras att den behöver ingå i tidplan och ekonomisk analys i kommande 
genomförandeförslag. 
 
Inför kommande genomförandebeslut vill koncernledningen och 
stadsledningskontoret att bolaget säkerställer att samtliga risker är utredda och 
hanterade, och att det finns ett tillräckligt riskpåslag och en planering för att hantera 
den påverkan de kan få på projektet om de faller ut.  
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret föreslår mot denna bakgrund att 
koncernstyrelsen respektive kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige 
beslutar om att godkänna inriktningen för nybyggnation av Ekensbergsskolan. 
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Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB 

Särskilt uttalande av Christofer Fjellner m.fl. (M) och Jonas Naddebo (C) 

En ny skola i Ekensberg är ett bevis på att ett aktivt oppositionsarbete kan ge resultat. 
Ett blocköverskridande beslut skapar inte bara brett stöd, utan också långsiktig 
stabilitet för ett bostadsområde som förtjänar att få växa och utvecklas, inte 
avvecklas. En ny skola säkrar Ekensbergs framtid som en levande och barnvänlig 
stadsdel. 

Skolan har länge varit en självklar samlingspunkt, ett hjärta i lokalsamhället som 
bidragit till identitet, trygghet och gemenskap. Utan en fungerande skola riskerade 
Ekensberg att förlora mycket mer än en byggnad utan riskerade att urholka hela 
områdets attraktivitet, särskilt för barnfamiljer.  

Samtidigt vill vi betona vikten av att SISAB tillsammans med utbildningsnämnden 
inför genomförandebeslutet säkerställer att samtliga risker är värderade, utredda och 
hanterade, och att det finns ett tillräckligt riskpåslag.  

Även om det dröjer innan en ny skola står färdig, är beslutet att riva den gamla av 
säkerhetsskäl helt rätt. Men vi får inte låta platsen förfalla till en grusöken under 
övergångsperioden. Staden har ett ansvar att förvalta detta mellanrum på ett 
meningsfullt sätt. Genom stadsodling, grönska och sociala ytor kan vi skapa en 
levande plats även i väntan på skolbygget. Här har stadsdelsnämnden ett tydligt 
ansvar.  

Stockholm ska vara en stad för barn och deras familjer, och med detta kommer 
Ekensbergsborna att höra ljudet av lek på en ny skolgård i deras stadsdel inom några 
år igen. 
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