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Utlåtande Rotel II och Rotel VII (Dnr KS 2026/505) 

Reviderat inriktningsbeslut för projekt Renovering 
och utveckling av Kampementsbadet, del av 
fastigheten Norra Djurgården 1:1 
 

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Jan Valeskog och Alexandra Mattsson 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har beslutat om ett förslag till reviderad 
inriktning för projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra 
Djurgården 1:1. Projektet avser renovering och utveckling av ett av stadens mest 
besökta utebad på Gärdets sportfält. 

Beredning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet och anser att det bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål. Samtidigt konstaterar kontoret att det finns flera viktiga 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Reviderad inriktning för projekt Renovering och utveckling av 

Kampementsbadet, godkänns. 
2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet 

Renovering och utveckling av Kampementsbadet, i enlighet med alternativ 
C som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
investeringsutgift som redovisas i bilaga till utlåtandet. 

3. Utgifterna för år 2026 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2027.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, följande.

Inriktningsbeslut med en bedömd tillkommande hyreskostnad för 
idrottsnämnden enligt bilaga till utlåtandet godkänns.
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frågor att hantera inför kommande genomförandebeslut, inte minst kostnadskontroll, 
riskhantering och arrendeavtalets långsiktiga förutsättningar. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Kampementsbadet öppnade 1962 och är ett uppskattat utebad och har tiotusentals 
besökare under säsong. Under sommaren bedrivs även simskola på badet och 2025 
registrerades nästan 800 simskolebesök. 

Anläggningen är dock i behov av upprustning och utbyggnad för att möta efterfrågan 
på utebad bland stockholmarna. I och med detta beslut kan förvaltningarna fördjupa 
utredningsarbetet i syfte att få till ett renoverat och utbyggt bad som möjliggör för 
mer motion, nöje och simskola.  

Inom ramen för den fortsatta utredningen ska förvaltningarna också se över 
möjligheten till bredare serviceutbud på platsen och därmed studera fler alternativ än 
enbart uppställningsplatser för foodtrucks vid badet. 

Som stadsledningskontoret påpekar är det viktigt att förvaltningarna inför ett 
genomförandebeslut praktiserar en stram projektstyrning och arbetar för att hålla 
kostnader nere och för att omhänderta identifierade risker. 

Renoveringen av Kampementsbadet har god potential att stärka förutsättningarna för 
simkunnighet och skapa bättre möjligheter till motion, rekreation och 
föreningsverksamhet. Vi ser därför fram emot att under 2029 återinviga badet 
tillsammans med allmänhet och föreningsliv.  

Bilaga 

Ekonomisk redovisning med kalkyl (SEKRETESS enligt OSL 19 kap. 1 och 3 §§), 
dnr KS 2025/505-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner och Dennis Wedin (båda M) och 
borgarrådet Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Att  delvis godkänner förslag till beslut. 

Att  därutöver anföra följande 

Kampementsbadet är ett uppskattat utebad och en viktig idrotts- och mötesplats för 
Gärdet, Norra Djurgården och den växande norra innerstaden. Anläggningen är sliten 
och behöver rustas upp. Att gå vidare med en renovering och utveckling är därför en 
riktig inriktning. Förvaltningens alternativ C innehåller flera tydliga förbättringar. 
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Mer bassängyta, undervisningsbassäng, bättre tillgänglighet och modernare tekniska 
lösningar stärker badets funktion. Det är särskilt viktigt eftersom simkunnighet är en 
trygghetsfråga. Fler barn ska kunna lära sig simma, samtidigt som föreningsliv och 
motionssimmare får bättre förutsättningar. 

Samtidigt är detta en investering som ska bära sig i många decennier. När staden ändå 
gör en så omfattande ombyggnad behöver frågan om en 50-metersbassäng prövas 
ordentligt. Det handlar inte om att bromsa projektet, utan om att säkerställa att badet 
inte byggs för litet från början. En 50-metersbassäng kan ge större kapacitet för 
simundervisning, träning, föreningsliv och allmänhetens motionssim. Om en sådan 
lösning inte är möjlig måste skälen redovisas öppet. Nämnden behöver veta om 
begränsningen ligger i ekonomi, mark, teknik, arrende, Nationalstadsparken eller 
drift. Investeringar i stadens bad och idrottsanläggningar är angelägna, men varje 
större beslut ska bygga på robusta underlag. Därför behövs en tydligare 
livscykelkalkyl som visar investeringsutgift, driftkostnad, energianvändning, 
vattenrening, underhåll och kapacitetsnytta. 

Badet behöver också fungera bättre i vardagen. Ett senioranpassat utegym i 
anslutning till badet eller Gärdets sportfält skulle ge fler äldre möjlighet till trygg och 
tillgänglig träning. Det är en begränsad åtgärd i förhållande till projektets storlek, 
men med stor lokal nytta. -Samma sak gäller cykelparkeringen. Om fler barnfamiljer, 
simskoleelever och motionärer ska använda badet måste det vara enkelt att cykla dit. 
Cykelplatserna bör vara fler, trygga, väl placerade och dimensionerade efter framtida 
besökstryck. I området saknas det idag ett åretruntbad, och det hade varit fördelaktigt 
att titta på möjligheterna för badet att vara öppet året om.  

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 3 juni 2026 

Karin Wanngård 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Ärendet 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden har beslutat om ett förslag till reviderad 
inriktning för projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra 
Djurgården 1:1. Projektet avser renovering och utveckling av ett av stadens mest 
besökta utebad på Gärdets sportfält. 

I det reviderade underlaget redovisas fortsatt två alternativ, A och C. Gemensamt för 
båda alternativen är att byggnaderna längs Sandhamnsgatan ersätts med nya 
byggnader med omklädningsrum, flexomklädningsrum, toaletter, personalutrymmen, 
tvättstuga, städcentral, kassafunktion, maskinrum och omklädningsrum för 
idrottsytorna på Gärdets sportfält. Även entrétorg, angöring, cykelparkering, ny 
vattenreningsanläggning, solceller och modernare tekniska lösningar är identiska i de 
båda alternativen. 

Det som skiljer alternativen åt är framförallt storleken på bassängytan, utemiljön, 
garagelösningen och funktionerna i hangarbyggnaden. Alternativ A innebär 
upprustning av befintlig motionsbassäng och plaskbassäng samt en begränsad 
renovering av hangarbyggnaden. Alternativ C innebär istället en utvecklad 
anläggning med större motionsbassäng, undervisningsbassäng, plaskbassäng, ny 
garagebyggnad och en fullt renoverad hangarbyggnad. 

Nedan följer en sammanställning i tabellformat över de två alternativen. 

 Alt. A Alt. C 

Bassängyta Motionsbassäng, 25 x 12 
Plaskdamm 

(Option: 
undervisningsbassäng) 

Fullt utvecklad 
motionsbassäng 25 x 25 

Plaskdamm 
Undervisningsbassäng 

Bassängdjup 0,9–1,4 meter 1,2–1,8 meter 

Ny byggnad längs 
Sandhamnsgatan Ja Ja 

Hangarsbyggnad Mindre renovering Fullt renoverad 

Ny garagebyggnad Nej Ja 

I alternativ A ingår den nya undervisningsbassängen som option. Om alternativ A 
skulle väljas föreslår nämnderna att alternativet genomförs med denna option, 
eftersom en undervisningsbassäng stärker förutsättningarna för simundervisning och 
gör det möjligt att separera lek och motionssim. 

Eftersom en ny byggnad längs Sandhamnsgatan nu ingår i båda alternativen ligger 
skillnaden mellan alternativen i första hand i vilken kapacitet och funktion 
motionsbassängen ska ha på lång sikt samt i omfattningen av åtgärderna för 
hangarbyggnaden och garagebyggnaden. Alternativ A innebär en mer begränsad 
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upprustning av badet. Alternativ C innebär en större utveckling av anläggningen och 
bedöms ge bättre förutsättningar för simundervisning, tillgänglighet, trygghet, 
arbetsmiljö och en långsiktigt utvecklingsbar anläggning. 

Fastighetsnämnden och idrottsnämnden förordar alternativ C. Nämnderna bedömer 
att alternativet ger mest utökad bassängkapacitet och en bättre produkt i förhållande 
till investeringsutgiften. Alternativ C bedöms också ge bättre förutsättningar för 
tillgänglighet, arbetsmiljö, trygghet, simundervisning och långsiktig utveckling av 
badet. 

Tidplan och ekonomi 

Projektets preliminära tidplan ser ut enligt följande: 

• Genomförandebeslut i nämnder: kvartal 4 2026 
• Genomförandebeslut kommunfullmäktige: kvartal 1 2027 
• Produktionsstart: kvartal 3 2027 
• Produktion klar: kvartal 2 2029 
• Tillträde hyresgäster: kvartal 2 2029 

Tidplanen innebär att Kampementsbadet hålls stängt säsongen 2028. 

Nämnderna anger att arrendeavtalet bör omförhandlas i samband med ett eventuellt 
genomförandebeslut, främst i syfte att säkerställa en längre upplåtelsetid. Detta 
bedöms vara viktigt för att skapa långsiktiga förutsättningar för fortsatt 
badverksamhet på platsen och för att investeringens avskrivningstid ska vara rimlig i 
relation till upplåtelsetiden. 

Nämnderna redovisar ett antal risker som enligt fastighetskontoret är omhändertagna i 
kalkylen. Riskerna avser bland annat markförhållanden och eventuella föroreningar, 
projektets läge inom Nationalstadsparken, materialprisökningar och leveranstider 
samt frågor kopplade till arrendeavtalets längd i förhållande till investeringens 
avskrivningstid. 

För att öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har 
fastighetskontoret en praxis att belägga projektekonomin i investeringsbeslut med 
sekretess så länge projektet pågår. Projektekonomin redovisas därför i bilaga 1 till 
nämndens tjänsteutlåtande. Projektets investeringsvolym bedöms överstiga 300 
miljoner kronor. 

Den bedömda hyreskostnaden för idrottsnämnden redovisas i bilaga till utlåtandet. 

Fastighetsnämnden 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 april 2026 följande. 
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1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och föreslår att 
kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och att 
fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet Renovering 
och utveckling av Kampementsbadet (enligt alternativ C - renovering och 
utveckling) som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en utgift 
som redovisas i bilaga 1. 

2. Fastighetsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Reservation av Henrik Virro (M), se Reservationer m.m. 

Ersättaryttrande av Lovisa Hedin (KD) som instämde i reservation anförd av Henrik 
Virro (M). 

Idrottsnämnden 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 april 2026 följande. 
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar för projektet Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet (enligt alternativ C - renovering och utveckling) som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut till en sammanlagd beräknad 
utgift; se bilaga 1. 

2. ldrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för projektet 
Renovering och utveckling av Kampementsbadet (enligt alternativ C - 
renovering och utveckling). 

3. ldrottsnämnden förklarar ärendet för omedelbart justerat. 

Reservation av Anna Cederschiöld Stuart (M) och Hanna Wistrand (L), se 
Reservationer m.m. 

Fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande 
daterat den 26 mars 2026 har i huvudsak följande lydelse. 

Bakgrund 

Kampementsbadet är beläget i Norra innerstadens stadsdelsområde på Gärdets 
sportfält. Marken arrenderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning samt ingår i 
Nationalstadsparken. Arrendet redovisas separat i bilaga 1. Kampementsbadet, som 
invigdes 1962 och som i över 60 år varit ett välbesökt bad, är nu i behov av 
omfattande underhållsåtgärder. 
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Bild 1 - orienteringskarta. Ortofoto över Kampementsbadet. Källa: dpMap 2025. 

Badet består av 

• en 25-metersbassäng (5 banor) med största djup 1,40 meter (lägre än 
standarddjup) 

• en plaskdamm för barn 
• en klätterställning 
• utomhusdusch 
• drifts- och personalutrymmen 
• omklädningsrum 
• bastu 
• toaletter 
• teknikutrymmen. 

Kampementsbadet är ett betalbad med uppvärmda bassänger. Badet har öppet 
mellan maj och augusti och enligt de senaste tre årens besöksstatistik var det 
30 000-32 000 besökare per år. 

Kampementsbadet är ett av stadens mest besökta utebad. Förenings-livet 
bedriver simskola på sommaren under veckorna 24-33 och år 2025 registrerades 
792 stycken simskolebesök. Utöver det faktiska behovet av anläggningen i dag 
planeras Frihamnen och Loudden i närheten av Gärdet att bland annat 
exploateras med nya bostäder (cirka 6 000 bostäder). I och med detta, 
tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, bedöms besöksunderlaget för 
Kampementsbadet öka. Förvaltningarna bedömer att både utbudet och 
faciliteterna på badet behöver utvecklas för att möta framtida efterfrågan. 

Samtliga byggnader (från 1962) och installationer har uppnått sin tekniska 
livslängd och är i stort behov av omfattande renovering och upprustning. För att 
klara ett fortsatt öppethållande behöver vitala tekniska installationer genomgå 
en omfattande renovering. Detta gäller även utomhusbassängerna. Utöver de 
tekniska bristerna behöver även badet anpassas för att möta dagens 
tillgänglighets-krav. 

Kampementsbadet

Frihamne
nGärdets sportfält

Loudden _...

Lindarängsvägen
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Att inte åtgärda fel och brister kan leda till att anläggningen 

• drabbas av akuta driftsstopp och tillfälliga längre avstängningar 

• på sikt riskerar att behöva stänga. 

Tidigare beslut 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-förvaltningen. 
Samverkan är etablerad med trafikkontoret, gällande entrelösning, området vid 
Sandhamnsgatan. 

Projektet har stämt av volymer och placering av byggnader med fastighetsägaren 
Kungliga Djurgårdens förvaltning. 

Samråd har genomförts med stadsledningskontoret 25 mars 2026. 

Beskrivning av projektet 

Sedan inriktningsbeslut 

Av inriktningsbeslutet i kommunfullmäktige framgår att fastighetsnämnden medges 
rätt att fortsätta planering för projektet Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet i enlighet med alternativ A och alternativ C som underlag för ett 
kommande genomförandebeslut. Det efterfrågades således två jämförelse-alternativ: 
att antingen renovera badet med minsta möjliga åtgärder (alternativ A), eller renovera 
och utveckla badet till modern standard (alternativ C) I det ursprungliga 
inriktningsbeslutet (juni 2022) fanns även alternativ B. Det alternativet ströks i 
samband med beslutet. 

Typ av beslut Instans Diarienummer Beslutat 

 
Fastighetsnämnden 

 
FSK 2021/398 

 
 
 

Utredningsbeslut 
 

ldrottsnämnden 
IDF 5.1.1/2021/2327 

 
 
 

2021-09-28 

 
Fastighetsnäm nden 

 
FSK 2021/398 

 

 
lnriktningsbeslut 

 
ldrottsnämnden 

 
IDF 5.1.1/2021/2327 

 

 
2022-06-14 

 
lnriktningsbeslut 

 
Kommunfullmäktige 

 
KS 2022/801 

 
2022-12-19 
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Sedan inriktningsbeslutet har besiktningar av de befintliga byggnaderna genomförts 
och av statusrapporterna framgår att byggnaderna är i sådant skick att de inte går att 
renovera och bevara, med undantag för den så kallade hangarbygganden; se bild 2. 
Samtliga byggnader längsmed Sandhamnsgatan behöver därför ersättas med nya. 

Bild 2. Rödmarkerat område visar byggnader som bedömts som uttjänta och bör 
ersättas med nya. Källa: dpMap 2015. 

Därmed är inte alternativ A längre möjligt att genomföra enligt det som 
efterfrågades av det tidigare inriktningsbeslutet, det vill säga renovera badet 
med minsta möjliga åtgärder. I både alternativ A och C tillskapas en ny 
byggnad med samma utformning och plan-lösning. Det som nu skiljer 
alternativ A och alternativ C från varandra är utemiljön, hur stor bassängyta 
som tillskapas samt garagelösning. 

Option om undervisningsbassäng 

Styrgruppen har även beslutat att en option avseende en undervisningsbassäng 
ska utredas i alternativ A. 

Alternativ A och alternativ C 

Projektet har utrett två olika alternativ. Det alternativen har gemensamt är 
utformning och planlösning i de nya byggnaderna längsmed Sandhamnsgatan 
samt lösning för angöring och entretorg. Det som skiljer alternativen åt är 
utformningen av utemiljön, garagelösning och funktioner i hangarbyggnaden. 
Kalkyl för respektive alternativ redovisas i den ekonomiska bilagan. 

Nedan följer en sammanställning i tabellformat över de båda alternativen. 
 Alt.A Alt. C 

Hangarbyggna
d
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Bassängyta Motionsbassäng, 25 x 12 
Plaskdamm 

(Option: 
undervisningsbassäng) 

Fullt utvecklad: 
Motionsbassäng, 

25 X 25 
Undervisningsbassäng 

Plaskdamm 
Bassängdjup 0,9-1,4 m 1,2-1,8 m 
Ny byggnad längs 
Sandhamnsgatan Ja Ja 

Hangarbyggnad Mindre renovering Fullt renoverad 
Ny garagebyggnad Nej Ja 

Gemensamma funktioner i alternativ A och C: 

Ny byggnad längs Sandhamnsgatan 

• 2 omklädningsrum. 
• 2 flexomklädningsrum. 
• Toaletter och tillgänglig toalett. 
• Modern kassafunktion. 
• Personalutrymmen. 
• Tvättstuga och städcentral. 
• 2 omklädningsrum för idrottsytor på Gärdets sportfält. 
• Modernt passagesystem. 
• Maskinrum. 
• För att inrymma de funktioner som behövs har byggnaderna breddats mot 

Sandhamnsgatan och därmed ett större fotavtryck än befintliga byggnader. 

Utemiljön 

• Torgmiljö vid entre med angöring och cykelparkering. 
• Plats för foodtruck. 
• Staket med grindar runt badet. 
• Spolplatta vid garage. 

Tekniska funktioner 

• Teknikrum som uppfyller arbetsmiljölagens krav. 
• Solceller på tak. 
• Ny vattenreningsanläggning med modern standard. 

Nedan beskrivs vilka funktioner som ingår i respektive alternativ samt vilka 
konsekvenser förslaget innebär. 

Alternativ A: 

• Upprustning av befintlig motionsbassäng genom att utföra relining i befintlig 
konstruktion. 

• Upprustning av befintlig plaskbassäng. 
• Hangarbyggnaden behåller samma funktioner som i dag med garage, förråd och 

omklädningsrum utan toalett och dusch. 
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• Byggnaderna längsmed Sandhamnsgatan ersätts med nya och innehåller funktioner 
enligt programkrav. 

• Möjlig option: ny undervisningsbassäng, 17 x 10 meter. Djup 0,7-0,9 meter. 

Bild 3. Utklipp från programskiss med illustrationsplan, alternativ A. Källa: Nivå 
landskapsarkitektur. Rödmarkerat område visar undervisningsbasängen, som är en 
option. 

Konsekvenser 

• Motionsbassängen får inte större djup, tvärtom riskerar nuvarande djup om 1,40 att 
ytterligare minska på grund av ny relining. 

• Alternativet skulle begränsa möjligheten för framtida utbyggnad. 
• Ingen utökning av kapacitet i motionsbassängen. 
• Det tillfälliga garaget för skötsel av hybridplanerna permanentas i en del av 

byggnaden som inte är ändamålsenlig i och med begränsad takhöjd. 
• Att inte bygga om hangarbyggnaden innebär att den inte kommer bli 

tillgänglighetsanpassad. 

I detta förslag hindras en framtida utveckling av badet då den renoverade och 
utbyggda vattenreningen, som är nödvändig, skulle begränsa möjligheten till en 
framtida utbyggnad av bassänger och byggnader. Att i efterhand skapa en större 
bassängyta innebär att ett ytterligare sandfilter och större utjämningstank krävs och 
att nya rör under mark behöver dras till bassängen. Förutom att utvecklingen av badet 
begränsas av teknisk dimensionering kommer det även medföra en ny etablering av 
byggplatsområde som riskerar att påverka badets öppethållande och ge skador på 
utemiljön. 

Om detta alternativ beslutas föreslår förvaltningarna att det genom-förs med optionen 
om en undervisningsbassäng. Förutom att en undervisningsbassäng ökar 
förutsättningarna för ökad simkunnig-het, är det även en fördel att det går att separera 
lek och motion på de tider som undervisningsbassängen inte används för simskole-
verksamhet - vilket ökar kapaciteten. 
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Alternativ C: 

• 1 motionsbassäng med 10 banor. 25 x 25 meter. Djup 1,2-1,8 meter. 
• 1 undervisningsbassäng 17 x 10 meter. Djup 0,7-0,9 meter. 1 plaskbassäng med 

badyta på cirka 40 kvadratmeter. Maximalt djup om 0,4 meter. 
• Garage för skötselfordon som driftar Gärdets sportfält. 
• Hangarbyggnaden återfår sin ursprungliga utformning och inrymmer funktioner som 

sociala ytor, förråd och motionsrum. Finns möjlighet att tillskapa bastu. 

 

Bild 4. Utklipp från programskiss med illustrationsplan, alternativ C. Källa: Nivå 
landskapsarkitektur. 

Konsekvenser 

• Detta alternativ innebär en högre investeringsutgift. 

Alternativet ger mest utökad bassängkapacitet och blir en bättre produkt i förhållande 
till investeringsutgiften. 

Hållbarhet och kvalitet 

Antikvariska aspekter 

Byggnaden är inte klassificerad enligt Stadsmuseets klassificerings-karta, men om 
den skulle bli föremål för klassificering skulle den troligen anses ha ett högt 
kulturhistoriskt värde enligt antikvarien i projektet. 

I alternativ C kommer hangarbyggnaden att återfå sitt ursprungliga utseende och 
möjligheten att bevara lanterninerna kommer studeras vidare. 

Arbetsmiljö 
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Befintliga brister i arbetsmiljön för drifts- och personalutrymmen åtgärdas i alternativ 
A och C med ändamålsenliga ytor. I alternativ C förbättras förutsättningarna för 
utedriften ytterligare i och med en ny garagebyggnad. 

Barnrättsperspektiv 

Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens investeringsprojekt 
ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-perspektivet ska beaktas så att barn 
kan orientera sig i anläggningen och röra sig säkert. De som besöker anläggningen 
ska känna sig välkomna. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort. 

Barns rätt till delaktighet, likabehandling och skydd mot diskrimi-nering ska beaktas. 
En barnkonsekvensanalys kommer tas fram i projektet. 

Jämställdhet och jämlikhet 

I ombyggnaden av Kampementsbadet ingår att skapa flex-omklädningsrum för att 
främja jämlikhet. Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet 
genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda duschrum. 

Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stora delar gynna flickor och 
pojkar i alla åldrar. "Ung livsstil" har studerat besöksfördelningen i simhallar. De har 
konstaterat att den totala könsfördelningen bland besökarna är jämn, och simhallen 
anses vara en anläggningstyp som i samma utsträckning gynnar pojkars och flickors 
idrottande. Troligen är fördelningen likvärdig gällande bassängbaden. 

Båda alternativen gynnar besökare oavsett könstillhörighet, funktionshinder och 
ålder. 

Miljökonsekvenser 

Projektet ska följa stadens miljöprogram samt ha en projekt-anpassad miljöplan. 

Projektet kommer ha fokus på att skapa energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder. Projektet kommer även minska 
driftskostnaderna för staden genom att bland annat investera i egen produktion av 
förnybar el och minska mängden köpt energi per kvadratmeter. Solcellspaneler 
skapas på de tillkommande byggnadernas tak. 

Det är inte alla befintliga byggnader som har dömts ut i status-besiktningar. Till 
exempel anses den så kallade hangaren vara i ett sådant skick att renovering bedöms 
lämplig. Projektet avser därmed att inrymma byggnaden med ändamålsenliga 
funktioner för verksamheten. 

Energieffektivitet och driftsoptimering sker genom att värmen från avblödningsvatten 
kommer att återvinnas vid påfyllning av nytt vatten. Avblödningsvatten återvinns 
även vid backspolning av filter. 
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Tillgänglighet 

Projektet ska följa Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för 
personer med funktionsnedsättning. 

Funktionshinderperspektivet beaktas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses 
för besökare och brukare. En tillgänglighets-konsult har varit med och kommer 
fortsatt vara delaktig i utredningsarbetet med framtagande av programhandling för att 
säkerställa att tillgänglighetskraven för Kampementsbadet uppfylls. 

Alternativ A och C uppfyller tillgänglighetskravet fullt ut i de nya byggnaderna längs 
Sandharnnsgatan. Alternativ C förbättrar tillgängligheten ytterligare i och med att 
motionsbassängen utformas med en trappa och ledstång samt att hangarbygganden 
tillgänglighetsanpassas med nya entreer och lokaler. 

Trygghet och säkerhet 

Alla ska känna trygghet i anläggningen. Personal och besökare ska kunna överblicka 
området. 

Projektet planeras med robusta och tåliga byggnader, vilket innebär att brandskydd, 
åverkansåtgärder, skalskydd med mera prioriteras. Både alternativ A och C skapar 
bättre förutsättningar för trygghet och säkerhet i och med överblickbarhet från kassan 
mot badområdet och omklädningsrummen samt att det tillskapas säkra förvarings-
skåp för besökare att nyttja. 

Mål och syfte 

Effektmål 

• Skapa en trygg och välkomnande entre och angöring. 
• Skapa verksamhetsanpassade och tillgängliga byggnader. 
• Öka kapaciteten på vattenreningssystemet för att uppnå myndighetskrav. 
• Ökad simkunnighet och få flera stockholmare i rörelse. 
• Möjlighet till förlängd säsong. 

Projektmål 

Målet med projektet är att skapa en byggnad och anläggning som uppfyller gällande 
myndighets- och lagkrav samt är långsiktigt hå11bar. 

Projektets genomförande bidrar till att uppfylla Kommun-fullmäktiges mål för 
verksamhetsområdet alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och 
föreningsliv, genom att ge möjligheten för alla barn och unga att utöva idrott utifrån 
sina egna förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad simkunnighet och målet 
att tillgängliggöra lokaler för alla, oavsett funktions-förmåga. 
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Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Stockholm ska vara en stad där 
den biologiska mångfalden ökar tar projektet hänsyn till genom att plantera värdefulla 
träd, och planterar även nya träd i alternativ C. 

Framtida byggnader och insta11ationer görs energieffektiva och klimatsmarta. Den 
totala energiförbrukningen bedöms öka vid uppvärmning av bassänger och 
byggnader. Projektets genom-förande bidrar till att uppfylla mål i översiktsplan för 
Stockholms stad om en klimatsmart och tålig stad. 

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet Stockholm ska bli klimatpositivt - 
genom minskade utsläpp och ökad koldioxidlagring uppfylls genom att projektet 
avser att installera solceller. 

Kommunfullmäktiges mål för verksamhetsområdet stockholmarnas hälsa ska främjas 
genom ren luft, rent vatten och giftfria miljöer uppfylls genom en ny och modem 
vattenrening som innebär att mängden klor minskar. 

Preliminär tidplan 

Tidplanen innebär att Kampementsbadet är stängt säsongen 2028. 

Reviderat inriktningsbeslut KF Q2 2026 

Genomförandebeslut FN/IDN  Q4 2026 

Genomförandebeslut KF  Ql 2027 

Produktionsstart  Q3 2027 

Produktion klar  Q2 2029 

Tillträde hyresgäst  Q2 2029 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 
mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att beloppen 
i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med slut-
redovisning för nämnd redovisas samtliga kostnader. Projektets investeringsvolym 
uppskattas till över 300 miljoner kronor. 

Risker och möjligheter 

Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna och möjligheterna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i kalkylen. 

Risk Åtgärdsförslag/kommentar 
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Markförutsättningar/eventuella 
föroreningar kan, ifall de vid fördjupade 
undersökningar visar sig vara allvarliga, 
medföra höga kostnader och förseningar. 

Kända markföroreningar i angränsande 
projekt, planera för detta och ta höjd för kostnaden i ett tidigt 
skede. 

Badet ligger inom 
Nationalstadsparken, vilket medför att 
särskild vikt måste läggas vid miljöhänsyn 
och 
gestaltning. 

Dialog med Kungliga Djurgårds- 
förvaltningen och Stadsmuseet. 

Det rådande världsläget kan påverka 
materialpriser och leveranstider, vilket 
medför att 
dessa blir svårbedömda. 

Riskpeng finns med i kalkylen. 

Om avskrivningstiden blir 
längre än arrendetiden kan detta medföra 
svårigheter vid arrendets utgång. 

Dialog med Kungliga Djurgårds- 
förvaltningen gällande nytt arrendeavtal med lång arrendetid 
för att skapa goda förutsättningar. Arrendet redovisas separat 
i bilaga 1. 

Förvaltningarnas analys 

Utomhusbad är högt efterfrågade av stockholmarna. Dessa fungerar ofta som tydliga lokala 
målpunkter i de områden där de är belägna, och i takt med att staden växer är det av stor vikt 
att de befintliga anläggningarna kan underhållas och utvecklas. 

Utomhusbassängerna används förutom för motion, rekreation och lek också för 
simundervisning. Renovering av tekniska installatio-ner och nya byggnader för personal och 
besökare är nödvändigt för att långsiktigt kunna uppfylla verksamhetens behov. Att utöka 
bassängytan är viktigt för att kunna få fler stockholmare i rörelse. Befintlig bassäng har ett 
begränsat bassängdjup på max 1,4 meter, medan en ny bassäng möjliggör fler linbanor samt 
ett större bassängdjup i enlighet med dagens standard. 

Möjligheter Åtgärdsförslag/kommentar 
Att fortsatt kunna säkerställa 
stockholmarnas långsiktiga behov av 
tillgång till anläggningar för idrott och 
rekreation. 

Alternativ C innebär större möjligheter än 
alternativ A. 

Att tillskapa hållbara energi- 
effektiva byggnader och 
vattenrening. 

Uppfylls i båda alternativen, men större 
möjligheter i alternativ C i och med ny garagebyggnad. 

Möjlighet till utveckling av ett 
välbesökt utebad och behålla funktioner 
även för idrotterna på Gärdets sportfält. 

Alternativ C innebär större möjligheter än 
alternativ A. 
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Förvaltningarna förordar alternativ C eftersom det uppfyller de flesta mål och syften för 
projektet. Detta alternativ ger mest utökad bassängkapacitet och det blir en bättre produkt i 
förhållande till investeringsutgiften. 

Remissammanställning 

Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och idrottsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 15 maj 2026 har i huvudsak 
följande lydelse. 

Kommunfullmäktige har i kommunfullmäktiges budget för 2026 formulerat mål om 
att alla stockholmare ska ha tillgång till ett rikt kultur-, idrotts- och föreningsliv samt 
att alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och en rik 
fritid. Stadsledningskontoret bedömer att projektet Renovering och utveckling av 
Kampementsbadet har god potential att bidra till dessa mål genom att säkerställa 
fortsatt badverksamhet, stärka förutsättningarna för simkunnighet och skapa bättre 
möjligheter till motion, rekreation och föreningsverksamhet. 

Stadsledningskontoret ser positivt på att projektet innehåller höga ambitioner 
avseende tillgänglighet, trygghet, flexibla omklädningslösningar och förbättrad 
arbetsmiljö. Det är också positivt att projektet utformas med miljö- och energihänsyn, 
bland annat genom solceller, energieffektiva tekniska system och modern 
vattenrening. 

Stadsledningskontoret instämmer i nämndernas bedömning att förorda alternativ C. 
Alternativet ger bättre förutsättningar att långsiktigt utveckla anläggningen, möta ett 
växande antal besökare och skapa mervärden i form av ökad kapacitet, bättre 
tillgänglighet och stärkt simundervisning. Det minskar också risken för att staden 
genom ett mer begränsat alternativ låser fast anläggningens framtida 
utvecklingsmöjligheter. 

Stadsledningskontoret konstaterar samtidigt att Kampementsbadet är ett utomhusbad 
med verksamhet under en begränsad del av året. Det innebär att 
investeringskostnaden behöver bedömas utifrån att anläggningen inte används som en 
helårsöppen sim- och badanläggning. I den fortsatta planeringen är det därför särskilt 
viktigt att projektets innehåll anpassas i förhållande till anläggningens funktion som 
säsongsöppet bad. 

Projektet är kostsamt och flera av projektets förutsättningar är riskdrivande. Mot 
bakgrund av att anläggningen är öppen under en begränsad del av året är det särskilt 
viktigt att fastighetsnämnden och idrottsnämnden gör sitt yttersta för att hålla nere 
kostnaderna i projektet. Planeringen bör präglas av stram projektstyrning, tydliga 
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prioriteringar och en utgångspunkt att kostnadsdrivande lösningar ska undvikas om 
de inte är nödvändiga för anläggningens funktion som säsongsöppet bad. 

Stadsledningskontoret noterar vidare att det finns en risk kopplad till arrendeavtalet 
med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Enligt nämndernas underlag löper aktuell 
upplåtelsetid till och med 31 december 2031. Stadsledningskontoret delar 
bedömningen att frågan om en längre upplåtelsetid behöver hanteras inför kommande 
genomförandebeslut för att skapa stabilitet och förutsägbarhet gällande investeringens 
avskrivningstid och anläggningens långsiktiga användning. 

Stadsledningskontoret förutsätter vidare att nämnderna i underlaget inför kommande 
genomförandebeslut tydligt redogör för projektets slutliga utformning, kostnadsbild, 
centrala risker och hur dessa har omhändertagits. Det gäller särskilt risker kopplade 
till markförhållanden, Nationalstadsparkens särskilda förutsättningar, gestaltning, 
materialprisökningar och arrendefrågan. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner inriktningen för 
projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra Djurgården 1:1 och 
att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet i enlighet med 
alternativ C som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en 
investeringsutgift som redovisas i bilaga 1. Utgifterna för år 2026 ska rymmas inom 
nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 
2027. 

Vidare föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen, under förutsättning att 
kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, för egen del godkänner inriktningsbeslutet 
med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga 1. 
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Reservationer m.m. 

Fastighetsnämnden 

Reservation av Henrik Virro m.fl. (alla M) 

1. Att fastighetsnämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut.  
2. Att fastighetskontoret inför genomförandebeslutet ska pröva om projektet kan 

utformas med en 50-metersbassäng.  
3. Att prövningen ska redovisa konsekvenser för investeringsutgift, drift, energi, 

vattenrening, tidplan, arrende, markpåverkan och Nationalstadsparken.  
4. Att fastighetskontoret ska pröva ett senioranpassat utegym i anslutning till 

badet eller Gärdets sportfält. 
5. Att fastighetskontoret ska säkerställa fler trygga och välplacerade cykelplatser 

vid badets entré.  
6. Att därutöver anföra följande: 

Kampementsbadet är ett uppskattat utebad och en viktig idrotts- och mötesplats för 
Gärdet, Norra Djurgården och den växande norra innerstaden. Anläggningen är sliten 
och behöver rustas upp. Att gå vidare med en renovering och utveckling är därför en 
riktig inriktning. Förvaltningens alternativ C innehåller flera tydliga förbättringar. 
Mer bassängyta, undervisningsbassäng, bättre tillgänglighet och modernare tekniska 
lösningar stärker badets funktion. Det är särskilt viktigt eftersom simkunnighet är en 
trygghetsfråga. Fler barn ska kunna lära sig simma, samtidigt som föreningsliv och 
motionssimmare får bättre förutsättningar. 

Samtidigt är detta en investering som ska bära i många decennier. När staden ändå 
gör en så omfattande ombyggnad behöver frågan om en 50-metersbassäng prövas 
ordentligt. Det handlar inte om att bromsa projektet, utan om att säkerställa att badet 
inte byggs för litet från början. En 50- metersbassäng kan ge större kapacitet för 
simundervisning, träning, föreningsliv och allmänhetens motionssim. Om en sådan 
lösning inte är möjlig måste skälen redovisas öppet. Nämnden behöver veta om 
begränsningen ligger i ekonomi, mark, teknik, arrende, Nationalstadsparken eller 
drift. Investeringar i stadens bad och idrottsanläggningar är angelägna, men varje 
större beslut ska bygga på robusta underlag. Därför behövs en tydligare 
livscykelkalkyl som visar investeringsutgift, driftkostnad, energianvändning, 
vattenrening, underhåll och kapacitetsnytta. 

Badet behöver också fungera bättre i vardagen. Ett senioranpassat utegym i 
anslutning till badet eller Gärdets sportfält skulle ge fler äldre möjlighet till trygg och 
tillgänglig träning. Det är en begränsad åtgärd i förhållande till projektets storlek, 
men med stor lokal nytta. -Samma sak gäller cykelparkeringen. Om fler barnfamiljer, 
simskoleelever och motionärer ska använda badet måste det vara enkelt att cykla dit. 
Cykelplatserna bör vara fler, trygga, väl placerade och dimensionerade efter framtida 
besökstryck. 
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Idrottsnämnden 

Reservation av Anna Cederschiöld Stuart m.fl. (M) och Hanna Wistrand (L) 

1. Att idrottsnämnden delvis godkänner förvaltningens förslag till beslut. 
2. Att därutöver anföra följande: 

Kampementsbadet är ett uppskattat utebad och en viktig idrotts- och mötesplats för 
Gärdet, Norra Djurgården och den växande norra innerstaden. Anläggningen är sliten 
och behöver rustas upp. Att gå vidare med en renovering och utveckling är därför en 
riktig inriktning. Förvaltningens alternativ C innehåller flera tydliga förbättringar. 
Mer bassängyta, undervisningsbassäng, bättre tillgänglighet och modernare tekniska 
lösningar stärker badets funktion. Det är särskilt viktigt eftersom simkunnighet är en 
trygghetsfråga. Fler barn ska kunna lära sig simma, samtidigt som föreningsliv och 
motionssimmare får bättre förutsättningar. 

Samtidigt är detta en investering som ska bära i många decennier. När staden ändå 
gör en så omfattande ombyggnad behöver frågan om en 50-metersbassäng prövas 
ordentligt. Det handlar inte om att bromsa projektet, utan om att säkerställa att badet 
inte byggs för litet från början. En 50-metersbassäng kan ge större kapacitet för 
simundervisning, träning, föreningsliv och allmänhetens motionssim. Om en sådan 
lösning inte är möjlig måste skälen redovisas öppet. Nämnden behöver veta om 
begränsningen ligger i ekonomi, mark, teknik, arrende, Nationalstadsparken eller 
drift. Investeringar i stadens bad och idrottsanläggningar är angelägna, men varje 
större beslut ska bygga på robusta underlag. Därför behövs en tydligare 
livscykelkalkyl som visar investeringsutgift, driftkostnad, energianvändning, 
vattenrening, underhåll och kapacitetsnytta. 

Badet behöver också fungera bättre i vardagen. Ett senioranpassat utegym i 
anslutning till badet eller Gärdets sportfält skulle ge fler äldre möjlighet till trygg och 
tillgänglig träning. Det är en begränsad åtgärd i förhållande till projektets storlek, 
men med stor lokal nytta. -Samma sak gäller cykelparkeringen. Om fler barnfamiljer, 
simskoleelever och motionärer ska använda badet måste det vara enkelt att cykla dit. 
Cykelplatserna bör vara fler, trygga, väl placerade och dimensionerade efter framtida 
besökstryck. I området saknas det idag ett åretruntbad, och det hade varit fördelaktigt 
att titta på möjligheterna för badet att vara öppet året om. 
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