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§ 7 
Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning, 
del av Västberga 1:1. Utredningsbeslut  
FSK 2023/154 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att 

utreda förutsättningarna för Nybyggnad av Västertorps sim- 
och idrottsanläggning som underlag till kommande 
inriktningsbeslut, med en beräknad utredningsutgift upp till 
40 mnkr. 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- 
och trygghetsutskott godkänner förslag till utredning. 

 
Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut  
1) Ordföranden Clara Lindblom (V), Anders Österberg m.fl. (S), 
Martin Hansson (MP), Sergej Salnikov (SD) och Said Abdu m.fl. 
(L) föreslår (se beslutet). 
  
2) Vice ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M) föreslår att nämnden 
beslutar enligt följande: 
  

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut 
2. Att projektets inriktning fortsatt ska vara att sim- och 
idrottshallen uppförs av en extern aktör, i enlighet med den 
tidigare beslutade inriktningen. 
3. Att därutöver anföra följande: 
  
Tyvärr konstaterar vi att vänsterstyret har beslutat att staden 
övertar projektet i egen regi, i strid med den tidigare 
beslutade inriktningen. Tillsammans med externa aktörer kan 
staden öka de totala investeringarna i idrottsanläggningar och 
få fram fler anläggningar snabbare. Detta samtidigt som 
staden minskar sin finansiella risk och högre 
investeringskostnader, som även medför ökade 
räntekostnader. Hur investeringarna finansieras får givetvis 
effekt på stadens ekonomi då utfallet för finansiella mål 
påverkas. Vi beklagar därför att de pilotprojekt som 
initierades under förra mandatperioden nu avbryts av 
vänsterstyret. Det gör att den samlade investeringstakten i 
idrottsanläggningar blir lägre än om privata aktörer tillåts 
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vara med. I slutändan är det stockholmarna och 
idrottsföreningarna som drabbas. 

  
Beslutsgång 
Ordföranden Clara Lindblom (V) ställer förslagen mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av 
ordföranden Clara Lindblom (V), Anders Österberg m.fl. (S), 
Martin Hansson (MP), Sergej Salnikov (SD) och Said Abdu m.fl. 
(L) 
  
Reservation 
Vice ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M) reserverar sig mot 
beslutet med hänvisning till sitt förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Ordföranden Clara Lindblom (V), Anders Österberg m.fl. (S) och 
Martin Hansson (MP) lämnar ett särskilt uttalande enligt följande: 

  
Det är bra att arbetena med multihallen på Vårbergs IP och 
den nya simhallen i Västertorp nu kan påbörjas i egen regi 
efter att man tidigare inte kommit framåt tillräckligt snabbt 
med privata alternativ. Det innebär att staden äntligen kan 
sätta igång arbetet och samtidigt kommer behålla sin rådighet 
över idrottsanläggningarna under en lång tid med minskade 
driftkostnader framöver. Vi säkrar att anläggningarna 
används till idrott och genom att bygga i egen regi säkras 
även att fastigheterna upprättas utefter den höga 
miljöstandard och de byggnormer som staden har satt. Egen 
regi innebär också minskade kostnader då det långsiktigt 
kommer att leda till lägre hyreskostnader. 
 
Det är av yttersta vikt att projekten börjar byggas så snart som 
möjligt. Båda anläggningarna har varit föremål för tidigare 
utredningar och majoriteten vill därför påpeka att det är 
centralt att lärdomar från dessa utredningar nyttjas till fullo. 
Genom att dra nytta av tidigare erfarenheter kan kostnader 
minska och anläggningarna komma på plats tidigare. Som 
alltid är noggrann kostnadskontroll central, staden ska 
hushålla med skattebetalarnas pengar. 

  
Ersättaryttrande 
Lovisa Bernhardsson (KD) instämmer i förslag från vice 
ordföranden Fritz Lennaárd m.fl. (M). 
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Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning, del av Västberga 1:1 

Utredningsbeslut 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
1. Fastighetsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning som underlag till kommande inriktningsbeslut, 
med en beräknad utredningsutgift upp till 40 mnkr. 
 

3. Fastighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott godkänner förslag till utredning. 

 
 
Idrottsförvaltningens förslag till beslut 
1. Idrottsnämnden godkänner projektdirektivet. 

 
2. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av 

fastighetsnämnden beställa framtagande av handlingar för 
Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning som 
underlag för kommande inriktningsbeslut till en utredningsutgift 
upp till 40 mnkr. 
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Sammanfattning 
Västertorps sim- och idrottshall, som invigdes 1973, är i behov av 
en omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet, samt för 
att komplettera med nya funktioner.  
 
Anläggningen består idag av en 25 meters simbassäng, en 
undervisningsbassäng, hopptorn, gym, gruppträningsrum och två 
stycken idrottshallar, varav en fullstor, och har idag cirka 200 000 
besökare årligen. Förhoppningen är att befintlig sim- och idrottshall 
kan hålla öppet fram till dess att den nya anläggningen öppnar.  
 
Ett programarbete för övergripande stadsutveckling för området 
kring Mellanbergsparken/Personnevägen har sedan 2020 bedrivits, 
där möjlig plats för ny anläggning har studerats. Stadsbyggnads-
kontoret har för avsikt att under våren 2023 skriva fram beslut om 
Start-PM för detaljplanearbete avseende den södra delen av 
Mellanbergsparken.   
   
Projektet med att ersätta befintlig anläggning i Västertorp har 
tidigare utretts för extern finansiering, men har sedan 
majoritetsskiftet hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens 
investeringsplanering.  
 
Syftet med projektet är att tillskapa en ny sim- och 
idrottsanläggning i Västertorp samt ett nytt utebad. De befintliga 
anläggningarna är i dåligt skick och det finns behov av en ny 
anläggning.  
 
Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avser att återkomma till 
respektive nämnd med underlag för inriktningsbeslut. Bedömda 
utredningsutgifter beräknas uppgå till 40 mnkr, varav 0,4 mnkr 
hittills är upparbetade. Utredningsutgifterna bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens utökade investeringsplan för 
idrottsinvesteringar.  

Ärendet 
Bakgrund  
Västertorps sim- och idrottshall, som invigdes 1973, är i behov av 
en omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
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dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet, samt för 
att komplettera med nya funktioner. 
 
Anläggningen består idag av en 25 meters simbassäng, en 
undervisningsbassäng, hopptorn, gym, gruppträningsrum och två 
stycken idrottshallar, varav en fullstor, och har idag cirka 200 000 
besökare årligen (2019). För utebadet (Hägerstensbadet) räknas inte 
antalet besökare då det inte är ett betalbad, men uppskattas till cirka 
30 000 besökare per säsong. Även utomhusbadet har uppnått sin 
tekniska livslängd.  
 
Området Västertorp omnämnt i bebyggelseregistret, bland annat 
som ett tidigt exempel på trafikseparering. Hallen är gulklassad 
enligt Stadsmuseets klassificeringskarta, vilket innebär att 
bebyggelsen är av positiv betydelse för stadsbilden och/eller har 
visst kulturhistoriskt värde.  
 
Byggnaden bedöms som möjlig att riva. I den kommande 
utredningen kommer en antikvarisk förundersökning att 
genomföras.  
 

 
Befintlig sim- och idrottshall samt Hägerstensbadet i Mellanbergsparken.  
Foto: dpMap 
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Exploateringsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att 
markanvisa ett område i Mellanbersparken intill Hägerstensbadet 
invid riksväg E4 till idrottsnämnden för uppförande av en ny sim- 
och idrottsanläggning.  
 
Ett programarbete för övergripande stadsutveckling för området 
kring Mellanbergsparken/Personnevägen har sedan 2020 bedrivits, 
där möjlig plats för ny anläggning har studerats. Stadsbyggnads-
kontoret har för avsikt att under våren 2023 skriva fram beslut om 
Start-PM för detaljplanearbete avseende den södra delen av 
Mellanbergsparken.   
 
Projektet att ersätta befintlig anläggning i Västertorp har tidigare 
utretts för extern finansiering, men har sedan majoritetsskiftet 
hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens investeringsplanering.  

Nuvarande status 
Västertorpsbadet har i dagsläget stora brister vad gäller 
tillgänglighet. Anläggningen är tekniskt och strukturellt, samt i sina 
ytskikt, i mycket dåligt skick. Dessutom är huset omodernt i sin 
cirkulationslösning med långa korridorer och många osäkra platser 
som kan bidra till mobbning och generell osäkerhet för barn och 
ungdomar som vistas i byggnaden. 
 
Vidare har befintlig vattenrening nått sin tekniska livslängd och 
bedöms som uttjänt. Den befintliga byggnaden är inte byggd för den 
fuktbelastning som en modern simanläggning ger. Befintligt system 
på rörsidan är i så dåligt skick att samtliga installationer måste 
bytas. Anläggningen har stora problem med rostiga avlopps-
ledningar och vattenreningsanläggningen och betongtankarna till 
denna är slut. Anläggningen uppfyller inte dagens krav på 
brandutrymning.  
 
Mycket har hänt i samhället sedan 1970-talet. Bland annat har nya 
lagkrav tillkommit. Men det finns även andra åtgärder, som inte är 
lagkrav, som är nödvändiga och idag räknas till modern standard. 
Till exempel finns en annan standard vad gäller omklädningsrum 
där vi idag inte bara har herr- och damomklädningsrum, utan även 
särskilda omklädningsrum för personer med funktionsnedsättning 
samt så kallade flexomklädningsrum, vilket gör att anläggningen 
lättare kan nyttjas av samtliga medborgare.  
 
Vidare var dåvarande standard, när badet byggdes, en gemensam 
reningsanläggning för samtliga bassänger. Ny standard för 
reningsanläggningar är idag en separat reningsanläggning för varje 
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bassäng. Detta medför att inte hela anläggningen behöver stänga om 
det skulle ske ett tillbud i någon av bassängerna. Det ställs också 
krav på större yta för vattenreningsanläggningen, och idag är 
standarden även en annan vad gäller både luft- och vatten-
temperaturer, vilket ställer andra och högre tekniska krav på 
anläggningen.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen. Samråd har skett med stadsledningskontoret 18 april 
2023.  
 
Beskrivning av projektet 
Det finns två möjliga placeringar av den nya sim- och idrottshallen; 
antingen inom befintlig fastighet eller i Mellanbergsparken. 
Inriktningen har varit att bygga anläggningen i Mellanbergsparken, 
men en volymstudie ska göras för att se om de identifierade 
funktioner och behov kan inrymmas på befintlig plats.  
 
Den nya sim- och idrottsanläggningen föreslås i simhallsdelen 
inrymma en 50-metersbassäng samt två stycken undervisnings-
bassänger. Därtill ska förutsättningarna att uppföra en separat 
hoppbassäng utredas alternativt möjligheten att inrymma funktioner 
för hopptorn i 50-metersbassängen.  
 
Idrottshallsdelen föreslås inrymma två stycken fullstora idrottshallar 
varav den ena förses med högre publikkapacitet än standard, för att 
därigenom ersätta den funktion som idag finns i dagens Västertorps 
sim- och idrottshall. Utomhusbadet föreslås inrymma en 25-meters-
bassäng, en undervisningsbassäng samt en mindre barnbassäng. 
Utomhusbadet kommer vara placerad på befintlig plats och ingår i 
projektet om sim- och idrottshallen placeras i Mellanbergsparken. 
 
Antalet barn och ungdomar mellan 7–20 är i stadsdelsområdet 
Hägersten-Älvsjö idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas 
storleken på denna grupp öka till drygt 21 000. Med hänsyn till att 
det redan idag bedöms finnas ett underskott av främst simhalls-
kapacitet så är behovet av en ny anläggning stort för att tillgodose 
de framtida behoven. 
 
Den nya sim- och idrottsanläggningen ska uppfylla de krav som 
ställs på en fullgod tränings- och tävlingsanläggning inom ett brett 
spann av idrotter och ska utformas därefter. Därtill ska 
idrottshallarna kunna fungera för idrottsundervisning för 
närliggande skolor. 
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Tidigare beslut  
Fastighetsnämnden fattade i augusti 2015 ett utredningsbeslut för att 
utreda möjlighet till renovering av befintlig anläggning samt göra 
kostnadsberäkningar till en utredningskostnad om 1 mnkr. 
 
Fastighetsnämnden och idrottsnämnden fattade i maj 2017 ett 
utredningsbeslut att utreda möjligheterna och förutsättningarna att 
modernisera den befintliga anläggningen, alternativt uppföra en ny 
anläggning, till en beräknad kostnad av 15 mnkr (Dnr 4.1 
173/2017). 
 
2019-02-19 godkände idrottsnämnden fastighetskontorets 
slutrapport där det föreslås att en ny sim- och idrottshall byggs i 
Mellanbergsparken som ersätter nuvarande sim- och idrottshall 
samt inriktningen att påbörja utredning för att uppföra hallen med 
extern byggherre (Dnr 08.03.01/40/2019).  
 
2019-02-14 markanvisade exploateringsnämnden mark inom 
fastigheten Västberga 1:1 till idrottsnämnden för att möjliggöra en 
upphandling av hyresavtal av extern hyresvärd (Dnr 2019-00231). 
 
2021-12-14 godkände idrottsnämnden ärendet Ny sim- och 
idrottshall i Västertorp (Dnr 5.1.1/2021/2952). 
 
Mål och syfte 
Syftet med projektet är att tillskapa en ny sim- och idrotts-
anläggning i Västertorp samt ett nytt utebad. De befintliga 
anläggningarna är uttjänta och det finns behov av ytterligare 
bassängkapacitet. 
 
Målet med projektet Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning är att skapa en anläggning som uppfyller gällande 
myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller samman med 
en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att tillskapa en ny 
sim- och idrottsanläggning med utökad kapacitet, vilket ger fler 
människor förutsättningar till ett aktivt liv. 
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Projektet bidrar, genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning, till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar även till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla stockholmare ska ha 
tillgång till ett rikt kultur, idrotts- och föreningsliv genom att 
tillskapandet en ny anläggning ökar möjligheterna för 
stockholmarna att utöva idrott och delta i föreningsliv. 
 
Projektets genomförande bidrar vidare, i enligt kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Alla barn och ungdomar 
ska ges möjlighet till jämlika uppväxtvillkor och trygghet samt en 
rik fritid, till att ge barn och ungdomar i Stockholm samma 
förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i staden de bor. Barn 
och ungdomar får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att 
idrotten är tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
 
Genomförande av projektet bidrar också till att uppfylla mål för 
stadsbyggandet enligt Översiktsplan för Stockholms Stad; En 
växande, God offentlig miljö samt En klimatsmart och tålig stad. 
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig sim- och idrottsanläggning som 
blir ett viktigt tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten 
som för allmänheten.  
 
Genom att den nya anläggningen planeras med en tydligt ökad 
kapacitet jämfört med befintliga Västertorps sim- och idrottshall 
bidrar projektet även till uppfyllelse av idrottsnämndens nämndmål 
Stockholmarnas behov av idrott och motion tillgodoses i den 
växande staden. 
 
Organisation 
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och 
idrottsförvaltningen.  

Hållbarhet och kvalitet 
Projektet kommer att ha fokus på att begränsa driftkostnaderna för 
staden, bland annat genom att utreda:  

 Anläggande av solcellsanläggning  
 Tillskapande av gröna tak där så är möjligt 

 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/154 

  Dnr IDN 5.1.1/2023/1123 
 

Sida 8 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Idrottsstandard för idrottshallar och simhallar när det gäller 
funktioner, volymer och prestanda ska vara styrande i kommande 
projekt.  
 
Preliminär tidplan 
Utredningsarbete startar   Q3 2023 
Detaljplanearbete klart     Q1 2025 
Inriktningsbeslut  Q3 2025 
Genomförandebeslut  Q3 2026 
Produktionsstart  Q3 2027 
 
Ekonomi 
Utgifter för utredningsarbetet inklusive tidigare nedlagda utgifter 
för förstudier beräknas uppgå till 40 mnkr, varav hittills nedlagda 
utgifter uppgår till 0,4 mnkr. I utredningsutgiften om 40 mnkr ingår 
ett riskpåslag för att hantera eventuella behov av ytterligare 
utredningar inom utredningsfasen samt plankostnader för 
detaljplanearbetet. Utredningsutgiften är en uppskattning och 
kontoren kommer enbart genomföra nödvändiga undersökningar 
och ta fram erforderliga handlingar inför ett kommande 
inriktningsbeslut. Eventuellt kommer inte hela utredningsbudgeten 
att nyttjas. 
Utredningarna syftar till att ta fram en programhandling som 
beskriver hur nya och upprustade idrottsfunktioner kan inrymmas 
och utformas. I enighet med stadens stöd för stora investerings-
projekt, SSIP, så ska projektet genomföra en förstudie där man 
prövar flera alternativa lösningar. För detta behöver ett flertal 
konsulter anlitas såsom arkitekter, landskapsarkitekter, 
konstruktörer, geologer, brandkonsulter och andra specialister som 
projektet kräver. Huvudalternativet, som uppfyller projektets 
målsättningar bäst, väljs och arbetas vidare genom att fler 
utredningar, avseende exempelvis geotekniska förhållanden, 
trafikutredningar och brandskydd, utförs. Verksamhetens behov av 
funktioner och utrustningar fastställs och allt sammanfattas i en 
programhandling.  
 
Arbetet med detaljplanen innebär dessutom att skyfallsutredningar, 
befintliga ledningsstråk med mera behöver utredas. 
 
Under förutsättning att nuvarande sim- och idrottshall är intakt 
behövs ingen evakuering. Utebadet beräknas kunna stängas under 
byggtiden. 
 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
kommer att överstiga 300 mnkr. I enlighet med stadens regelverk 
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för stora investeringar behöver utredningsbeslutet beslutas i 
kommunstyrelsens ekonomiutskott. Fastighetskontoret bedömer att 
utgifterna för genomförandet av projektet kommer att finansieras 
inom den långsiktiga investeringsplanen för idrottsinvesteringar då 
särskilda medel har tilldelats. Projektet fokuserar på att hålla nere 
investeringskostnaden för att idrottsförvaltningen ska få en låg 
självkostnadshyra. 
 
Fastighetskontorets bokförda värde för Västertorps sim- och 
idrottshall uppgår till cirka 16,8 mnkr per 2023-04-30. För 
Hägerstensbadet uppgår det bokförda värdet till 1,2 mnkr. Även 
idrottsförvaltningen har ett bokfört värde för anläggningarna, vilket 
behöver analyseras.  
 
Inför inriktningsbeslutet kommer fastighetskontoret att identifiera 
och analysera de icke aktiverbara kostnaderna i projektet, vilka 
kommer att behöva hanteras löpande under projektets 
genomförandetid och belasta resultaträkningen.  
Projektet avses finansieras genom en självkostnadsbaserad 
hyresmodell, där fastighetskontoret är hyresvärd och 
idrottsförvaltningen hyresgäst. Nuvarande självkostnadsprincip 
mellan kontoren innebär att även eventuella icke aktiverbara 
kostnader kommer att belasta idrottsförvaltningen, vilket kommer 
att behöva hanteras under projektets genomförandetid. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för ett 
inriktningsbeslut. Bedömda utredningsutgifter beräknas uppgå till 
40 mnkr. Utredningsutgifterna för år 2023 bedöms kunna 
finansieras inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan 
för idrottsinvesteringar. Utredningsutgifterna för år 2024 bedöms 
kunna finansieras inom fastighetsnämndens utökade 
investeringsplan för idrottsinvesteringar.  
 
Möjligheter och risker  
Sim- och idrottshallen kan utformas fritt efter verksamhetens behov. 
Med en ytterligare undervisningsbassäng samt 50-metersbassäng 
kan ökad simkunnighet och bassängtillgång uppnås. Ökad 
tillgänglighet i bland annat kassa och reception. Två fullstora 
idrottshallar med publikkapacitet som uppfyller idrottsstandard kan 
anläggas. Möjlighet att utöka utbudet av bassäng för simhopp i 
staden utreds. 
 
I tabellen nedan återfinns identifierade risker som bedöms ha störst 
påverkan för projektet. 
  



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/154 

  Dnr IDN 5.1.1/2023/1123 
 

Sida 10 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Risk Riskfaktor 
(låg/medel/hög) 

Kommentar 

Befintlig 
anläggning 

Medel Den befintliga anläggningens 
dåliga skick är en välkänd risk 
där stängning föreligger.  

Markförutsättningar Hög Risk för problem med skyfall, 
särskilt i den sydöstra delen. 

Detaljplan Medel Risk för överklaganden och 
förseningar. 

Materialkostnader Medel Osäkerhet om ökade 
materialkostnader på grund av 
inflation och världsläge.  

Parkering Hög Utrymme för parkering är inte 
fastställt. 

 
Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, och hänsyn ska därför även tas till 
barns lika värde och icke-diskriminering. Utgångspunkten är FN:s 
barnkonvention. Barnperspektivet ska omhändertas på anläggningar 
så att barn känner sig välkomna och kan orientera sig och röra sig 
säkert. Projektet berör barn i närområdet och i staden i stort.      
Barns rätt till lika behandling och skydd mot diskriminering beaktas 
genom att tillskapa en tillgänglig anläggning. Anläggningen 
kommer vara bokningsbar enligt stadens fördelningsprinciper. Inom 
projektet kommer det genomföras en barnkonsekvensanalys för att 
säkerställa barns bästa.  
 
Tillgänglighet 
Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa Stockholms stads 
handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beaktas så 
att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och 
brukare. Genom att tillskapa en anläggning med flexibla och 
tillgängliga verksamhetsytor motverkas diskriminering, och en 
friare användning av olika grupper i samhället möjliggörs. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Den nya sim- och idrottsanläggningen kommer till stora delar gynna 
flickor och pojkar i alla åldrar. Det är exempelvis ungefär lika 
vanligt att flickor/kvinnor och pojkar/män besöker stadens 
simhallar. Ung livsstil har studerat besökarfördelningen i simhallar. 
De har konstaterat att den totala könsfördelningen bland besökarna 
är jämn och simhallen anses vara en anläggningstyp som i samma 
utsträckning gynnar pojkars och flickors idrottande. Även 
idrottshallar uppvisar en relativt jämn fördelning mellan pojkar och 
flickor vad gäller nyttjande.  
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Förvaltningarnas analys 
En ny anläggning planeras för att möta dagens krav avseende bland 
annat brand och tillgänglighet samt för att inkludera behov av 
utökade funktioner. En behovsanalys har tagits fram för det samlade 
behovet för idrottsanläggningen. I behovsanalysen har behov 
identifierats utifrån idrottsförvaltningens nyckeltal samt stadens 
strategi för idrottsanläggningar. Strategin identifierar ett behov av 
ytterligare en undervisningsbassäng och ytterligare kapacitet 
motsvarande en 25-metersbassäng i området. Dessutom är behovet 
av fullstora idrottshallar stort, varför anläggningen föreslås bli 
större än befintlig sim- och idrottshall. Se bilaga 1 Projektdirektiv 
för det samlade behovet från behovsanalysen.  
 
Att renovera bedöms som ett sämre alternativ för att uppnå en 
ändamålsenlig anläggning.  

Slut 
 

Bilagor 
1. Projektdirektiv Nybyggnad av Västertorps sim- och 

idrottsanläggning
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Projektbakgrund 
Västertorps sim- och idrottshall invigdes 1973 och är i behov av en 
omfattande upprustning och modernisering innan de tekniska 
installationerna är helt uttjänta. Istället för en upprustning föreslås 
att anläggningen ersätts med en helt ny anläggning för att möta 
dagens krav avseende bland annat brand och tillgänglighet samt för 
att komplettera med behov av nya funktioner. Idag finns det en 25-
meter simbassäng, en undervisningsbassäng, hopptorn, gym, 
gruppträningsrum och två st. idrottshallar, varav en fullstor, i 
anläggningen. 
 
Projektet med ny sim- och idrottshall som ersätter befintlig i 
Västertorp har tidigare utretts för extern finansiering, men har sedan 
majoritetsskiftet hösten 2022 återgått till fastighetsnämndens 
investeringsplanering. Ett programarbete för övergripande 
stadsutveckling har sedan 2020 bedrivits för området kring 
Mellanbergsparken/Personnevägen, där möjlig plats för ny 
anläggning har studerats. Stadsbyggnadskontoret har för avsikt att 
under våren 2023 skriva fram beslut om Start-PM för 
detaljplanearbete avseende den södra delen av Mellanbergsparken.   
 
Antalet barn och ungdomar mellan 7–20 år i stadsdelsområdet 
Hägersten-Älvsjö är idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas 
storleken på denna grupp öka till drygt 21 000. Med hänsyn till att 
det redan idag bedöms finnas ett underskott av främst 
simhallskapacitet så är behovet av en ny anläggning stort för att 
tillgodose det bedömda framtida behoven. Ett funktion-PM 
avseende innehåll i ny anläggning har tagits fram av 
idrottsförvaltningen och finns med som en bilaga till detta 
dokument. 
 
Anläggningen ska innehålla alla verksamhetsmässiga delar som 
förväntas av en modern sim- och idrottsanläggning samt ha en 
sådan utformning och arkitektonisk framtoning att den blir ett 
positivt tillskott för området. 
 
Långsiktigt hållbara lösningar ska göra anläggningen enkel att sköta 
och anläggningen ska vara kostnadseffektiv ur drift- och 
underhållssynpunkt. 
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med 
idrottsförvaltningen.  
 
Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret önskar en modern anläggning med byggnader 
som möter verksamhetens behov. Byggnaderna ska vara lätta att 
förvalta ur ett teknik- och driftperspektiv. God tillgänglighet i och 
till byggnaden samt goda parkeringsmöjligheter.  
 
Samtliga funktioner behöver ha trygg och välfungerande 
kommunikation sinsemellan. Trygghet och lokaler utformade för att 
främja översyn och tillsyn är viktigt. Likt den samtida 
samhällsutvecklingen är det viktigt att anläggningen har ett 
hållbarhetsperspektiv, både ekonomiskt, miljö och socialt. Det är 
viktigt att sportfältet upplevs som trivsamt och säkert för brukare 
och besökare.  
 
Västertorps sim och idrottshall bör innehålla alla 
verksamhetsmässiga delar som förväntas av en modern 
idrottsanläggning. Utformning och arkitektonisk framtoning bör 
beaktas, så att anläggningen blir ett positivt tillskott för området. En 
samlad byggnadsvolym medför flertalet fördelar; energi, parkering, 
café/servering, gemensamma ytor (teknikutrymmen, miljöstation, 
leveranser, drift- och personal- utrymmen). 
 
Det finns två möjliga placeringar av den nya sim- och idrottshallen, 
antingen inom befintlig fastighet eller i Mellanbergsparken bredvid 
utebadet Hägerstensbadet.  
 
Arbetet med detaljplanearbetet i Mellanbergsparken ska fortgå men 
parallellt med det ska en volymstudie göras för att se om en de 
identifierade funktioner och behov kan inrymmas på befintlig plats.  
 
Utomhusbadet har uppnått sin tekniska livslängd och är i behov av 
renovering. Den kommer vara placerad på befintlig plats och ingår i 
projektet om sim- och idrottshallen placeras i Mellanbergsparken.  
 
Behov 
Befintlig anläggning är välanvänd och behovet av ytterligare 
funktioner kan tillgodoses genom att utöka kapaciteten med fler 
bassänger när befintlig anläggning ersätts av en ny. Antalet barn 
och ungdomar mellan 7–20 år i stadsdelsområdet Hägersten-Älvsjö 
är idag drygt 19 000 och fram till 2040 förväntas storleken på denna 
grupp öka till drygt 21 000. Utöver dagens utbud finns det enligt 
idrottsförvaltningens nyckeltal för simhallar behov av ytterligare 20 
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linbanor samt två stycken undervisningsbassänger till och med 
2040. Idrottsförvaltningen föreslår därför att en ny 50-meterbassäng 
uppförs, vilken går att dela i två st. 25-meterbassänger och det 
därtill inryms 2 st. undervisningsbassänger i den nya anläggningen. 
Detta kommer inte fullt motsvara de behov för stadsdelsområdet 
som nyckeltalen anger, men genom att ytterligare simhallar planeras 
i Söderort på Årstafältet och Skarpnäcksfältet så bedöms behoven 
för ett större område på sikt kunna omhändertas. Därutöver ser 
idrottsförvaltningen behov av en separat hoppbassäng för att kunna 
tillgodose behovet för simhoppsverksamhet, då det finns behov av 
att komplettera den hoppbassäng som finns på Eriksdalsbadet.    
 
Det finns enligt nyckeltalen ett behov av en ny idrottshall i 
stadsdelsområdet till 2040 och planering pågår för nya anläggningar 
som kan möta behovet. För Västertorp föreslår idrottsförvaltningen 
att de befintliga idrottshallarna i dagens anläggning ersätts och att 
den mindre hallen uppgraderas till en fullstor idrottshall. Därtill ser 
idrottsförvaltningen ett behov av att också inrymma två st. mindre 
motionsrum för att därigenom bättre möta föreningslivets behov. 
Hägerstensbadet föreslås ersättas och således ingå i det stora 
projektet med ett nytt utebad intill den nya sim- och 
idrottsanläggningen. Följande behov har identifierats:  
 
Simhallen  

 En 50 meters bassäng enligt simhallsstandard anpassad till, 
och med tillräckligt djup för, simning, konstsim och 
vattenpolo samt erforderligt golvutrymme runt bassängen i 
eget bassängrum. 

 En hoppbassäng med hopptorn 5-10 meter och dubbla 1-3 
meterssviktar. Om inte hoppbassäng är möjlig utreds 
hopptorn i 50-meters bassäng. 

 Två stycken undervisningsbassänger med höj- och sänkbar 
botten i varsitt bassängrum.  

 Äventyrsplask för yngre barn i eget bassängrum. 
 Två stycken stora omklädningsrum (cirka 250 kvm per 

omklädningsrum), fyra stycken gruppomklädningsrum, åtta 
stycken flexomklädningsrum varav två stycken inklusive 
rullstolsWC. 

 Gym enligt simhallsstandard. 
 Extern hyresgäst för caféverksamhet utreds. 
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Idrottshallen  
 Två stycken fullstora idrottshallar enligt senaste utgåvan av 

idrottstandard. Ena idrottshallen med läktarplatser för 400 
åskådare och eventuellt 10 meter fri takhöjd för att 
tillgodose behov för gymnastiken.  

 Respektive idrottshall delbar genom ridåvägg.  
 Två stycken motionsrum på 200-300 kvadratmeter/styck, 

verksamhetsyta för dans, budo med mera.  
 Föreningskafé inklusive förråd cirka 15 kvadratmeter 

eventuellt sambruk med simhallscafé. 
 
Övrigt 

 Anläggningen har behov av 200 parkeringsplatser, förbereds 
med 50 % elladdstolpar. 

 Två stycken konferensrum för hela anläggningen, varav ett 
större med cirka 30 sittplatser och ett mindre med cirka 15-
20 platser. 

 Två flexibla/bokningsbara arbetsplatser i kontorsrum. Kan 
nyttjas av föreningar och lärare.  
 

Utomhusbad 
 Totalyta cirka 7 000 kvm utebad, med bassäng och markytor 

för rekreationsbad, simundervisning och/eller 
föreningsverksamhet. 

 En 25-meters bassäng anpassad till, och med 8-10 linbanor, 
djup 1,1-1,8 meter. 

 En undervisningsbassäng, med storlek cirka 17x10 meter. 
 En plaskbassäng/barnäventyrsbad för barn 0-7 år.  
 Utred betalbad samt uppvärmning av badvattnet. 
 Omklädningsrum för allmänheten innehållande dusch, WC 

och RWC. Omklädningsrum för damer och herrar samt flex 
som är utformade och dimensionerade utifrån beräknad 
besöksvolym. 

 Möjlighet för kiosk/servering. Kan samnyttjas med 
inomhusanläggningen.  
 

Fastighetskontorets behov 
 Två stycken parkeringsplatser till FSK-drift 
 Soprum och miljöstation 

Café/servering (om det beslutas att funktionen ska finnas) 
 Centralt placerat café, servicefunktion, tillgänglig för 

samtliga besökare till anläggningen. Utreda ev. uteservering 
samt försäljning mot utebadet, gatan och mot simhallsdelen. 

 Egen access/entré för besökare och leveranser. 
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 Tekniska förutsättningar (IM kanal, fettavskiljare, 
ventilation, kyla med mera). 

 Förråd/förvaring med kyla. 
 Egen miljöstation. 
 Lås-, passage- och larmsystem. 

Preliminär tidplan 
Utredningsarbete startar   Q2 2023 
Detaljplanearbete klart     Q1 2025 
Inriktningsbeslut  Q3 2025 
Genomförandebeslut  Q3 2026 
Produktionsstart  Q3 2027 

Geografiskt område 
Västertorps sim- och idrottshall är beläget på Personnevägen 90. 
Hägerstensbadet är beläget på Personnevägen/Mellanbergsparken.  
Det är cirka 100 m till T-bana röd linje, station Hägerstensåsen till 
Västertorps sim- och idrottshall och cirka 900 m (norrut) till 
Hägerstensbadet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karta Google maps 
Västertorps sim- 
och idrottshall resp 
Hägerstensbadet 
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Fotografi Simhallen  
 

 
Fotografi Google maps Hägerstensbadet 

Styrande förutsättningar 
Västertorps sim- och idrottsanläggning ska vara en anläggning som 
uppfyller verksamhetens behov, både för breddidrott och 
internationella tävlingar. Idrottsstandard för idrottsanläggningar 
som exempelvis idrottshallar och simhallar ska vara styrande i 
kommande projekt.  
 
Delar ur följande styrande dokument kan vara tillämpliga. Urval 
görs i ett senare skede.  

 Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna 
råd, BBR   

 BFS 2011:6 med ändringar till och med BFS 2020:4 
 Stadens Miljöprogram 2020-2023 
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 Skyfallsmodellering för Stockholms stad  
 Idrottspolitiska programmet 2018-2022 
 Avfallsplanen för Stockholm 2021-2024 
 Fastighetskontorets tekniska anvisningar  
 Försäkringsbrevet 
 Stadens byggnadsordning och arkitekturpolicy 
 Idrottsstandard för simhallar 
 Idrottsstandard för idrottshallar 

 
Projektet ska ha ett fokus på att begränsa driftkostnaderna för 
staden, genom att bland annat utreda:  

 Anlägga solcellsanläggning  
 Där så är möjligt tillskapas gröna tak 

Investeringens mål och syfte 
Projektets huvudinvesteringskategori är idrott. Projektet bidrar med 
nytta även inom investeringskategori; bostäder, infrastruktur, park 
och grönområden, förskola och skola samt miljö och klimat. 
 
Målet med projektet Nybyggnad av Västertorps sim- och 
idrottsanläggning, är att skapa en anläggning som uppfyller 
gällande myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar.  
 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och kommer att ha ett 
fokus på att uppnå energieffektivitet genom att bygga med 
energibesparande material och åtgärder.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla 
kommunfullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm som håller 
samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden genom att 
tillskapa en ny sim- och idrottsanläggning med utökad kapacitet, 
vilket ger fler människor förutsättningar till ett aktivt liv. 
 
Projektet bidrar genom uppförande av en klimatsmart och 
energieffektiv anläggning till uppfyllelse av kommunfullmäktiges 
inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en 
rättvis klimatomställning. 
 
Projektets genomförande bidrar till att ge barn och ungdomar i 
Stockholm samma förutsättningar att utöva sin idrott oavsett var i 
staden de bor enligt kommunfullmäktiges mål för verksamhets-
området Alla barn och ungdomar ska ges möjlighet till jämlika 
uppväxtvillkor och trygghet samt en rik fritid. Barn och ungdomar 
får likvärdiga förutsättningar att utöva idrott samt att idrotten är 
tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. 
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Genomförande av projektet bidrar till att uppfylla mål för stads-
byggandet i Översiktsplan för Stockholms Stad genom en växande 
stad med god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad.  
 
Projektet bidrar även till att uppfylla idrottsnämndens nämndmål 
Fler stockholmare inspireras till att vara fysiskt aktiva genom 
uppförande av en ändamålsenlig sim- och idrottsanläggning som 
blir ett viktigt tillskott för såväl den föreningsorganiserade idrotten 
som för allmänheten. Genom att den nya anläggningen planeras 
med en tydligt ökad kapacitet jämfört med befintliga Västertorps 
sim- och idrottshall bidrar projektet till uppfyllelse av 
idrottsnämndens nämndmål Stockholmarnas behov av idrott och 
motion tillgodoses i den växande staden. 
 
Projektets genomförande bidrar bland annat till att uppfylla:  

 Attraktionskraft, flera/nöjda besökare till ny 
idrottsanläggning. 

 Tillgänglighet, uppfylla gällande krav.  
 Trygghet, utformningen på anläggningen ska bidra till 

trygghet i området. 

Utredningsorganisation 
Projektet kommer att drivas av fastighetskontoret. Idrotts-
förvaltningen deltar aktivt i processen för att precisera krav och 
behov gällande idrottsanläggningen. Projektet kommer också ha en 
styrgrupp bestående av chefer och handläggare från både 
idrottsförvaltningen och fastighetskontoret. 
 
 Fastighetskontoret är projektägare. 

 Fastighetskontoret utser projektledare. 

 Idrottsförvaltningen är involverad i verksamhetsfrågor och 
utveckling. 

 Samarbetet kommer genomföras i enlighet med 
fastighetskontorets interna projektprocess. 

Tidplan fram till inriktningsbeslut 
Planerat inriktningsbeslut i nämnd: Q3 2025 

Ekonomi 
Fastighetskontoret har bedömt att den totala utgiften för projektet 
kommer att överstiga 300 mnkr. Projektets ekonomiska 
konsekvenser för fastighetsnämnden och idrottsnämnden bedöms 
vara stora. Utifrån nettonuvärdet inklusive resultatpåverkan bedöms 
projektet som icke lönsamt/självkostnad.  
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I enlighet med stadens regelverk för stora investeringar behöver 
utredningsbeslutet beslutas i kommunstyrelsens ekonomiutskott. 
 
Fastighetskontoret bedömer att utgifterna för genomförandet av 
projektet kommer att finansieras inom den långsiktiga investerings-
planen för idrottsinvesteringar då särskilda medel har tilldelats. 

Ekonomiska förutsättningar 
 Driftkostnadsperspektiv både för drift och verksamhet.  
 Högt slitage innebär att komponenters tekniska livslängder 

förkortas.  
 Bokfört värde för Hägerstensbadet uppgår till 1 250 323 kr. 

Bokfört värde för Västertorps sim och idrottshall  
16 842 357 kr. 

 
Fastighetsekonomi 
Intäkt i huvudsak via internupplåtelse mellan fastighetskontoret som 
hyresvärd och idrottsförvaltningen som hyresgäst, enligt tillämpad 
princip för internhyressättning, självkostnadshyra.  
 
Aktuell hyresintäkt år 2023 för Västertorps sim- och idrottshall till  
3 554 173 kr och för Hägerstensbadet 547 123 kr. Förbättringar av 
resultatet fås rimligen genom att minska driftkostnader där det är 
möjligt. Energieffektiviseringar kan minska kostnader för 
försörjningsmedia (el, fjärrvärme och fjärrkyla med mera). Större 
delen av denna kostnad belastar idag idrottsförvaltningen, medan 
investeringar görs av fastighetskontoret.  

Samhällsekonomi 
Västertorps sim- och idrottsanläggning har ett samhällsekonomiskt 
värde i de möjligheter till idrott, motion och hälsa som erbjuds 
stockholmarna. Simkunnighet är en livsviktig färdighet och 
dessutom ett krav för fullständigt grundskolebetyg.  

Utredningsutgifter 
Utgifter för utredningsarbete till och med inriktningsbeslut beräknas 
uppgå till 40 mnkr, vilka är inkluderade i den totala bedömda 
investeringsutgiften. Utredningsutgiften bedöms kunna inrymmas 
inom fastighetskontorets utökade investeringsplan för 
idrottsanläggningar. 

Risk 
Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Riskerna är beroende 
av val av placering. Följande kritiska faktorer för att investeringen 
ska kunna bedrivas i enlighet med beslut har identifierats:   
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 Markförhållanden på platsen. 
 Detaljplanen kan försenas. 
 Skyfalls/dagvattenhantering ”hundraårsregn”. 
 Eventuell stängning av befintlig anläggning innan ny 

anläggning är på plats. 

Rapportering 
Detta projektdirektiv utgör underlag för utredningsbeslut. Projektet 
följer stadens gemensamma projektstyrningsmetod för stora bygg- 
och anläggningsprojekt (SSIP) och kommer att diarieföras och 
dokumenteras i eDok samt enligt fastighetskontorets anvisningar. 
Ekonomistyrning sker i ekonomisystemet Agresso och 
projekthantering sker i projektverktyget Antura. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma med underlag för 
inriktningsbeslut till fastighetsnämnden och idrottsnämnden under 
Q3 2025. 


	§7 den 23 maj 2023, Fastighetsnämnden Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning, del av Västberga 1_1. Utredningsbeslut(1211136)
	(Signerad) Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning, del av Västberga 1_1. Utredningsbeslut(1188742)
	Bilaga 1 Projektdirektiv(1151146)
	Projektdirektiv
	Nybyggnad av Västertorps sim- och idrottsanläggning, del av Västberga 1:1
	Projektbakgrund
	Ärendets beredning
	Beskrivning av projektet
	Fastighetskontoret önskar en modern anläggning med byggnader som möter verksamhetens behov. Byggnaderna ska vara lätta att förvalta ur ett teknik- och driftperspektiv. God tillgänglighet i och till byggnaden samt goda parkeringsmöjligheter.
	Fastighetskontorets behov
	Café/servering (om det beslutas att funktionen ska finnas)

	Preliminär tidplan
	Geografiskt område
	Styrande förutsättningar
	Investeringens mål och syfte
	Utredningsorganisation
	Tidplan fram till inriktningsbeslut
	Ekonomi
	Ekonomiska förutsättningar
	Samhällsekonomi

	Utredningsutgifter
	Risk
	Rapportering






