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Ombyggnation av kök och matsal samt 
kapacitetshöjande ventilationsåtgärder på 
Långbrodalsskolan 
 

Genomförandeförslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar följande. 

Utbildningsnämndens ansökan om att genomföra ombyggnation 
av kök och matsal samt ventilationsåtgärder i 
Långbrodalsskolan till en hyresgenererande kostnad om 36,7 
miljoner kronor och en tillkommande första årshyra om 3,2 
miljoner kronor, godkänns med hänvisning till vad som anförs i 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets utvecklings- och hr-
avdelning. 

Ärendet 
Utbildningsnämnden har inkommit med en ansökan om att 
verksamhetsanpassa kök, matsal och ventilation i hus A i 
Långbrodalsskolan i samband med att Skolfastigheter i Stockholm 
AB (SISAB) genomför underhåll. 
 
Långbrodalsskolan ligger i stadsdelen Älvsjö. Hösten 2016 tog 
utbildningsnämnden ett nytt hus i bruk som möjliggjorde kapacitet 
för 612 elever. Köket ställdes om till mottagningskök i väntan på 
SISAB:s planerade underhållsarbete. 
 
Utbildningsnämnden förslag innebär att köket återställs till 
tillagningskök med kapacitet för 700 portioner. Varumottaning och 
kyl- och frysrum bedöms vara de mest omfattande och 
kostnadsdrivande byggåtgärderna men nödvändiga utifrån 
livsmedelssäkerhet och arbetsmiljö. Därutöver föreslår nämnden 
anpassning av matsal samt ventilationsåtgärder för att kunna nyttja 
skolans maximala kapacitet. 
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SISAB:s underhållsarbete omfattar renovering av ytskikt, dränering, 
justering av marknivå, nytt dagvattensystem, stambyte och utbyte 
av ventilationssystem. 
 
Utbildningsnämnden planerar två separata evakueringar av 
verksamheten. Mellanstadiet evakueras i sin helhet till Örbyskolan 
från april till juni 2027. Under verksamhetsåret 2027/2028 används 
Johan Skytteskolans aula till provisorisk matsal. Aulan anpassas för 
att uppfylla de nödvändiga funktionerna. 
 
Den totala projektkostnad uppgår till 82,1 miljoner kronor exklusive 
förväntad prisutveckling. Nämndens del är 38,4  miljoner kronor 
och SISAB:s del är 43,7 miljoner kronor. Utbildningsnämnden 
redovisar den totala projektkostnaden exkluderat direktfinansiering. 
 
Den hyresgenererande projektkostnaden uppgår till 36,7 miljoner 
kronor. Förslaget innebär en tillkommande hyreskostnad om 3,2 
miljoner kronor år ett med aktuell internränta om 3,15 procent, eller 
2,8 miljoner kronor med kalkylberäkningsprocent. Befintlig årshyra 
är 18,2 miljoner kronor och förslaget innebär en ny årshyra för 
nämnden om 21,4 miljoner kronor. Nämnden beräknar att få 
reducerad hyra enligt samverkansavtalet under evakueringstiden. 
 
En riskpeng är medräknad om 4,3 miljoner kronor för att hantera 
okända markförhållanden, eventuell fördröjning kopplat till bygglov 
samt tänkbara utmaningar med befintligt avloppssystem. 

Stadsledningskontorets synpunkter och förslag 
Stadsledningskontoret uppfattar att utbildningsnämndens förslag till 
verksamhetsanpassningar i Långbrodalsskolan är nödvändiga för att 
uppfylla myndighetskrav utifrån skolans kapacitet och finner det 
positivt att åtgärderna genomfös i samband med SISAB:s planerade 
underhåll. 
 
Förslaget innebär en ny årshyra per plats om 35 000 kronor. I 
förslaget ingår ett nytt tillagningskök. Utbildningsnämnden framför 
att det saknas tillagningskapacitet i områdets övriga skolor för att 
leverera mat till Långbrodalsskolan. Skillnaden mellan 
mottagnings- och tillagningskök bedöms av nämnden vara liten och 
därför har inte alternativ med mottagningskök utretts. 
Stadsledningskontoret konstaterar att nämnden i kommande större 
köksprojekt ska redovisa uppskattad tillagningskapacitet i 
närliggande skolors kök samt redogöra för kostnadsskillnaden 
mellan ett mottagnings- och tillagningskök, där det är möjligt, för 
att tydliggöra vad de olika alternativen innebär. 
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Evakueringskostnaden uppgår till 2 miljoner kronor för 
anpassningar för den provisoriska matsalen. Stadsledningskontoret 
delar utbildningsnämndens bedömning att evakueringslösningen 
inom befintligt lokalbestånd bidrar till att hålla kostnaderna nere 
eftersom evakueringen inte innebär någon tillkommande hyra.  
 
Direktfinansieringen inom projektet uppgår till 3,6 miljoner kronor 
varav 1,2 miljoner kronor i utredningskostnad och 2,4 miljoner 
kronor för köksutrustning. Utbildningsnämnden redovisar en 
direktfinansering om 3,9 miljoner kronor. Efter inhämtad 
information från nämnden konstaterar kontoret att skillnaden utgörs 
av redan upparbetade förslagshandlingskostnader som redan 
bekostats av nämnden. 
 
Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsens ekonomi- och 
trygghetsutskott godkänner utbildningsnämndens ansökan om att 
genomföra ombyggnation av kök och matsal samt 
ventilationsåtgärder i Långbrodalsskolan, till en hyresgenererande 
kostnad om 36,7 miljoner kronor och en tillkommande första 
årshyra om 3,2 miljoner kronor, godkänns med hänvisning till 
tjänsteutlåtandet. 
 
 
Fredrik Jurdell  Alexandra Wynn 
Stadsdirektör  Avdelningschef 
 

Bilaga 
Utbildningsnämndens beslut per den 28 augusti 2025 med 
tjänsteutlåtande. 
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