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Sammanfattning 
I genomförandeplanen redovisas de åtgärder samt kostnader som 
identifierats inom ramen för arbetet med det lokala 
åtgärdsprogrammet för Brunnsviken. 

 I ”Lokalt Åtgärdsprogram för Brunnsviken – Fakta och åtgärdsbehov” redovisas 
översiktlig information om Brunnsviken, samt det åtgärdersbehov de tre kommunerna 
inom avrinningsområdet, Stockholm, Solna och Sundbyberg, identifierat för att 
Brunnsviken ska kunna nå god ytvattenstatus till senast 2027.  Denna 
genomförandeplan redovisar de åtgärdersbehov som Stockholm bör vidta för att uppnå 
sin del av det totala åtgärdsbehovet. Åtgärderna som föreslås hanterar den befintliga och 
historiska belastningen inom stadens del av tillrinningsområdet. Nya exploateringar 
inom avrinningsområdet omfattas inte av föreslagna åtgärder. I samband med ny 
exploatering förutsätts en hållbar dagvattenhantering tillämpas. Det är dock viktigt att ta 
tillvara på de möjligheter som uppstår i samband med stadens utveckling. 
Översiktsplanen lyfter fram lokala utvecklingsmöjligheter i samband med utvecklingen 
av nya stadsdelar och detta innebär att vattenfrågorna kan hanteras utifrån ett större 
helhetsperspektiv och att värdefulla synergieffekter med andra målområden kan tas till 
vara.  

Kvarvarande strandnära naturmarker och intakta svämplan bör inte påverkas i negativ 
bemärkelse vid ny exploatering och ombyggnation. 

Brunnsviken är kraftigt övergödd. Halterna av näringsämnena fosfor och kväve är höga 
i vikens vatten, och koncentrationerna av flera miljögifter är kraftigt förhöjda i både 
vatten, sediment och i fisk. För att Brunnsviken ska nå god vattenstatus behöver 
belastningen av näringsämnen och andra miljöstörande ämnen som sker via dagvatten 
minska, både från befintliga och nya områden. Dagvattensystemen kan även i vissa fall 
föra med sig orenat spillvatten till havsviken. Detta kan bl a bero på bräddningar, men 
även på grund av dolda fel. Åtgärder behöver därför riktas även mot VA-ledningsnätet. 
Även verksamheter runt viken, till exempel båtklubbarna, behöver säkerställa att de inte 
belastar viken.  

De åtgärder som Solna, Sundbyberg och Stockholm föreslår i sina respektive 
genomförandeplaner, förväntas tillsammans möta det totala förbättringsbehovet för 
fosfor i Brunnsviken. Då förväntas även respektive kommuns beting för kväve, bly och 
kadmium uppfyllas. Detta förutsatt att nya exploateringar inom avrinningsområdet inte 
medför ökad tillförsel av föroreningar, alternativt att kompensationsåtgärder vidtas 
inom befintlig miljö inom avrinningsområdet. Kunskaperna kring miljögifter behöver 
fördjupas för att kunna föreslå effektiva åtgärder. Ytterligare åtgärder än vad som 
redovisas i denna genomförandeplan kommer behövas för att minska tillförseln av zink 
och andra lösta ämnen. 

Åtgärderna bygger på ett förebyggande arbete där en väl fungerande tillsyn av 
verksamheter samt drift och underhåll av dessa spelar en nyckelroll. Den för staden 
antagna åtgärdsnivån för hantering av dagvatten behöver efterlevas i både ny 
bebyggelse och ombyggnationer. Därtill bör staden investera i ett antal platsspecifika 
åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Brunnsviken. Att behandla Brunnsvikens 
sediment genom fällning är den enskilt mest kostnadseffektiva och därmed högst 
prioriterade åtgärden för att minska belastningen av fosfor i viken. Åtgärden 
genomfördes 2019. För bästa utväxling av åtgärden bör även källorna på land hanteras 
parallellt.  



 

5 (33) 
 

Beräknad total kostnad för att genomföra Stockholms kostnadssatta platsspecifika 
åtgärder, inklusive aluminiumbehandling av bottensedimenten, uppskattas till 19-25 
miljoner kronor Kostnaden är baserad på summan av de schablonberäknade kostnaderna 
för åtgärdsförslagen samt en osäkerhetsfaktor på 15 %. För två av de åtgärder som 
föreslås är kostnaden okänd på grund av att mer utredning krävs kring dessa innan en 
kostnad kan uppskattas. Kostnaden för exempelvis tillsyn, drift och underhåll ingår inte 
(med undantag för några driftkostnader för SVOAS anläggningar) eftersom de är svåra 
att uppskatta och de finansieras främst genom tillsynsavgifter eller inom befintlig 
driftbudget. Kostnaden för de föreslagna utredningar och undersökningar uppgår till 2,2 
miljoner kronor. Den fosforfällning som genomfördes hösten 2019 kostade cirka 6,5 
miljoner kronor 

I och med att kunskapsunderlaget både vad gäller teknik, genomförande av åtgärder och 
miljöövervakningsdata ständigt utvecklas och de platsspecifika förutsättningarna kan 
förändras kan åtgärderna komma att revideras innan faktiskt genomförande. 

Ett antal övergripande åtgärder föreslås som behöver genomföras inom de tre 
kommunerna. Det är bland annat åtgärder som omfattar miljötillsyn samt drift- och 
underhållsåtgärder. Utöver de övergripande åtgärderna föreslås ett antal platsspecifika 
åtgärder, i form av dagvattendammar, avsättningsmagasin och växtbäddar.  

LOD-åtgärder ska alltid eftersträvas, särskilt vid om- och nybyggnation. I den täta 
stadsmiljön är det dock svårt att endast nyttja LOD-åtgärder för måluppfyllelse. 
Kompletterande åtgärder som hanterar ett större avrinningsområde är ofta nödvändigt 
och i många fall mer kostnadseffektivt i en tät urban miljö som den runt Brunnsviken. 
Möjligheten att samordna LOD-åtgärder med andra åtgärder för t ex grönstruktur, 
biologisk mångfald eller trafiksäkerhetsåtgärder bör dock alltid undersökas i det 
löpande arbetet och i genomförande av olika projekt. För alla åtgärder är en fungerande 
drift avgörande för anläggningarnas effekt och hållbarhet över tid 

Slutligen redovisas behov av ytterligare utredningar och underlag i de fall åtgärder ännu 
inte kan föreslås på grund av kunskapsbrist. 

→ För information om statusklassning, påverkansanalys och förbättringsbehov för 
Brunnsviken, se: 
Brunnsviken, Lokalt åtgärdsprogram, Fakta och åtgärdsbehov  

 

  

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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1 Bakgrund 
EU:s ramdirektiv för vatten har implementerats i svensk lag och 
miljökvalitetsnormer har fastställts för samtliga vattenförekomster. 
Brunnsviken uppnår inte god ekologisk och god kemisk status på 
grund av problem med både övergödning och miljögifter.  

För att nå miljökvalitetsnormerna har ett gemensamt lokalt åtgärdsprogram tagits fram 
av berörda kommuner inom Brunnsvikens avrinningsområde. Åtgärdsprogrammet 
består av två delar, en del med fakta och åtgärdsbehov och en genomförandeplan. I 
delen med fakta och åtgärdsbehov beskrivs miljötillståndet, förbättringsbehovet som 
finns för att nå god status samt potentiella källor som påverkar Brunnsviken. Faktadelen 
rymmer åtgärdsförslag både på land och i Brunnsviken och syftar till att minska 
belastningen av föroreningar från befintlig bebyggelse och verksamheter samt historisk 
belastning. Även åtgärder för att förbättra förutsättningarna för fisk och bottenlevande 
djur föreslås.  Hur dessa åtgärder ska genomföras i varje kommun konkretiseras i 
respektive kommuns genomförandeplaner. Faktadelen beskriver också vilka juridiska 
förutsättningar som gäller för kommunens vattenförvaltningsarbete. 

Enligt 5 kap 3 § miljöbalken är det myndigheter och kommuner som har ansvaret för att 
miljökvalitetsnormerna följs. Myndigheter och kommuner ska också enligt 5 kap 8 § 
miljöbalken inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt det 
åtgärdsprogram som fastställts av vattenmyndigheten. 

Åtgärdsprogrammet för Norra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021 är på en alltför 
övergripande nivå för att kunna ligga till grund för genomförande av åtgärder för 
enskilda vattenförekomster varför lokala åtgärdsprogram behöver tas fram. De lokala 
åtgärdsprogrammen har inte den rättsliga status som vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram har, vilka beslutas med stöd av miljöbalken, men konkretiserar 
vattenarbetet med utgångspunkt i vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 

Miljöpåverkan på Brunnsviken är mycket stor och kan härledas till både pågående och 
historiska utsläpp. Stora delar av vikens omgivningar är bebyggda med många hårt 
trafikerade vägar och andra trafikerade ytor. Olika verksamheter och aktiviteter, både 
befintliga och historiska, bidrar eller har bidragit till Brunnsvikens försämrade 
vattenkvalitet. Att komma tillrätta med denna befintliga och historiska belastning och 
uppnå god vattenstatus kräver långtgående åtgärder. Därtill ska en stor mängd nya 
bostäder nya arbetsplatser och ny infrastruktur rymmas inom området, enligt 
kommunernas planering. Denna bebyggelseutveckling behöver ske på ett hållbart sätt 
och säkerställa att vattenkvaliteten i Brunnsviken inte försämras. Att inte försämra 
vattenkvaliteten är en av de viktigaste planeringsförutsättningarna för dessa planer. 

Det förbättringsbehov som föreligger för olika ämnen för att Brunnsviken ska nå god 
vattenstatus fördelas mellan kommunerna utifrån beslutad fördelningsnyckel, se 
faktadelen för mer detaljer. Förbättringsbehovet för Stockholm innebär t ex att 
fosforbelastningen från land behöver minska med 24 kg/år. Denna uppskattning avser 
den belastning från land som tillförs viken via dagvattnet, baserat på den 
markanvändning som förekommer i avrinningsområdet.  Utöver detta behöver sannolikt 
belastningen från dolda fel där orenat spillvatten når sjön fortsatt kartläggas och minska. 
Dessa är inte inräknade i ovan förbättringsbehov. De fel i VA-nätet som hittills 
åtgärdats har inneburit en reduktion på ca 100-150 kr/år.  

 

Enligt 5 kap 3 § 
miljöbalken är det 
myndigheter och 
kommuner som har 
ansvaret för att 
miljökvalitetsnormerna 
följs  
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Formell hantering  
Antagandet av det lokala åtgärdsprogrammet för Brunnsviken hanteras inom respektive 
kommun genom beslut i respektive berörd nämnd och bolag, alternativt av respektive 
kommunstyrelse.  

Vidare utredningar och genomförande av åtgärder utförs succesivt av respektive 
ansvarig nämnd och styrelse. Åtgärderna tar avstamp i åtgärdsbehoven som 
åtgärdsprogrammet har identifierat och de förslag till åtgärder som lämnas däri.  

Eftersom de föreslagna åtgärderna kan behöva förändras efter utredning och 
detaljprojektering kommer respektive kommun ta ett flexibelt beslut om att åtgärder och 
utredningsbehov i huvudsak utförs i enlighet med vad som anges i 
genomförandeplanen. Då finns en flexibilitet i beslutet som ger ett utrymme för 
förändringar av de föreslagna åtgärderna och utredningarna om så behövs. 

Uppföljning 
Uppföljning av genomförandet av åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker inom de 
enskilda kommunerna. Varje kommun ansvarar för uppföljning av de åtgärder som 
utförs inom respektive kommun, det vill säga de övergripande åtgärder som föreslås 
samt de platsspecifika åtgärderna som har geografisk placering inom kommunerna. I 
både Stockholm, Solna och Sundbyberg kommer information om arbetet med 
genomförande av det lokala åtgärdsprogrammet och hur detta påverkar Brunnsvikens 
vattenstatus löpande att redovisas på respektive kommuns plattform för digital 
förvaltning.  

Den interna uppföljningen av föreslagna åtgärder enligt denna genomförandeplan sker 
enligt ordinarie processer inom staden.  

En kommunövergripande dialog gällande åtgärdstakt, ny kunskap, effekt och kostnader 
kommer att ske kontinuerligt. Syfte med den kommunövergripande dialogen är att 
säkerställa ett progressivt åtgärdsarbete inom kommunerna.  

Åtgärdsuppföljningen ska utvärderas jämfört med resultat från miljöövervakning för att 
bedöma utvecklingen, åtgärdernas effekt samt eventuellt behov av att uppdatera 
förbättrings- och åtgärdsbehoven. En mer utförlig utvärdering av genomförandet av det 
lokala åtgärdsprogrammet föreslås ske senast 2025. 

Miljöövervakningen följer det miljöövervakningsprogram som kommunerna tagit fram 
och genomför i Brunnsviken. Programmet, som innehåller både ekologiska och kemiska 
parametrar, beskriver hur, var och när provtagningen ska ske. I övervakningen ingår 
Fysikalisk-kemiska parametrar, plankton, bottenfauna och fisk samt miljögifter i fisk, 
vatten och sediment. Resultat från miljöövervakningen rapporteras in till nationella 
datavärdar för att kunna användas vid vattenmyndighetens kommande statusklassning 
samt som utgöra underlag för åtgärdsplanering.  
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Avgränsningar, kostnader och 
reningseffekt 
Kostnaderna för de platsspecifika åtgärderna är framräknade med olika schabloner 
vilket innebär en förenkling eftersom de faktiska projekterings- och byggkostnaderna 
beror både av platsspecifika och generella faktorer. Stockholm Vatten och Avfall 
(SVOA) har efter att underlagen till de lokala åtgärdsprogrammen tagits fram sett över 
kostnaderna för de åtgärder som SVOA ansvarar för. Erfarenheter från genomförda 
åtgärder har visat att kostnaderna i medeltal behöver räknas upp. För åtgärderna där 
SVOA är ansvariga har den ursprungliga kostnadsuppskattningen från 
underlagsrapporten till det lokala åtgärdsprogrammet därför multiplicerats med en 
faktor fyra. Baserat på kostnadsberäkningarnas översiktliga detaljeringsgrad har en 
lägsta kostnad på 0,5 miljoner kronor angetts.  

Hur effektiv avskiljningen av fosfor är i dagvattendammar finns det relativt gott om 
information om. Avskiljning sker i första hand genom sedimentation av partiklar till 
vilka föroreningarna är bundna. Detta gör att reningsgraden är starkt kopplad till den 
partikulära andelen av förorening i dagvattnet som schablonmässigt antas vara 50-60 % 
och följaktligen även reningsgraden i väl utformade dammar. I verkligheten kan dock 
både högre och lägre reningsgrad erhållas. För de platsspecifika åtgärderna nedan har 
reningsgraden antagits vara 50 % för samtliga dagvattendammar, vilket har bedömts 
rimligt i detta översiktliga skede. 

Åtgärderna som föreslås utgår från förbättringsbehoven och belastningarna som har 
beräknats inom ramen med att ta fram det lokala åtgärdsprogrammet. Det ska dock 
framhävas att beräkningarna avseende förbättringsbehov och belastningar är behäftade 
med osäkerheter. För att modellera fosforbelastningen har schablonvärden i 
kombination med mätdata nyttjats.  

Förbättringsbehoven har baserats på befintlig miljöövervakningsdata. Tillgång på 
mätdata från miljöövervakning varierar dock i omfattning beroende på parameter. 
Beräkningarna avseende förbättringsbehov och belastningar har dock baserats på 
befintligt dataunderlag och antaganden som bedömts rimliga utifrån aktuellt 
kunskapsläge.  

Både belastning, förbättringsbehov och kostnader är behäftade med osäkerheter som ska 
minimeras i ett senare skede i samband med att åtgärdsförslagen utreds vidare av 
respektive genomförandeorganisation. Det är därför viktigt med den 
kommunövergripande dialog som föreslås för att följa upp de faktiska kostnaderna samt 
eventuella uppdateringar av förbättringsbehov och åtgärder baserat på ny kunskap. Vid 
uppföljning och uppdatering av förbättringsbehov, belastningar och åtgärder är det 
viktigt att eftersträva ett enhetligt sätt att utvärdera arbetet med att nå god status i syfte 
att uppnå en jämn och korrekt föredelning inom respektive kommun.  

I genomförandeplanen presenteras inte hur de förslagna åtgärderna ska finansieras. Hur 
åtgärderna ska finansieras är något som ska hanteras inom respektive 
genomförandeorganisation i samband med vidare utredning av åtgärdsförslagen. 

→ För mer information om avgränsningar och beräkning av kostnader: 
Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken   

http://www.vattenmyndigheterna.se/
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2 Åtgärder för god 
vattenstatus 

I följande avsnitt redovisas de förslag till åtgärder som sammantaget 
behöver genomföras i Stockholm för att Brunnsviken ska nå god 
status.  Även behov av ytterligare kunskapsunderlag för att 
Brunnsviken ska nå god status till senast 2027 beskrivs. De plats-
specifika åtgärdernas geografiska placering redovisas i bilaga C. 

Nedan redovisas de övergripande åtgärder som behöver genomföras inom respektive 
kommun inom avrinningsområdet. Även ett antal platsspecifika åtgärder inom 
Stockholm presenteras. Åtgärderna som föreslås hanterar befintlig belastning från land 
och Brunnsvikens bottnar, vilken utgör så kallad historisk belastning.1 Åtgärderna som 
föreslås härstammar från den underlagsrapport som tagits fram inom ramen för arbetet 
med det kommungemensamma lokala åtgärdsprogrammet.2 Underlaget utgörs också av 
kompletterande förslag till åtgärder samt nya kostnadsuppskattningar.3   

Brunnsviken ligger inom ett av Stockholmsregionens mest utvecklingsintensiva 
områden. Eftersom avrinningsområdet till stor del utgörs av tät bebyggelse, är det ont 
om lämpliga platser för dagvattenhantering. Lokalt omhändertagande för dagvatten 
behöver kompletteras med nedströmslösningar, i form av reningsanläggningar, som tar 
hand om dagvatten från ett större tillrinningsområde. Anläggandet av LOD-åtgärder är 
dock nödvändiga för en hållbar dagvattenhantering, inte minst vid ny- eller 
ombyggnation, och för att därmed kunna följa miljökvalitetsnormerna för vatten.  

Det är viktigt att ta tillvara på de möjligheter som uppstår i samband med stadens 
utveckling. Översiktsplanen lyfter fram lokala utvecklingsmöjligheter i samband med 
utvecklingen av Hagastaden, Albano, Kräftriket och Bergiusvägen, Valhalavägen och 
den planerade förlängningen av Roslagsbanan i tunnel. Detta innebär att vattenfrågorna 
kan hanteras utifrån ett större helhetsperspektiv och att värdefulla synergieffekter med 
andra målområden kan tas till vara.  

Möjligheten att samordna LOD-åtgärder med andra åtgärder för t ex grönstruktur, 
biologisk mångfald eller trafiksäkerhetsåtgärder bör alltid undersökas i det löpande 
arbetet och i genomförande av olika projekt. 

SVOA:s egen kartläggning av VA-ledningsnätet visar att det finns en icke försumbar 
risk för att spillvatten når Brunnsvikenviken genom dagvattenledningarna, med följden 
av relativt stora mängder fosfor tillförs viken. Åtgärder för att motverka detta är därför 
mycket prioriterade.  

Ambitionsnivån i arbetet för att minska belastningen av näringsämnen, främst fosfor, 
och miljögifter till Brunnsviken behöver vara hög om god vattenstatus ska nås till 2027. 
Åtgärdsarbetet bör initieras i god tid innan 2027 då återhämtningsprocesserna i 
Brunnsviken kan innebära att det tar flera år innan åtgärderna ger önskat resultat. Om 
                                                           
1 Förbättringsbehoven är framräknade för en situation utan pumpning av bottenvatten till Lilla 

Värtan. I framräknade förbättringsbehov har även hänsyn tagits till befintliga 
reningsanläggningar, i den mån det funnits data.   

2 WRS 2016, se referenser 
3 Tyréns 2017, se referenser  
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det visar sig att någon föreslagen åtgärd inte är möjlig att genomföra när förstudie eller 
detaljprojektering genomförs, exempelvis om platsen för en anläggning inte motsvarar 
behov av utrymme eller är olämplig av någon annan anledning, behöver en åtgärd som 
ger motsvarande resultat tas fram. Annars äventyras möjligheten att kunna följa 
miljökvalitetsnormerna. Tillkommande bebyggelse behöver säkerställa att belastningen 
inte ökar jämfört med idag, om normerna ska kunna nås. 

För att Brunnsviken ska nå god status så behöver förekommande halter av fosfor, kväve 
koppar, zink, kadmium, bly, antracen, polyklorerade bifenyletrar (PCB), tributyltenn 
(TBT), perfluoroktansulfonat (PFOS) och bromerade difenyletrar (PBDE) och 
kvicksilver att minska.  

Tidigt i arbetet med detta lokala åtgärdsprogram konstaterades att den mest 
kostnadseffektiva åtgärden för att minska övergödningen i Brunnsviken är att fastlägga 
fosfor i Brunnsvikens djupare bottnar genom kemisk fällning. Detta bryter den negativa 
spiralen med internbelastning, och gör att andra åtgärders effekt syns bättre. Fällningen 
genomfördes under hösten 2019 och bekostades av medel från den centrala 
medelsreserven.  

För att effekten av fällningen ska bli bestående är det angeläget att även 
fosforbelastningen från land minskar. De dagvattenåtgärder som föreslås behöver därför 
genomföras parallellt.  

Åtgärdernas effekt och uppfyllelse av miljökvalitetsnormerna 

Föreslagna platsspecifika åtgärder förväntas möta åtgärdsbehovet för fosfor, kväve, bly 
och kadmium. Tillförseln av ett flertal andra miljögifter behöver också minska för att 
uppnå god status. Mer kunskap behövs dock kring dessa ämnen för att kunna föreslå 
relevanta åtgärder. Kompletterande åtgärder kan komma att behövas för att minska 
tillförseln av exempelvis PFOS. Kompletterande åtgärder kommer behövas för att 
minska tillförseln av zink, koppar och andra ämnen som förekommer i löst form. De 
platsspecifika åtgärder som föreslås i denna genomförandeplan fokuserar på rening med 
hjälp av sedimentation. För att rena ämnen i löst form behövs andra reningstekniker, 
tekniker som tillviss del finns att tillämpa men där det även finns ett behov av 
utveckling. Att denna rening av lösta ämnen upprättas bör säkerställas genom tillsyn allt 
eftersom reningsteknikerna utvecklas. Vad gäller åtgärdsbehovet för fosfor så råder en 
viss osäkerhet, även om det står klart att fosformängderna totalt sett behöver minska i 
Brunnsviken. Storleksordningen på detta beting är dock i dagsläget osäkert. Den nyligen 
genomförda fällningen, se vidare åtgärd A1, kommer att utvärderas. Utifrån detta kan 
sedan en ny bedömning av reningsbehoven för fosfor uppskattas.  

Det är viktigt med en fungerande drift av föreslagna platsspecifika åtgärder för att 
säkerställa att reningseffekten som anläggningarna är utformade att klara även uppfylls.  
En bristfällig skötsel medför en nedsatt reningspotential för anläggningarna. 

Övergripande åtgärder 
I detta avsnitt redovisas åtgärder som behöver genomföras gemensamt av Stockholms 
stad, Solna stad samt Sundbybergs stad samt övriga övergripande åtgärder som inte är 
platsspecifika. Det är bland annat tillsynsrelaterade åtgärder samt drift- och 
underhållsåtgärder.  

Tillsynsrelaterade åtgärder omfattar åtgärder som bör genomföras inom ramen för 
miljötillsyn och därmed finansieras genom tillsynsavgift. Åtgärder som bör genomföras 
inom ramen för VA-huvudmannens samt inom kommunens ordinarie verksamhet 
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redovisas som drift- och underhållsåtgärder. Flera av åtgärderna ingår i ordinarie 
verksamhet, som tillsyn, underhåll och felsökningar av felkopplade ledningar. En del av 
åtgärderna utförs löpande i samband med olika ombyggnadsprojekt, som lokala 
dagvattenlösningar i samband med ombyggnation av befintlig bebyggelse. Kostnaden 
för dessa åtgärder är projektspecifika varför åtgärderna endast beskrivs översiktligt utan 
kostnadsuppskattningar. 

Åtgärder för att återställa de ursprungliga förutsättningarna för fiskvandring Råstaån 
föreslås i Solnas genomförandeplan. Denna åtgärds gynnar förutsättningarna för fisk i 
hela Brunnsviken. 

Det är i dagsläget svårt att uppskatta kostnaderna för flertalet av de övergripande 
åtgärder som presenteras i denna genomförandeplan. De kostnadsuppskattningar som 
kunnat göras presenteras under respektive åtgärd. Flera av åtgärderna ingår eller bör 
ingå i den ordinarie verksamheten och konstadsuppskattningar behöver göras inom 
ramen för respektive berörd verksamhet.  

Tillsynsåtgärder 
Stockholms höga ambitioner kring stadens vatten behöver säkerställas genom en klok 
och strategisk tillsyn. Tillsynen bedrivs av miljöförvaltningen, men åtgärderna som 
krävs utförs av respektive verksamhetsutövare. Vissa av åtgärderna återfinns även under 
Drift och skötsel, där t ex SVOA och Trafikkontoret är verksamhetsutövare. I 
Stockholm är tillsyn av följande verksamheter, utifrån dagens kunskap, särskilt 
prioriterade:  

Större vägar och parkeringar 
Trafik är en av de största bidragande källorna till föroreningar i dagvatten och ett ämne 
som särskilt kan kopplas till trafiken är koppar, som sprids genom slitage av 
bromsbelägg. Påverkan från dagvatten från större parkeringar och vägar inom 
avrinningsområdet behöver klargöras med målsättningen att minska 
föroreningsbelastningen genom att dagvattnet fördröjs och renas före avledning. Riktad 
tillsyn behöver utföras för dagvatten från trafik, vilket inkluderar både vägar och 
befintliga dagvattenreningsanläggningar. Alla större kommunala vägar bör ingå liksom 
de vägar där Trafikverket är huvudman samt större parkeringar. Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad planerar ett tillsynsarbete med att begära information från 
trafikkontoret gällande dagvattenhantering längs de mest högtrafikerade kommunala 
vägarna. Detta arbete görs över hela staden och i ett första skede gäller detta för vägar 
med ett fordonsflöde på mer än 20 000 fordonsrörelser/dygn (beräknat på ett 
årsmedelvärde, ÅDT).  

Ambitionsnivån bör dock långsiktiga även inkludera högtrafikerade områden med mer 
än 10 000 fordonsrörelser/dygn ÅDT, vilket inom området innebär åtgärder för 
vägsträckor på bland annat E18 och E4. Trafikverket påbörjade år 2020 en 
åtgärdsvalsstudie som inkluderar E4:an sträckning förbi Järvakrog och delar av E18, t 
ex vägsträckan förbi Ålkistan. I studien ingår att värdera behoven och möjligheterna till 
rening av dagvatten. 

En prioriterad anläggning för framtida tillsyn är det avsättningsmagasin som anläggs för 
att hantera dagvatten från trafikerade ytor inom Hagastaden, se vidare B4.2. 

Väghållaren kan behöva föreläggas att utreda dagvattenpåverkan och genomföra 
reningsåtgärder vid vägsträckor de ansvarar för.  
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Följande vägar med en årsmedelstrafik på mer än 10 000 fordon/dygn bör prioriteras. 
Årsmedeltrafik anges i (): 

  

• Norra Länken (101000) 

• Ulvsundavägen (46000) 

• Norrtull påfart E4an (42000) 

• Norrtull E4an avfart-St Eriksgatan (42000) 

• Cederdalsgatan (21500-31500) 

• Roslagsvägen (27000-31000) 

• Valhallavägen (18000) 

• Ingebyvägen (15000) 

• Birger Jarlsgatan (14000) 

• Roslagstull (14000) 

• Solnavägen (11000) 

Trafikkontoret, Stockholm stad, 2014. 
Tekniska förvaltning, Solna stad, 2017. 
Tekniska enheten, Stadsmiljö- och serviceförvaltningen, Sundbybergs stad, 2017.  
 

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Skötsel av befintliga dagvattenanläggningar  
Inom Stockholms delar av Brunnsvikens avrinningsområde förekommer flera befintliga 
anläggningar för att hantera dagvatten. Miljöförvaltningen i Stockholms stad har under 
2019 bedrivit tillsyn över flertalet dagvattenanläggningar i andra delar av staden och 
kunnat konstatera att skötseln av dessa i vissa fall varit bristfällig vilket medför en 
nedsatt reningspotential för anläggningarna. Tillsyn med fokus uppföljning av 
verksamhetsutövarnas skötsel och drift av dessa anläggningar bör fortsätta för att 
säkerställa att reningseffekten som anläggningarna är utformade att klara även uppfylls.  

Dagvattenmagasin i Hagastaden  

På kvartersmark och allmän platsmark kommer dagvattenhanteringen utformas enligt 
Stockholms stads dagvattenstrategi; det vill säga att dagvattnet inom planområdet 
kommer omhändertas lokalt så långt det är möjligt. Delar av avrinningen, i huvudsak 
från vägytor inom planområdet, kommer renas i en anläggning bestående av två 
magasin; ett avsättningsmagasin för trafikdagvatten och ett utjämningsmagasin 
(fördröjningsmagasin) dit det renade trafikdagvattnet samt dagvatten från kvartersmark 
och allmän platsmark ska ledas.4 Utjämningsmagasinet har i dagsläget ingen 
reningsfunktion. Anläggningen byggs under gatumark i nya Hagastaden nära Norrtull. 
Reningseffektiviteten ska undersökas enligt ett kontrollprogram som upprättats under 
2018.5 Anläggningen kommer att vara i full drift först 2022, efter detta bör den 
utvärderas och behov av eventuella kompletterande åtgärder ses över.  

                                                           
4 Anmälan om dagvattenanläggning enligt 9 kap 2 och 7 §§ (1998:808)  miljöbalken 

samt 13 och 14 §§förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 2015-10-15 

5 Förslag på allmänt kontrollprogram avsättningsmagasin utlopp Brunnsviken 
Hagastaden, SWECO 2017-03-27 
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Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Dagvattendamm i Rinkeby  

Trafikverket har i samarbete med Trafikkontoret (sökande av tillstånd) byggt en 
dagvattendamm vid väg 279 i Rinkeby. Dammen tar hand om dagvatten från vägen. Till 
skillnad från många av trafikkontorets anläggningar har denna anläggning inte tagits 
över av Stockholm vatten och Avfall, utan kvarstår i trafikkontorets regi. Uppgifter om 
reningseffekt saknas, liksom uppgifter om kostnader. Dammens reningsfunktion bör 
kontrolleras genom tillsyn.  

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Båtklubbar 
Riktad tillsyn vid båtklubbar bör utföras för att säkerställa att det finns en 
utfasningsplan för otillåtna biocidfärger, rutiner för tvätt av båtar samt för att kartlägga 
förekomsten av olika båtbottenfärger. Inom Stockholms del av Brunnsviken finns tre 
båtklubbar med bryggor och tillhörande uppställningsplats.  

Miljöförvaltningens tillsynsavdelningar har ett pågående arbete där de granskar de 
åtgärder båtklubbarna vidtar för att minska användningen av båtbottenfärger med 
innehåll av biocider. Även ett arbete för avlägsnande av gammal färg innehållande 
TBT, koppar, zink och bly sker vid båtuppläggningsplatserna. 

Utifrån den inventering som pågår kring eventuella markföroreningar från 
båtuppställningsplatser vid Brunnsviken kan krav på marksanering bli aktuell ifall det 
föreligger risk för utsläpp av olämpliga ämnen till yt- och grundvatten.    

Följande båtklubbar bör prioriteras: 

• Stallmästargårdens Båtsällskap 
• Albano Båtklubb 
• Segelsällskapet Brunnsviken 

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen 

 

Foto: Maya Miltell 

Potentiellt förorenade områden  
Inom Stockholms del av avrinningsområdet finns två potentiellt förorenade områden 
enligt länsstyrelsens MIFO-inventering. Brunnsvikens bottensediment pekas ut som 
riskklass 1. En färgindustri i Albanområdet tillhör riskklass 2. 

Det finns inga kända punktkällor i sedimenten som ligger till grund för sedimentens 
innehåll. Föroreningarna klassas därför som historisk belastning, vilken uppstått genom 
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tillförsel under lång tid. I dagsläget bedöms det inte som ekonomiskt motiverbart att 
sanera bottnarna från miljögifter. Den bottenbehandling som genomfördes genom 
fosforfällning hösten 2019 kan möjligen ha fastlags även vissa miljögifter. Den löpande 
miljöövervakning som sker i Brunnsviken kommer på sikt kunna visa om så är fallet. 

Andra potentiellt förorenade områden inom avrinningsområdet bör utvärderas för att 
bedöma om de kan utgöra en källa för de förhöjda halterna av TBT, antracen, kadmium 
och bly, PFOS, koppar och zink samt kvicksilver och PBDE. Utöver utpekade 
riskobjekt bör en kartläggning göras av strandnära områden där fyllnadsmassor används 
samt områden med fyllnadsmassor där tidigare grundvattenundersökningar påvisat 
föroreningar. Kartläggning av potentiellt förorenade områden och områden med 
fyllnadsmassor kan ge information inför prioriterade framtida tillsynsåtgärder. 

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Miljöfarliga verksamheter och industriområden  
Två industriområden finns inom Stockholms del av avrinningsområdet; Albano i öster 
och Rinkebyområdet i väster. Befintliga verksamheters eventuella miljöpåverkan bör 
utredas. Vid behov kan en tillsynskampanj genomföras med avseende på 
dagvattenhantering vid miljöfarliga verksamheter och för att klargöra hur och om 
dagvatten hanteras inom respektive verksamhet. Detta gäller inte minst avseende 
dokumentation, egenkontroll, sedimentrensning och skötsel av befintliga 
dagvattenreningsanläggningar. Stockholms stad har tagit fram ett åtgärdsbibliotek med 
lämpliga metoder för hantering av dagvatten med fokus på miljöfarliga verksamheter.6  

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen 

Länshållningsvatten  
Inom avrinningsområdet pågår och planeras för ett antal byggprojekt där 
länshållningsvatten uppkommer. Länshållningsvatten kan innehålla olika typer av 
föroreningar som kan orsaka skada i närliggande recipient. Därför behöver 
länshållningsvatten oftast genomgå lokal rening innan det avleds. Prov ska kunna tas på 
utgående vatten från reningsanläggningen. Det är viktigt att tillsynsmyndigheten ställer 
relevanta krav på hanteringen av länshållningsvatten genom kontrollprogram som ska 
följas av verksamhetsutövaren. 

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Privata VA-ledningsnät  
Det finns ett antal större markägare/markförvaltare inom Brunnsvikens 
avrinningsområde (så som Statens Fastighetsverk, Kungliga Djurgårdsförvaltningen och 
Akademiska hus) som sannolikt till viss del har privat utbyggt avloppsledningsnät och 
anläggningar. Sannolikt finns privata dagvattenutlopp till Brunnsviken, samt i vissa fall 
även privata avloppspumpstationer. Även i dessa ledningsnät skulle därför ett utläckage 
av spillvatten via dagvatten kunna förekomma. Dessa ledningsnät och tillhörande 
anläggningar bör kartläggas och det bör säkerställas att dessa verksamheter inte medför 
negativ påverkan på Brunnsviken. 

Övriga verksamheter  
Det finns en rad verksamheter inom avrinningsområdet som kan påverka 
vattenkvaliteten i Brunnsviken. En av dessa är Bergianska trädgården. Verksamheten 
                                                           
6 WRS (2017), se referenser 
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tillför årligen uppskattningsvis cirka 30 kg fosfor till sina utomhusväxter som olika 
former av gödselmedel. Minst lika mycket bedöms dock bortföras genom slåtter av 
cirka 7 hektar äng. Provtagning av total- och fosfatfosforhalter i våtmark och eventuella 
diken vid Botaniska trädgården föreslås göras som en kampanj för att kunna uppskatta 
påverkan på Brunnsviken. Om förhöjda halter uppmäts, bör platsförutsättningarna och 
eventuella behov av åtgärder utredas.  

 

Våtmarken vid Bergianska trädgården. Foto: Magnus Sannebro 

Ansvarig: Stockholms stad miljöförvaltningen  

Ombyggnad av kommunala gatu- och 
bebyggelseytor för lokal dagvattenhantering i 
befintlig miljö 
Kommunerna behöver påbörja och genomföra ett systematiskt uppströmsarbete för en 
långsiktigt hållbar och trög dagvattenhantering i befintlig bebyggelse. Fokus bör ligga 
på hårdgjorda kommunala ytor som gator, kommunala parkeringar och även ytor som 
ägs av kommunala allmännyttiga bostadsbolag. Där det finns möjlighet och det är 
ekonomiskt rimligt, exempelvis i samband med att andra arbeten genomförs, föreslås 
följande: 

• Kommunala gator systematiskt byggs om för förbättrad hantering av gatudagvatten 
och takvatten genom att de förses med till exempel skelettjordar, nedsänkta 
regnbäddar eller infiltrationsstråk. När detta inte är möjligt kan avsättningsmagasin 
anläggas.  

• Befintliga parkeringar omformas i enlighet med de riktlinjer som finns för hantering 
av parkeringsdagvatten. Se Stockholm Vatten och Avfalls riktlinjer för utformning 
av garage. Dagvattenbrunnar i underjordiska parkeringar och på parkeringar under 
tak utgör en onödig risk för föroreningsspridning eftersom avvattningsbehov saknas. 
Befintliga brunnar i parkeringshus bör antingen vara anslutna till spillvattennätet 
eller på något sätt pluggas, till exempel med lock. 

• Tak på kommunala och kommunalbolagsägda byggnader inventeras med avseende 
på förutsättningar för anläggande av vegetationsklädda tak där så är möjligt. Tak 
som behöver gödslas ska undvikas. 

Ansvarig: Stockholms stad fastighetskontoret, trafikkontoret och Stockholm parkering  
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Kompletterande åtgärder för zink och andra lösta 
ämnen 
För zink, koppar och andra lösta ämnen finns ett generellt kompletteringsbehov till de 
dagvattenlösningar som innebär rening genom sedimentation, då lösta ämnen inte 
sedimenterar.  

Ansvarig: Enligt fördelning för aktuell dagvattenanläggning samt miljöförvaltningen 
(tillsyn). 

Drift och underhåll 

Förebyggande arbete mot förorening av dagvattnet 
För att motverka förorening av dagvattnet på längre sikt krävs ett förebyggande arbete. 
Det kan exempelvis vara att förbättra drift- och skötsel av allmän platsmark som 
gatusopning, städning, minskad gödsling, mer extensivt skötta gräs- och ängsytor och 
rensning av dagvattenbrunnar, liksom att man vid byte av förzinkade yttre installationer 
och byggnadsdelar som belysningsstolpar, räcken och tak väljer material med mindre 
påverkan på dagvattnet. Att välja bra byggmaterial minskar risken för spridning av 
föroreningar via dagvattnet. I enlighet med Stockholms stads kemikalieplan ska den 
som avser att använda ett material som kommer i kontakt med vatten och som 
innehåller ämnen som definieras som särskilda förorenande ämnen (SFÄ) eller 
prioriterade ämnen enligt EU:s ramdirektiv för vatten och HVMFS 2019:25 alltid 
bedöma exponeringsrisken för miljö och människor i förhållande till den aktuella 
användningen. Vid kontakt med vatten bör material som används uppnå nivån 
”rekommenderas” enligt innehålls- och livscykelkriterier (totalbedömning) i 
Byggvarubedömningen.7 

Ansvarig: Norrmalms, Östermalms och Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning samt 
trafikkontoret.  

Undersökning av spillvattenläckage via dagvattenledningsnätet 
Stockholm Vatten och Avfall har utfört en screening av alla allmänna dagvattensystem 
nära respektive utlopp inom Stockholms delar av Brunnsviken för att kunna bedöma 
eventuell påverkan av spillvatten via dagvatten. Genom undersökningar av 
dagvattenledningsnätet och provtagning av framför allt fekala bakteriers förekomst i 
dagvattnet kan fel spåras. Eventuella indikationer på spillvattenpåverkan följs upp och 
utredningar initieras löpande i syfte att identifiera och åtgärda orsakerna till påverkan.  

Tidigare undersökningar har visat att det finns en icke-försumbar risk att oavsiktligt 
överläckage av spillvatten kan ske till dagvattenledningsnät. Detta kan bero på trasiga 
markförlagda ledningar, felaktigt utförda anslutningar och/eller olika former av 
driftproblematik. Om spillvatten läcker till dagvattenledningsnät kan det leda till att 
spillvatten förs orenat till recipient, med potentiellt stor miljöpåverkan som följd. 
Genom undersökningar av dagvattenledningsnätet och provtagning av framför allt 
fekala bakteriers förekomst i dagvattnet kan sådana fel spåras och åtgärdas.  

Inom Stockholm Vatten och Avfalls del av avrinningsområdet finns åtta allmänna 
utloppspunkter för dagvatten som mynnar direkt i Brunnsviken. Samtliga av dessa 
dagvattensystem har undersökts nära utloppspunkterna och provtagning av dagvattnet 
har skett ett flertal gånger 2015-2017. Ett antal problem upptäcktes och åtgärdades i 
början av 2017. Den bräddpunkt där bräddning konstaterades 2017 uppvisade dock 
                                                           
7 Krav 4 Känslig användning - Stockholms stads kemikalieplan 2020-2023 
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fortsatta tecken på frekventa bräddningar. Stockholm Vatten och Avfall initierade därför 
ett projekt i syfte att mer i detalj utreda ledningsnätets funktion i detta område. Resultat 
från utredningen visar på att överfallet på brädden legat på en för låg nivå (alternativ 
varit trasigt) vilket resulterat i bräddningar av kombinerat spillvatten långt mer frekvent 
än vad som modellmässigt borde brädda. Recipientpåverkan från detta enskilda problem 
har sannolikt på årsbasis varit hög och pågått under en längre tid, men är väldigt svår att 
kvantifiera. En ansats till beräkningar baserat på extremt osäker data ger en påverkan på 
åtminstone 65 kg fosfor/år från detta enskilda fel. Sannolikt kan felet ha bidragit till 
många gånger mer än denna påverkan. Hur länge felet har funnits är oklart, men 
sannolikt under lång tid. Skibordet åtgärdades 2019 och problemen har därmed i princip 
upphört, men uppföljning krävs fortfarande. 

Sammantaget har de identifierade och åtgärdade felen inom Stockholms del av 
avrinningsområdet haft en årlig påverkanspotential på Brunnsviken i storleksordningen 
minst 150 kg fosfor/år. 

Sedan screeningen av Brunnsvikens utlopp utfördes har kunskapsläget och metodiken 
för att identifiera fel i dagvattensystemen successiv förbättrats. Erfarenhetsmässigt 
innebär detta att ej helt försumbara fel där spillvatten avleds till dagvattensystemen kan 
ha missats i den tidigare metodiken för screeningen. För Brunnsvikens del innebär det 
att ett omtag skulle behöva göras på vissa delar av dagvattensystemen som mynnar i 
sjön för att säkerställa att de är felfria. Det har också sedan undersökningarna utfördes 
tillkommit nya dagvattensystem inom framför allt Hagastaden som borde undersökas 
med samma metodik. 

Stockholm Vatten och Avfall har även ett dagvattensystem som ansluter till den 
kulverterade delen av norra Råstabäcken vid kommungränsen till Sundbyberg. 
Provtagning och undersökningar av detta dagvattensystem har utförts flertalet gånger. 
Vid några tillfällen har det varit en förhöjd bakterieförekomst här, men trots relativt 
omfattande undersökningar har inga fel i ledningsnätet kunnat ringas in. Det kan röra 
sig om tillfälliga utsläpp till dagvattennätet, som är väldigt svåra att spåra.  

Motsvarande problematik med dolda spillvattenläckage via dagvattensystem till 
Brunnsviken kan sannolikt förekomma i grannkommunernas allmänna dagvattensystem. 
Ur ett Brunnsvikenperspektiv finns det därför anledning att tro att det är 
kostnadseffektivt att utföra liknande undersökningar även inom Solna och Sundbybergs 
VA-huvudmäns ledningsnät. Det finns vidare ett antal större markägare/markförvaltare 
inom Brunnsvikens avrinningsområde (så som Statens Fastighetsverk, Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen och Akademiska hus) som sannolikt till viss del har privat 
utbyggt VA-ledningsnät och anläggningar. Dessa aktörer bör på motsvarande sätt 
säkerställa att inga fel i ledningsnätet förekommer. Se även Tillsynsåtgärder. 

Kostnad: 0,5 miljoner kronor (Stockholms delar av VA-nätet) 

Ansvarig: Stockholm Vatten och Avfall 

Minska mängden dagvatten i spillvattenledningsnätet 
Inom Stockholm stad pågår ett arbete med att duplicera ledningssystemen och därmed 
separera dagvattennätet från spillvattennätet. Det sker främst i samband med 
nyexploatering och större ombyggnation. Arbetet utförs för att minska mängden 
tillrinnande dagvatten till spillvattennätet och därmed också risken för bräddning i 
samband med regn. Duplicering innebär att sjön/kustvattnet återfår en del av sitt 
naturliga avrinningsområde, men den ökade tillrinningen och innebär också en ökad 
föroreningsbelastning till vattenförekomsten. För att dupliceringen inte ska påverka 
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recipienten negativt behöver det tillrinnande vattnet hålla en sådan kvalitet att statusen 
inte försämras i recipienten.    

Ansvarig: Stockholm Vatten och Avfall 

Utveckla egenkontrollen på dagvattenledningsnätet 
Stockholm Vatten och Avfall har successivt förstärkt egenkontroll av dag-/spillvattennät 
vilket dessa utredningar visar är av stor vikt att fortsätta med och utveckla. Tidigare 
erfarenhet visar också att det är viktigt att följa upp att felkopplingar eller andra fel där 
spillvatten oavsiktligt leds till dagvatten inte uppstått även i nybyggda ledningsnät. Att 
frekvent rondera bräddpunkter från spillvattennätet till dagvatten är en annan viktigt 
förebyggande åtgärd som minskar risken för utsläpp av orenat spillvatten till sjön. 

Ansvarig:  Stockholm Vatten och Avfall 

Begränsa bräddningar vid torrväder genom ökad egenkontroll av 
bräddpunkter 
För att få ner andelen bräddningar som sker vid torrväder, på grund av till exempel 
stopp i spillvattenförande ledning, bör Stockholm Vatten och Avfall även utöka sin 
tillsyn av strategiska delar av ledningsnätet genom exempelvis systematisk tillsyn av 
bräddpunkter i syfte att snabbare upptäcka problem på nät som medför bräddning. 

Ansvarig:  Stockholm Vatten och Avfall 

Utpumpning av bottenvatten (pågår) 
Sedan 1982 har Stockholm Vatten, med undantag för perioden 2001-2007, pumpat 
bottenvatten till Lilla Värtan för att minska utbredningen av syrefritt bottenvatten och 
därigenom minska utläckage av fosfor från bottnarna. Trots pumpningen är syre-
nivåerna låga under 6 m djup, och i djupområdena bildas svavelväte. Pumpningen 
innebär att stora mängder fosfor förs bort från viken och syrerikt vatten förs in från Lilla 
Värtan. Den minskar i hög grad fosforhalterna i Brunnsvikens bottenvatten och även i 
ytvattnet. Åtgärden inrymmer dock viss tveksamhet mot bakgrund av den omfattande 
internbelastningen och att den innebär att stora fosformängder exporteras till utanför-
liggande havsområde i Lilla Värtan och där förvärrar övergödningssituationen. Åtgärder 
för att minska internbelastningen av fosfor genom fällning av bottensedimenten har 
därför prioriteras. Den genomförda fällningen visar på kraftigt reducerade halter av 
fosfor i bottenvattnet. En fortsatt utpumpning av bottenvatten kan då motiveras av att ett 
mer syrerikt vatten tillförs bottnarna i Brunnsviken med förbättrade förhållanden för 
bottenlevande djur och fisk. Åtgärden ska utvärderas. 

Kostnad: 0,35 miljoner kronor per år 
Ansvarig: Solna Vatten/Stockholm Vatten och Avfall 

Platsspecifika åtgärder  
I följande avsnitt presenteras förslag till platsspecifika åtgärder som är geografiskt 
belägna inom Stockholms stad. Förslagen avser olika åtgärder för att minska tillförseln 
av främst fosfor som transporteras via dagvattnet och ansvarig för vidare utredning av 
de föreslagna åtgärderna är SVOA. 

För alla åtgärder är en fungerande drift avgörande för anläggningarnas effekt och 
hållbarhet över tid.   
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→ För information om geografisk placering av åtgärderna, se: 
Bilaga C. 

 

A1. Dagvattenrening Albano/Roslagsvägen 
 
I samband med den pågående planeringen av utvecklingen av den så kallade 
Vetenskapsstaden och området Norra Albano (se figur 1 nedan) så har Stockholm 
Vatten och Avfall har tagit fram förstudier för rening av vägdagvatten från de större 
vägarna i utvecklingsområdet. Området beskrivs i denna genomförandeplan som 
Albano/Roslagsvägen. Ombyggnaden av området leder till högre trafikbelastningar. 
Rening av dagvatten är en prioriterad åtgärd för att minska belastningen i Brunnsviken. 
Dagvatten inom detaljplaneområdet Albano ska hanteras lokalt inom plangränserna. 

Utredningarna landar i totalt tre åtgärdsförslag, 1-3: 

1. Söder om Albanohöjden föreslås dagvatten att renas i ett underjordiskt 
magasin8, se åtgärd 1 för mer detaljerad beskrivning.  

2. Dagvatten från norra delen av Roslagsvägen och Ruddammsvägen föreslås 
omhändertas i antingen en damm eller ytterligare ett magasin9 , se vidare 
åtgärd 2.  

3. Dagvattenrening föreslås i växtbäddar i Roslagsvägen samband med 
ombyggnation avvägen, se vidare åtgärd 3. 

De åtgärder som föreslås 1 och 2 bedöms inte som tillräckliga för att rena 
Albano/Roslagsvägen dagvatten. Åtgärdsplatsernas förutsättningar för att klara den så 
kallade åtgärdsnivån är begränsade. Därför har SVOA sett över möjligheterna att rena 
ytterligare dagvatten i området. Detta har lett fram till det tredje åtgärdsförslaget; 
växtbäddar i Roslagsvägen, åtgärd 3. Denna åtgärd bör göras i kombination med övriga 
åtgärder inom områdes för att åtgärdsnivån ska kunna nås. 

                                                           
8 Förstudie ”Reningsanläggning för trafikdagvatten Roslagsvägen – delen söder om 

Albanohöjden, WSP 2015-11-09 
9 Förstudie av ”Reningsanläggning för trafikdagvatten Roslagsvägen och 
Ruddammsvägen i Norra Albano”, WSP 2017-01-24 
 



 

22 (33) 
 

 

Figur 1. Föreslagna placeringar av dagvattenanläggningar söder om Albanohöjden 
beskriven som ”filtermagasin för södra delen av Albano” samt norra delen av 
Roslagsvägen och Ruddammsvägen benämnd ”aktuell yta för placering av 
reningsanläggning”. 

1. Avsättningsmagasin söder om Albanohöjden (planerad) 

 

Figur 2. Utformning på föreslaget filtermagasin söder om Albanohöjden. 

Reduktion: 2,8 kg fosfor/år 
Kostnad investering: Okänd 
Kostnad drift: 0,1 miljoner10kronor 
Ansvar genomförande: Stockholm Vatten och Avfall 
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall 
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Berörd detaljplan: Albano och Norra Djurgården 2:3, med flera.  

2. Avsättningsmagasin eller dagvattendamm norra Roslagsvägen 
och Ruddammsvägen (planerad) 

 

 

Figur 3. Identifierad lämplig yta för dagvattenanläggningen norra Roslagsvägen och 
Ruddammsvägen. Marken ligger inom Stockholms nationalstadspark och ägs av 
Statens fastighetsverk. 

 

Reduktion: 1,5 kg fosfor/år 

Kostnad investering: 10 miljoner kronor 
Kostnad drift: 0,1 miljoner11 
Ansvar genomförande: Stockholm Vatten och Avfall 
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall 
Berörd detaljplan: Albano och Norra Djurgården 2:3, med flera.  

Dagvattenrening i växtbäddar vid ombyggnation av Roslagsvägen 
(förslag till åtgärd) 
Föreslagna åtgärder (1 och 2) för rening av vägvatten inom Albano-Roslagsområdet 
bedöms inte som tillräckliga för att uppfylla reningsbehoven från områdets vägar. Den 
                                                           
11 Schablonkostnad från SVOA 
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föreslagna dimensioneringen av anläggningarna följer inte den åtgärdsnivån som krävs 
för att fördröja och rena 20 mm nederbörd.12 Stockholm Vatten och Avfall har därför 
låtit utreda möjligheten till ytterligare rening av vägvatten från Roslagsvägen, 
Ruddammsvägen, Greta Arvidssons väg, Valhallavägen och Cederdalsgatan.13 
Möjligheterna till dagvattenhantering på dessa vägar utreddes i olika alternativ. 
Utredningen visar att det mest kostnadseffektiva alternativet är ett alternativ där 
dagvattenhantering enligt A41 och A42 kombineras med dagvattenåtgärder i 
Roslagsvägen. Vägens dagvatten förslås renas i växtbäddar som placeras i vägens 
mittremsa samt längs med vägens sidor, se figur 6. 

Den föreslagna dagvattenhanteringen i Roslagsvägen, bygger till stora delar på de 
förslag på ombyggnad av Roslagsvägen som togs fram i samband med att Norra Länken 
skulle byggas. Motivet till ombyggnad av Roslagsvägen är att möta de krav som ställts 
på vägavsnittet i samband med utvecklingen av intilliggande Albano, med nya bostäder 
och verksamheter. Bland annat behöver bullernivåerna minska samtidigt som en mer 
stadsmässig, grönare gatuutformning eftersträvas. Redovisade kostnader avser därför i 
första hand kostnader för ombyggnad av Roslagsvägen, i vilken dagvattenåtgärder 
inryms. I utredningen uppskattas denna ombyggnad, inklusive växtbäddar, kosta upp till 
76 miljoner kr. Kostnader för själva växtbäddarna behöver dock utredas. 

 

Figur 4. Illustrationsskiss i planbeskrivning 2012-10-1214 för Albano med Roslagsvägen 
ombyggd. Planförslaget innebar att Roslagsvägens motorvägskaraktär skulle mildras 
genom en grön mittremsa och att ekar planteras längs vägen. Planförslaget 
realiserades dock inte. 

 

Reduktion: 4,1 kg fosfor/år 
Kostnad investering: Okänd  
Kostnad drift: Okänd 
Ansvar genomförande: Trafikkontoret/SVOA genom avtal 
Ansvar drift: Enlig överenskommelse mellan berörda parter  
Berörd detaljplan: Albano och Norra Djurgården 2:3, med flera 

                                                           
12 Dagvattenhantering – Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation. Beslut i miljö- 

och hälsoskyddsnämnden i Stockholm 2016-10-25 
  och i Stockholm Vatten och Avfalls styrelse 2016-11-03 

13 Dagvattenhantering Gata – Albano WSP 2018-03-15 
14 Detaljplan för området Albano och Norra Djurgården 2:2 m fl i stadsdelarna Norra 

Djurgården och Vasastaden i Stockholm 
    Dp 2008-21530-54. Laga kraft 2015-04-09 
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A2. Dagvattendamm i Rinkeby inom Norra 
Råstabäckens avrinningsområde 
Avrinningsområdet för Norra Råstabäcken är på 433 hektar och delas av Sundbyberg 
(350 hektar) och Stockholm (83 hektar). Sundbyberg planerar att anlägga dagvatten-
damm i östra delen av norra Råstabäcken. För att kunna etablera en väldimensionerad 
damm/våtmark har SAVAB (Sundbybergs Vatten och Avfall) framfört önskemål om att 
Stockholms stad tar hand om avrinningen från Stockholms del av avrinningsområdet 
(Rinkeby). En dagvattendamm i Rinkeby bör ha en yta på strax över 0,3 hektar (räknat 
på en yta som motsvarar 1,5 % av den reducerade tillrinnande ytan) för att möjliggöra 
en effektiv rening. Problemet är att det är mycket infrastruktur och flera större huvud-
vattenledningar som går förbi de platser som vid en första anblick ser mest lämpliga ut 
för att anlägga en damm. Dagvattenåtgärden behöver planeras med hänsyn till fortsatt 
planering för Spångadalen. En grundligare undersökning behöver göras av 
möjligheterna att etablera en damm i området. Uppskattad investeringskostnad är därför 
mycket osäker. 

Reduktion: Okänd 
Kostnad investering: 12 miljoner 
Kostnad drift: 0,1 miljoner15 
Ansvar genomförande: Stockholm Vatten och Avfall 
Ansvar drift: Stockholm Vatten och Avfall 
 

 

Figur 7. Det lilafärgade området i Rinkeby omfattar Stockholms del av 
avrinningsområdet till Norra Råstabäcken. Möjligheterna för placering av dammen 
har studerats i området kring rondellen i kartans nedre del. Fortsatt utredning krävs. 

Fortsatt behov av utredningar 
Kunskapen kring många miljöstörande ämnen behöver fördjupas innan åtgärder kan 
föreslås. Punktkällor återstår i stor utsträckning att identifiera. Olika källors bidrag 
behöver fastställas och kunskap om lämpliga reningstekniker inhämtas. Antracen, 
PAH16, kvicksilver, TBT, PFOS, PBDE; PCB, silver och zink är ämnen som behöver 
studeras närmare. Även kring mikroplast, som ej regleras av miljökvalitetsnorm men är 
ett miljöstörande ämne, behöver kunskaperna fördjupas.  

                                                           
15 Schablonkostnad från SVOA 
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Stockholm föreslås fördjupa dessa kunskaper gemensamt med övriga kommuner inom 
avrinningsområdet inom ramen för Brunnsviken vattensamverkan. 

Kvantifiering av antracen och PAH16 från båtmotorer  
Gränsvärdet för antracen i sediment överskrids i Brunnsviken. Bättre kunskap om 
källfördelning och påverkan behövs innan åtgärder kan föreslås för att 
miljökvalitetsnormen ska kunna följas. En sådan är att schablonmässigt kvantifiera 
båtbensinanvändningen i Brunnsviken och därigenom uppskatta tillförseln av antracen 
och PAH16 från småbåtstrafiken.  

Kostnad: 0,5 miljoner kronor 
Ansvarig: Miljöförvaltningen 

Fortsatt utredning av möjliga källor till antracen, PFOS, PBDE, TBT, 
PCB, PAH, silver, kvicksilver samt föreslå åtgärder 
Kvicksilverhalterna i fisk från Brunnsviken är höga i jämförelse med många andra 
vatten i Stockholmsregionen, liksom ur ett nationellt perspektiv. Även förekomsten av 
övriga rubricerade ämnen överskrids i Brunnsviken. Källorna till dessa ämnen bör 
därför utredas och utifrån det bör lämpliga åtgärder föreslås.  

Kostnad: 0,5 miljoner kronor 
Ansvarig: Miljöförvaltningen i samverkan med övriga kommuner 

Identifiera ytor med särskilt hög belastning av zink för utredning av 
punktåtgärder  
Gränsvärdet för zink i Brunnsvikens ytvatten överskrids i hög grad och belastningen av 
zink behöver minska för att miljökvalitetsnormerna ska kunna följas. Dagvatten är en 
känd källa till löst zink. Etablerade reningsmetoder är inte tillräckligt effektiva för att 
avskilja löst zink. Därför bör de ytor som ger en hög zinkbelastning identifieras. 
Antingen kan kompletterande rening för dessa ytor behövas alternativt att ytan av 
förzinkat material inom området minskas. 

Kostnad: 0,5 miljoner kronor 
Ansvarig: Miljöförvaltningen, trafikkontoret och Stockholm Vatten och Avfall i 
samverkan med övriga kommuner 

Pumpning av bottenvatten  
Efter åtgärd mot internbelastning i Brunnsviken bör frågan om fortsatt pumpning 
utredas. En fortsatt utpumpning av bottenvatten kan då motiveras av att ett mer syrerikt 
vatten tillförs bottnarna i Brunnsviken med förbättrade förhållanden för bottenlevande 
djur och fisk. En fortsatt utpumpning av bottenvatten kan även gagna Lilla Värtans 
vattenkvalitet, vilket är en positiv bieffekt. Se också pågående åtgärd C1. 

Kostnad: 0,5 miljoner kronor 
Ansvarig: Stockholm Vatten och Avfall 

Åtgärder som förbättrar ekologiska förutsättningar 
Vattenmyndighetens bedömning av det hydromorfologiska tillståndet i Brunnsviken 
anger att samtliga berörda parametrar faller ut som god eller hög16. Det innebär att det 

                                                           
16 VISS 2019-04-26. Beslutad. Förlängning av förvaltningscykel 2. 
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inte föreligger något utpekat förbättringsbehov för uppfyllelse av hydromorfologisk 
status, enligt vattenmyndigheten.  

Det finns trots detta ett antal åtgärder som behöver genomföras för att säkerställa och 
utveckla goda livsmiljöer för fisk och bottenfauna i Brunnsviken.  

Åtgärder för fiskfaunan i Brunnsviken kräver en helhetssyn som utgår från hela 
avrinningsområdet. Bedömningsgrunderna utgår i första hand från Brunnsvikens 
närområde och innefattar exempelvis inte Råstaån och Råstasjön. För att främja fisklek 
för vandrande fisk från Brunnsviken behöver åtgärder vidtas även i dessa uppströms 
liggande vatten.  

Råstasjön har troligen utgjort ett viktig lek- och uppväxtområde för fisk från 
Brunnsviken. Då det idag finns ett vandringshinder för fisk i Råstaån vid Råstasjöns 
utlopp har denna fiskvandring uteblivit. Åtgärder som syftar till att öppna upp och 
återskapa vandringsmöjligheterna skulle ge mycket positiva effekter för fisken i 
Brunnsviken.  

Brunnsvikens stränder är relativt lågt exploaterade. Strandnära och grunda områden är 
väldigt viktiga för främst fiskyngel och bottenfauna, och behöver därför bevaras och 
skyddas. 

Kostnad: 0,1 miljoner kronor 
Ansvarig: Miljöförvaltningen i samverkan med övriga kommuner 

 

 

 

 

3 Sammanfattning av nytta, 
kostnader och effekter 

I följande stycke redovisas en sammanfattning av de övergripande 
och platsspecifika åtgärderna samt de utredningsbehov som finns för 
att Brunnsviken ska uppnå god status. 

Uppskattade kostnader 
Summan för samtliga kostnadssatta platsspecifika åtgärder i Stockholm uppgår till cirka 
19-25 miljoner kronor, se tabell 1. Kostnaden är baserad på summan av de 
schablonberäknade kostnaderna för åtgärderna samt en osäkerhetsfaktor på 15 %.  För 
två av de åtgärder som föreslås krävs mer utredning innan en kostnad kan uppskattas. 
Den årliga kostnaden för drift och skötsel för två av de föreslagna anläggningarna 
beräknas till cirka 0,2 miljoner kronor, se tabell 2. Uppskattning av driftkostnad har inte 
kunnat göras för resterande åtgärder. 

Dammar, våtmarker och magasin, dvs de åtgärder som Stockholm Vatten och Avfall 
enskilt ansvarar för har räknats upp med en faktor fyra jämfört med konsultunderlaget 
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till lokalt åtgärdsprogram, detta för att erfarenheter från genomförda åtgärder visar att 
kostnaderna blir betydligt högre än dem som uppskattas i underlaget. 

Kostnaden för föreslagna utredningar och undersökningar är cirka 2,2 miljoner kronor, 
se tabell 3.  

I den totala summan för de övergripande åtgärderna ingår inte kostnaden för exempelvis 
tillsyn, drift och underhåll eftersom kostnaderna är svåra att uppskatta samt delvis 
finansieras genom tillsynsavgifter eller utförs i samband med övrigt arbete. I 
uppskattningarna ingår inte heller kostnader för fördjupad utrednings- eller projektering 
för de platsspecifika anläggningarna. Kostnadsuppskattningarna bygger på bästa 
tillgängliga information och kan komma att ändras efter att respektive 
genomförandeorganisation har tagit åtgärderna vidare till förstudier och projektering. 
Åtgärdskostnaden kan komma att bli högre om oförutsedda hinder uppdagas och bli 
lägre om åtgärden kombineras med planerad ombyggnation eller nybyggnation. 

Det lokala åtgärdsprogrammet omfattar förslag till åtgärder och det vidare arbetet med 
förstudier, projektering och fysiskt genomförande åligger de förvaltningar och bolag 
som pekas ut som ansvariga för respektive åtgärd. De åtgärder som föreslås i 
åtgärdsprogrammet tar avstamp i den belastning som finns från befintlig bebyggelse i 
Brunnsvikens direkta avrinningsområde som helhet. För att ta fram så kostnadseffektiva 
åtgärder som möjligt har utgångspunkten varit att föreslå åtgärder på platser som 
bedömts vara mest lämpliga med hänsyn till naturliga höjdförutsättningar, markens 
egenskaper, tillgänglighet och åtgärdens genomförbarhet.  

Medel för driftkostnader för stadsdelsförvaltningarna fördelas mellan 14 stadsdelar 
enligt ram i kommunfullmäktiges budget, som fördelas enligt en fördelningsnyckel 
baserad på areal parkmark och naturmark, samt av antalet boende och arbetande i 
stadsdelsområdet. För tillkommande anläggningar som medför ökade driftskostnader 
tillkommer inte budget för detta. Om stadsdelarna har ett driftsansvar för 
dagvattenanläggningar eller andra åtgärder måste det därför redan från början göras 
klart att extra driftmedel, utöver ram för staden och enligt fördelningsnyckeln, 
tillkommer för att kunna sköta dagvattenanläggningarna.  

Även Stockholm Vatten och Avfall samt Trafikkontoret behöver ökad driftsbudget om 
omfattningen av drift och underhåll ska utökas jämfört med idag, genom exempelvis 
ökad spårning samt mer frekvent tömning av dagvattenbrunnar och gatusopning. 
Utökad drift och underhåll skulle förbättra möjligheterna att nå god vattenstatus.   

I följande stycken redovisas åtgärderna samt de schablonberäknade kostnaderna och 
effekterna uppdelade samt förslag till ansvar. 

Uppskattade effekter 
Det totala förbättringsbehovet vad gäller fosfor från land (130-160 kg/år) bedöms kunna 
nås om man lägger samman samtliga föreslagna åtgärder i de tre kommunerna.  
Kommunernas samlade åtgärder bedöms också möta det gemensamma 
förbättringsbehovet för kväve, bly och kadmium. 

Utöver dessa ämnen finns även förbättringsbehov för antracen, kvicksilver, PCB, TBT, 
PFOS, PBDE, koppar och zink. Föreslagna åtgärder bedöms även reducera framförallt 
partikelbundna miljögifter, det finns dock i dagsläget inte tillräckligt med information 
gällande rening av dessa ämnen varför den uppskattade effekten inte har beräknats. 

Förbättringsbehovet för Stockholm när det gäller olika ämnen beskrivs närmare i 
faktadelen. För Stockholm uppgår det landbaserade förbättringsbehovet för fosfor till 24 
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kg/år. Den totala effekten av föreslagna platsspecifika åtgärder i Stockholm som 
minskar fosforbelastningen från land uppgår till ca 8 kg fosfor/år. För ytterligare en 
åtgärd är det inte möjligt att uppskatta effekten i dagsläget. Dock finns även en risk att 
den faktiska reningseffekten av fosfor blir lägre än beräknat samt att en del åtgärder 
avfärdas i ett senare skede på grund av teknisk genomförbarhet. Det innebär att även de 
övergripande åtgärderna som föreslås har stor betydelse för att möta Stockholms 
förbättringsbehov.  

Den fosforfällning som genomfördes i Brunnsviken 2019 i syfte att åtgärda 
internbelastningen förväntas ha reducerat ca 1500 kg fosfor, vilket motsvarar den 
uppskattade mängden fosfor i sedimenten. Uppföljning av åtgärder kommer på sikt att 
ge en mer detaljerad bild av fällningens effekt. 

Stockholms förbättringsbehov avser den belastning från land som tillförs viken via 
dagvattnet, baserat på den markanvändning som förekommer i avrinningsområdet. 
Utöver detta behöver belastningen från orenat spillvatten minska. Dessa är inte 
inräknade i ovan förbättringsbehov. De fel i VA-nätet som hittills åtgärdats har 
inneburit en reduktion på ca 100-150 kr/år. Det finns sannolikt potential att minska 
denna belastning från spillvatten ytterligare, se vidare under drift och underhåll.  

De uppskattade reningseffekterna av olika typer av åtgärder är osäkra då belastning och 
reningseffekter är beräknade utifrån schablonvärden. De faktiska effekterna av 
genomförda åtgärder kan fastställas först i samband med övervakning och provtagning i 
Brunnsviken inklusive till- och utflöden från anläggningarna. 

Om föreslagna platsspecifika och övergripande åtgärder inom Brunnsvikens 
avrinningsområde genomförs bedöms det totala förbättringsbehovet för fosfor mötas 
vilket troligen även kommer att medföra en förbättrad status avseende siktdjup, 
växtplankton, fisk, makrofyter och bottenfauna.  

Kompletterande utredningar för att öka kunskapen avseende källor och spridningsvägar 
för antracen, bly, kadmium, kvicksilver, PCB, TBT, PFOS, PBDE, koppar och zink 
behöver utföras innan åtgärder kan föreslås för att minska tillförseln av ämnena.  

En gemensam utredning avseende källor och spridningsvägar av PFOS påbörjades 
under hösten 2020. Utredningen syftar på att spåra källor till PFOS för att på sikt kunna 
åtgärda dessa. I dagsläget bedöms det inte vara möjligt att nå god status avseende PFOS 
till år 2027 utifrån det stora reduktionsbehov som råder och att källorna ännu inte är 
identifierade och åtgärderna som krävs ofta är omfattande. 

Åtgärdsprioritering och 
genomförande 
Det lokala åtgärdsprogrammet utgör en grund för åtgärdsanalys, genomförande och 
prioritering. Det vidare arbetet med förstudier, projektering och fysiskt genomförande 
åligger de förvaltningar och bolag som pekas ut som ansvariga för respektive åtgärd. 
Processen för detta arbete ska följa etablerade processer för projektplanering och 
investering i respektive kommun.  

Kostnadseffektivitet, uttryckt i exempelvis kronor per avskilt kilo fosfor, är en 
huvudparameter i bedömningen av om en åtgärd är genomförbar eller inte. För att landa 
i en så rättvisande bedömning som möjligt rörande genomförbarhet av en åtgärd 
behöver dock även andra parametrar som exempelvis juridisk genomförbarhet, 
mervärden, synergieffekter, teknisk genomförbarhet, rådighet, livslängd med flera vägas 
in i bedömningen. 
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Den åtgärdsanalys som ligger till grund för förslagen i det lokala åtgärdsprogrammet 
har inkluderat ovanstående parametrar så långt det varit möjligt med den information 
som varit tillgänglig under framtagandet.  

I det vidare arbetet med förprojektering och genomförande är det viktigt att 
genomförandeorganisationerna prioriterar åtgärderna efter såväl uppnåendet av 
miljökvalitetsnormerna som helhetsnyttan för städerna inom avrinningsområdet; 
Stockholm, Solna och Sundbyberg.  

 
Tabell 1. Sammanfattning av övergripande åtgärder. 

Åtgärd Ansvar När Kostnad 
(Mkr)**** 

Tillsyn - Större vägar och parkeringar Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn - Skötsel av befintliga 
dagvattenanläggningar 

Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

 Tillsyn – Båtklubbar Sthlm (Mf)  Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn – Potentiellt förorenade områden Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn – Miljöfarliga verksamheter och 
industriområden 

 Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn – Vatten- och avloppsnät Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn – Länshållningsvatten Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

Tillsyn- privata VA-ledningsnät Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsaavgift* 

Tillsyn – Övriga verksamheter Sthlm (Mf) Löpande Tillsynsavgift* 

Ombyggnad av kommunala gatu- och 
bebyggelseytor för lokal dagvattenhantering i 
befintlig miljö 

Fastk, TK och  
Sthlm-P 

Löpande Okänd** 

Kompletterande åtgärder för zink och andra lösta 
ämnen 

Berörd 
genomförande-

organisation- 

Löpande Okänd** 

Drift och underhåll – Förebyggande arbete mot 
förorening av dagvatten 

Norrmalms std, 
Östermalms std,  
Rinkeby-Kista sdf 

och TK 

Löpande Okänd** 

Drift och underhåll – Undersökning av 
spillvattenläckage via dagvattenledningsnätet  

SVOA Löpande 0,5** 

Drift och underhåll- Minska mängden dagvatten i 
spillvattenledningsnätet 

SVOA Löpande Okänd** 

Utpumpning av bottenvatten SVOA Löpande 0,35** 

SUMMA   0,85 
*Finansieras genom tillsynsavgifter 
**Kostnad för åtgärd är projekt- eller platsspecifik alternativt ingår i ordinarie verksamhet. 
 
Mf: Miljöförvaltningen, Sdf: Östermalms,  Norrmalms och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, SVOA: Stockholm Vatten och Avfall, Fastk: 
Fastighetskontoret, TK: Trafikkontoret, , Sthlm-P: Stockholm Parkering,. 
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Tabell 2. Platsspecifika åtgärder i Stockholms stad. 

Åtgärd Ansvar 
genomför

ande 

Ansvar 
drift 

När Effekt   
(kg P/år) 

Kostnad 
investering
*/** (Mkr) 

Kostnad 
drift* 

(Mkr/år) 

A2.1. Avsättningsmagasin söder om Albanohöjden  SVOA SVOA Planerad 2,8 Okänd 0,1  

A2.2. Avsättningsmagasin eller dagvattendamm norra 
Roslagsvägen och Ruddammsvägen 

SVOA SVOA Planerad 1,5 10 0,1 

A2.3. Dagvattenrening i växtbäddar vid 
ombyggnation av Roslagsvägen 

SVOA/TK **** - 4,1 Okänd Okänd 

A3. Dagvattendamm i Rinkeby inom Norra 
Råstabäckens avrinningsområde 

SVOA SVOA - Okänd 12** Okänd 

SUMMA    8,4 19-25*** 0,2 
 

*Investeringskostnader har avrundats till 0,5 Mkr, driftkostnader har avrundats till 1 tkr. Summan beräknad baserad på kostnader innan 
avrundning. 
**De åtgärder som Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för har räknats upp med en faktor fyra jämfört med underlaget till lokalt 
åtgärdsprogram, detta för att erfarenheter från genomförda åtgärder visar att kostnaderna blir betydligt högre än dem som uppskattas i 
underlaget. Detta gäller dock inte för de åtgärder som utförs av SVOA enligt avtal med trafikkontoret.  
***Summan för de platsspecifika åtgärderna anges i ett intervall baserat på en osäkerhetsfaktor på ±15 % eftersom samtliga 
åtgärdsförslag är beräknade med schabloner som medför osäkerheter som ska minimeras i ett senare skede.  
**** Enligt kommande överenskommelser mellan berörda parter; Trafikkontoret, SVOA, Östermalms stadsdelsförvaltning 
 
Mf: Miljöförvaltningen, Sdf: stadsdelsförvaltning, SVOA: Stockholm Vatten och Avfall, TK: Trafikkontoret. 

 

Tabell 3. Behov av ytterligare utredningar. 

Åtgärd Kommun Ansvar 
Sthlm 

När Kostnad genomförande 
(Mkr)* 

Kvantifiering av utsläpp av antracen och PAH16 
från båtmotorer 

Samtliga  Mf 2022 0,5 

Fortsatt utredning av möjliga källor till antracen, 
PFOS, PBDE, TBT, PCB, PAH, silver, kvicksilver samt 
föreslå åtgärder 

Samtliga Mf 2022 0,5 

Identifiera ytor med hög belastning av zink och 
föreslå åtgärder 

Samtliga  2022 0,5 

Utreda fortsatt pumpning av bottenvatten  SVOA 2022 0,5 

Åtgärder som förbättrar ekologiska 
förutsättningar 

Samtliga Mf 2022 0,1 

SUMMA    2,1 

Mf: Miljöförvaltningen SVOA: Stockholm Vatten och Avfall.   
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5 Bilagor 
 

Bilaga C. Geografisk placering av övergripande och platsspecifika åtgärder i 
Stockholm  

Bilaga D. Stockholms stads gemensamma ansvar 
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