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1.0 BAKGRUND 

Den ursprungliga byggnaden i Vildmannen 7 uppfördes enligt ett bygglov från år 1896. Enligt 

nybyggnadshandlingarna grundlades den västra delen av byggnaden med murar på berg, medan den östra 

delen grundlades på träpålar. 

2005 grundförstärktes den träpålade byggnadsdelen, huvudsakligen med rotationsborrade, mantelburna 
stålkärnepålar i berg och nya grundbalkar av betong med konsoler in i eller under grundmurarna. Därtill 

utfördes ett mindre antal slagna stålrörspålar, typ Ruukki. 

2016 utfördes en betydande ombyggnad, vars lastomfördelning krävde ett antal nya pålar och grundbalkar. 

Även dessa pålar utfördes som mantelburna stålkärnepålar i berg. 

2017 brann byggnaden och i princip återstår nu huvudsakligen gatufasaderna, vilka ska bevaras, och 

källarvåningen. 

 

2.0 ÅTERUPPBYGGNAD AV DEN GAMLA BYGGNADEN 

Grundläggningen har inte tagit skada av branden. En ny byggnad kommer troligen att bli något tyngre än den 

gamla, vilket kräver viss komplettering av grundläggningen i den pålade byggnadsdelen.  
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3.0 NYUPPFÖRD BYGGNAD MED FLER VÅNINGAR 

I fastighetsägarens program ingår en sänkning av nuvarande  källargolvnivåer med upp till ca 1,5 meter. Den 
föreslagna källargolvsänkningen innebär att 2005 års grundförstärkningskonstruktioner delvis måste rivas och 

ersättas av liknande konstruktioner på en lägre nivå samtidigt som bärförmågan för gatufasaderna bevaras. 

Detta medför ett antal frågor att hantera, som beskrivs i nedanstående avsnitt. 

Vid behov utförs komplettering med ytterligare pålar och ev lokala stödkonstruktioner mot grannfastigheter 

och/ eller gator. 

3.1 Länshållning 

Källargolvsänkningen medför att schaktbottnen kommer att ligga under den regionala grundvattennivån. Enligt 

nybyggnadshandlingarna (1896) kommer schaktbotten och -väggar att bestå av berg eller lera, varför 

vatteninflödet bedöms bli litet. Förhållandet ska kontrolleras genom att utföra ett antal provgropar. 

I området finns sedan flera år ett system för automatisk registrering av grundvattennivåerna. Detta skall 
användas för att säkerställa att det inte sker någon skadlig grundvattennivåsänkning i grannkvarteren Kvasten 

och Språkmästaren, där det finns byggnader med trägrundläggning. 

3.2 Stabilitet 

Jordtrycket från gatumarken kräver att grundmurarna horisontalstabiliseras. Det kan vara lämpligt att inleda 
arbetena med att etappvis ersätta det nuvarande källarbjälklaget (betongvalv mellan stålbalkar) med ett nytt 

av armerad betong.  

3.3 Bergschaktning 

I den västra delen av byggnaden kräver källargolvsänkningen schaktning i berg. Med hänsyn till de egna 

gatufasadernas stabilitet och grannbyggnaderna kommer schaktningen troligen att utföras med vajersågning 

av konturerna samt särskilt försiktig losshållningsteknik. 

 
 

 

 

Stockholm som ovan 
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