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Bilaga 10 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Entré till Akalla by

Geografisk plats 
för investering Platslyft, Akalla norra torg

Projektets mål 
och syfte Entrén till Akalla by från Akalla torg är otydlig och svår att hitta. 

Vid trygghetsvandring i Akalla den 7 november 2017 
identifierades flertal platser på och runt Akalla torg som slitna och 
dåligt omhändertagna. Gångvägen som tar besökare från torget ner 
till Akalla by är mörk och upplevs som otrygg. Det saknas 
hänvisningsskylt. Informationsskylt och skymmande växtlighet 
behöver ses över, framförallt i närhet till befintlig belysning. För 
att platsen ska upplevas som en entréplats behövs möblemang 
bytas ut. 

Akalla by är ett populärt besöksmål för vuxna och barn. Här finns 
lekplats, plaskdamm, 4h gård med djur, café och daglig 
verksamhet.

Åtgärden riktar sig till boende i Akalla och främst besökare till 
Akalla by. I Akalla bor det totalt ca 9000 personer. I en radie av 
400 meter från Akalla torg finns det två skolor och fyra förskolor. 
I Akalla by ligger en 4H verksamhet och Ungdomsgården Electric.

Platsen öppnas upp mot torget och skymmande buskage tas bort 
för att förtydliga platsen som entré till Akalla by. Ny skyltning och 
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nytt möblemang sätts upp för att öka platsens attraktivitet. Dessa 
insatser skapar bättre orienterbarhet och en tryggare promenad 
från Akalla torg till Akalla by. Delar av intilliggande 
naturmarksområden vid Akalla by omfattas av fornminneskydd, så 
åtgärder gällande skymmande växtlighet sker med hänsyn till 
fornminnesskyddet. Skyltning föreslås innehålla vägvisning och 
information om Fornminnesplatsen/Akalla by.

Insatserna förväntas förtydliga entrén och skapa en tryggare 
promenad till Akalla by.

Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd

Åtgärder har utförts under höst/vinter 2019. På torget har 
möblemang bytts ut. En ny meddelandetavla har satts upp. 
Gallring har utförts för bättre sikt, från Akalla torg ner mot 
Akalla by. Ett program för historisk skyltning har tagits fram för 
Akalla by. 

Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande

Program för historisk skyltning, bland annat för entréplats, vid 
Akalla norra torg har tagits fram. Skyltar sätts upp vid senare 
skede, i samband med parkinvesteringsprojekt i Akalla by. 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter

Nytt parkmöblemang: 165 000 kr
Ny meddelandetavla: 10 000 kr 
Framtagande av historiska skyltar: 65 000 kr 

Totalt utfall 2019: 240 000 kr
Avvikelse: 160 000 kr
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Bilder före Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.
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Bilder efter Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering. 
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Program för historisk skyltning, placering


