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Lekmannarevisorn har avslutat revisionen för Stockholm Vatten 

och Avfall AB under 2024. 

Härmed överlämnas bifogad årsrapport till Stockholm Vatten och 
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yttrandet bör det framgå vilka åtgärder som bolaget avser att vidta 

gällande revisionens rekommendationer. 
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Sammanfattning 

Aktiebolagslagen anger att lekmannarevisorn årligen ska granska 

om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna 

kontroll är tillräcklig. För de kriterier som ligger till grund för 

gjorda bedömningar, se bilaga 2. 

Verksamhet och ekonomi 

Utifrån genomförd granskning bedöms Stockholm Vatten och 

Avfall AB i allt väsentligt ha bedrivit verksamheten på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Bolaget har i huvudsak uppnått kommunfullmäktiges mål, 

ägardirektiv samt följt de beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och 

andra föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Det ekonomiska resultatet är 88 mnkr högre än fullmäktiges 

resultatkrav på 8 mnkr. 

Utfallet för investeringsverksamheten är 299 mnkr (6 procent) 

högre än budget. Avvikelsen förklaras av hög framdrift i projekten, 

bland annat gällande Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). 

Revisionskontorets granskning av lokala åtgärdsprogram (LÅP) 

visar att genomförandetakten av åtgärder behöver öka. Det finns en 

risk för att miljökvalitetsnormerna i vattenförekomster inte kommer 

att uppnås till år 2027, i enlighet med fullmäktiges beslut. 

Intern kontroll 

Den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen bedöms 

liksom föregående år, utifrån genomförd granskning, vara delvis 

tillräcklig. 

Under året har bolaget vidtagit åtgärder för att stärka styrningen av 

investeringar. Ytterligare arbete behövs dock för att fullt ut säker-

ställa en tillräcklig uppföljning och kontroll. Årets granskning har 

visat att rapporteringen till bolagsstyrelsen och Stockholms 

Stadshus AB behöver stärkas gällande konsekvensanalyser i de fall 

investeringar inte kan genomföras enligt plan. Även rapportering av 

eventuell avvikelse mellan beslutad och prognostiserad tid samt 

uppgift om projektreservens ianspråktagande behöver tydliggöras. 

Vidare har revisionskontorets granskningar under året bland annat 

visat att bolaget behöver säkerställa en korrekt fördelning av OH-

kostnader genom fördelningsnycklar för taxor samt säkerställa att 

uthyrningen av fastigheter sker i enlighet med bolagsordning. 

Bolagets behöver säkerställa att riskanalys och internkontrollplan 



 

   

 

omhändertar risker som berör bolagets kärnverksamhet samt 

oegentligheter. 

Uppföljning av tidigare års granskningar 

Revisionskontoret har följt upp hur bolaget har hanterat de 

rekommendationer som lämnats i tidigare granskningar. Bolaget har 

delvis vidtagit åtgärder utifrån revisionens rekommendationer. 

Rekommendationer som återstår att åtgärda är bland annat 

följsamheten till dataskyddsförordningen och att informations-

hanteringen i verksamhetssystemen sker i enlighet med stadens 

arkivregler. 
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1. Årets granskning 

Lekmannarevisorn bedömer årligen om verksamheten sköts på ett 

ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig. 

I rapporten redovisas resultat och bedömningar utifrån revisions-

årets granskningar. En uppföljning av hur bolaget har åtgärdat 

rekommendationer i tidigare års granskning redovisas översiktligt i 

rapporten och mer detaljerat i bilaga 1. 

Revisionen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, 

andra tillämpliga lagar, reglementet för stadsrevisionen, god 

revisionssed i kommunal verksamhet och utifrån bolagsordning 

samt fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den 

inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för 

bedömning av bolagets verksamhet. Kriterier för bedömning 

redovisas i bilaga 2. 

Lekmannarevisor för bolaget är Åke Dahlberg och suppleant är 

Stefan Kindborg. Lekmannarevisorn träffar årligen bolagets styrelse 

för en dialog om årets granskningar och bedömningar. 

I granskningen har lekmannarevisorn biträtts av stadens 

revisionskontor. Parallellt med lekmannarevisionen har revision 

utförts enligt aktiebolagslagen 10 kap. under ledning av 

auktoriserad revisor Jenny Göthberg vid EY. 

Årsrapporten har faktakontrollerats av bolaget. 
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2. Verksamhet och ekonomi 

I detta avsnitt redovisas revisionskontorets grund för bedömning av 

bolagets ändamålsenlighet avseende verksamhet och ekonomi. 

2.1 Verksamhetsmässigt resultat 

Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) bedöms i allt väsentligt 

ha bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 

Bolaget redovisar att det bidrar till att uppnå kommunfullmäktiges 

två inriktningsmål som berör bolaget. Bolaget bedömer vidare att 

även fullmäktiges elva verksamhetsområdesmål som berör bolaget 

har uppnåtts. 

Till skillnad från föregående år uppnås kommunfullmäktiges 

inriktningsmål ”Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder till en 

rättvis klimatomställning” samt ”Ett Stockholm med stabil och 

hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla”. De 

verksamhetsområdesmål som uppnås i år, till skillnad från före-

gående år, är ”Stockholm ska bli klimatpositiv”, ”Medarbetare i 

Stockholm ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb” samt 

”Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en 

jämlik välfärd”. 

Bolaget redovisar dock att vissa indikatorer bedöms uppnås delvis 

eller inte uppnås. Indikatorn ”Andel matavfall till biologisk 

behandling ska vara 75 procent” uppnås inte (utfall 49) i likhet med 

föregående år. Under året samlades cirka 2 600 ton mer matavfall in 

än föregående år och cirka 7 200 ton mer än 2022. Under 2024 är 

det inte längre tillåtet att tillgodoräkna den mängd matavfall som 

hanteras via matavfallskvarn till ledningsnätet, vilket har påverkat 

utfallet. 

Indikatorn ”Elproduktion baserat på solenergi” med utfall 41,87 

MWh och årsmål 125 MWh uppnås inte, också i likhet med 

föregående år. Utfallet för indikatorn har dock förbättrats från 0,02 

MWh. Bolaget har under året driftsatt en ny anläggning med 

solceller i Talby. Solcellerna på Lovö vattenverk har också 

producerat el under hela året och levererat enligt prognos. Under 

året har kartläggning av lämpliga ytor för utbyggnaden av solceller 

genomförts. Kartläggningen visar att vissa tak behöver genomgå en 

ombyggnation för att kunna bära solceller, vilket behöver sampla-

neras med övrig utveckling av anläggningarna. 

Indikatorerna ”Köpt energi i stadens organisation” med utfall 172,4 

GWh och årsmål 175 GWh samt ”Relativ energianvändning” med 

utfall 0,56 kWh/enhet och årsmål 0,57 kWh/enhet uppnås. I 
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jämförelse med föregående år har en minskning skett av köpt energi 

och elanvändningen. Ökningen beror i huvudsak på drifttagning av 

nya anläggningar och pågående projekt. Den största minskningen 

har skett på Henriksdals reningsverk till följd av 

fjärrvärmeanvändning. 

Indikatorn ”Andel investeringsbeslut vars genomförandebeslut är i 

god överenstämmelse med inriktningsbeslut” med utfall 9 procent 

och årsmål 100 procent uppnås inte. Bolaget har under året sett över 

befintliga inriktnings- och genomförandebeslut, se vidare avsnitt 

3.3.1. 

Bolagets samlade rapportering ger rimliga förutsättningar för att 

bedöma måluppfyllelsen. Rapportering ger en tydlig analys och 

beskriver även vilka åtgärder som ska vidtas för att måluppfyllelse 

ska uppnås. Revisionskontorets granskning visar att det finns grund 

för bolagets målbedömning. 

Uppföljning av fullmäktiges ägardirektiv ingår i bolagets rappor-

tering. Bolaget har flera ägardirektiv som berör miljö- och 

hållbarhetsområdet. Ett nytt avloppsdirektiv har antagits som bland 

annat omfattar skärpta krav på rening av mikroföroreningar. 

Åtgärder kopplade till framtida krav på PFAS har även genomförts 

under året. En sammanfattande rapport om bolagets arbete ska 

redovisas för styrelsen i början av 2025. 

Bolaget har också arbetat för att öka den fastighetsnära insamlingen 

av förpackningar i enlighet med ägardirektivet. Den 1 januari 2024 

övertog bolaget insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. 

Arbetet har fortgått utifrån målet att samtliga fastigheter fram till år 

2027 ska sortera sina förpackningar fastighetsnära eller, när detta 

inte är möjligt, på en plats som staden tillhandahåller. 

Enligt ägardirektivet ska bolaget arbeta med åtgärder i enlighet med 

lokala åtgärdsprogram för god vattenstatus. Nio förstudier har 

genomförts under året, men målet om fem åtgärder har inte 

uppnåtts. Revisionskontorets granskning av lokala åtgärdsprogram 

visar att genomförandegraden av åtgärder behöver öka då det finns 

en risk för att miljökvalitetsnormerna i vattenförekomster inte 

kommer att uppnås till år 2027 i enlighet med fullmäktiges beslut, 

se vidare avsnitt 4.4. 
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2.2 Ekonomiskt resultat 

Bolaget bedöms ha bedrivit verksamheten på ett från ekonomiskt 

synpunkt tillfredsställande sätt. 

2.2.1 Finansiellt resultat 

Revisionskontoret har granskat tertialrapporter och bokslut med 

inriktning på bolagets prognoser och resultat efter finansnetto samt 

investeringsutfall. 

Bolaget redovisar följande utfall och avvikelser för år 2024: 

Resultaträkning 
(mnkr) 

Utfall 
2024 

Budget 
2024 

Avvikelse 
2024 

Avvikelse 
2024, %  

Utfall 
2023 

Intäkter 4 585 4 508 77 2% 3 602 

Kostnader -3 902 -3 877 -25 1% -3 333 

Varav av- och 
nedskrivningar 

-635 -640 6 -1% -568 

Finansnetto -587 -623 36 -6% -393 

Resultat före 
bokslutsdispositioner 
och skatt 

96 8 88 1100% -123 

Balansomslutning 2024: 36 605 mnkr. 

SVOA:s resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 

96 mnkr, vilket är 88 mnkr högre än fullmäktiges resultatkrav på 

8 mnkr. Avvikelsen beror i huvudsak på ett högre bidrag från 

Naturvårdsverket gällande förpackningsinsamling än budgeterat. 

Kommunfullmäktiges resultatkrav, på 8 mnkr, beslutades i samband 

med treårsplanen. När bolaget därefter arbetade fram budget för 

2024 beslutade bolaget om en intern budget för året på 13 mnkr. 

Bolagets ekonomiska analys i verksamhetsberättelsen 2024 skiljer 

sig därför från revisionskontorets ekonomiska analys som utgår från 

fullmäktiges resultatkrav på 8 mnkr. 

Verksamhetens intäkter uppgår till 4 585 mnkr, vilket är 77 mnkr 

(2 procent) högre än budget. Avvikelsen hänförs främst till avfalls-

verksamheten som har fått högre bidrag från Naturvårdverket till 

förpackningsinsamlingen (40 mnkr) och högre grannkommun-

intäkter inom VA (16 mnkr) än budgeterat. Utöver detta finns 

mindre avvikelser som överstiger budgeten med 21 mnkr. 
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Verksamhetens kostnader, exkl. avskrivningar och finansiella 

poster, uppgår till 3 268 mnkr vilket är i linje med budget. 

Finansnettot uppgår till -587 mnkr, vilket är 36 mnkr högre än 

budget. Avvikelsen hänförs främst till lägre ränta än budgeterat. 

Jämfört med 2023 har intäkterna ökat med 982 mnkr (27 procent), 

vilket främst hänförs till taxebaserade intäkter (655 mnkr). 

Avfallstaxorna har höjts med 24 procent och avgifterna inom vatten 

och avlopp har höjts med 25 procent. De högre intäkterna beror 

även på ersättningar avseende fastighetsnära förpacknings-

hämtningar (166 mnkr) och ökade grannkommunintäkter (66 mnkr). 

Resterande avvikelser utgörs av flera mindre negativa och positiva 

delposter som samlat uppgår till 95 mnkr. Verksamhetens 

kostnader, exkl. avskrivningar och finansiella poster, har ökat med 

502 mnkr (18 procent), vilket hänförs till entreprenadkostnader (212 

mnkr) där ökningen i stor utsträckning avser hämtning av 

containrar, förbränningskostnader vid Högdalenverket samt 

anläggningsentreprenader. Även kostnader för fastighetsnära 

insamling (95 mnkr) och personalkostnader har ökat (86 mnkr). 

Personalkostnadernas ökning förklaras främst av att medelantalet 

heltidsanställda har ökat från 743 till 773 personer (4 procent) samt 

att en genomsnittlig lönerevision har skett om cirka 4 procent. 

Resterande avvikelser utgörs av flera mindre negativa och positiva 

delposter som samlat uppgår till 109 mnkr. 

Bolaget har beskrivit och analyserat avvikelserna mot budget på 

ett tillfredsställande sätt. 

2.2.2 Investeringsverksamhet 

Investeringsverksamhet 
(mnkr) 

Utfall  
2024 

Budget  
2024 

Budget-
avvikelse 
2024 

Budget-
avvikelse 
2023 

Stockholms Framtida 
Avloppsanläggning (SFA) 

2 509 2 317 192 (8%) 491 (30%) 

Stockholm Framtida 
Vattenförsörjning (SFV) 

383 460 -77 (17%) 95 (24%) 

Övriga investeringar 2 507 2 323 184 (8%) -312 (14%) 

Investeringar 5 399 5 100 299 (6%)  274 (6%) 

 

Bolaget har kommunkoncernens största investeringsportfölj med 

årliga investeringar på över 5 mdkr. Årets utfall för investerings-

verksamheten avviker med 299 mnkr, vilket motsvarar ca 6 procent. 

Avvikelsen förklaras av framdrift i projekt under året, bland annat 

gällande Stockholms Framtida Avloppsrening (SFA). 
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Stockholm Framtida Avloppsrening (SFA) har överskridit 

årsbudgeten med 192 mnkr (8 procent), bland annat till följd av att 

förstärkningar i svaghetszoner har behövt byggas, se vidare avsnitt 

3.3.1. 

Stockholm Framtida Vattenförsörjning (SFV) har till viss del 

bromsat in i väntan på bolagets översyn av programmets drivande 

faktorer, effektmål och åtgärder. Översynen förväntas vara klar 

senast september 2025, se vidare avsnitt 3.3.1. 
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3. Intern kontroll 

I detta avsnitt redovisas revisionskontorets grund för bedömning av 

om bolaget har haft en tillräcklig intern kontroll. 

Den samlade bedömningen är, i likhet med föregående år, att 

bolagets styrning, uppföljning och intern kontroll delvis varit 

tillräcklig. Bedömningen grundar sig på att bolaget bland annat 

behöver fortsätta stärka arbetet med investeringar samt riskanalys 

och internkontrollplan. Revisionskontorets granskningar har även 

identifierat ytterligare utvecklingsområden för internkontrollarbetet 

bland annat gällande taxor och förebyggande arbete mot 

oegentligheter, se avsnitt 4. 

3.1 Organisation och ansvarsfördelning 

Bolaget har i huvudsak en organisation med tydlig fördelning av 

ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten och för att 

förhindra avsiktliga samt oavsiktliga fel. Under året har bolaget 

genomfört en organisationsförändring med en ny organisations-

struktur, uppdaterade processer och arbetssätt. 

Det finns riktlinjer och rutiner som ska bidra till att verksamhetens 

mål uppfylls och att föreskrifter följs. Riktlinjer, rutiner och mallar 

finns på intranätet och är samlade i bolagets projekthandbok, se 

avsnitt 3.3.1. Arbetet pågår med att utifrån organisationsöversynen 

se över befintliga riktlinjer samt roller och ansvar i rutiner och 

arbetssätt. Revisionskontoret granskning av det förebyggande 

arbetet mot oegentligheter visar att en rutin behöver tas fram som 

säkerställer att bolagets uppförandekod är aktuell och känd hos 

medarbetarna. Bolaget behöver vidare säkerställa att uthyrningen av 

fastigheter inom verksamheten vid Bornsjön sker i enlighet med 

bolagsordningen, se avsnitt 4.3. 

3.2 Riskanalys 

Arbetet med den interna kontrollen är en del av bolagets styrning 

och uppföljning, men kan vidareutvecklas gällande riskanalys och 

framtagen internkontrollplan. Bolaget genomför en årlig risk- och 

väsentlighetsanalys i syfte att fånga upp väsentliga risker samt hur 

riskerna ska hanteras för att verksamhetens mål ska uppnås. 

Bolagets riskanalys har under året utmynnat i fyra oönskade 

händelser i internkontrollplanen. Revisionskontoret menar att detta 

inte kan anses vara heltäckande i relation till bolagets verksamhet. 

Bolaget bör därför säkerställa att internkontrollplanen också 

omfattar bolagets kärnverksamhet. 
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Den interna kontrollen ska enligt regler för ekonomisk förvaltning 

och Stockholms stadshus tillämpningsanvisningar för intern kontroll 

även omhänderta risker för oegentligheter. Bolaget har under 2024 

inte identifierat risker för oegentligheter i sin väsentlighets- och 

riskanalys. 

Bolaget rekommenderas att: 

 säkerställa att riskanalys och internkontrollplan omhändertar 

risker som berör bolagets kärnverksamhet och 

oegentligheter. 

3.3 Uppföljning 

Bolagets interna revision genomför årlig revidering av verksam-

heten bland annat utifrån krav i ISO 9001 (kvalitetsledningssystem). 

Samtliga kärn-, lednings- och stödprocesser revideras inom ett 

treårsintervall. Övriga revisionsområden, t.ex. hållbarhet, genomgår 

en årlig revidering mot gällande krav. 

Bolaget har i sin internkontrollplan 2024 fastställt vilka åtgärder 

som ska hantera bolagets fyra prioriterade risker. Kontrollaktiviteter 

har genomförts under året. Bland annat uppföljning av åter-

remitterade utredningar från investeringsrådet och reviderade 

inriktningsbeslut, som ett led i arbetet att beslut ska fattas utifrån 

underlag med god kvalitet. Bolaget har under året uppdaterat 

informationshanteringsplaner och utifrån detta identifierat behovet 

av en fördjupad informationskartläggning inom vissa delar av 

verksamheten. De avvikelser som påträffats har dokumenterats och 

åtgärder har föreslagits. 

Bolagets rapportering ger i huvudsak en aktuell, rättvisande och 

tillförlitlig information om verksamhet. Däremot kan rapporteringen 

om investeringar stärkas ytterligare. I årets granskning framgår att 

avvikelser mellan beslutad och prognostiserad tidplan för investe-

ringar inte framgår i rapporteringen till styrelsen. Vidare saknar 

rapporteringen uppgift om hur mycket av projektens riskreserv som 

är förbrukad, se vidare avsnitt 4.1. Revisionskontorets granskning 

av VA- och avfallstaxa visar vidare att bolaget behöver säkerställa 

en korrekt fördelning av OH-kostnader genom fördelningsnycklar 

och att fakturering följer gällande taxenivåer, se avsnitt 4.5. 

Bolaget har i huvudsak rutiner för uppföljning av sin egen 

verksamhet samt verksamhet som uppdragits åt annan att utföra. 

Revisionskontorets granskning av farligt avfall visar att bolaget har 

en tydlig ansvarsfördelning, hantering och rapportering till 

Naturvårdverkets register. Ansvarsfördelningen mellan bolaget och 
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avfallstransportören har tydliggjorts i en skriftlig överenskommelse, 

se avsnitt 4.2. 

3.3.1 Verksamhetsmässigt och ekonomiskt resultat 

Bolagets verksamhetsmässiga och ekonomiska resultat är i 

huvudsak linje med fullmäktiges resultatkrav, se avsnitt 2.1 och 2.2. 

Däremot överskrids investeringsbudgeten med ca 300 mnkr. 

Bolaget redovisade en prognos i tertialrapport 2 som var i linje med 

årsutfallet. 

Bolaget har vidtagit åtgärder för att stärka styrningen av inves-

teringar, bland annat stärkt rapporteringen till bolagsstyrelsen, sett 

över projektstyrgruppernas arbetsformer och implementerat 

utvecklingsprojekt för riskhantering, se vidare avsnitt 4.1. 

Revisionskontoret har under året genomfört två granskningar som 

avser bolagets hantering av investeringar, se avsnitt 4.1. Gransk-

ningarna visar att ytterligare arbete behövs för att fullt ut säkerställa 

en tillräcklig uppföljning och kontroll. Rapporteringen till 

bolagsstyrelsen och SSAB behöver stärkas gällande konsekvens-

analyser i de fall investeringar inte kan genomföras enligt plan. 

Vidare behöver avvikelser mellan beslutad och prognostiserad 

tidplan samt uppgift om projektreserv framgå i rapporteringen. 

I slutet av året har ett nytt systemstöd för planering, styrning och 

uppföljning av projekt implementerats. Bolaget har sett över 

ekonomiska konsekvenser av VA-utbyggnaden i exploaterings-

projekt. Aktiviteter har påbörjats med exploateringsnämnden i 

Stockholms stad Huddinge kommun i syfte att öka prognos-

säkerheten och minska investeringsutgifterna i bolagets 

exploateringsprojekt. 

Flera av bolagets investerings- och exploateringsprojekt har under 

året behandlats i kommunfullmäktige för reviderat genomförande-

beslut, däribland SFA och Bromstensstaden. Ytterligare reviderat 

genomförandebeslut kommer enligt bolaget behövas i exploa-

teringsprojektet Hagastaden år 2027, till följd av att strukturen i 

östra delen av programmet utvecklats med fler byggrätter och ett 

utökat geografiskt område. Likaså kan ett reviderat genomförande-

beslut komma behövas längre fram i exploateringsprojektet Norra 

Djurgårdstaden (Södra), med anledning av rådande markläge och 

förändringar gällande vägval i utformningen av området. 

Revisionskontoret har tidigare framfört behovet av ett reviderat 

genomförandebeslut för Stockholm framtida avloppsrening (SFA) 

då projektets riskreserv varit förbrukad sedan 2020. Ett reviderat 

genomförandebeslut godkändes av dotterbolaget Stockholm Vatten 
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ABs styrelse i slutet av 2023. Kommunfullmäktige fastställde i april 

2024 en reviderad budget om 19,5 mdkr för SFA (prisnivå mars 

2023). Styrelsen har också fattat beslut om revidering av projekt-

direktiv och styrgruppen har förstärkts. Tidplanen fortskrider enligt 

det reviderade genomförandebeslutet, vilket innebär att Bromma 

reningsverk ska kunna avvecklas med start 2028. Under 2029 

beräknas SFA-projektet ha uppnått fullt effektmål och den sista 

etappen i Henriksdals reningsverk ska kunna slutföras under 2031. 

Stockholm Framtida Vattenförsörjning (SFV) har till viss del 

bromsat in i väntan på bolagets översyn av programmets drivande 

faktorer, effektmål och åtgärder. Översynen förväntas vara klar 

senast september 2025. Resultatet av genomlysningen kan komma 

att få konsekvenser för omfattning, systemlösning och prioriterade 

åtgärder. Redan nu står det klart att investeringstakten de närmsta 

fem till tio åren kommer att justeras ned jämfört med övergripande 

plan. Projekt inom SFV som har genomförandebeslut, har hög 

prioritet eller bedöms viktiga att genomföra fortgår tillsvidare enligt 

plan inom redan beslutade ekonomiska ramar. 
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4. Fördjupade granskningar 

4.1 Investeringar 

Revisionskontoret har under 2024 genomfört två granskningar som 

avser bolagets hantering av investeringar. En granskning som avser 

styrning och en som avser uppföljning och kontroll. Revisions-

kontoret bedömer att SVOA:s arbete har stärkts under året och ett 

antal rekommendationer från tidigare år har åtgärdats, se bilaga 1. 

Dock återstår fortsatt några utvecklingsområden. Bland annat att 

upprätta och rapportera konsekvensanalyser i de fall investeringar 

inte kan genomföras enligt plan och återrapportering av beslutad 

tidplan och projektreserv till bolagets styrelse och SSAB. 

Nedan redovisas resultatet av respektive granskning. 

4.1.1 Styrning och kontroll av investeringsvolymer 

Revisionskontoret har granskat SVOA:s styrning av investerings-

verksamheten samt bolagets följsamhet till beslut och regelverk. 

Granskningen ingick som en del i revisionskontorets granskning av 

god ekonomisk hushållning (se revisionsrapport God ekonomisk 

hushållning 6:2024). 

Revisionskontorets bedömning är att SVOA under året har utvecklat 

sin styrning och kontroll av investeringar. Bolaget har en struktur 

för budgetprocess samt för ärendehantering och beredning av 

beslut. Det saknas dock konsekvensanalyser av hur reviderade 

beslut påverkar bolagets investeringsverksamhet som helhet. 

SVOA är det bolag i kommunkoncernen som har störst 

investeringsram, med investeringsprojekt som SFA (Stockholms 

framtida avloppsrening) och investeringsprogram som SFV 

(Stockholms framtida vattenförsörjning). Investeringsramen har 

ökat från 3,2 mdkr till 5,4 mdkr de senaste åren. 

Bolaget har sedan tidigare en beslutsordning gällande investeringar. 

Den omfattar även ärendehantering och beredning i bolagets 

investeringsråd, styrelsen och kommunfullmäktige. Under 2024 har 

Stockholms Stadshus ABs tillämpningsanvisningar för investeringar 

inarbetats i beslutsordningen och beloppsgränsen i VDs delegation 

avseende investeringsbeslut har utökats. 

Investeringsrådet består i huvudsak av VD och avdelningschefer. 

Rådet beslutar om flerårsplan, budget och prognoser samt följer 

löpande upp pågående och framtida investeringar. Vidare behandlar 

och rekommenderar rådet investeringsprojekt inför beslut. 
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Budgetprocessen finns dokumenterad för respektive år. Processen 

innebär att varje projektledare lägger en budget per projekt. 

Ledningen gör sedan en sammantagen bedömning utifrån bland 

annat beroenden mellan projekt, fördyringar och byggkonjunkturens 

påverkan. Bedömningen kan leda till en ökning eller minskning av 

årets totala investeringsbudget. 

Av intervjuer framkommer att erhållen investeringsram från 

kommunfullmäktiges budget, till och med 2024, har bedömts vara 

tillräcklig utifrån bolagets inplanerade investeringar. Vidare anges 

att det därför hittills inte behövt göras några omprioriteringar och 

konsekvensanalyser i samband med budget. I de fall projekt haft 

ändrade förutsättningar under året, såsom ökade investerings-

utgifter, uppger intervjuade att det till del har kunnat hanteras 

genom att andra investeringsprojekt har haft förskjutningar i tid och 

kostnad av olika anledningar. Utfallet för investeringar har dock 

överskridit budget både 2023 och 2024 med cirka 6 procent. 

Om ett projekt får en reviderad, utökad, investeringsbudget kan 

omprioriteringar av investeringsmedel behöva göras mellan projekt 

men även avseende innehåll och tidplan för genomförandet. Vid 

stora förändringar kan även den långsiktiga planen behöva 

revideras. SVOA har, i och med det reviderade beslutet avseende 

SFA-projektet våren 2024 där projektbudgeten ökades med cirka 10 

mdkr, gjort vissa omprioriteringar. I underlaget till det reviderade 

beslutet redovisades ingen analys över vad den utökade budgeten 

för SFA får för konsekvenser för SVOA:s övriga investerings-

verksamhet. Som en följd av SFA:s utökade investeringsutgifter 

har, enligt intervjuade, delar av SFV-programmet skjutits fram 

några år för att de totala investeringsutgifterna inte ska bli allt för 

höga. 

Bolaget rekommenderas att: 

 Bilägga konsekvensanalyser av hur reviderade 

investeringsbeslut påverkar bolagets investeringsverksamhet 

som helhet. 

4.1.2 Investeringar– övergripande 

En granskning har genomförts i syfte att bedöma om SVOA har 

säkerställt en tillräcklig upp-följning och kontroll av investerings-

projekt. Vidare har ett antal rekommendationer avseende uppfölj-

ning och rapportering av investeringsprojekt, förtydligande av 

beslutsunderlag, arbetssätt gällande ÄTA samt styrgruppers 

arbetssätt från tidigare granskningar följts upp som del av 

granskningen. 



 

 

 

  Årsrapport 2024 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Sida 13 (30) 

 

Revisionskontorets sammanfattande bedömning är att bolaget har 

stärkt uppföljning och kontroll inom området. Ytterligare arbete 

behövs dock för att fullt ut säkerställa en tillräcklig uppföljning och 

kontroll inom området. Med anledning av det kvarstår rekommen-

dationer avseende förtydligande av beslutsunderlag, rutiner för 

ÄTA samt styrgruppers arbetssätt. 

Styrdokument och riktlinjer för investeringar tydliggör det formella 

ansvaret och beslutsnivåer i olika faser av ett investeringsprojekt. 

Bolaget har vidare en projekthandbok som beskriver projekt-

styrningsprocessen samt samlar styrdokument, rutiner och mallar. 

Handboken har under året uppdaterats med en ny kalkylmodell, 

vilken enligt intervjuer planeras utvecklas ytterligare så att den 

också omfattar instruktioner för värdering och prissättning av en-

skilda risker vid framtagande av kalkyl. Fortsatt återstår också att 

uppdatera projekthandboken med regler för hantering av ändrings, 

tilläggs och avgående arbeten (ÄTA). Mot bakgrund av dessa 

iakttagelser kvarstår revisionskontorets rekommendationer från 

tidigare år avseende förtydligande av beslutsunderlag samt rutiner 

för ÄTA. 

Ett bolagsinternt projekt har bedrivits under år 2023 och delar av år 

2024 för att ta fram nya riktlinjer för styrgruppernas arbetssätt, med 

syfte att skapa en gemensam grundstruktur. Riktlinjen har beslutats 

av utvecklingsprojektets styrgrupp, i vilken bolagets tidigare vd va-

rit ordförande, och är gällande. Däremot beskrivs i intervju att 

implementering av riktlinjen har blivit förskjuten och nu är planerad 

till våren 2025. Med anledning av detta förkommer det att styr-

grupper har olika arbetssätt. Mot bakgrund av dessa iakttagelser 

kvarstår revisionskontorets rekommendation från tidigare år 

avseende styr-gruppers arbetssätt. 

Rapportering till SVOA:s styrelse har förstärkts under året. Utöver 

den rapportering som lämnas till styrelsen i tertialrapporteringar och 

budgetdokument har också särskilda lägesrapporter omfattande 

samtliga investeringsprojekt över 200 mnkr delgetts styrelsen vid 

fem tillfällen hittills under året (per oktober). Rapporterna redogör 

för status, inklusive nuläge, risker och avvikelser för samtliga 

projekt över 200 mnkr. Vidare finns en rutin avseende läges-

rapporter för särskilt strategiskt viktiga investeringsprojekt. I 

dagsläget omfattar det projektet Stockholm framtida avloppsrening 

(SFA) och programmet Stockholm framtida vatten (SFV). Läges-

rapporter avseende SFA och SFV delges styrelsen åtminstone tre 

gånger per år. Mot bakgrund av dessa iakttagelser bedöms 

revisionskontorets rekommendation från tidigare år avseende att 

styrelsen bör få tillräcklig in-formation om pågående investeringar 

som åtgärdad. 
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Däremot noterar revisionskontoret att bolagets styrelse endast 

erhåller uppföljning avseende den samlade investeringsbudgeten för 

år 2024 och utfall mot den i tertialrapporter. Uppföljningen är av 

övergripande karaktär och styrelsen har inte fattat något beslut med 

anledning av att bolaget per tertial 2 prognostiserar att per helåret 

överskrida investeringsbudgeten med 300 mnkr. SVOA:s rappor-

tering till Stockholms Stadshus AB (SSAB) följer de krav och 

instruktioner som SSAB har kommunicerat till SVOA. 

Inom ramen för granskningen har en uppföljning gjorts avseende 

samtliga investeringsprojekt med en bedömd investeringsutgift över 

200 mnkr som prognostiseras ha, eller vara nära att ha, en budget-

avvikelse som överstiger 15 procent samt 20 mnkr per tertialbokslut 

2 år 2024. Totalt omfattar detta 15 projekt. Reviderat genomföran-

debeslut har fattats avseende SFA och Bromstensstaden, samt 

ytterligare tre projekt. Tre projekt som enligt prognos är i behov av 

reviderat genomförandebeslut är pausade och frågan om eventuellt 

reviderat inriktnings- respektive genomförandebeslut planeras tas 

upp under 2025. 

Resterande sju projekt som prognostiserar en avvikelse mot 

beslutad budget har inte en avvikelse som överstiger gränsvärdet 

om hänsyn tas till effekt av indexering. SVOA började först i juni 

2023 inkludera index i beslutat projektutgift. Detta medför att 

avvikelser nu uppstår, framförallt i samband med de senaste årens 

höga prisökningar. Tjänstepersoner vid SSAB och SVOA har 

kommit överens om att ett reviderat genomförandebeslut inte 

behöver fattas i de fall projekt redan har ett inriktnings- eller 

genomförandebeslut och prognostiserad avvikelse mot budget inte 

överstiger 15 procent av den indexjusterade budgeten. Detta under 

förutsättning att avvikelsen inte också beror på förändringar i 

projektets omfattning. Revisionskontoret noterar att arbetssättet 

innebär ett behov av att löpande följa upp att beräknade indexnivåer 

är rimliga och att projekt inte förskjuts i tid. SVOA har en rutin för 

att regelbundet se över prognostiserad indexuppräkning. Revisions-

kontoret noterar att det i styrelsens lägesrapporter för projekt över 

200 mnkr endast ingår uppgift om prognostiserat projektavslut, och 

alltså inte projektavslut enligt beslut. 

Vidare noteras att det i återrapportering till SVOA:s styrelse inte 

ingår uppgift om hur stor del av projekts riskreserv som är förbru-

kad. Riskreserv är till stor del förbrukad i tre av de sju projekt som 

har en avvikelse mot beslutad budget, men där avvikelsen inte över-

skrider gränsvärdet om hänsyn tas till index. Ett av dessa projekt, 

Rötkammare 1-7, prognostiseras färdigställas först år 2029 vilket 

revisionskontoret bedömer medför risk att ett reviderat genom-

förandebeslut behöver fattas innan projektet kan slutföras. 



 

 

 

  Årsrapport 2024 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Sida 15 (30) 

 

Utöver de rekommendationer som kvarstår, rekommenderas bolaget 

att: 

 Säkerställa att avvikelser mellan beslutad och prognostiserad 

tidplan för investeringsprojekt framgår i uppföljning och 

rapportering till bolagets styrelse och SSAB. 

 Säkerställa att återrapportering omfattar uppgift om projekt-

reserv. 

4.2 VA-taxa och avfallstaxa 

En granskning har genomförts i syfte att bedöma om taxan för 

vatten och avlopp (VA-taxan) och avfallstaxan är utformade på ett 

ändamålsenligt sätt samt om beslut om taxorna har beretts på ett 

korrekt sätt. Med ändamålsenligt menas att taxan har konstruerats 

och beräknats i enlighet med gällande lagar, normer och 

kommunfullmäktiges intention. 

Revisionskontoret sammanfattande bedömning är att bolaget berett 

beslut om VA-taxa och avfallstaxa i enlighet med rådande lagrum 

och fullmäktiges intention. Den interna kontrollen gällande 

fördelningsnycklar och faktureringsprocessen behöver däremot 

stärkas. Bolaget behöver säkerställa en korrekt fördelning av OH-

kostnader genom fördelningsnycklar och att fakturering följer 

gällande taxenivåer. 

SVOA:s arbete med taxorna utgår bland annat ifrån principen om 

att taxeutvecklingen, ur ett kundperspektiv, bör hållas så jämn som 

möjligt. Taxorna har under det senaste decenniet varit på relativt 

låga nivåer med marginella årliga förändringar. Senaste årens 

höjning av taxorna har bland annat skett till följd av de stora 

investeringsbehov som finns inom VA- och avfallsområdet samt 

utvecklingen i omvärldsfaktorer. VA-taxan höjdes med 25 procent 

under 2023 och ytterligare med 25 procent under 2024. Avfalls-

taxan har höjts med cirka 16 procent under 2023 och 24 procent 

under 2024. Under 2025 kommer respektive VA- och avfallstaxan 

höjas med ytterligare ca 12 procent vardera. Granskningen visar att 

bolaget har en pedagogisk utmaning med att förklara de senaste 

årens taxehöjningar. Inriktningsbeslut och genomförandeärende för 

taxorna innehåller en text- och tabellbaserad förklaring, men saknar 

en tydlig visuell beskrivning över de faktorer som tillsammans 

resulterat i ökad taxa inför kommande år. 

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska SVOA:s VA-

bolag, Stockholm Vatten AB, balansera det ekonomiska resultatet 

över en treårsperiod. Bolaget har under de tre åren 2021–2023 gått 

med 434 mnkr i förlust. Mellan år 2022–2024 förväntas förlusten 
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uppgå till cirka 274 mnkr. Bolaget har således under dessa år inte 

uppfyllt balanskravet. 

Vattentjänstlagen § 30 ger bolaget möjligheten att avsätta taxe-

baserad intäkt i en fond för nyttjande till framtida väl definierade 

och specifika nyinvesteringar. Granskningen visar att bolaget inte 

nyttjat denna möjlighet trots att förutsättningar funnits. Konse-

kvensen av att så inte skett är att bolaget behövt höja VA-taxan 

under 2023–2024 mer än vad som hade behövt ske ifall en fond för 

framtida investeringar hade kunnat nyttjas för att finansiera delar av 

kostnadsökningen under 2023–2024. Det totala avgiftsuttaget hade 

över tid varit detsamma, men jämnare fördelat än vad som nu varit 

fallet. Revisionskontoret menar att bolaget i det kommande utveck-

lingsarbetet bör identifiera tillfällen, bland annat med hjälp av det 

tio-åriga taxescenariot, då det skulle vara fördelaktigt att proaktivt 

avsätta medel i fond för framtida investeringar i enlighet med 

principen om att hålla taxeutveckling så jämn som möjligt. 

Bolagets fördelning av OH-kostnader på taxorna görs utifrån 

fördelningsnycklar. Fördelnings-nycklarna är delvis baserade på 

faktisk fördelning och delvis estimerade. Granskningen visar att det 

finns en risk att fördelningsnycklarna baserade på estimat över tid 

inte återspeglar den faktiska fördelningen av kostnader i den 

underliggande verksamheten. Ett utvecklingsområde är därför att i 

så stor utsträckning som möjligt övergå till beräknade fördelnings-

nycklar. Det är dessutom viktigt att årligen se över att fördelnings-

nycklarna grundar sig på aktuell data. Detta för att säkerställa att 

respektive taxa innehåller de nödvändiga kostnader som taxorna ska 

belasta med. 

Genomförd stickprovsgranskning av fakturor visar att den interna 

kontrollen av faktureringsprocessen behöver stärkas. Stickprovs-

granskningen av brukningsavgift och anläggningsavgift inom VA-

området visar att fakturerade belopp i ett flertal fall avviker från det 

av kommunfullmäktige fastställda beslutet. Berörda kunder har 

fakturerats en marginellt lägre anläggningsavgift än vad som 

föreligger enligt avgiftsskyldigheten. Den ekonomiska effekten av 

dessa fel är dock marginell om cirka 1,5 mnkr i underfakturering 

totalt för 2024. Gällande brukningsavgifter visar stickprovet på en 

felaktighet som innebär en mindre överdebitering av dagvatten-

avgiften jämfört med fullmäktiges beslutade taxa. Den totala 

effekten av detta estimeras till ett par hundra tusen kronor. 

Utöver bolagets ordinarie verksamhet inom VA och avfall förser 

bolaget 10 grannkommuner med vatten och omhändertar avlopp 

från 4 av dessa samt ytterligare 2 grannkommuner. SVOA har 

således 12 grannkommuner som kunder. Den affärsmässiga 
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relationen mellan parterna är fastställd i kommersiella avtal som 

ingick för flera år sedan. Lagrummet som reglerar VA-verksam-

heten har utvecklats sedan avtalen togs fram mellan parterna. Likaså 

har förutsättningarna gällande beräkningen av prisnivån ändrats. 

Metodiken som används för att beräkna prisnivån avseende vatten-

tjänster gentemot grannkommunerna baseras på historisk data i 

form av bokslut två år före det aktuella prisåret. För att kompensera 

för att priser generellt sett ökar över tid med inflationen används 

KPI för att räkna upp priset till aktuell nivå. Metoden ger de flesta 

år en korrekt prisbild men kan i situationer med kraftig kostnads-

utveckling, så som då taxan för 2023 och 2024 utformades, ge 

upphov till en viss eftersläpning av prisnivån gentemot grann-

kommunerna. Detta till följd av att kostnadsutvecklingen överstiger 

den KPI-baserade uppräkning som används. 

Inom bolaget pågår ett arbete med att uppdatera avtalsutformningen 

och prismodellen inom grannkommunaffären. Ambitionen är att nya 

avtal gällande avloppstjänster ska träda i kraft 1 januari 2026 och att 

nya avtal gällande vattentjänster träder i kraft 2027. 

Bolaget rekommenderas att: 

 Säkerställa att fördelningsnycklar, i så stor utsträckning som 

möjligt, baseras på beräknade fördelningsnycklar i stället för 

på estimerade fördelningsnycklar. 

 Stärka den interna kontrollen av faktureringsprocessen i 

syfte att reducera risken för att fakturor med felaktig taxa 

skickas till kund. 

4.3 Förebyggande arbete mot oegentligheter 
och förtroendeskadligt agerande 

En granskning har genomförts i syfte att bedöma om SVOA 

bedriver ett förebyggande arbete för att minska risken för 

oegentligheter och förtroendeskadligt agerande. 

Utifrån genomförd granskning bedömer revisionskontoret att 

bolaget i huvudsak bedriver ett förebyggande arbete för att minska 

risken för oegentligheter och förtroendeskadligt agerande. 

Bolagets regelverk och önskat agerande avseende oegentligheter är 

fastställt i bolagets Uppförandekod, som gäller för bolagets 

anställda. Uppförandekoden utgör en grund för det förebyggande 

arbetet då den på ett överskådligt sätt sammanfattar bolagets 

regelverk inom området och anger både vägledande exempel och 

styrdokument där mer information finns. Uppförandekoden ingår i 

introduktionsmaterialet som nya medarbetare ska ta del av och delar 

av uppförandekoden ingår i inköps- respektive chefsutbildningar. 
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Vidare finns kontroller som syftar till att minska risken för 

oegentligheter inbyggda i bolagets systemstöd och som del av 

bolagets ekonomi-, HR- och inköpsprocesser. Bolaget har också ett 

eget visselblåsarsystem som hanteras av extern part och är tydligt 

kommunicerat genom uppförandekoden. 

Granskningen visar däremot att bolaget inte har en fastställd rutin 

för hur ofta uppförandekoden ska revideras, med vilket intervall 

information om uppförandekoden ska delges organisationen. Det 

finns inte heller någon rutin för verifiering av att medarbetare tagit 

till sig informationen. Oegentligheter ingår inte på ett specifikt sätt i 

arbetet kring bolagets väsentlighets- och riskanalys och 

internkontrollplan. Av genomförd stickprovskontroll framgår att det 

förekommer vissa briser i redovisningen inom båda dotterbolagen. 

Totalt identifierades avvikelser i 3 av 32 stickprov. Dessa avsåg i ett 

fall en felkontering och i två fall att attestant deltagit i den aktivitet 

som den attesterat kostanden för. 

Vidare noteras att uthyrning av fastigheter inom verksamheten vid 

Bornsjön inte regelmässigt sker genom en offentlig annonsering 

samt att hyresavtal för uthyrda fritidsbostäder inte regelmässigt 

justeras upp. Av bolagets bolagsordning framgår att bolaget ska 

följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. 

Det innebär bland annat att kommunmedlemmarna ska behandlas 

lika samt förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag, samhälls-

utveckling eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger 

undantag. Med hänvisning till detta bedömer revisionskontoret att 

uthyrning av fastigheter inom verksamheten vid Bornsjön medför 

risk att bolaget bryter mot bolagsordningens föreskrifter. 

Bolaget rekommenderas att: 

 Säkerställa att rutin finns för att se till att uppförandekoden 

är aktuell och att medarbetare har kännedom om dess 

innehåll. 

 Säkerställa att bolagets system för intern och kontroll via 

väsentlighet- och riskanalysen omhändertar risker för 

oegentligheter inom bolagets kärnprocesser. 

 Säkerställa att uthyrning av fastigheter sker i enlighet med 

bolagsordning. 

4.4 Lokala åtgärdsprogram (LÅP) 

En granskning har genomförts i syfte att bedöma om SVOA:s arbete 

med de lokala åtgärdsprogrammen är ändamålsenligt utifrån 

kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolaget. 
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Den sammanfattande bedömningen är att SVOA bör öka genom-

förandegraden av åtgärder för att säkerställa att ägardirektivet 

avseende lokala åtgärdsprogram för stadens vattenförekomster 

uppnås. 

EU:s vattendirektiv (2013/39/EU) anger att samtliga vattenföre-

komster ska skyddas och uppnå god ekologisk och kemisk status. 

En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen, till 

exempel en sjö. Bestämmelser om miljön i en vattenförekomst 

benämns som miljökvalitetsnormer och ansvaret för att en miljö-

kvalitetsnorm följs åvilar kommunerna. Miljökvalitetsnormerna 

definieras av Vattenmyndigheten. Normerna är lagstadgade och ska 

uppnås senast till år 2027. 

I fullmäktiges handlingsplan för god vattenstatus (2015) beskrivs 

stadens arbetssätt för att uppnå miljökvalitetsnormerna. Där anges 

bland annat att lokala åtgärdsprogram ska tas fram. Miljö-och 

hälsoskyddsnämnden ansvarar för att ta fram dessa. SVOA deltar i 

framtagandet. 

SVOA är en av stadens största aktörer när det gäller genomförandet 

av de åtgärder som anges i de lokala åtgärdsprogram. Enligt 

SVOA:s ägardirektiv ska bolaget också arbeta med åtgärderna och 

prioritera de åtgärder som bidrar till stadsutveckling. Under 2020 

fastställde styrelsen att fem åtgärder ska vara färdigställda till 2024. 

Bolaget rapporterade 2023 att ägardirektivet och styrelsens beslut 

inte uppnåddes och motsvarande bedömning prognostiseras för 

2024. Hittills har två åtgärder av totalt 70 åtgärder från de lokala 

åtgärdsprogrammen genomförts. Två andra åtgärder har varit 

ersättningsåtgärder. Kommunfullmäktige har under flera år påpekat 

att genomförandetakten måste öka. 

I verksamhetsberättelsen 2023 rapporterade bolaget att många av de 

åtgärderna som finns i lokala åtgärdsprogram av olika skäl har varit 

svårgenomförbara. Det kan handla om målkonflikter kring 

användningen av ytor eller teknisk genomförbarhet. I granskningen 

framkommer även att åtgärderna i de lokala åtgärdsprogrammen 

inte är fullständigt utredda. För de flesta åtgärderna kvarstår därför 

ett arbete för SVOA att utreda om åtgärderna överhuvudtaget går att 

genomföra. I uppföljningen i miljöprogrammet 2020-2023 

redovisas att tio procent av stadens 21 vattenförekomster följer 

miljökvalitetsnormer för kemisk status. Fjorton procent av 

vattenförekomsterna följer kvalitetsnormerna för ekologisk status. 

Revisionskontoret konstaterar att det finns risk för att miljö-

kvalitetsnormerna i vattenförekomster inte kommer att uppnås till år 
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2027 i enlighet med fullmäktiges beslut. Granskningen visar att 

arbetet med att vidta åtgärder går långsamt. 

Bolaget rekommenderas att: 

 Öka genomförandetakten av de åtgärder som anges i de 

lokala åtgärdsprogrammen. 

4.5 Farligt avfall 

En granskning har genomförts av om bolaget har en tillräcklig 

intern kontroll vad gäller antecknings- och rapporteringsskyldig-

heten avseende farligt avfall. Granskningen har inriktats på det 

farliga avfall som uppkommer inom arbetet med vatten- och 

avloppsanläggningar och avser producentansvaret. 

Den som producerar och transporterar ett farligt avfall ska enligt 

avfallsförordningen (2020:614) anteckna vissa uppgifter om 

avfallet. Uppgifterna ska rapporteras in till Naturvårdsverkets 

avfallsregister. Granskningen visar att det finns kännedom om vart 

och hur i verksamheten farligt avfall uppstår. Det finns även en 

tydlig ansvarsfördelning vad gäller arbetet för hantering, anteckning 

och rapportering av farligt avfall. Bolaget har, via fullmakt i avtal, 

överlämnat till den upphandlade avfallstransportören att hantera 

anteckning och rapportering till Naturvårdsverkets register. I 

bolagets hållbarhetsrapportering 2022 framgår att 12 ton farligt 

avfall till behandling och återvinning genererats i verksamheten, i 

jämförelse med bolagets totala verksamhetsavfall om 277 ton. 

Även om uppdraget överlämnats till ombud att utföra är det den 

som är avfallsproducent, alltså ger upphov till avfallet, som 

ansvarar för att kraven uppfylls och att uppgifter antecknas och 

rapporteras. Sedan 2022 kan en miljösanktionsavgift på 5 000 kr 

behöva betalas om en verksamhet inte rapporterar in uppgifter om 

sitt farliga avfall två arbetsdagar från det datum då anteckningen ska 

vara förd. Av granskningen framkommer att anteckning av det 

avfall som uppstått i bolagets verksamhet sker av ombudet och finns 

sparad i transportörens avfallsportal. Bolaget har tillsammans med 

transportören tydliggjort ansvarsfördelningen i en skriftlig överens-

kommelse. 

I kommunfullmäktiges inköpsprogram framhålls att en aktiv avtals-

förvaltning är centralt. För att möjliggöra för en effektiv avtals-

förvaltning ska varje upphandlande myndighet ha rutiner för att 

säkerställa att avtal följs. Av intervju framkommer att det finns fall 

där transportören inte registrerat transporterat avfall inom två 

arbetsdagar från det att anteckning ska vara förd. För att säkerställa 

att registrering skett enligt överenskommelsen uppmanas bolaget se 
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över uppföljningen av att transportören efterlever kraven om tid för 

rapportering. 
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5. Uppföljning av tidigare års 
granskning 

Tidigare års granskning av bolagets verksamhet har resulterat i ett 

antal rekommendationer. 

Uppföljning visar att bolaget delvis vidtagit åtgärder utifrån revisio-

nens rekommendationer. Rekommendationer som återstår att 

åtgärda är bland annat följsamheten till dataskyddsförordningen och 

att informationshanteringen i bolagets verksamhetssystem sker i 

enlighet med stadens arkivregler. Implementerade rutiner för 

styrgruppernas arbetssätt och utvecklingsprojekt kopplat till investe-

ringar kommer följas upp kommande år. Rekommendationerna 

redovisas i bilaga 1. 
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Bilaga 1 
Uppföljning av lämnade rekommendationer 

Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Årsrapport 
2024 

Internkontroll – övergripande  

Bolaget rekommenderas att:  

Säkerställa att riskanalys och 
internkontrollplan omhändertar risker 
som berör bolagets kärnverksamhet. 

Se kommentar Följs upp kommande år. 

Årsrapport 
2024 

God ekonomisk hushållning 

Bolaget rekommenderas att: 

Bilägga konsekvensanalyser av hur 
reviderade investeringsbeslut påverkar 
bolagets investeringsverksamhet som 
helhet. 

Se kommentar Följs upp kommande år. 

Årsrapport 
2024 

Investeringar 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att avvikelser mellan 
beslutad och prognostiserad tidplan för 
investeringsprojekt framgår i uppföljning 
och rapportering till bolagets styrelse 
och SSAB. 

Säkerställa att återrapportering omfattar 
uppgift om projektreserv. 

Se kommentar Följs upp kommande år. 

Årsrapport 
2024 

Oegentligheter och 
förtroendeskadligt agerande 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att rutin finns för att se till att 
uppförandekoden är aktuell och att 
medarbetare har kännedom om dess 
innehåll. 

Säkerställa att bolagets system för 
intern och kontroll via väsentlighet- och 
riskanalysen omhändertar risker för 
oegentligheter inom bolagets 
kärnprocesser. 

Säkerställa att uthyrning av fastigheter 
sker i enlighet med bolagsordning. 

Se kommentar Följs upp kommande år. 

Årsrapport 
2024 

Va-taxa och avfallstaxa 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att fördelningsnycklar, i så 
stor utsträckning som möjligt, baseras 
på beräknade fördelningsnycklar i stället 
för på estimerade fördelningsnycklar. 

Stärka den interna kontrollen av 
faktureringsprocessen i syfte att 
reducera risken för att fakturor med 
felaktig taxa skickas till kund. 

Se kommentar Följs upp kommande år. 



 

 

 

  Årsrapport 2024 

Stockholm Vatten och Avfall AB 

Sida 24 (32) 

 

Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Årsrapport 
2024 

Lokala åtgärdsprogram (LÅP) 

Bolaget rekommenderas att: 

Öka genomförandetakten av de 
åtgärder som anges i de lokala 
åtgärdsprogrammen. 

Se kommentar Följs upp kommande år  

Revisions-
rapport  
nr 1/2023 

Hållbar dagvattenhantering 

Bolaget rekommenderas att: 

I samråd med kommunstyrelsen se över 
möjligheten att stärka stadens 
samordning vid prioritering av åtgärder. 

Rekommendation åtgärdad.  

I samråd med berörda nämnder 
utveckla formerna för 
kunskapsöverföring och 
kompetensutveckling kopplat till 
dagvattenfrågan. 

Rekommendation åtgärdad. 

I samråd med kommunstyrelsen 
utvärdera stadens samlade arbete för 
att nå en hållbar dagvatten-hantering.  
Rekommendation åtgärdad.  

Ja SVOA har under 2023 i samverkan med 
SLK tagit fram en styrnings- och 
finansieringsmodell för åtgärder för god 
vattenstatus (Dnr KS 2023/157). Bolaget 
har i enlighet med modellen fördjupat 
samarbetet med trafikkontoret och med-
verkat i framtagande av ett gemensamt 
investeringsprogram för de åtgärder som 
åligger trafiknämnden. 

Bolaget är ordförande i stadens strategiska 
samverkansgrupp för god vattenstatus och 
ingår i förvaltningsövergripande arbets-
gruppen för LÅP och Dagvattengruppen. 
Under 2023 genomfördes en översyn av 
gruppernas arbetssätt. En löpande kun-
skapsöverföring och kompetensutveckling 
samt identifiering av gemensamma 
insatser sker inom grupperna. Bolaget 
ingår i ett samarbete med kompetens-
centret Drizzle, Inom centret utvecklar 
forskare vid Luleå tekniska universitet, 
tillsammans med företag och kommuner, 
dagvattenlösningar som minskar förore-
ningsbelastningen till sjöar och vattendrag. 

SVOA har bidragit med erfarenheter i 
framtagandet av Handlingsplan för god 
vattenstatus 2023. En prioritering av 
förbättringsförslag har genomförts utifrån 
utvärderingen av stadens åtgärdsnivåer för 
vatten genomförd 2020. 

Revisions-
rapport  
nr 7/2023 

Underhåll och reinvestering av 
dricksvattenledningsnätet 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att arbetet med att skapa en 
enhetlig modell för riskhantering 
färdigställs och tillämpas som en 
integrerad del av projektstyrnings-
modellen. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Säkerställa att styrelsen har tillgång till 
tillräcklig information om pågående och 
planerade investeringsprojekt för att 
styra verksamheten. 

Rekommendation åtgärdad.  

Delvis  Ett arbete fortgår med att skapa en 
enhetlig modell för riskhantering. En 
riskanalysmodell har bland annat tagits 
fram. Vidare har en mall och bruttolista för 
arbete tagits fram. Arbetet förväntas vara 
färdigställt och en integrerad del av 
bolagets projektstyrningsmodell i början av 
nästa år. Följs upp kommande år. 

Bolaget rapporterar projekt över 200 mnkr 
5 ggr om året. Vidare projekt över 1 mdkr 1 
ggr om året i en särskild redovisning till 
styrelsen. Bolaget har påbörjat en dialog 
med styrelsen om hur informationen kan 
förbättras och återrapportering kan stärkas 
ytterligare. 
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Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Revisions-
rapport  
nr 9/2023 

Styrning av samhällsviktiga 
investeringsprojekt 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att styrelsen har tillgång till 
tillräcklig information om pågående och 
planerade investeringsprojekt för att 
styra verksamheten. 

Rekommendation åtgärdad. 

Stärka styrning och kontroll gällande 
beslutsprocessen för investeringar. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Förtydliga beslutsunderlag gällande 
vilka beräkningar som ligger till grund 
för investeringsbudgeten. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Delvis  Bolaget rapporterar projekt över 200 mnkr 
5 ggr om året. Vidare projekt över 1 mdkr 1 
ggr om året i en särskild redovisning till 
styrelsen (SFA och SFV). Ytterligare 
utvecklingsområden har identifierats 
gällande rapportering till styrelsen, se 
revisionskontorets granskning om God 
ekonomis Hushållning och Investeringar. 

En förvaltningsstruktur för projektpro-
cessen och dess tillhörande projekthand-
bok med rutiner och mallar och systemstöd 
har utvecklats under året. Ett nytt system-
stöd för planering, styrning och uppföljning 
av projekt implementerats under slutet av 
året. Följs upp kommande år. 

Kalkylprojektet är implementerad och ett 
arbete pågår med att uppdatera arbetssätt 
och metod för att hantera risker i 
projektkalkylerna. Följs upp kommande år. 

Årsrapport 
2023 

Investeringar, direktupphandling och 
tilläggsbeställningar (ÄTA) 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att attestinstruktion fastställs 
av styrelsen. 

Rekommendation åtgärdad. 

Utveckla ett gemensamt arbetssätt i 
investeringsverksamheten, bl.a. vad 
gäller styrgruppernas arbetsformer och 
hantering av ÄTA. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Fastställa en riktlinje och 
beloppsgränser för beslut om ÄTA. 

Rekommendation åtgärdad. 

Delvis Attestinstruktionen har uppdaterats och 
fastställt av styrelsen juni 2024. 

Bolaget har under året sett över styr-
gruppernas arbetsformer. En ny rutin har 
tagits fram som ska implementeras början 
av nästa år. Ett nytt systemstöd har 
implementerats för projektstyrning som 
kommer underlätta arbetssätt och 
hanteringen av ÄTA. Följs upp kommande 
år. 

Bolaget har tagit fram en rutin för som 
fastställer beslutsprocessen och 
beloppsgränser för ÄTA. 

Årsrapport 
2023 

Systematiskt informations-
säkerhetsarbete och efterlevnad av 
NIS-direktivet 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att lokal anvisning för 
informationssäkerhet, i enlighet med 
stadens riktlinjer, antas av styrelsen. 

Rekommendation åtgärdad. 

Fastställa en övergripande 
kontinuitetsplan som beskriver bolagets 
arbete för att säkerställa och 
upprätthålla kontinuitet i verksamheten. 

Rekommendation åtgärdad. 

Ja Bolagsstyrelsen har, juni 2024, antagit en 
lokal anvisning för informationssäkerhet i 
enlighet med stadens riktlinjer. 

Bolaget har tagit fram en övergripande 
kontinuitetsplan som beskriver bolagets 
arbete för att säkerställa och upprätthålla 
kontinuiteten i verksamheten. 
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Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Årsrapport 
2022 

Offentlighetsprincipen 

Bolaget rekommenderas att: 

Komplettera informationsredovisningen 
så den uppfyller kraven i stadens 
arkivregler. 

Rekommendation åtgärdad. 

Säkerställ att informationshanteringen i 
bolagets verksamhetssystem sker i 
enlighet med stadens arkivregler. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Säkerställa fortlöpande värdering av 
information ur ett bevarande- och 
gallringshänseende. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Säkerställa att utlämnande av allmän 
handling sker skyndsamt. 

Rekommendation åtgärdad. 

Delvis En arkivinstruktion har tagits fram och 
informationsredovisningen har 
kompletterats med bl.a. arkivorganisation. 

Ansvarsfördelningen har tydliggjorts i 
bolagets riktlinje om roller och processer 
(process, information, system, anläggning). 
Riktlinjen kommer att uppdateras och 
implementeras utifrån bolagets omorgani-
sering. Följs upp kommande år. 

En gallringsutredning pågår gällande 
kundtjänstärenden. IT arkivarie stöttar 
kundtjänst i informationsinventering och 
utvärderingen innan gallring. Det pågår 
även utbildning av medarbetare då bolaget 
har över 200 system. Följs upp kommande 
år. 

Rutin för utlämnande av allmän handling 
har setts över och utbildningsinsatser 
pågår för medarbetare. 

Årsrapport 
2022 

SVOAs styrning av Stockholms 
framtida avloppsrening (SFA) 

Bolaget rekommenderas att: 

Öka frekvens i avrapportering till såväl 
projektets styrgrupp, styrelsen i SVOA, 
samt koncernledning. 

Rekommendation åtgärdad. 

Uppdatera avsnitt om risk i 
lägesrapporterna till att även innehålla 
en bedömning av effekten av aktuell 
riskexponering på projektets förmåga att 
leverera enligt tid och budget. 

Rekommendation åtgärdad. 

Visualisera befintliga nyckeltal som 
tidsserier för att ytterligare underlätta för 
läsaren att förstå hur nyckeltalen 
förändras över tid. 

Rekommendation åtgärdad. 

Verka för att återupprätta en 
projektreserv. 

Rekommendation åtgärdad. 

Ta fram och löpande redovisa en 
kvantitativ analys av effekten av 
osäkerhet/risk på projektets prognos 
avseende ekonomi och tid samt tillställa 
resultatet till SVOAs styrelse. 

Rekommendation åtgärdad. 

Öka graden av samverkan och 
koordinering mellan de tre funktionerna 
Ekonomi, Risk och Tidsplanering. 

Rekommendation åtgärdad. 

Ja Rapportering till styrelse och koncern-
ledningen har utökats och sker utifrån fasta 
rapporteringstillfället och utifrån särskild 
lägesrapport. Information den ekonomiska 
utvecklingen sker som en stående punkt 
på styrelsemötena. Styrgruppen får 
löpande information om projektet . 
Kommunfullmäktige mars 2024 om en 
reviderad budget 19,5 mdkr för projektet. 

Lägesrapporterna har justerats utifrån 
styrelsens och styrgruppens önskemål. De 
omfattar en övergripande bedömning av 
effekten av riskexponering. 

Visualisering av befintliga nyckeltal 
genomförs i vissa delar, exempelvis kring 
risker och riskuppföljning, arbetsmiljö och 
ekonomi. Det uppger vara en utmaning att 
får ihop samtliga delar, vilket bolaget 
löpande ser över. 

En projektreserv om 1,8 mdkr har 
upprättats, vilket utgör ca 9 procent av 
projektbudgeten om 19,5 mdkr. 

Bolaget uppges ha en noggrannare 
process för riskbedömning varför en 
kvantitativ analys utifrån föreslagen metod i 
rekommendationen inte kommer att 
genomföras. 

Bolaget har ökat graden av samverkan och 
koordinering och upprättat ett arbetssätt 
som fångar de arbetsmoment som är 
kritiska. Projektet samlar specialister 
veckovis för att se vad som hänt senast 
och vilka moment som behöver adresseras 
eller tas bort. 
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Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Årsrapport 
2021 

SVOAs hållbarhetsarbete 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att arbetet för en mer 
systematisk uppföljning av ställda 
miljökrav i upphandlingar 
implementeras fullt ut. 

Rekommendation åtgärdad. 

Ja Arbetet har slutförts och implementerats i 
verksamheten. Det finns en prioritering av i 
vilken ordning hållbarhetskrav i avtal ska 
följas upp. Uppföljning av hållbarhetskrav 
görs av inköpsenheten, hållbarhetsstrateg 
och verksamhetsansvarig kontaktperson 
för avtal, i enlighet med den modell som 
tagits fram. 

Årsrapport 
2020 

 

Granskning av följsamhet till 
dataskyddsförordningen 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa utveckling av styrning och 
uppföljning av arbetet med att efterleva 
dataskyddsförordningen, så som 
dataskyddsombudets oberoende, 
personuppgiftsbiträdesavtal och 
konsekvensbedömningar. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Säkerställa ett systematiskt och 
regelbundet arbete med inventering av 
personuppgiftsbehandlingar för att hålla 
registerförteckningen uppdaterad och 
aktuell. 

Rekommendation kvarstår.  

Säkerställa att samtliga informations-
tillgångar informationssäkerhets-
klassificeras efter behov och minst 
årligen. 

Rekommendation kvarstår. 

Säkerställa att det finns tillräcklig 
kunskap och kompetens gällande 
hantering av personuppgifter hos 
samtliga medarbetare. 

Rekommendation delvis åtgärdad. 

Delvis Informationssäkerhetsansvarig/ 
dataskyddsombud har anställts under 
hösten. En gemensam åtgärdsplan 
(information, dataskyddsombud och 
informationssamordnare) har tagits fram 
för att stötta och följa upp styrningen. 
Ansvarsfördelning och processen har 
förtydligats men behöver uppdateras 
utifrån bolagets omorganisering. Det 
kvarstår arbete bl.a. med att utse register-
förteckningsansvariga samt genomföra 
konsekvensbedömningar. Följs upp 
kommande år. 

Enligt dataskyddsombudet har ett stort 
positivt steg tagits framåt gällande arbetet 
med registerförteckningen under hösten 
2024. En dokument controller med 
dataskyddsansvar har utsetts. En plan 
finns för att prioritera arbetet på ett bra 
sätt. Dataskyddsombudet har med detta 
blivit granskande. De brister som kvarstår 
med är att utse ansvariga för respektive 
personuppgiftsbehandling och ta fram rutin 
för registerförteckningen. Följs upp 
kommande år. 

Under år 2024 har ett arbete skett med att 
ta fram förklassningsprotokoll. Informa-
tionsklassningen sker idag efter instruk-
tioner och rutiner men med ett person-
beroende av systemförvaltare. Inom ramen 
för piloten inom Avfall har arbetet fortgått 
med att informationsmängderna 
klassificerats. Arbete kvarstår i övrig 
verksamhet, bland annat behöver 
investering göras av särskilt skyddsvärda 
uppgifter. Följs upp kommande år. 

Bolaget uppger att kompetensnivå hos 
medarbetare är god. Medarbetarna går EU 
utbildning och stadens utbildning varje år. 
Under 2023 hade 86 procent var medar-
betare certifierade enligt stadens krav 
2023. Kunskap om vad och hur man 
hanterar personuppgiftsincidenter är en 
färskvara. Dataskyddsombudget 2024 
rekommenderar bolaget att ta fram en 
organisation att omhänderta lessons 
learned. Följs upp kommande år. 
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Rapport Rekommendation Har åtgärder 
vidtagits 

(Ja/Delvis/Nej) 

Uppföljning 

Årsrapport 
2020 

 

Investeringsprojekt, upphandlingar 
och tilläggsbeställningar 

Bolaget rekommenderas att: 

Säkerställa att direktupphandlingar sker 
i enlighet med lagstiftningen och att 
relevant underlag finns dokumenterade. 

Rekommendation åtgärdad. 

Upprätta fullständigt dokumenterade 
rutinbeskrivningar för genomförande 
och uppföljning av ÄTA-beställningar. 

Rekommendation åtgärdad. 

Utveckla en tydlig struktur avseende 
avtalsuppföljning för alla inköp och 
upphandlingsavtal. 

Rekommendation åtgärdad. 

Ja Uppföljningar av köp över direktupphand-
lingsgränsen gör årsvis i januari. Bolaget 
har inte identifierat några köp över 
direktupphandlingsgränsen under året. 
Revisionskontorets stickprov visar inte på 
någon avvikelse gällande beloppsgränser 
eller dokumentation. 

En rutin har tagits fram för hanteringen av 
ÄTA. 

Bolaget har en struktur för avtalsupp-
följning som sker utifrån Kategoristyrning. 
Uppföljningar av köp över direktupp-
handlingsgränsen genomförs årsvis. 
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Bilaga 2 Bedömningskriterier 

Nedan redovisas de kriterier som ligger till grund för gjorda 

bedömningar. Bedömningarna avser såväl genomförandet 

som resultatet av verksamheten. 

Analysen i rapporten är underlag till lekmannarevisorns 

slutliga bedömning av bolaget. Lekmannarevisorn kan rikta 

anmärkning till en styrelseledamot eller VD. 

Detta redovisas i bolagets granskningsrapport. 

 

Verksamhet och ekonomi 

Att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt innebär att 

bolaget har uppnått kommunfullmäktiges mål, ägardirektiv 

samt följt de beslut, riktlinjer, gällande lagstiftning och 

andra föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Bedömningskriterier 

Bolaget: 

 Har ett resultat som är förenligt med fullmäktiges 

mål, ägardirektiv, beslut och riktlinjer. 

 Har genomfört sitt uppdrag med tillgängliga 

resurser. 

 Har bedrivit verksamheten enligt gällande lagar, 

föreskrifter, riktlinjer m.m.  
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Bedömning: 

I allt väsentligt tillfredsställande 

Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. Ev. rekommendationer behöver 

åtgärdas. 

Delvis tillfredsställande 

 Bedömningskriterier bedöms delvis uppfyllda. Påpekade 

brister behöver åtgärdas utifrån lämnade rekommendationer. 

Inte tillfredsställande 

Bedömningskriterierna bedöms inte vara uppfyllda. Det 

finns väsentliga brister som behöver åtgärdas så fort som 

möjligt utifrån lämnade rekommendationer.  
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Intern kontroll 

Den interna kontrollen är en process som utförs av styrelse, 

bolagsledning och personal. Den är en integrerad del i 

verksamhetens styrning och uppföljning. Processen säker-

ställer, med en rimlig grad av säkerhet, att verksamheten 

drivs effektivt samt att lagar, förordningar och andra regler 

följs. Det lämnas en tillförlitlig finansiell redovisning och 

rättvisande rapportering om verksamheten. 

Bedömningskriterier 

Bolaget: 

 Har haft en styrning och uppföljning mot mål, 

ägardirektiv och beslut. 

 Har en organisation med tydlig fördelning av 

ansvar och befogenheter för att stödja verksamheten 

och för att förhindra avsiktliga/oavsiktliga fel samt 

oegentligheter. 

 Följer systematiskt och fortlöpande upp ekonomi 

och verksamhet, såväl för verksamhet i egen regi 

som för sådan som uppdragits åt annan att utföra, 

analyserar väsentliga avvikelser samt vidtar 

åtgärder vid behov. 

 Genomför årliga analyser som fångar upp 

väsentliga risker och hur de ska hanteras för att 

verksamhetens mål ska uppnås. Styrelsen har i en 

internkontrollplan fastställt vilka åtgärder som ska 

hantera prioriterade risker. 

 Har riktlinjer och rutiner som bidrar till att säker-

ställa att verksamhetens mål uppfylls och att före-

skrifter följs. 

 Följer upp den interna kontrollen systematiskt och 

fortlöpande. 

 Har en rapportering som ger en aktuell, rättvisande 

och tillförlitlig information om verksamhet och 

ekonomi.  
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Bedömning 

Bedömningen ges utifrån en tregradig skala, i huvudsak 

tillräcklig, delvis tillräcklig eller inte tillräcklig. 

I huvudsak tillräcklig 

Bedömningskriterierna är i allt väsentligt uppfyllda. Det kan 

förekomma mindre avvikelser. Ev. rekommendationer 

behöver åtgärdas. 

Delvis tillräcklig 

Bedömningskriterierna bedöms delvis uppfyllda. Påpekade 

brister behöver åtgärdas utifrån lämnade rekommendationer. 

Inte tillräcklig 

Bedömningskriterierna bedöms inte vara uppfyllda. Det 

finns väsentliga brister som behöver åtgärdas så fort som 

möjligt utifrån lämnade rekommendationer. 
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